

关于以募集资金超额部分及 自有资金追加投入募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金筹资情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]450号文核准，公司于2007年12月7日发行人民币普通股(A股)2,100万股，发行价格为每股人民币16.49元，募集资金总额为人民币34,629.00万元，扣除发行费用人民币1,735.43万元后，实际募集资金净额为人民币32,893.57万元。

按照公司第二届董事会第十次会议决议、2006年度股东大会决议及《招股说明书》的承诺，公司上市募集资金总额超出募集资金投资项目以上的，公司将用于补充募集资金投资项目的流动资金。根据募集资金投资项目使用计划，公司本次募集资金投资项目投资总额为29,960.00万元，实际募集资金较项目计划投资总额多2,933.57万元。

二、募集资金投资项目实施情况

(一) 承诺投资项目计划

根据《招股意向书》的承诺，公司首次公开发行股票募集资金运用计划如下：

项 目	项目投资总额（万元）			建设期	达产期
	合 计	新增建设投资	铺底流动资金		
1、特色绿化苗木种苗繁	5,123.00	4,388.00	735.00	1年	3年

育工厂建设项目					
2、特色绿化苗木生产基地建设项目	24,837.00	22,113.00	2,724.00	1年	5年
合计	29,960.00	26,501.00	3,459.00		

(二) 募集资金投资项目实施进展情况

1、实际投资进度与承诺投资计划对比表

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末实际累计投资金额	截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额
特色绿化苗木种苗繁育工厂建设项目	5,123.00	5,747.26	624.26
特色绿化苗木生产基地建设项目	24,837.00	23,720.17	-1,116.83
合计	29,960.00	29,467.43	

截至 2008 年 12 月 31 日，募投项目已投资总额 29,467.43 万元（其中，已实际支付现金 27,978.89 万元，应付款项 1,488.54 万元）。募集资金尚可用金额为 3,733.05 万元（含利息收入 306.91 万元）。

2、项目建设期情况说明

承诺投资项目	建设起始日	建设期完成日	预计达到可使用状态
特色绿化苗木种苗繁育工厂建设项目	2007 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2009 年 5 月 31 日
特色绿化苗木生产基地建设项目	2008 年 6 月 30 日	2009 年 6 月 30 日	2009 年 6 月 30 日

因政府土地规划调整，公司于 2008 年 1 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地的议案》，实施地点由马龙县旧县镇旧县村和马龙县马鸣乡马鸣村变更为马龙县月望乡猫猫洞村，该事项已于 2008 年 1 月 29 日予以披露。2008 年 5 月 30 日，公司办理完毕土地使用权等相关手续后方实施募投项目，故“特色绿化苗木生产基地建设项目”于 2008 年 6 月 30 日才开始投资建设，预计 2009 年 6 月 30 日逐步达到可使用状态并发挥效益。

“特色绿化苗木种苗繁育工厂建设项目”实施地不在上述土地变更区域内，该项目于 2007 年 12 月 31 日开始实施，并于 2008 年 12 月 31 日建设完成，目前正处于安装调试和试运行阶段，预计于 2009 年 5 月 31 日达到预计可使用状态。

三、对募集资金投资项目追加投资

(一) 对募集资金投资项目追加投资的原因

近一年来，绿化苗木生产行业的市场供需状况未发生重大变化，大规模、高品质的熟苗仍然呈现供不应求的状况，但在品种优选和苗木规格上呈现明显的择优状况，随着苗木生产和市场对绿化工程品质要求的提升，市场呈现出对大规格苗木的需求日益旺盛，市场对主要品种的规格需求逐步提升到6—10CM。为顺应市场需求的变化，公司原规划定植的2—4CM的苗木规格相应提高，并缩短外购苗木生产达产期，由此将增加募集资金投资项目的苗木定植费用。

(二) 追加投资资金的用途

本次追加资金分为利用募集资金超额部分追加投资和利用自有资金追加两部分，其中利用自有资金追加部分仅用于外购半成品苗木的首期定植费用，公司的自主繁育苗木生产仍按《招股说明书》承诺的计划实施。

(三) 对募集资金投资项目的追加投资计划

如前文所述，公司实际募集资金比计划投资总额超出2,933.57万元，公司将上述超额募集部分再追加自有资金2,000.00万元投入募集资金投资项目中，具体情况如下：

1、募集资金超额部分追加投资的情况

投资项目	特色绿化苗木种苗繁育 工厂建设项目	特色绿化苗木生产基地 建设项目	合计
金 额	630.00 万元	2,303.00 万元	2,933.00 万元

2、自有资金追加投资情况

投资项目	特色绿化苗木种苗繁育 工厂建设项目	特色绿化苗木生产基地 建设项目	合计
金 额	—	2,000.00 万元	2,000.00 万元

本次追加投入的自有资金全部用于“特色绿化苗木生产基地建设项目”的子项目——“特色观赏苗木生产基地建设项目”的首期苗木定植费用。

四、追加后的募集资金项目投资计划

项 目	项目投资总额（万元）			建设 期	达到预定可使用 状态日期	达产 期
	合 计	新增建设 投资	铺底流动 资金			
1、特色绿化苗木种苗 繁育工厂建设项目	5,753.00	5,018.00	735.00	1年	2009年5月31日	3年
2、特色绿化苗木生产 基地建设项目	29,140.00	26,416.00	2,724.00	1年	2009年6月30日	3年
合 计	34,893.00	31,434.00	3,459.00			

五、本次追加投资后对公司生产经营的影响

（一）通过本次追加投资后，将增大苗木定植规格和优化苗木品种结构，增加优势品种的种植规模，提高市场规模化供应能力，提升产品市场竞争力。

（二）通过提高绿化苗木定植规格，缩短外购半成品苗木达产时间，以更好满足市场需求，分享快速发展的绿化园林市场空间。

（三）通过提高绿化苗木规格和进一步优选品种，更好地契合市场需求，将有力保障募集资金投资项目更快达到或超过承诺的预定效益。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月二十七日