

## **上海阳晨投资股份有限公司关于所属闵行水质净化厂和长桥水质净化厂达标改造工程通过环保竣工验收的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了“上海阳晨投资股份有限公司实施污水处理设施、设备达标改造项目签订相关合同的议案”（详见 2006 年 4 月 22 日上海证券报、香港《文汇报》）。

闵行水质净化厂达标改造工程于 2006 年 6 月开工，2009 年 11 月完工，12 月经上海市环境保护局批准投入生产试运行（沪环保许管[2009]1148 号）。经上海市环境保护局审理，该工程已通过环保竣工验收（沪环保许评[2010]440 号），并已投入正常生产运营。

闵行水质净化厂达标改造工程项目初步设计概算经上海市建设和交通委员会批复调整为 6349 万元（沪建交[2010]526 号）。该工程签订施工合同合计 5686 万元，经委托上海联合工程监理造价咨询有限公司审价后，结算审价报告确定金额为 4975 万元。

长桥水质净化厂达标改造工程于 2007 年 10 月开工，

2009 年 12 月完工并经上海市环境保护局批准投入生产试运行（沪环保许管[2009]1167 号）。经上海市环境保护局审理，该工程已通过环保竣工验收（沪环保许评[2010]811 号），并已投入正常的生产运营。

长桥水质净化厂达标改造工程项目初步设计概算经上海市建设和交通委员会批复为 2919 万元（沪建交[2007]97 号），其中含建安费用 2425 万元。该工程签订施工合同合计 2129 万元，经委托上海立信长江建设工程造价咨询有限公司及上海联合工程监理造价咨询有限公司审价后，结算审价报告确定金额合计为 2392 万元，控制在批复的初步设计概算建安费用之内。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一一年一月五日