

证券代码: 300237

证券简称: 美晨科技

公告编号: 2012-038

山东美晨科技股份有限公司

2012 年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2012 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告了《2012 年半年度报告》及《2012 年半年度报告摘要》。因工作人员疏忽，在《2012 年半年度报告》第 10 页“（二）公司投资情况”之“2、募集资金承诺项目情况”中部分数据出现错误，具体如下：

原披露为：

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 新增橡胶减振系列产品项目 | 否 | 7,900 | 7,900 | 366.74 | 4,427.32 | 56.04% | 2012年06月22日 | 0 | 否 | 否 |
| 新增橡胶流体管路产品项目 | 否 | 10,300 | 10,300 | 4.35 | 4,171.19 | 40.5% | 2012年12月22日 | 0 | 否 | 否 |
| 新建技术中心项目 | 否 | 5,816 | 5,816 | 8 | 714.37 | 12.28% | 2013年06月22日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 24,016 | 24,016 | 379.09 | 9,312.88 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | | | | 1,800 | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | | | | 1,800 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 24,016 | 24,016 | 379.093 | 11,112.88 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 项目一：由于国内宏观经济形势变化，造成公司减震类产品的市场需求减缓，公司适时对募投项目的建设进度进行了调整，即能够保证公司产能的有效利用，又可以避免固定资产投资过快，造成固定资产折旧过快影响公司利润。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 计划募集资金总额为人民币 24,016 万元，实际募集资金总额为 36,793.90 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 33,231.09 万元，超募资金 9,215.09 万元。经 2011 年 7 月 13 日第一届董事会第十六次会议决议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用 1,800 万元超募资金永久补充流动资金。截至报告期末，该事项已实施完毕。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 经 2011 年 11 月 7 日第一届董事会第二十次会议决议通过，将新增橡胶减振系列产品项目中的空气弹簧车间实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）；经 2011 年 12 月 6 日第一届董事会第二十一次会议决议通过，将新建技术中心项目实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 7 月 13 日第一届董事会第十六次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 5,586.72 万元，其中：新增橡胶减振系列产品项目 2,079.47 万元，新增流体管路系列产品项目 2,928.29 万元；新建技术中心项目 578.97 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经 2011 年 11 月 7 日第一届董事会第二十次会议审议通过，并经 2011 年 11 月 23 日第一次临时股东大会决议通过，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元。报告期归还暂时补充流动资金 10,000.00 万元。经 2012 年 4 月 25 日第一届董事会第 23 次会议审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,300 万元，截止报告期末，实际暂时补充流动资金 3,000.00 万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金剔除补充流动资金金额，其余存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

现更正为：

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 新增橡胶减振系列产品项目 | 否 | 7,900 | 7,900 | 1,163.05 | 4,427.32 | 56.04% | 2012年06月22日 | 0 | 否 | 否 |
| 新增橡胶流体管路产品项目 | 否 | 10,300 | 10,300 | 858.97 | 4,171.19 | 40.5% | 2012年12月22日 | 0 | 否 | 否 |
| 新建技术中心项目 | 否 | 5,816 | 5,816 | 8.00 | 714.37 | 12.28% | 2013年06月22日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 24,016 | 24,016 | 2,030.02 | 9,312.88 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 1,800.00 | 1,800.00 | | 1,800 | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 1,800.00 | 1,800.00 | | 1,800 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 25,816.00 | 25,816.00 | 2,030.02 | 11,112.88 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 项目一：由于国内宏观经济形势变化，造成公司减震类产品的市场需求减缓，公司适时对募投项目的建设进度进行了调整，即能够保证公司产能的有效利用，又可以避免固定资产投资过快，造成固定资产折旧过快影响公司利润。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 计划募集资金总额为人民币 24,016 万元，实际募集资金总额为 36,793.90 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 33,231.09 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 万元，超募资金 9,215.09 万元。 经 2011 年 7 月 13 日第一届董事会第十六次会议决议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用 1,800 万元超募资金永久补充流动资金。截至报告期末，该事项已实施完毕。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| | <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| | 经 2011 年 11 月 7 日第一届董事会第二十次会议决议通过，将新增橡胶减振系列产品项目中的空气弹簧车间实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）；经 2011 年 12 月 6 日第一届董事会第二十一次会议决议通过，将新建技术中心项目实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| | <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| | 2011 年 7 月 13 日第一届董事会第十六次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 5,586.72 万元，其中：新增橡胶减振系列产品项目 2,079.47 万元，新增流体管路系列产品项目 2,928.29 万元；新建技术中心项目 578.97 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| | 经 2011 年 11 月 7 日第一届董事会第二十次会议审议通过，并经 2011 年 11 月 23 日第一次临时股东大会决议通过，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元.报告期归还暂时补充流动资金 10,000.00 万元。经 2012 年 4 月 25 日第一届董事会第 23 次会议审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,300 万元,截止报告期末，实际暂时补充流动资金 3,000.00 万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金剔除补充流动资金金额，其余存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

本次更正公告对 2012 年半年度经营业绩不造成影响，公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。在以后的工作中，公司将不断加强信息披露审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2012 年 09 月 04 日