

募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2012 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]986号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中银国际证券有限责任公司首次公开发行 2,200 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 53.00 元/股，募集资金总额为 1,166,000,000.00 人民币元，扣除承销费和保荐费用 50,000,000.00 元后的募集资金为人民币 1,116,000,000.00 元，已由主承销商中银国际证券有限责任公司于 2010 年 8 月 12 日汇入公司在中国民生银行潍坊分行开设的人民币账户。扣减审计费、律师费、路演及信息披露

费等其他发行费用 7,378,500.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,108,621,500.00 元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2010]第 208 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额

2010 年度，公司累计投入募集资金 4,303.23 万元。全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目投入，其中：在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对募集资金投资项目预先已投入资金 3,171.41 万元。2010 年 10 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 3,171.41 万元。

2011 年度，公司累计投入募集资金 9,796.92 万元，其中对募集资金投资项目累计投入资金 1,796.92 万元，完成永久性补充流动资金 8,000 万元。

（三）本年度使用金额及当前余额

2012 年度，公司共计使用募集资金 8,217.29 万元，其中对募集资金投资项目投入 6,217.29 万元，完成永久性补充流动资金 2000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 94,330.28 万元，募集资金账户余额为 94,330.28 万

元，两者无差异。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2009年7月25日经本公司股东大会审议通过。2012年3月23日，经公司2011年度股东大会批准，公司对《管理制度》进行了修订，进一步规范了对募集资金的管理。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《管理制度》的要求，公司和保荐机构中银国际证券有限责任公司于2010年9月7日分别与中国民生银行股份有限公司北京崇文门支行、中国民生银行股份有限公司潍坊分行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行签订了《募集资金三方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的 10%的，应当及时以传真方式通知保荐机构中银国际证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额（元）	存储方式
中国民生银行股份有限公司北京崇文门支行	募集资金专户	322,164,075.77	活期、定期存款
中国民生银行股份有限公司潍坊分行	募集资金专户	551,950,120.45	活期、定期存款
中国建设银行股份有限公司烟台开发支行	募集资金专户	69,188,578.50	活期、定期存款
合计		943,302,774.72	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

参见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2012年2月29日，经公司第二届董事会第四次会议审批，公司将等离子体节能环保设备增产项目完成时间调整为2012年12月31日。调整原因为：由于项目可行性研究报告成文较早，项目建设方案的部分内容不适应项目所在土地实际情况，为进一步推进项目实施，降低成本，公司对设计方案进行了优化，并因此推迟项目实施进展。公司于2012年3月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（临2012-006），对该调整事项进行了披露。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

参见一、（二）以前年度使用金额。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至本报告期末，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目节余资金存放于募集资金专用账户，未用于其他项目。

（六）超募资金使用情况

在公司首次公开发行股票募集资金中，除募投项目使用资金46,465万元外，其余64,397.15万元为超募资金。2010年12月3日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了

《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）10,000万元永久性补充流动资金，以保证公司经营正常运转。上述资金已于2012年1月31日前补充完毕。截至目前，公司有超募资金54,397.15万元尚未使用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

附件：募集资金使用情况对照表

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一三年三月一日

附件:

募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位: 烟台龙源电力技术股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		110,862.15		本年度投入募集资金总额		8,217.29				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		22,317.44				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/()	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
等离子体低 NOx 燃烧推广工程	否	5,000.00	5,000.00	2,666.67	5,000.00	100 %	2012 年 8 月	0	是	否
等离子体节能环保设备	否	36,965.0	36,965.00	3,358.81	5,131.35	13.88%	2012 年 12 月	0	否	否

增产项目										
营销网络建设项目	否	4,500.00	4,500.00	191.81	2,186.09	48.58%	2012年8月	0	是	否
承诺投资项目小计	-	46,465.00	46,465.00	6,217.29	12,317.44	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-							-	-	-
补充流动资金（如有）	-	10,000	10,000	2,000	10,000	100%		-	-	-
超募资金投向小计	-	10,000	10,000	2,000	10,000	-		-	-	-
合计	-	56,465	56,465	8,217.29	22,317.44			-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	等离子体节能环保设备增产项目还未竣工，尚未产生收益。等离子体低NOX燃烧推广工程项目、营销网络建设项目已完成并达到预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2010年12月3日，公司第一届董事会第十四次会议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。 本报告期内未发生使用超募资金的情况，超募资金剩余543,971,500.00元，将根据公司发展规划，妥善安排使用计划，履行相应的董事会或股东大会程序，并及时披露。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无
募集资金投资项目实施方式调整情况	2012年2月29日，经公司第二届董事会第四次会议审批，公司将等离子体节能环保设备增产项目完成时间调整为2012年12月31日。调整原因为：由于项目可行性研究报告成文较早，项目建设方案的部分内容不适应项目所在土地实际情况，为进一步推进项目实施，降低成本，公司对设计方案进行了优化，并因此推迟项目实施进展。公司于2012年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》(临2012-006)，对该调整事项进行了披露。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年，公司以募集资金31,714,055.12元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 本报告期内无置换募集资金事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	营销网络建设项目已于2012年8月20日，计划投入资金4500万元，实际投入2186.09万元，项目结余2313.91万元。项目结余系公司根据实际情况调整了海外推广策略，海外办事处建设、参加展会费用少于预计所致。等离子体低NOx燃烧推广工程项目无结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中	无

存在的问题或其他情况	
------------	--
