

**平安证券有限责任公司关于
深圳市华测检测技术股份有限公司
2012年度募集资金存放和使用情况的核查意见**

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“华测检测”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对华测检测2012年度募集资金存放和使用情况进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1005号文核准，并经深交所同意，公司由主承销商平安证券采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,100万股，发行价为每股人民币25.78元，共计募集资金54,138.00万元，坐扣承销和保荐费用2,065.52万元后的募集资金为52,072.48万元，已由主承销商平安证券于2009年10月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,134.76万元后，公司本次募集资金净额为50,937.72万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(开元信德深验资字[2009]第007号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金17,969.11万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,138.57万元；2012年度实际使用募集资金6,547.48万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

1,233.15 万元；累计已使用募集资金 24,516.59 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,371.72 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 28,792.85 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市华测检测技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券分别与平安银行股份有限公司深圳高新北支行(2012年2月该专户已注销，见公告编号2012-010号)、广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行、招商银行股份有限公司深圳新安支行、广东发展银行上海外滩支行、中国光大银行昆山高新技术产业园区支行、中国银行股份有限公司苏州分行(2011年4月该专户注销，见公告编号2011-010号)及中国光大银行相城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户、36 个定期存款账户和 2 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|----|----------------------|--------------------|----------------|----|
| 1 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 102031505010000113 | 258,252,543.39 | |
| 2 | 招商银行股份有限公司深圳新安支行 | 755901713210703 | 12,892,609.37 | |
| 3 | 广东发展银行上海外滩支行 | 16501205170004048 | 58,460.93 | |
| 4 | 中国光大银行昆山高新技术产业园区支行 | 37150188000007484 | 3,926,359.70 | |
| 5 | 中国光大银行相城支行 | 37050188000067856 | 12,798,531.13 | |
| | 合 计 | | 287,928,504.52 | |

其中募集资金定期存款具体情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 开户银行 | 存单号 | 金额 |
|----|----------------------|-----------|----------------|
| 1 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501754 | 5,356,223.88 |
| 2 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501236 | 10,513,695.43 |
| 3 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501237 | 10,513,695.43 |
| 4 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501238 | 10,513,695.43 |
| 5 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501248 | 10,513,695.43 |
| 6 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501231 | 5,256,847.71 |
| 7 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501232 | 5,256,847.71 |
| 8 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501233 | 5,256,847.71 |
| 9 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501234 | 5,256,847.71 |
| 10 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501235 | 8,410,956.34 |
| 11 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00685610 | 10,387,364.80 |
| 12 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00685608 | 10,387,364.80 |
| 13 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00685609 | 10,387,364.80 |
| 14 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00685607 | 415,494.59 |
| 15 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501244 | 10,449,016.45 |
| 16 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501245 | 10,449,016.45 |
| 17 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501246 | 10,449,016.45 |
| 18 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501247 | 10,449,016.45 |
| 19 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501755 | 10,490,296.51 |
| 20 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501753 | 3,671,603.77 |
| 21 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00685601 | 4,197,253.80 |
| 22 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00685602 | 4,197,253.80 |
| 23 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501239 | 10,275,000.00 |
| 24 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501240 | 10,275,000.00 |
| 25 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501241 | 10,275,000.00 |
| 26 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501242 | 10,275,000.00 |
| 27 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00501243 | 10,275,000.00 |
| 28 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00685613 | 10,000,000.00 |
| 29 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00685614 | 10,000,000.00 |
| 30 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 00685615 | 10,000,000.00 |
| 31 | 招商银行股份有限公司深圳新安支行 | 08371167 | 2,037,388.53 |
| 32 | 招商银行股份有限公司深圳新安支行 | 00190992 | 10,557,312.50 |
| 33 | 中国光大银行昆山高新技术产业园区支行 | 873353036 | 3,147,088.96 |
| 34 | 中国光大银行相城支行 | 875501151 | 2,092,274.96 |
| 35 | 中国光大银行相城支行 | 875502994 | 2,092,274.96 |
| 36 | 中国光大银行相城支行 | 878773667 | 5,000,000.00 |
| | 小 计 | | 279,080,755.36 |

募集资金通知存款具体情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 开户银行 | 存单号 | 金额 |
|----|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行 | 102031630010000173 | 882,252.57 |
| 2 | 中国光大银行昆山高新技术产业园区支行 | 873342513 | 500,000.00 |
| | 小 计 | | 1,382,252.57 |

三、本年度公司募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。

(二) 超额募集资金的使用情况

经 2010 年 3 月 20 日公司第一届董事会第二十四次会议决议通过，同意公司使用超募资金归还银行借款 400 万元，使用超募资金 2,600 万元补充流动资金，使用超募资金用于扩充上海检测基地 3,000 万元，用于未来 1-3 年的投资与并购事项 8,500 万元，用于设立中国总部及华南检测基地项目 13,500 万元，用于信息化系统建设项目 2,499 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司本期使用超募资金 2,007.34 万元，累计使用超募资金 10,425.42 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 华测临床前 CRO(合同研究组织)研究基地项目(原承诺项目：桃花源检测基地建设项目)

1.变更原因：由于桃花源检测基地建设项目的计划编制时间与实施时间相差较大，公司根据市场变化，调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买；此外，由于进出口资质等要求，在募集资金到位前的前期设备购买中，原方案中的部分设备由母公司先行购买，而由于实施主体未及时通过法定程序变更，故没有形成置换，实际由母公司使用自有资金承担。故截至 2010 年 12 月 31 日，桃花源检测基地项目已完工，该项目累计投入 2,356.26 万元，节余 7,000 余万元。

2.决策程序：2010 年 11 月 28 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更桃花源检测基地建设项目募集资金使用计划的议案》及《关于使用节余募集资金投资华测临床前 CRO 研究基地项目的议案》，同意将募集资金投

资项目“桃花源检测基地建设项目”节余的 7,000 余万元募集资金中 5,000 万元投入“华测临床前 CRO(合同研究组织)研究基地项目”，其余 2,000 余万元公司将继续秉持审慎原则，投入其他与主营业务相关的方向，并按相关法律法规要求的程序和步骤，对该部分募集资金进行有效使用。2010 年 12 月 15 日召开的 2010 年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。

3.披露情况：上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。

(二) 上海华测艾普医学检验中心项目(原承诺项目：约翰霍普金斯(中国)医学检验中心项目)

1. 变更原因：由于项目原合作方 Amcare 国际医学实验室的决策效率缓慢，使得项目投资进度落后于计划。华测检测对第三方医学检验服务前景看好，认为随着国内医疗产业的迅速发展，独立医学检验市场潜力巨大。为了抓住市场机遇，不延误该项目的投资进度，华测检测决定成立全资子公司投资医学检验中心项目。

2. 决策程序：2012 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》(公告编号 2012-045)，公司拟以超募资金 3,000 万人民币成立全资子公司投资医学检验中心项目。2012 年 11 月 8 日召开的 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

3. 披露情况：上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件 2。

五、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对华测检测董事会编制的 2012 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了天健审(2013)3-120 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，华测公司董事会编制的 2012 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了华测公司募集资金 2012 年度实际存放与使用情况。

六、保荐机构的核查意见

在 2012 年的持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对华测检测募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、台帐、明细账、合同、支付凭证等资料；审阅与募集资金使用有关的会议、公告等文件；与华测检测相关人员进行沟通、访谈等。

平安证券经核查后认为：华测检测基本执行了有关募集资金管理制度；募集资金监管协议得到有效执行；2012 年度募集资金的存储及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定；华测检测已披露的相关信息反映了其募集资金的使用情况，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况。保荐机构对华测检测董事会披露的 2012 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》无异议。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 50,937.72 | | 本年度投入募集资金总额 | | 6,547.48 | | | | |
|------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 24,516.59 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 7,052.59 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 13.85% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 华东检测基地建设项目 | 否 | 10,995.35 | 10,995.35 | 4,521.84 | 10,098.75 | 91.85 | 2013年6月30日 | 315.79 | 否 | 否 |
| 2. 桃花源检测基地建设项目 | 是 | 9,408.85 | 2,356.26 | | 2,356.26 | 100.00 | 2010年4月1日 | 438.92 | 否 | 否 |
| 3. 华测临床前CRO研究基地 | 否 | | 5,000.00 | 18.30 | 1,636.16 | 32.72 | 2013年12月31日 | | — | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 20,404.20 | 18,351.61 | 4,540.14 | 14,091.17 | | | 754.71 | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1. 设立中国总部及华南检测基地 | 否 | 13,500.00 | 13,500.00 | 1,107.54 | 1,107.54 | 8.20 | 2015年3月31日 | | — | 否 |
| 2. 扩充上海检测基地 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 121.66 | 2,998.61 | 99.95 | 2013年3月31日 | | — | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-------------|--------|---|---|
| 3. 投资与并购事项 | 否 | 8,500.00 | 8,500.00 | 332.46 | 2,006.57 | 23.61 | 2013年12月31日 | | — | 否 |
| 4. 信息化系统建设项目 | 否 | 2,499.00 | 2,499.00 | 445.68 | 1,312.70 | 52.53 | 2014年4月30日 | | — | 否 |
| 归还银行贷款 | — | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | 100.00 | | | — | — |
| 补充流动资金 | — | 2,600.00 | 2,600.00 | | 2,600.00 | 100.00 | | | — | — |
| 超募资金投向小计 | | 30,499.00 | 30,499.00 | 2,007.34 | 10,425.42 | | | | | |
| 合计 | — | 50,903.20 | 48,850.61 | 6,547.48 | 24,516.59 | — | — | 754.71 | — | — |

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

1. 华东检测基地建设项目：由于设计方案局部调整和施工报批报建手续延迟的原因，该项目的实施进度较计划缓慢。目前华东检测基地的第一期建设即将完成，基地主体工程已基本完成，部份实验室已投入使用。该项目的后续投入包括实验室的建造、装修以及实验室检测设备的购买。报告期内，华东检测基地项目共取得收益 315.79 万元。
2. 桃花源检测基地建设项目：由于该项目的计划编制时间与实施时间相差较大，公司根据市场变化调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买。报告期内，桃花源检测基地项目共取得收益 438.92 万元。
3. 中国总部及华南检测基地项目：由于公司取得土地使用权时间晚于预期，该项目的实施进度慢于计划。2012 年 6 月 14 日，公司通过挂牌竞买的方式取得土地使用权。公司预计将在未来 30 个月内，完成中国总部及华南检测基地的工程建设工作。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

超募资金总额 30,499.00 万元。

2010 年 3 月 20 日公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了关于超募资金使用计划的相关议案，决定将超募资金合计 30,499.00 万元分为 5 个项目进行使用，其中包括 3,000 万元用于归还银行贷款和补充流动资金、3,000 万元用于扩充上海检测基地、8,500 万元用于未来 1-3 年的投资与并购事项、13,500 万元用于设立中国总部及华南检测基地项目，2,499 万元用于信息化系统建设项目。

1. 以超募资金归还银行贷款与补充流动资金于 2011 年 4 月已实施完毕。
2. 截至 2012 年 12 月 31 日，扩充上海检测基地累计使用 2,998.61 万元。该项目的成本，主要是对购进设备每月计提的折旧费。
3. 关于投资与并购项目：
 - 1) 2010 年 10 月，公司以 1,701 万元收购了深圳华测鹏程国际认证有限公司 81% 的股权，以 159.12 万元收购了深圳华测鹏程商品检验有限公司 51% 的股权。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已分别支付 100% 和 90% 的款项。
 - 2) 2012 年 2 月，公司拟使用 510 万美金与 Amcare 国际医学实验室合作投资医学检验中心项目。因为 Amcare 决策效率缓慢，为了及时抓住市场机遇，不延误项目投资进度，公司决定成立全资子公司投资医学检验中心项目。2012 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》(公告编号 2012-045)，公司拟以超募资金 3,000 万人民币成立全资子公司投资医学检验中心项目。该议案通过了 2012 年第三次临时股东大会的批准。截止 2012

| | |
|----------------------|---|
| | <p>年 12 月 31 日, 该项目的投资进度正常, 项目实施主体华测全资子公司上海华测艾普医学检验所有限公司已取得上海卫生局的医疗机构批准书, 也通过了当地工商局的企业名称预先核准, 目前该公司正在申领工商营业执照。</p> <p>4. 关于中国总部及华南检测基地项目, 2012 年 6 月 14 日, 公司通过挂牌竞买的方式取得土地使用权。公司预计将在 30 个月内, 完成中国总部及华南检测基地的工程建设工作。</p> <p>5. 截至 2012 年 12 月 31 日, 信息化系统建设项目正在按计划进行中, 本期使用超募资金 445.68 万元, 累计使用 1,312.70 万元。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>1. 2010 年 3 月 20 日公司召开第一届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于桃花源检测基地募投项目部分投资内容实施主体变更》的议案, 同意将募投资金投资项目“桃花源检测基地建设项目”的校准实验室投资的实施主体由“深圳市华测检测有限公司”改为子公司“深圳市华测计量技术有限公司”。2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会, 审议通过了上述议案。</p> <p>2. 2012 年 10 月 22 日, 公司召开第二届董事会第二十一次会议, 审议通过《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》(公告编号 2012-045), 公司拟以超募资金 3,000 万人民币成立全资子公司投资医学检验中心项目, 取代原先华测出资 510 万美金与 Amcare 国际医学实验室成立合资公司的实施方式。2012 年 11 月 8 日召开的 2012 年第三次临时股东大会, 审议通过了上述议案。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2009 年 11 月 15 日, 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,135.29 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 桃花源检测基地目前比原计划有 7,052.59 万元节余, 主要是由于此项目的计划编制时间相差较大, 公司根据市场变化, 调整对华南地区实验室的布局, 停止了一些设备的购买。另外, 在募集资金到位前的前期设备购买中, 由于进出口资质等要求, 原方案中的部分设备由母公司购买, 而由于实施主体未及时通过法定程序变更, 故没有进行置换, 实际由母公司使用自有资金购买。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2012 年度

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|--------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------------|------------------|----------|----------|-------------------|
| 华测临床前 CRO(合同研究组织)研究基地项目 | 桃花源检测基地建设项目 | 5,000.00 | 18.30 | 1,636.16 | 32.72 | 2013 年 12 月 31 日 | - | 否 | 否 |
| 上海华测艾普医学检验中心项目 | 约翰霍普金斯(中国)医学检验中心项目 | 3,000.00 | 170.02 | 170.02 | 5.67 | 2014 年 6 月 30 日 | - | 否 | 否 |
| 合 计 | | 8,000.00 | 188.31 | 1,806.18 | - | - | - | - | - |
| <p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p> <p>1. 华测临床前 CRO(合同研究组织)研究基地项目(原承诺项目：桃花源检测基地建设项目)</p> <p>1) 变更原因：由于桃花源检测基地建设项目的计划编制时间与实施时间相差较大，公司根据市场变化，调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买；此外，由于进出口资质等要求，在募集资金到位前的前期设备购买中，原方案中的部分设备由母公司先行购买，而由于实施主体未及时通过法定程序变更，故没有形成置换，实际由母公司使用自有资金承担。故截至 2010 年 12 月 31 日，桃花源检测基地项目已完工，该项目累计投入 2,356.26 万元，结余 7,000 余万元。</p> <p>2) 决策程序：2010 年 11 月 28 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更桃花源检测基地建设项目募集资金使用计划的议案》及《关于使用节余募集资金投资华测临床前 CRO 研究基地项目的议案》，同意将募集资金投资项目“桃花源检测基地建设项目”结余的 7,000 余万元募集资金中 5,000 万元投入“华测临床前 CRO(合同研究组织)研究基地项目”，其余 2,000 余万元公司将继续秉持审慎原则，投入其他与主营业务相关的方向，并按相关法律法规要求的程序和步骤，对该部分募集资金进行有效使用。2010 年 12 月 15 日召开的 2010 年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>3) 披露情况：上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。</p> <p>2. 上海华测艾普医学检验中心项目(原承诺项目：约翰霍普金斯(中国)医学检验中心项目)</p> | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>1) 变更原因：由于项目原合作方 Amcare 国际医学实验室的决策效率缓慢，使得项目投资进度落后于计划。华测检测对第三方医学检验服务前景看好，认为随着国内医疗产业的迅速发展，独立医学检验市场潜力巨大。为了抓住市场机遇，不延误该项目的投资进度，华测检测决定成立全资子公司投资医学检验中心项目。</p> <p>2) 决策程序：2012 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》（公告编号 2012-045），公司拟以超募资金 3,000 万人民币成立全资子公司投资医学检验中心项目。2012 年 11 月 8 日召开的 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>3) 披露情况：上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市华测检测技术股份有限公司 2012 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

毛 明

李 东 泽

平安证券有限责任公司

年 月 日

