

上海复旦复华科技股份有限公司 关于对控股子公司海门生产基地项目 追加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 项目名称：江苏复旦复华药业有限公司海门生产基地项目（以下简称项目）。
- 投资额：原投资金额 26652.09 万元增加到 33930.70 万元，追加 7278.61 万元。
- 特别风险提示：该项目存在行业竞争风险、经营与管理风险、原材料、技术、市场等风险。

一、项目追加投资的情况概述

1. 项目基本情况

本公告涉及的相关项目投资情况已于 2012 年 3 月 10 日召开的公司七届六次董事会会议审议通过（相关内容详见 2012 年 3 月 13 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告）。

本项目建设地点位于海门港工贸区的上海复华高新技术园区海门基地内，项目建筑面积 63,531.24 平方米。项目预估总投资为人民币 26,652.09 万元，由工程费用、其他费用、预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金组成。项目资金由公司自筹 30%，通过银行贷款筹措 70%。

本项目建设内容主要包括生产车间（制剂车间、提取车间）；仓储主要设施（综合仓库和危险品库）；动力设施（公用工程楼）；其它配套设施（小试车间、

综合楼、门卫室、消防水池、污水处理站)等。项目建成后可达到年产中药提取物 25 吨、片剂 25.5 亿片、冻干制剂 3500 万瓶、液体注射剂 8000 万支生产规模。

项目计算期共 13 年，其中建设期 3 年，生产期 10 年。

本项目内部收益率(税后)预计 21.17%。

2. 项目追加投资的审批情况

本项目已得到海门市发展改革和经济信息化委员会的同意并批示，见【海发基(2012)123号】《关于江苏复旦华药业有限公司年产中药提取物 24.8 吨、片剂 25.5 亿片、冻干制剂 3500 万瓶、液体注射剂 8000 万支、胶囊 5.6 亿粒项目追加投资总额及延期备案的通知》。投资总额由原来的 26652.09 万元增加到 33939.22 万元。

本公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司海门生产基地项目追加投资的议案》，董事会同意对项目追加投资，投资总额由原来的 26652.09 万元增加到 33930.70 万元，追加 7278.61 万元。其中 2183.58 万元为自筹资金，其余部分为银行贷款。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资项目无需提交股东大会审议。

3. 本次项目追加投资不构成关联交易。

二、对项目追加投资的原因

1、新版 GMP 的实施以及安全、环保等标准提升

根据中华人民共和国卫生部《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》(下称新版 GMP)已于 2010 年 10 月 19 日经卫生部部务会议审议通过，自 2011 年 3 月 1 日起施行；近年来，国家在安全、环保等方面的标准不断提升；

正是由于上述原因，特别是新版 GMP 规范的公布，对整个医药制造行业提出了更高的标准，因此国内很多药厂在最近两年进入技术改造高峰阶段，药厂专业设备需求加大，市场价格随之上涨幅度较大，导致本项目的专业设备、机电安装投资大幅度增加。

2、预备费及建设期贷款利息

预备费用主要是一些不可预期的费用，随投资总额增加而增加；贷款利息也随贷款额增加而增加。

三、本项目追加投资前后变化对比

由于上述原因，项目投资总额预计将增加至 33930.70 万元，追加投资 7278.61 万元。追加投资前后投资变化对比见下表：

项目投资变动表

调准前预算（万元）		调准后预算（万元）		各项变动差额
土建费用	9,543.91	土建费用	7,890.62	-1,653.29
设备费用	7,425.42	设备费用	13,097.51	5,672.09
安装费用	2,564.07	安装费用	3,656.19	1,092.12
以上三项工程费用合计	19,533.40	以上三项工程费用合计	24,644.32	5,110.92
其他费用	2,792.61	其他费用	3,168.14	375.53
预备费	1,116.30	预备费	2,225.00	1,108.70
建设期贷款利息	1,761.85	建设期贷款利息	2,661.02	899.17
铺底流动资金	1,447.93	铺底流动资金	1,232.22	-215.71
全额流动资金	4,826.44	全额流动资金	4,826.44	0.00
项目总投资	26,652.09	项目总投资	33,930.70	7,278.61

从上表可以看出，投资变动的增加部分主要是设备费用、安装费用、预备费、贷款期利息；投资变动减少部分有铺底流动资金、土建费用，土建费用减少主要原因是调整后的可行性研究报告范围仅为一期建设内容，未包括调整前的小试车间和提取车间的建设费用。

本项目计算期、建设期、生产期不变。

本项目内部收益率（税后）预计 16.48%。

四、对公司的影响

项目投资增加后，项目中的部分设备选型将更加严格、标准更高，项目完全

按照新版 GMP 标准进行建设，产品质量标准进一步提升，有助于将本公司的生产基地打造成为一流的生产基地，有助于公司下一步在该生产基地规划生产具有良好临床应用价值和市场前景的新品种，也有助于进一步优化公司药品的产品结构，提升公司业绩，增加投资者的回报。

五、存在的风险

该项目存在行业竞争风险、经营与管理风险、原材料、技术、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2013 年 4 月 12 日

● 报备文件

- 1、中国医药集团武汉医药设计院上海分院项目可行性研究报告。
- 2、海门市发展改革和经济信息化委员会【海发基（2012）123 号】《关于江苏复旦华药业有限公司年产中药提取物 24.8 吨、片剂 25.5 亿片、冻干制剂 3500 万瓶、液体注射剂 8000 万支、胶囊 5.6 亿粒项目追加投资总额及延期备案的通知》。
- 3、经与会董事签字确认的董事会决议。