

**平安证券有限责任公司关于  
深圳市华测检测技术股份有限公司  
2014年度募集资金存放和使用情况的核查意见**

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“华测检测”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对华测检测2009年首次公开发行股票募集资金2014年度存放和使用情况进行了核查，发表核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**(一) 实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1005号文核准，并经深交所同意，公司由主承销商平安证券采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，发行价为每股人民币25.78元，共计募集资金54,138.00万元，坐扣承销和保荐费用2,065.52万元后的募集资金为52,072.48万元，已由主承销商平安证券于2009年10月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,134.76万元后，公司本次募集资金净额为50,937.72万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（开元信德深验资字[2009]第007号）。

**(二) 募集资金使用和结余情况**

公司以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为31,553,919.89元，以前年度已使用募集资金288,552,289.13元；2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,632,706.19元，2014年度实际使用募集资金140,432,017.39元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

38,186,626.08元，累计已使用募集资金428,984,306.52元。

截至2014年12月31日，募集资金余额为人民币118,579,519.56元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市华测检测技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券分别与平安银行股份有限公司深圳高新北支行（2012年2月该专户已注销，见公告编号2012-010号）、广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行、招商银行股份有限公司深圳新安支行、广东发展银行上海外滩支行、中国光大银行昆山高新技术产业园区支行、中国银行股份有限公司苏州分行（2011年4月该专户注销，新开设的募集资金专户为：中国光大银行相城支行，见公告编号2011-010号）签订了《募集资金三方监管协议》；与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日，公司共有7个募集资金专户，其中有12个定期存款账户和3个通知存款账户。募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	102031505010000113	94,232,884.21	
2	招商银行股份有限公司深圳新安支行	755901713210703	8,904,371.26	
3	广东发展银行上海外滩支行	16501205170004048	44,379.07	
4	中国光大银行昆山高新技术产业园区支行	37150188000007484	94,010.52	
5	中国光大银行相城支行	37050188000067856	11,106,948.20	

6	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840155200001998	2,345,130.93	
7	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120907967310804	1,851,795.37	
	合 计		118,579,519.56	

其中募集资金定期存款具体情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	存单号	金额
1	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00687420	10,107,697.62
2	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501247	11,107,697.62
3	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501241	10,985,567.63
4	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501242	10,985,567.63
5	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00501243	10,985,567.63
6	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00685613	10,691,550.00
7	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00685614	10,691,550.00
8	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	00685615	10,691,550.00
9	广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	102031616010000010	7,850,000.00
10	招商银行股份有限公司深圳新安支行	08371186	8,704,903.45
11	中国光大银行相城支行	37050181000252804	2,014,300.00
12	中国光大银行相城支行	37050181000252983	2,014,300.00
	小 计		106,830,251.58

募集资金通知存款具体情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	存单号	金额
1	中国光大银行相城支行	37050181000252558	2,000,000.00
2	中国光大银行相城支行	37050181000252640	3,000,000.00
3	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840167310008830	1,086,724.60
	小 计		6,086,724.60

### 三、本年度公司募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

截止 2014 年 12 月 31 日，公司 2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表，详见本核查意见附件 1《2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况

对照表》。

## (二) 本期超额募集资金的使用情况

经 2010 年 3 月 20 日公司第一届董事会第二十四次会议决议通过，同意公司使用超募资金归还银行借款 400 万元，使用超募资金 2,600 万元补充流动资金，使用超募资金用于扩充上海检测基地 3,000 万元，用于未来 1-3 年的投资与并购事项 8,500 万元，用于设立中国总部及华南检测基地项目 13,500 万元，用于信息化系统建设项目 2,499 万元。此次超募资金使用计划通过了 2009 年度股东大会的审议。

经 2013 年 3 月 26 日公司第二届董事会第二十五次会议决议通过，同意公司使用超募资金 1,784.02 万元（其中包括：未制定使用计划的超募资金 34.52 万元和超募资金利息净额 1,749.50 万元）投资华东检测基地建设项目。此次超募资金使用计划通过了 2012 年度股东大会的审议。

关于超募资金使用计划中投资与并购项目计划使用 8,500 万元在 2010 年 4 月 12 日——2013 年 4 月 11 日三年内进行并购与投资。三年内，公司实际共收购、投资了 3 个项目。项目投资金额共计 4,826.23 万元，结余 3,673.77 万元。经 2013 年 7 月 18 日公司第二届董事会第二十八次会议决议通过，同意公司使用超募资金 1,000 万元成立全资子公司广州华测职安门诊部有限公司，专业提供职业健康检查服务。

2014 年 1 月 21 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用超募资金增资香港子公司收购新加坡 POLY NDT 公司 70% 股权的议案》（公告编号 2014-004），公司以超募资金折合 352 万新加坡元，投资香港全资子公司，由香港全资子公司作为实施主体收购 POLY NDT 公司 70% 的股权。

2014 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用超募资金收购黑龙江省华测检测技术有限公司的议案》（公告编号 2014-016），公司以自有资金 100 万元及超募资金 1,200 万元完成对黑龙江省华测检测技术有限公司 100% 股权收购。

2014 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目的议案》（公告编号 2014-054），公司变更中国总部及华南检测基地的实施方案，保持项目总投资额不变，降低超募资金投资额

5,000 万元，调增自有资金投资额 5,000 万元。即该项目总投资 18,285 万元，其中，项目使用超募资金 8,500 万元。公司计划将该项目变更的 5,000 万超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司本期使用超募资金 11,117.44 万元，累计使用超募资金 24,554.63 万元。本期超额募集资金的使用情况对照表，详见本核查意见附件 1《2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **(一) 变更募集资金投资项目情况表**

截止 2014 年 12 月 31 日，公司 2009 年首次公开发行股票募集资金的变更投资项目情况表，详见本核查意见附件 2《2009 年首次公开发行股票募集资金的变更投资项目情况表》。

##### **(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

##### **(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

公司不存在变更募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### **五、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对华测检测董事会编制的 2014 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了天健审〔2015〕3-147 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，华测公司董事会编制的 2014 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了华测公司募集资金 2014 年度实际存放与使用情况。

#### **六、保荐机构的核查意见**

平安证券经核查后认为：华测检测基本执行了有关募集资金管理制度；募集

资金监管协议得到有效执行；2009 年首次公开发行股票募集资金 2014 年度募集资金的存储及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定；华测检测已披露的相关信息反映了其募集资金的使用情况，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况。保荐机构对华测检测董事会披露的 2014 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》无异议。

附件 1

## 2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		50,937.72		本年度投入募集资金总额		14,043.20				
报告期内变更用途的募集资金总额		5,000.00		已累计投入募集资金总额		42,898.43				
累计变更用途的募集资金总额		12,052.59								
累计变更用途的募集资金总额比例		23.66%								
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变 更项 目 (含 部分 变更)	募集资 金承 诺投 资 总 额	调整 后 投 资 总 额 (1)	本 年 度 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 期 末 投 资 进 度 (%) (3) = (2) / (1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目										
1、华东检测基地建设项目（一期）	否	10,995.35	10,995.35		10,995.35	100.00	2013 年 06 月 30 日	911.17	是	否
2、桃花源检测基地建设项目	是	9,408.85	2,356.26		2,356.26	100.00	2010 年 04 月 01 日	6.88	否	否
3、华测临床前	否		5,000.00	1,394.02	3,036.34	60.73	2015 年 12 月 31		否	否

CRO 研究基地							日			
4、华东检测基地建设项目（二期）	否		2,582.28	1,531.74	1,561.90	60.49	2015年06月30日		否	否
5、华东检测基地建设项目（二期）	否		393.95		393.95	100.00	2014年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	--	20,404.20	21,327.84	2,925.76	18,343.80	--	--	918.05		--
超募资金投向										
1、扩充上海检测基地	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00	2013年07月31日	401.49	是	否
2、设立中国总部及华南检测基地	是	13,500.00	8,500.00	1,581.78	3,006.51	35.37	2015年12月31日		否	否
3、信息化系统建设项目	否	2,499.00	2,499.00	233.33	1,781.19	71.28	2015年09月30日		否	否
4.1 投资与并购事项（并购-深圳华测国际认证有限公司）	否	1,701.00	1,701.00		1,701.00	100.00	2013年12月31日	200.23	是	否
4.2 投资与并购事项（并购-深圳华测鹏程商品检验有限公	否	159.12	125.23		112.71	90.00	2013年12月31日	-16.20	否	否



司)										
4.3 投资与并购事项 (投资-上海华测艾普医学检验所有限公司)	否	3,000.00	3,000.00	1,976.55	2,799.81	93.33	2015年06月30日		否	否
5、华东检测基地建设项目(二期)	否		1,784.02		1,784.02	100.00	2014年12月31日		否	否
6、广州华测职安门诊部项目	否	1,000.00	1,000.00	780.85	824.46	82.45	2015年06月30日		否	否
7、收购新加坡POLY NDT公司70%股权	否	1,710.93	1,710.93	1,710.93	1,710.93	100.00	2014年03月12日	144.23	是	否
8、收购黑龙江省华测检测技术有限公司	否	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	2014年11月30日	434.04	是	否
9、设立华东总部基地	否		5,000.00	3,634.00	3,634.00	72.68	2016年12月31日		否	否
归还银行贷款(如有)	--	400.00	400.00		400.00	100.00	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	2,600.00	2,600.00		2,600.00	100.00	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	30,770.05	32,520.18	11,117.44	24,554.63	--	--	1,163.79	--	--

合 计	--	51,174.25	53,848.02	14,043.20	42,898.43	--	--	2,081.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、桃花源检测基地建设项目：由于该项目的计划编制时间与实施时间相差较大，公司根据市场变化调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买。</p> <p>2、中国总部及华南检测基地项目：由于公司取得土地使用权时间晚于预期，该项目的实施进度慢于计划。2012年6月14日，公司通过挂牌竞买的方式取得土地使用权。截至2014年12月31日，中国总部及华南检测基地的工程建设的进度正常。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司超募资金总额为 30,533.52 万元。</p> <p>一、2010年4月12日，公司2009年度股东大会审议通过了关于超募资金使用计划的相关议案，其中包括3,000万元用于归还银行贷款和补充流动资金、3,000万元用于扩充上海检测基地、13,500万元用于设立中国总部及华南检测基地项目、2,499万元用于信息化系统建设项目、8,500万元用于未来1-3年的投资与并购事项。</p> <p>1、以超募资金3,000万元归还银行贷款与补充流动资金于2011年4月已实施完毕。</p> <p>2、截至2013年7月，扩充上海检测基地累计使用3,000万元。</p> <p>3、关于中国总部及华南检测基地项目，2012年6月14日，公司通过挂牌竞买的方式取得土地使用权。截至2014年12月31日，中国总部及华南检测基地的工程建设正在按计划进行中。</p> <p>4、截至2014年12月31日，信息化系统建设项目正在按计划进行中，本期使用超募资金233.33万元，累计使用1,781.19万元。</p> <p>5、关于投资与并购项目，3年内公司共收购、投资了3个子项目。</p> <p>（1）2010年10月，公司以1,701万元收购了深圳华测国际认证有限公司81%的股权。截至2013年2月，公司已支付100%款项。</p> <p>（2）2010年10月，公司以159.12万元收购了深圳华测鹏程商品检验有限公司51%的股权。因该公司股东韩松违反同业竞争条款，被法院裁决回购其本人转让给华测的商检公司的10.863%股权，2013年12月，公司收到了韩松的股权回购款30.50万元。截至2014年12月31日，公司已支付90%的款项。</p> <p>（3）2012年2月，公司拟使用510万美金与Amcare国际医学实验室合作投资医学检验中心项目。因为Amcare决策效率缓慢，为了及时抓住市场机遇，不延误项目投资进度，公司决定成立全资子公司投资医学检验中心项目。2012年10月22日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》（公告编号2012-045），公司拟以超募资金3,000万人民币成立全资子公司投资医学检验中心项目。该议案通过了2012年第三次临时股东大会的批准。截至2014年12月31日，该项目的投资进度正常，项目实施主体华测全资子公司上海华测艾普医学检验所有有限公司正在进行实验室的装修、以及设备的采购。</p> <p>二、2013年4月18日公司2012年度股东大会，审议通过了《关于节余募集资金和超募资金使用计划的议案》，同意使用公司未制定使用计划的超募资金余额为1,784.02万元（其中包括：未制定使用计划的超募资金34.52万元和超募资金利息净额1,749.50万元）投资华东检测基地建设项目。此次节余募集资金和超募资金使用计划的议案，于2013年6月已实施完毕。</p> <p>三、2013年7月18日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用超募资金投资职安门诊部项目的议案》（公告编号2013-037），公司拟以超募资金1,000万人民币成立全资子公司广州华测职安门诊部有限公司，专业提供职业健康检</p>									

	<p>查服务。</p> <p>四、2014年1月21日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用超募资金增资香港子公司收购新加坡 POLY NDT 公司 70%股权的议案》（公告编号 2014-004），公司拟以超募资金折合 352 万新加坡元，投资香港全资子公司，由香港全资子公司作为实施主体收购 POLY NDT 公司 70%的股权。此次超募资金使用计划的议案，于 2014 年 3 月已实施完毕。</p> <p>五、2014年3月19日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用超募资金收购黑龙江省华测检测技术有限公司的议案》（公告编号 2014-016），公司拟以自有资金 100 万元及超募资金 1,200 万元完成对黑龙江省华测检测技术有限公司 100%股权收购。截至 2014 年 11 月，公司已支付 100%款项。</p> <p>六、2014年7月9日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目的议案》（公告编号 2014-054），公司拟变更中国总部及华南检测基地的实施方案，保持项目总投资额不变，降低超募资金投资额 5,000 万元，调增自有资金投资额 5,000 万元。即该项目总投资 18,285 万元，其中，项目使用超募资金 8,500 万元。公司计划将该项目变更的 5,000 万超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。截至 2014 年 12 月 31 日，华东总部基地项目的投资进度正常。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>1、2010年3月20日公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于桃花源检测基地募投项目部分投资内容实施主体变更》的议案，同意将募投资金投资项目“桃花源检测基地建设项目”的校准实验室投资的实施主体由“深圳市华测检测有限公司”改为子公司“深圳市华测计量技术有限公司”。2010年4月12日召开的2009年度股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>2、2012年10月22日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》（公告编号 2012-045），公司拟以超募资金 3,000 万人民币成立全资公司投资医学检验中心项目，取代原先华测出资 510 万美金与 Amcare 国际医学实验室成立合资公司的实施方式。2012 年 11 月 8 日召开的 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>3、2013年3月26日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更华东检测基地募投项目实施方案的议案》，公司决定在项目投资总额不变的前提下，拟调整该项目募集资金和自有资金的投资比重，调增募集资金投资额 4,760.25 万元，降低自有资金投资额 4,760.25 万元。其中该项目追加投资的募集资金 4,760.25 万元，其资金来源包括桃花源检测基地建设项目节余募集资金 2,582.28 万元（含利息）、未安排使用计划的超募资金余额 1,784.02 万元（含利息）和华东检测基地建设项目的利息净额 393.95 万元。变更华东检测基地建设项目实施方案后，项目的建设总投资仍为 18,075.82 万元，其中，项目使用募投资金 15,755.60 万元。2013 年 4 月 18 日召开的 2012 年度股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>4、2014年7月9日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目的议案》（公告编号 2014-054），公司拟变更中国总部及华南检测基地的实施方案，保持项目总投资额不变，降低超募资金投资额 5,000 万元，调增自有资金投资额 5,000 万元。即该项目总投资 18,285 万元，其中，项目使用超募资金 8,500 万元。公司计划将该项目变更的 5,000 万超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009 年 11 月 15 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

	自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,135.29 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、桃花源检测基地目前比原计划有 7,052.59 万元节余，主要是由于此项目的计划编制时间相差较大，公司根据市场变化，调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买。另外，在募集资金到位前的前期设备购买中，由于进出口资质等要求，原方案中的部分设备由母公司购买，而由于实施主体未及时通过法定程序变更，故没有进行置换，实际由母公司使用自有资金购买。</p> <p>2、超募资金使用计划中投资与并购项目计划使用 8,500 万元在 2010 年 4 月 12 日—2013 年 4 月 11 日三年内进行并购与投资。三年内，公司实际共收购、投资了 3 个项目。项目投资金额共计 4,826.23 万元，结余 3,673.77 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

## 2009 年首次公开发行股票募集资金的变更投资项目情况表

2014 年度

编制单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、华测临床前 CRO(合同研究组织)研究基地项目	桃花源检测基地建设项目	5,000.00	1,394.02	3,036.34	60.73	2015 年 12 月 31 日	-	否	否
2、上海华测艾普医学检验中心项目	约翰霍普金斯(中国)医学检验中心项目	3,000.00	1,976.55	2,799.81	93.33	2015 年 06 月 30 日	-	否	否
3、华东检测基地建设项目(二期)	桃花源检测基地建设项目	2,582.28	1,531.74	1,561.90	60.49	2015 年 06 月 30 日	-	否	否
4、设立华东总部基地	设立中国总部及华南检测基地	5,000.00	3,634.00	3,634.00	72.68	2016 年 12 月 31 日	-	否	否
合 计	—	15,582.28	8,536.31	11,032.05	—	—	-	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)				1、华测临床前 CRO(合同研究组织)研究基地项目(原承诺项目：桃花源检测基地建设项目) 1) 变更原因：由于桃花源检测基地建设项目的计划编制时间与实施时间相差较大，公司根据市场变化，调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买；此外，由于进出口资质等要求，在募集资金到位前的前期设备购买中，原					

方案中的部分设备由母公司先行购买,而由于实施主体未及时通过法定程序变更,故没有形成置换,实际由母公司使用自有资金承担。故截至 2010 年 12 月 31 日,桃花源检测基地项目已完工,该项目累计投入 2,356.26 万元,节余 7,000 余万元。

2) 决策程序:2010 年 11 月 28 日公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更桃花源检测基地建设项目募集资金使用计划的议案》及《关于使用节余募集资金投资华测临床前 CRO 研究基地项目的议案》,同意将募集资金投资项目“桃花源检测基地建设项目”节余的 7,000 余万元募集资金中 5,000 万元投入“华测临床前 CRO(合同研究组织)研究基地项目”,其余 2,000 余万元公司将继续秉持审慎原则,投入其他与主营业务相关的方向,并按相关法律法规要求的程序和步骤,对该部分募集资金进行有效使用。2010 年 12 月 15 日召开的 2010 年第四次临时股东大会,审议通过了上述议案。

3) 披露情况:上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。

2、上海华测艾普医学检验中心项目(原承诺项目:约翰霍普金斯(中国)医学检验中心项目)

1) 变更原因:由于项目原合作方 Amcare 国际医学实验室的决策效率缓慢,使得项目投资进度落后于计划。华测检测对第三方医学检验服务前景看好,认为随着国内医疗产业的迅速发展,独立医学检验市场潜力巨大。为了抓住市场机遇,不延误该项目的投资进度,华测检测决定成立全资子公司投资医学检验中心项目。

2) 决策程序:2012 年 10 月 22 日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》(公告编号 2012-045),公司拟以超募资金 3,000 万人民币成立全资子公司投资医学检验中心项目。2012 年 11 月 8 日召开的 2012 年第三次临时股东大会,审议通过了上述议案。

3) 披露情况:上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。

3、华东检测基地建设项目(二期)(原承诺项目:桃花源检测基地建设项目)

1) 变更原因:为了提高公司部分闲置募集资金的使用效率,公司决定在华东检测基地建设项目投资总额不变的前提下,拟调整该项目募集资金和自有资金的投资比重,调增募集资金投资额 4,760.25 万元,降低自有资金投资额 4,760.25 万元。其中该项目追加投资的募集资金 4,760.25 万元,其资金来源包括桃花源检测基地建设项目节余募集资金 2,582.28 万元(含利息)。

2) 决策程序:2013 年 3 月 26 日,公司第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更华东检测基地募资项目实施方案的议案》,公司决定在项目投资总额不变的前提下,拟调整该项目募集资金和自有资金的投资比重,调增募集资金投资额 4,760.25 万元,降低自有资金投资额 4,760.25 万元。其中该项目追加投资的募集资金 4,760.25 万元,其资金来源包括桃花源检测基地建设项目节余募集资金 2,582.28 万元(含利息)、未安排使用计划的超募资金余额 1,784.02 万元(含利息)和华东检测基地建设项目的利息净额 393.95 万元。变更华东检测基地建设项目实施方案后,项目的建设总投资仍为 18,075.82 万元,其中,项目使用募投资金 15,755.60 万元。2013 年 4 月 18 日召开的 2012 年度股东大会,审议通过了上述议案。

3) 披露情况:上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。

4、设立华东总部基地(原承诺项目:设立中国总部及华南检测基地)

1) 变更原因:为了提高公司部分闲置募集资金的使用效率,公司拟变更中国总部及华南检测基地的实施方案,保持项目总投资额不变,降低超募资金投资额 5,000 万元,调增自有资金投资额 5,000 万元。即该项目总投资 18,285 万元,

	<p>其中，项目使用超募资金 8,500 万元。公司计划将该项目变更的 5,000 万超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。</p> <p>2) 决策程序：2014 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目的议案》（公告编号 2014-054），公司拟变更中国总部及华南检测基地的实施方案，保持项目总投资额不变，降低超募资金投资额 5,000 万元，调增自有资金投资额 5,000 万元。即该项目总投资 18,285 万元，其中，项目使用超募资金 8,500 万元。公司计划将该项目变更的 5,000 万超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>3) 披露情况：上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市华测检测技术股份有限公司 2014 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

毛 明

\_\_\_\_\_

李 东 泽

平安证券有限责任公司

年 月 日