

安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程
项目进展及项目建设风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年11月12日安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第五次临时股东大会审议通过了《关于调整长沙湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目投资规模的议案》，项目采用BOT方式对原湘湖污水处理厂进行提质改造并运营，工程总投资概算 30,009.9 万元，由公司全资子公司湖南国祯环保科技有限责任公司（以下简称“湖南国祯”）负责建设、运营。该项目是公司IPO募集资金投资项目之一，募集资金承诺投资金额为6000万元。近日该项目在厂区北半区施工过程中，基坑支护局部倾斜，原因正在调查，为使投资者充分了解项目风险，现将该项目进展及有关情况公告如下：

一、项目进展情况

2014年12月24日，湖南国祯与长沙市水务局签署了《特许经营修正合同》，由湖南国祯负责长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目（以下简称“湘湖污水厂改造项目”），改造工程的内容包括日处理14万吨的湘湖污水处理厂提质改造工程和中水回用管网工程，改造后尾水排放水质由一级B标提高到地表水准IV类标准。

该项目全部工程建设手续齐全，于2014年底开始动工，厂内污水处理工程按南北两个污水处理单元系统分区交叉施工作业，采取半停产施工。截止目前，已完成南区主体土建工程，设备安装工作正在开展，计划11月底通水调试；北半区停产作业于2015年7月16日得到市政府批准，目前基坑支护、土方外运工作已完成，现正进行主体桩基工程，计划年底之前完成北半区土建主体工程。厂

外管网勘察施工已完成，目前设计单位正进行尾水管网二次设计。

截至2015年10月31日，该项目已投入资金13800万元，其中募集资金6000万元已全部使用完毕，

二、事情经过及应对措施

近日在项目施工过程中，施工单位发现在二污小区停车坪（基坑东侧边缘）裂缝处地面出现裂纹，并出现冒水现象，北半区基坑支护局部倾斜，基坑周边局部塌陷。施工单位立即通知公司和监理单位现场查看，因施工现场临近住宅区，现场采取了有效的应急措施，情况趋于稳定，坍塌未继续扩大，未造成人身伤害。

目前，公司已成立工作组协同长沙市住房与建设委员会、项目建设监督单位湖南省建设工程质量安全监督管理总站和相关专家，协商推进事件处理：调查事件原因；会同社区安抚临近住户，随时沟通听取住户意见，及时化解矛盾；委托湖南大学工程检测中心开展房屋安全性鉴定和评估，待鉴定结果出来后，制定针对不同情况的后续施工应对措施。

三、对公司的影响

本次事件不会对公司的生产、经营造成重大影响，但对湘湖污水厂改造项目工期会造成一定的影响，同时涉及到临近住宅居民的协调，因此可能会产生一定的社会影响，特此提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十一月十五