

**深圳市长亮科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告 1-9

前次募集资金使用情况对照表 10

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 11

发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表 12

发行股份购买资产之配套融资募集资金实现效益情况对照表 13

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国北京朝阳区建国门外大街 22 号

赛特广场 5 层邮编 100004

电话 +86 10 8566 5588

传真 +86 10 8566 5120

www.grantthornton.cn

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2016）第 441ZA3620 号

深圳市长亮科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称长亮科技）截至 2016 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表、发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表和发行股份购买资产之配套融资募集资金实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是长亮科技董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对长亮科技董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合长亮科技实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，长亮科技董事会编制的截至 2016 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表、发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表和发行股份购买资产之配套融资募集资金实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了长亮科技前次募集资金使用情况。

本报告仅供长亮科技本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用，不得用作任何其他用途。

二〇一六年六月六日

深圳市长亮科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、 首次发行股份并上市时募集资金使用情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2012〕978 号文批准，于 2012 年 8 月 8 日在深圳证券交易所网上发行人民币普通股，发行数量 1,300 万股，发行价为每股 20 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 22,510.76 万元。上述募集资金已于 2012 年 8 月 13 日全部到位，并经大华会计师事务所有限公司出具的大华验字[2012]第 090 号验资报告予以验证。

截至 2016 年 3 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放 金额	截止日 余额	存储方式
招商银行股份有限公司深圳新时代支行	755901634610509	7,542.76	117.66	活期
招商银行股份有限公司深圳新洲支行	755901634610711	9,428.00	147.26	活期
广州银行深圳分行营业部	812000164802082	5,540.00	61.24	活期
招商银行股份有限公司深圳新洲支行	75590163468010809	--	2,941.90	一年定期
招商银行股份有限公司深圳新时代支行	75590163468010785	--	893.55	一年定期
广州银行深圳分行营业部	812000164821058	--	300.00	七天通知
合计		22,510.76	4,461.61	

注：初时存放金额 22,510.76 万元系原始存入金额 23,648.40 万元扣除自有资金垫付的发行费用 1,137.64 万元后的净额。

上述存款余额 4,461.61 万元中，其中募集资金 2,757.97 万元，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费 1,703.64 万元。

(二) 前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件 1

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

募集资金截至 2016 年 3 月 31 日募投项目实际投资金额较承诺投资金额少

4,667.85 万元，原因：①四个结束建设期的募投项目产生募集资金节余 3,799.54 万元；
②新一代银行核心业务系统建设项目新尚未完工，部分款项尚未支付所致。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、募集资金承诺投资项目变更

本公司经 2014 年 6 月 30 日第二届董事会第七次临时会议和 2014 年 7 月 18 日 2014 年第二次临时股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金 总额的比例%	变更 原因	相关披 露情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			
新一代银行核心业务系统建设项目	2,231.00	新一代银行核心业务系统建设项目新	2,231.00	9.91%	注 1	注 3
信用卡业务系统建设项目	2,796.00	信用卡业务系统建设项目	1,780.00	3.71%	注 2	注 3
		新一代银行核心业务系统建设项目新	836.00			

注 1：原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》的项目规划与开发目标是在 2010 年经过调研来确认的。经过 2-3 年的时间，市场情况与客户需求已经发生了较大变化，原有的项目规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式下公司客户对新一代核心业务系统的主要需求，如果继续按照原有的需求来进行项目投入，将不能满足市场客户对于此类产品的实际需求。为了维护股东利益，保证公司研发产品的持续竞争能力，公司决定终止原有项目，对整个项目重新进行了前期调研，对项目进行了重新规划、预算修改与参与项目人员的调整。公司目前正在进行的《新一代银行核心业务系统建设项目新》采用了新的技术架构与业务流程创新模式，将取代原新一代银行核心业务系统建设项目，该项目的达到预计可使用状态时间初步调整为 2016 年 3 月 31 日。目前由于新一代核心业务系统涉及到众多的功能模块，项目的整体评审及验收较预计时间延长，故项目延期至 2016 年 5 月 31 日。

注 2：《信用卡业务系统建设项目》由于市场竞争加剧，人力成本不断上升，公司在研发支出增长上速度很快，为了节省研发项目开支，公司重新检视了产品研发项目的研发流程，优化了部分环节，并分享了其他研发项目的研发成果，使得本项目的研发支出总额可以大幅降低，由于该项目的研发流程得到一定程度优化，经过测算，公司调减了该项目的研发支出费用，募集资金投资金额由原来的 2,796.00 万元

减少至 1,780.00 万元，节约募集资金投入 1,016.00 万元。节约投入的 1,016.00 万元中，836.00 万元用于补充新的募投项目《新一代银行核心业务系统建设项目新》新增的资金投入，剩余 180.00 万元仍存于原募集资金账户中。同时考虑到人力资源状况，出于研发项目谨慎性的考虑，所以将该项目的达到预计可使用状态时间调整为 2015 年 3 月 31 日。

注 3：2014 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，保荐机构招商证券股份有限公司及全体独立董事同意本公司变更此部分募集资金投资项目的事项。2014 年 7 月 18 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

2、募投项目节余资金投资变更

2015 年 4 月 14 日第二届董事会第十五次会议（临时会议）审议通过了《关于使用超募资金及部分节余募集资金支付深圳总部基地用房部分款项的议案》。截止 2015 年 3 月 31 日，公司已经有 3 个募投项目完成建设期，不再进行资金投入。3 个结束建设期的募投项目共计节余募集资金人民币 3,107.83 万元，用于支付深圳总部基地用房的首付房款、装修及购买配套设备费用，募投项目结余资金情况如下：

项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	节余金额	占前次募集资金总额的比例%
Java 版核心业务系统建设项目	5,540.00	3,503.12	2,036.88	9.05%
新一代银行商业智能建设项目	2,080.00	1,559.67	520.33	2.31%
新一代综合前置系统建设项目	2,321.00	1,770.38	550.62	2.45%

截至 2016 年 3 月 31 日，利用节余资金支付深圳总部基地用房 2,000.00 万元和支付深圳湾生态科技园办公楼装修费 397.95 万元。

（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

（五）超募资金使用情况

公司首次公开发行超额募集资金净额 7,542.76 万元。

2015 年 2 月 2 日第二届董事会第十四次董事会（2015 年 3 月 2 日 2015 年第一次临时股东大会）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 2,200.00 万元超募资金用于永久补充流动资金。

2015年4月14日第二届董事会第十五次会议（临时会议）（2015年4月30日）2015年第二次临时股东大会）审议通过了《关于使用超募资金及部分节余募集资金支付深圳总部基地用房部分款项的议案》，同意使用超募资金及其利息和部分项目节余募集资金总计不超过人民币 8,900.00 万元，用于支付深圳总部基地用房的首付房款、装修及购买配套设备费用。

截至 2016 年 3 月 31 日，永久补充流动资金 2,200.00 万元，支付深圳总部基地用房 5,034.69 万元，尚未使用的金额为 308.07 万元。

（六）尚未使用募集资金情况

截至 2016 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金总额 22,510.76 万元，实际使用募集资金 19,752.79 万元（其中募投项目使用 10,120.15 万元，总部基地用房 7,432.64 万元，超募资金补充流动资金 2,200.00 万元），尚未使用的募集资金 2,757.97 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 12.25%。

尚未使用的原因：①四个结束建设期的募投项目产生募集资金节余 3,799.54 万元；②一个募投项目尚未完工，部分款项尚未支付所致。

剩余资金的使用计划和安排：项目节余募集资金用于支付总部基地用房装修，未完工项目继续研发投入。

（七）前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 见附件 2

2. 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法说明

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因说明

本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

4. 未能实现承诺收益的说明

具体见附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（八）前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司不存在以资产认购股份的情况。

（九）前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

投资项目	投入时间	信息披露累计投资 金额（万元）	实际累计投资 金额（万元）
Java 版核心业务系统建设项目	2012 年	76.81	76.81
	2013 年	1,117.58	1,117.58
	2014 年	2,308.73	2,308.73
	2015 年	--	--
	2016 年 1-3 月	--	--
	小计	3,503.12	3,503.12
新一代银行商业智能建设项目	2012 年	52.92	52.92
	2013 年	339.02	339.02
	2014 年	1,167.73	1,167.73
	2015 年	--	--
	2016 年 1-3 月	--	--
	小计	1,559.67	1,559.67
新一代综合前置系统建设项目	2012 年	265.28	265.28
	2013 年	687.18	687.18
	2014 年	817.92	817.92
	2015 年	--	--
	2016 年 1-3 月	--	--
	小计	1,770.38	1,770.38
信用卡业务系统建设项目	2012 年	11.32	11.32
	2013 年	230.04	230.04
	2014 年	552.90	552.90
	2015 年	294.03	294.03
	2016 年 1-3 月	--	--
	小计	1,088.29	1,088.29
新一代银行核心业务系统建设项目新	2012 年	--	--
	2013 年	--	--
	2014 年	353.30	353.30
	2015 年	1,421.92	1,421.92
	2016 年 1-3 月	423.47	423.47
	小计	2,198.69	2,198.69
合计	2012 年	406.33	406.33
	2013 年	2,373.82	2,373.82
	2014 年	5,200.58	5,200.58
	2015 年	1,715.95	1,715.95
	2016 年 1-3 月	423.47	423.47
	小计	10,120.15	10,120.15

二、发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况

（一）发行股份购买资产之配套融资募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

深圳市长亮科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2517号文《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，于2015年12月16日向特定投资者定价发行人民币2,964,975股新股，每股面值为人民币39.24元。本次非公开发行共计募集人民币11,634.56万元，扣除承销费350.00万元后的募集资金为人民币11,284.56万元，另扣减其他发行费用50.00万元后，募集资金净额为人民币11,234.56万元，于2015年12月16日已出资到位并业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字[2015]001236号《验资报告》。

截至2016年3月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放 金额	截止日 余额	存储方式
上海浦东发展银行深圳新安支行	78150155200001702	11,234.56	5,049.20	活期
合计		11,234.56	5,049.20	

上述存款余额中，其中募集资金5,036.11万元，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费13.09万元。

（二）发行股份购买资产之配套融资募集资金的实际使用情况

1. 见附件3
2. 发行股份购买资产之配套融资募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

募集资金截至2016年3月31日募投项目实际投资金额较承诺投资金额少5,036.11万元，原因：①《合度云天产品定价管理系统》和《合度云天资金及投融资管理系统》尚未投入资金；②现金对价尚未完全支付完毕。

（三）发行股份购买资产之配套融资募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（四）发行股份购买资产之配套融资募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司未发生发行股份购买资产之配套融资募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

（五）超募资金使用情况

无超募资金情况。

（六）尚未使用募集资金情况

截至 2016 年 3 月 31 日，本公司发行股份购买资产之配套融资募集资金总额 11,234.56 万元，实际使用募集资金 6,198.45 万元，尚未使用的募集资金 5,036.11 万元，尚未使用募集资金占发行股份购买资产之配套融资募集资金总额的 44.83%。

尚未使用的原因：①两个募投项目系统尚未启动；②现金对价尚未完全支付完毕。

（七）发行股份购买资产之配套融资募集资金投资项目实现效益情况

发行股份购买资产之配套融资募集资金投资项目实现效益情况，见附件 4《发行股份购买资产之配套融资募集资金实现效益情况对照表》。

（八）前次募集资金购买资产的运行情况

1、资产权属变更情况

本公司根据中国证监会《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2517号）文件的批复，于2015年以发行股份募集资金购买合度云天（北京）信息科技有限公司（以下简称合度云天或标的公司）资产。截至2015年11月24日，本次交易已完成标的公司100%股权过户手续及相关工商变更登记，合度云天已成为公司的控股子公司。

2、购入资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

项 目	2014年12月31日	2016年3月31日
总资产	3,147.01	3,544.41
总负债	1,433.02	776.16
归属于母公司所有者权益	1,713.99	2,768.25

截止重组基准日2014年12月31日经审计的合度云天归属于母公司所有者权益1,713.99万元；2016年3月31日未经审计的合度云天属于母公司所有者权益2,768.25万元，较重组基准日增加1,054.26万元，增幅61.51%，以上增长主要系标的资产经营活动实现净利润所致。

3、生产经营情况、效益贡献情况

截至2015年11月24日，本次交易完成标的公司100%股权过户手续及相关工商变更登记，合度云天成为本公司的控股子公司。由于资产交割日后运行时间较短，尚未对本公司贡献明显效益。

4、盈利预测实现情况

根据国众联评估出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2015）第3-011号），合度云天2015年度预计实现归属于母公司所有者的净利润为974.12万元，2015年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为525.19万元，预测完成率为53.91%。

5、承诺事项履行情况

根据《深圳市长亮科技股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书》（以下简称“《资产购买框架协议》”）及其补充协议、《深圳市长亮科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）及其补充协议，交易对方承诺如下：（1）合度云天2015年经审计的税后净利润（不包括对标的公司募集配套资金投资项目所产生的收益并扣除募集配套资金拟对标的公司投入的营运资金的影响、以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据，下同）不低于1,050万元；（2）合度云天2015年和2016年累计的经审计的税后净利润不低于2,400万元。

合度云天2015年财务报表业经致同会计师事务所审计，经审计的合度云天2015年度净利润为525.19万元，扣除非经常性损益后的净利润为525.19万元，与业绩承诺差异524.81万元。

根据《资产购买框架协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议，交易对方承诺如下：若合度云天在2015年实际利润未达到2015年承诺利润的，转让方需以现金方式补足该年度实际利润与承诺利润的差额。转让方内部各股东按照如下公式分别计算应补偿的现金：应补偿现金 = （2015 年度承诺利润 - 2015 年度实际利润）× 转让方内部各股东本次交易前持有合度云天的股权比例。根据以上公式计算得出，合度云天原股东需对上市公司进行现金补偿524.81万元。本公司于2016年4月27日收到合度云天的业绩补偿款。

(九) 发行股份购买资产之配套融资募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

投资项目	投入时间	信息披露累计投资 金额 (万元)	实际累计投资 金额 (万元)
支付现金对价	2015 年	2,924.18	2,924.18
	2016 年 1-3 月	1,007.02	1,007.02
	小计	3,931.20	3,931.20
合度云天产品定价管理系统	2015 年	--	--
	2016 年 1-3 月	--	--
	小计	--	--
合度云天资金及投融资管理系统	2015 年	--	--
	2016 年 1-3 月	--	--
	小计	--	--
补充标的公司营运资金	2015 年	--	--
	2016 年 1-3 月	400.00	400.00
	小计	400.00	400.00
补充上市公司营运资金	2015 年	--	--
	2016 年 1-3 月	1,867.25	1,867.25
	小计	1,867.25	1,867.25
合计	2015 年	2,924.18	2,924.18
	2016 年 1-3 月	3,274.27	3,274.27
	小计	6,198.45	6,198.45

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 6 日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:			22,510.76			已累计使用募集资金总额: 19,752.79				
变更用途的募集资金总额:			6,354.83			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			28.23%			2012年: 406.33				
						2013年: 2,373.82				
						2014年: 5,200.58				
						2015年: 11,158.59				
						2016年1季度 613.47				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	Java 版核心业务系统建设项目	Java 版核心业务系统建设项目	5,540.00	5,540.00	3,503.12	5,540.00	5,540.00	3,503.12	-2,036.88	2014年12月31日
2	新一代银行核心业务系统建设项目	新一代银行核心业务系统建设项目新	2,231.00	-		2,231.00	-	-	-	
3	新一代银行商业智能建设项目	新一代银行商业智能建设项目	2,080.00	2,080.00	1,559.67	2,080.00	2,080.00	1,559.67	-520.33	2014年8月31日
4	新一代综合前置系统建设项目	新一代综合前置系统建设项目	2,321.00	2,321.00	1,770.38	2,321.00	2,321.00	1,770.38	-550.62	2014年6月30日
5	信用卡业务系统建设项目	信用卡业务系统建设项目	2,796.00	1,780.00	1,088.29	2,796.00	1,780.00	1,088.29	-691.71	2015年3月31日
6	新一代银行核心业务系统建设项目新	新一代银行核心业务系统建设项目新	-	3,067.00	2,198.69	-	3,067.00	2,198.69	-868.31	2016年5月31日
承诺投资项目小计			14,968.00	14,788.00	10,120.15	14,968.00	14,788.00	10,120.15	-4,667.85	
7		支付深圳总部基地用房			2,000.00			2,000.00		
8		支付深圳湾生态科技园办公楼装修费			397.95			397.95		
募投项目节余投向小计					2,397.95			2,397.95		
9		支付深圳总部基地用房			5,034.69			5,034.69		
10		补充流动资金			2,200.00			2,200.00		
超募资金投向小计					7,234.69			7,234.69		
合计					19,752.79			19,752.79		

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率（注1）	承诺效益（注2）			最近三年实际效益			截止2016年3月31日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2014年度	2015年	2016年1-3月	2014年度	2015年	2016年1-3月		
1	Java版核心业务系统建设项目	389.71%	-	399.10	443.03	5.82	2,603.45	721.74	3,331.01	是
2	新一代银行商业智能建设项目	177.34%	111.83	373.83	112.63	129.14	601.22	266.06	996.42	是
3	新一代综合前置系统建设项目	116.68%	132.74	380.98	124.12	279.96	268.68	219.53	768.18	是
4	信用卡业务系统建设项目	66.01%	-	3.61	1.20	-	-63.11	40.84	-22.27	否（注3）
合计			244.57	1,157.53	680.97	414.92	3,410.25	1,248.17	5,073.33	

注1: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际收入与预期收入之比。

注2: 投资项目承诺效益各年度不同的, 此处按照达产后实际运营月份计算。

注3: 《信用卡业务系统建设项目》于2015年4月30日取得软件著作权证书, 目前处于起始阶段, 该项目2015年实际效益为负。同时, 募投项目在测算效益时, 是基于当时公司的人员数量情况、人均日常经营开支费用水平来测算的, 未考虑到人员的快速增长和其他非日常经营性费用的摊销。本报告期内, 信用卡项目2015年实现效益为负数的原因是, 公司2015年下半年对信用卡产品线进行资源整合、业务调整, 导致其实现效益滞后体现。

公司董事会:

公司法定代表人:

公司会计机构负责人:

附件3:

发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额：			11,234.56			已累计使用募集资金总额：			6,198.45	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			6,198.45	
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%			2016年1-3月			6,198.45	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	支付现金对价	支付现金对价	6,600.00	6,600.00	3,931.20	6,600.00	6,600.00	3,931.20	-2,668.80	59.56%（注1）
2	合度云天产品定价管理系统	合度云天产品定价管理系统	960.82	960.82	-	960.82	960.82	-	-960.82	2018年5月（注2）
3	合度云天资金及投融资管理系统	合度云天资金及投融资管理系统	1,406.49	1,406.49	-	1,406.49	1,406.49	-	-1,406.49	2018年8月（注2）
4	补充标的公司营运资金	补充标的公司营运资金	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	-	100%
5	补充上市公司营运资金	补充上市公司营运资金	1,867.25	1,867.25	1,867.25	1,867.25	1,867.25	1,867.25	-	100%
承诺投资项目合计			11,234.56	11,234.56	6,198.45	11,234.56	11,234.56	6,198.45	-5,036.11	
注1、按合同约定进度支付，预计2017年5月支付完毕。2016年4月27日支付现金对价1,149.84万元，2016年5月31日支付现金对价369.12万元，累计支付金额5,450.16万元；尚有1,149.84万元需要在2017年对合度云天进行2016年年度审计以后支付。根据合度云天股权转让协议，合度云天的全部股权已经于2015年11月划转至由公司100%持有，达到了预期目标。										
注2、“合度云天产品定价管理系统”与“合度云天资金及投融资管理系统”项目募集资金于2015年12月募集到位。由于公司收购合度云天100%股权之后，自2016年1月开始对其组织架构进行调整、管理流程进行优化、市场资源进行整合，耗费了一定的时间，故在短期内未能启动这两个项目。公司已经根据2016年整体研发计划，于2016年4月启动了“合度云天产品定价管理系统”项目，由合度云天进行实施，计划于2018年5月达到预定可使用状态，并已经开始进行制定资源调配计划，拟于2016年7月启动“合度云天资金及投融资管理系统”项目，初步预计于2018年8月达到预定可使用状态。										

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件4:

发行股份购买资产之配套融资募集资金实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止2016年3月31日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2014年度	2015年	2016年1-3月(未审数)		
1	支付现金对价	100%	-	-	525.19	129.07	654.26	注1
2	合度云天产品定价管理系统	-	-	-	-	-	-	注2
3	合度云天资金及投融资管理系统	-	-	-	-	-	-	注3
4	补充标的公司营运资金	不适用	-	-	-	-	-	不适用
5	补充上市公司营运资金	不适用	-	-	-	-	-	不适用
合计			-	-	525.19	129.07	654.26	

注1: 根据《深圳市长亮科技股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书》及其补充协议、《深圳市长亮科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议, 合度云天原股东承诺: (1) 合度云天2015年经审计的税后净利润(不包括对标的公司募集配套资金投资项目所产生的收益并扣除募集配套资金拟对标的公司投入的营运资金的影响、以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据, 下同)不低于1,050万元; (2) 合度云天2015年和2016年累计的经审计的税后净利润不低于2,400万元。上述净利润以经审计扣除非经常性损益前后归属于母公司股东孰低的净利润为计算依据。公司发行股份购买资产2015年未达承诺效益, 由于两年承诺期未到期, 公司尚无法判断是否最终达到预计效益。

注2: "合度云天产品定价管理系统"项目已经于2016年4月正式启动建设, 预计于2018年5月达到可使用状态, 暂时未产生效益。

注3: "合度云天资金及投融资管理系统"项目将于2016年7月正式启动建设, 预计于2018年8月达到可使用状态, 暂时未产生效益。

公司董事会:

公司法定代表人:

公司会计机构负责人: