

证券代码：603688

证券简称：石英股份

**江苏太平洋石英股份有限公司**  
**2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金专项管理制度》等有关规定，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）现将2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41号文核准，石英股份向社会公开发行人民币普通股(A股)5,595万股，发行价格为每股人民币6.45元，募集资金总额为36,087.75万元，募集资金净额为33,084.48万元。上述募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年10月29日出具了中汇会验[2014]3179号《验资报告》。

**（二）募集资金使用和结余情况**

公司2016年1-6月实际使用募集资金1,154.02万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为109.41万元；累计已使用募集资金21,831.57万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为710.12万元。

截至2016年6月30日，募集资金余额为11,963.03万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

**二、募集资金管理情况**

**（一）募集资金管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏太平洋石英股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。根据《管理制度》，公司于2014年11月3日分别与中国农业银行股份有限公司东海县支行、中国建设银行股份有限公司东海支行、中信银行股份有限公司太仓支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二） 募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行              | 银行账号                 | 账户类别 | 存储余额           |
|-------------------|----------------------|------|----------------|
| 中国农业银行股份有限公司东海县支行 | 10451101040232795    | 活期存款 | 76,433,615.73  |
| 中国建设银行股份有限公司东海支行  | 32001657236059669988 | 活期存款 | 13,196,712.63  |
|                   |                      | 理财产品 | 30,000,000.00  |
| 合计                |                      |      | 119,630,328.36 |

## 三、报告期募集资金的实际使用情况

### （一） 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年6月30日，募集资金实际使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”。

2016年4月18日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，同意延长相关募投项目的建设期，高纯石英管、石英棒项目的建设完工时间延长至2016年10月，技术中心项目的建设完工时间延长至2017年5月。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于募集资金投资项目建设延期的公告》，公告编号临2016-018。

公司独立董事、监事会与保荐机构中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心项目主要为提升公司在技术研发、产品品质等方面的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。

（四）募投项目先期投入及置换情况

2015年1月20日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金16,780.38万元置换预先已投入的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号临2015-001。

公司独立董事、监事会与保荐机构中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年7月20日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币3000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起6个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号临2015-035。

2016年1月11日，公司已将上述暂时补充流动资金的3000万元全部归还至募集资金专项账户。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016年4月6日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，以上资金额度可循环使用，并授权公司管理层在有

效期内和额度范围内行使决策权。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号临2016-012。

公司独立董事、监事会与保荐机构中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

#### （七）募集资金使用的其他情况

2015年12月7日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会与保荐机构中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》，公告编号临2015-056。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2016年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2016年8月19日

附件

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额                 |                 |            |           | 33,084.48     |          | 本年度投入募集资金总额                                                                                                 |                                     |                             |               |          | 1154.02  |               |
|------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                 |            |           |               |          | 已累计投入募集资金总额                                                                                                 |                                     |                             |               |          | 21831.56 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                 |            |           |               |          |                                                                                                             |                                     |                             |               |          |          |               |
| 承诺投资项目                 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额(2)                                                                                               | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1) | 截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高纯石英管、石英棒项目            | 否               | 28,155.80  | 28,155.80 | 28,155.80     | 1,111.26 | 21,117.30                                                                                                   | -7038.50                            | 75.00                       | 2016 年 10 月   | 1,609.38 | 否        | 否             |
| 技术中心项目                 | 否               | 4,957.80   | 4,957.80  | 4,957.80      | 42.76    | 714.26                                                                                                      | -4243.54                            | 14.41                       | 2017 年 5 月    | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 合计                     | —               | 33,113.60  | 33,113.60 | 33,113.60     | 1154.02  | 21831.56                                                                                                    | -11282.04                           | —                           | —             |          | —        | —             |
| 未达到计划进度原因<br>（分具体募投项目） |                 |            |           |               |          | 1. 高纯石英管、石英棒项目未达到计划进度，主要系部分设备市场无法采购，需要自行研制调试，影响项目整体进度。<br>2. 技术中心项目未达到计划进度，主要系需要新增用地，目前用地手续已经完善，项目在紧张规划设计中。 |                                     |                             |               |          |          |               |
| 项目可行性发生                |                 |            |           |               |          | 不适用                                                                                                         |                                     |                             |               |          |          |               |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 重大变化的情况说明                  |                              |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情况      | 详见三(四)募投项目先期投入及置换情况          |
| 用闲置募集资金<br>暂时补充流动资金情况      | 无                            |
| 对闲置募集资金进行<br>现金管理，投资相关产品情况 | 详见三(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |
| 用超募资金永久补充流动资金<br>或归还银行贷款情况 | 无                            |
| 募集资金结余的金额及形成原因             | 无                            |
| 募集资金其他使用情况                 | 无                            |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。