

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2017-003

北京万邦达环保技术股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

1. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万邦达股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2628号）核准，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，发行价格为每股18.23元，募集资金总额2,369,900,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,339,451,200.00元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了“大华验字[2016]000303号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2. 本次变更部分募集资金用途基本情况

公司于2017年1月12日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体事项如下：

（1）乌兰察布市PPP项目分项目间募集资金额度调整

公司非公开发行股票募集资金原计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌兰察布市PPP项目及补充公司流动资金，其中，乌兰察布市PPP项目包括乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）、乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）、乌兰

察布市集宁区供热环保工程（BOT）和乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）4 个分项目。根据《集宁区人民政府关于乌兰察布市 PPP 项目中供热与供水项目有关事宜的复函（集政函[2016]159 号）》要求，考虑到各分项目的具体实施进展，公司在乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目的部分募集资金 15,000.00 万元，调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目。

调整后，非公开发行募集资金投资情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	原募集资金投资总额	调整募集资金投资额	调整后募集资金投资总额	截至2016年11月30日累计投入金额	调整后募集资金结余
1	乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目	57,807.84	-15,000.00	42,807.84	433.05	42,374.79
2	乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目	58,041.78	-	58,041.78	26,862.75	31,179.03
3	乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目	27,418.37	15,000.00	42,418.37	26,863.15	15,555.22
4	乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）项目	22,669.28	-	22,669.28	9,019.62	13,649.66
5	补充流动资金	68,007.85	-	68,007.85	68,007.85	-
合计		233,945.12	-	233,945.12	131,186.42	102,758.70

注：上表中募集资金结余金额不含利息。

由于本 PPP 项目涉及民生基础建设工程，需根据城区发展规划要求，调整分项目间资金使用情况。公司拟提请股东大会授权董事会，根据当地城区规划需求及项目实际进展情况，进行分项目之间的募集资金调整。

（2）用于新募投项目的募集资金用途变更

根据乌兰察布市 PPP 项目建设的资金结余情况和公司新业务开展的需要，经审慎分析和认真研究，本次拟变更部分非公开发行募集资金用途，将 50,000 万元结余资金用于增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司（下文简称“惠州伊科思”）和增资吉林省固体废物处理有限责任公司（下文简称“吉林固废”）。

本次变更募集资金来源如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	拟调整募集资金
1	乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目	25,000.00
2	乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目	15,000.00
3	乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）项目	10,000.00
合计		50,000.00

变更部分募集资金投向如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟变更募集资金	约占募集资金净额比例
1	增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司	27,200.00	11.63%
2	增资吉林省固体废物处理有限责任公司	22,800.00	9.75%
合计		50,000.00	21.37%

公司独立董事及保荐机构分别对本次变更事项发表了相应的意见，详见公司同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本次变更部分募集资金用途涉及的交易事项不构成关联交易。本次变更事项尚须提交股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因为

（一）原募投项目投资计划和实际投资情况

1.原募投项目计划情况

项目	立项批复时间	项目实施主体	拟投入金额(万元)	资金投入明细构成	计划投入进度	计划建成时间	预计效益
乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目	2014-12-29	乌兰察布市万邦达环保科技有限公司	57,807.84	建造和安装费用46327.56万元、购买设备和材料的费用3779.04万元,设计、勘察等其他费用7701.24万元等。	自项目开工起2年内。	自项目开工起2年。	年均投资收益率约10.00%
乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目	2014-12-29	乌兰察布市万邦达环保科技有限公司	58,041.78	建造和安装费用55819.75万元、购买设备和材料的费用1182.19万元,设计、勘察等其他费用1039.84万元等。			
乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目	该项目不涉及立项,项目合同签订时间为2015年5月	乌兰察布市万邦达环保科技有限公司	27,418.37	建造和安装费用9587.87万元、购买设备和材料的费用17106.35万元,设计、勘察等其他费用724.15万元等。			
乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目	该项目不涉及立项,TOT合同签订时间为2015年5月	乌兰察布市万邦达环保科技有限公司	22,669.28	转让费22669.28万元。			
合计	-	-	233,945.12	-	-	-	-

2.原募投项目实际投资情况

序号	项目名称	实际实施	原募集资金投资总	截至2016年11月30	截至2016年11月30	项目建设进度	投资成效	专户存储
----	------	------	----------	--------------	--------------	--------	------	------

		主体	额	日累计投入金额	日募集资金结余			情况
1	乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目	乌兰察布市万邦达环保科技有限公司	57,807.84	433.05	57,374.79	油葫芦湾水源地项目竣工验收完毕; 水厂调度中心自动控制系统完成90%; 集宁区新增水源地(油葫芦湾水源地)连接支线管网工程及水井泵房配套及旧区配水管网建设工程项目完成约55%; 巴音乡水源地勘查完成约50%; 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)马青地等配水管网改造工程完成约30%; 物流园区水厂扩建项目正在招标筹备中。	尚处于建设期	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、上海浦东发展银行花园路支行、中国民生银行北京金融街支行
2	乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目	乌兰察布市万邦达环保科技有限公司	58,041.78	26,862.75	31,179.03	碧水蓝天中水回用工程中水回用厂区施工完成90%, 供水管网已完工; 2016年新建城市排水管网工程施工完成约80%; 集宁新区规划局经八二路、白海盖(卫生园区至满达街)雨污水管网建设工程完成约	尚处于建设期	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、上海浦东发展银行花园

						90%； 经二三、经五三、经八三、纬五三、布拉克街雨污水工程正在招标筹备中。		路支行、 中国民生银行北京金融街支行
3	乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目	乌兰察布市万邦达环保科技有限公司	27,418.37	26,863.15	555.22	相关热源厂EPC 工程设计完成 100%，采购完成 100%及施工约完成总进度的 90%；集宁热力公司京宁热电厂至乌兰大街、前进路新建供热管网工程项目（6.2 公里）施工完成，月底前竣工验收完毕，换热站进站支线、二次网、换热站土建及设备安装工程完成约 95%；乌兰察布市京宁热电集中供汽项目管网工程施工图设计完成；集宁热力公司普远热源厂新建 2×70MW 热水锅炉项目建筑施工完成 30%、设备采购合同签订完成。	尚处于建设期	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、上海浦东发展银行花园路支行、中国民生银行北京金融街支行
4	乌兰察布	乌兰	22,669.28	9,019.62	13,649.66	-	-	中国

	市集宁区 污水处理厂(TOT) 项目	察布 市万 邦达 环保 科技 有限 公司						工商 银行 股份 有限 公司 北京 翠微 路支 行、 上海 浦东 发展 银行 花园 路支 行、 中国 民生 银行 北京 金融 街支 行
5	补充流动 资金	-	68,007.85	68,007.85	0.00	-	-	-
	合计	-	233,945.12	131,186.42	102,758.70	-	-	-

注:上表中募集资金结余金额不含利息。

(二) 变更部分募集资金用途的原因

原募投项目整体进展顺利,根据实际情况现阶段存在一定的资金结余,结合公司整体发展规划,进一步优化内部资源配置,提高非公开发行募集资金的使用效率,公司决定调整非公开发行募集资金的使用计划。当前,新型材料制造行业和固体废物处理行业快速发展,在不影响原募投项目投资建设的前提下,公司决定推进惠州伊科思DCPD氢化树脂装置、碳九加氢树脂等装置及吉林固体废物处理项目的后续建设,将部分募集资金用途变更为对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次募集资金的变更将有利于公司加强“综合性环保平台”的建设,提升公司整体盈利能力,为公司及公司股东创造更大价值。

三、新募投资项目情况说明

(一) 对惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司增资

1. 项目基本情况和投资计划

惠州伊科思主要业务是对碳五、碳九馏分等原料进行深加工，生产高软化点、低色度的耐候性树脂、无色的加氢石油树脂及专用树脂、苯乙烯和溶剂油等石化产品。惠州伊科思目前正在建设碳五/碳九分离及综合利用项目，包括碳五分离装置、碳五石油树脂装置、碳九加氢装置等装置，本次增资拟推进 DCPD 氢化树脂装置和碳九加氢树脂装置的后续建设。项目达产后，惠州伊科思可向汽车领域和农药领域提供碳五树脂、苯乙烯、溶剂油等高端新材料，用于生产汽车粘合剂、高档油漆、涂料、路标漆和农药（乳化剂）等。

2016 年 8 月 12 日，北京万邦达环保技术股份有限公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司的议案》，公司同时签署了三方《增资协议》。根据《增资协议》，惠州伊科思拟增资 40,000 万元，公司将认购其中的 27,200 万元。增资完成后，公司对惠州伊科思的持股比例将增加到 45%。公司使用本次变更后的募集资金，根据投资项目进展情况分批次缴清上述协议下认缴的出资额。

2. 项目的可行性和经济效益分析

本项目建设符合国家产业政策，满足经济发展的需要以及自然环境、生态环境保护的环保要求。2014 年 3 月，国家工信部发布并实施《农药乳油中有害溶剂限量》标准（HG/T4576-2013），对农药乳油中的苯、甲苯、二甲苯等的含量加以限定。同年 7 月，国家环保部颁发的《环境标志产品技术要求-水性涂料》（HJ2537-2014 代替 HJ/T201-2005）中明确提高了对苯、甲苯、二甲苯、乙苯排放量的限制。上述限制性政策以及涂料、农药行业的快速发展，给新型石化产品制造业带来了新的发展机遇，增加了市场对高沸点芳烃溶剂油以及其他碳九加氢树脂重要产品的需求。

2014 年 1 月，广东省政府出台的《广东惠州环大亚湾化工园区总体规划（2013-2030 年）》明确指出，鼓励发展低消耗、低污染、高附加值的化工新材料

和高端精细化工，壮大为化工新材料产业配套的化工原材料产业规模，把科技创新作为推进石化园区建设的中心环节。惠州伊科思以此为指导方针，加大对化工新材料的研发投入，受到当地政府的支持。

结合项目前期投入，惠州伊科思总体投资额将达 268,800 万元，项目完全建成后，年产值约为 460,000 万元，年毛利约为 119,200 万元，综合毛利率达到 18.95%。

3. 项目投资风险

惠州伊科思持续进行产品研发、技术创新和工艺完善，产品性能和产品质量逐步获得市场认可。然而，化工新材料领域竞争较为激烈，竞争对手也在加大对新产品、新技术的研发投入、增强市场推广力度，这对惠州伊科思构成一定的竞争压力，如果惠州伊科思不能有效应对，将存在成长性放缓的风险。

(二) 对吉林省固体废物处理有限责任公司增资

1. 项目基本情况和投资计划

2016 年 10 月，公司以现金收购吉林市环境保护投资有限责任公司所持有的 39.73% 的吉林固废股份，对吉林固废的持股比例由 60.27% 上升至 100%，其成为公司的全资子公司。

目前，吉林固废已建成一座 18.5 万立方米填埋场，并拥有 8000 吨/年的物/化处理 and 1 万吨/年的焚烧处理能力。为进一步提升吉林固废的固体废物处理能力，公司拟对吉林固废增资，将 22,800 万元募集资金用于支付其增资款项，使用计划具体如下表所示：

序号	工程或费用名称	增资投入（万元）	占比
1	120 万立方米的填埋场	11,300.00	49.56%
2	处理量达 70 吨/天的回转焚烧炉	9,000.00	39.47%
3	物/化系统升级改造	2,500.00	10.97%
合计		22,800.00	100.00%

根据预测，本项目达产后，固体废物处理能力将增至 16.3 万吨/年，其中物/化处理量达到 2 万吨/年，焚烧处理量达到 3.3 万吨/年，固化和安全填埋处理量为 11 万吨/年。

2. 项目的可行性和经济效益分析

吉林省固体废物处理有限责任公司积累了稳定的客户群体，为吉化集团、一汽集团等大型国企提供服务，其中，吉林固废为吉化集团填埋处理的危险废物量约为 4.5 万吨/年，焚烧处理的危险废物量约为 6300 吨/年。待本项目达产后，吉林固废将成为吉林省的大型工业、医疗危废处理中心。

依据吉林省危险废物、医疗废物和其他固体废弃物的产生量以及吉林固废的处理能力，以吉林市政府对于危险废物的定价为基础，在市场不发生较大变化的前提下，本项目达产后，预计年营业收入为 26,080 万元，净利润为 7,824 万元，总投资收益率约为 16.30%。

3. 项目投资风险

如未来期间，吉林固废客户加强对环保配套工程的建设，减少固体废物排放量，将导致固体废物市场存量减小，固体废物处理增速放缓，进而对吉林固废的经营造成一定负面影响。

四、相关审核及保荐机构意见

1. 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，一致同意公司根据募集资金投资项目的客观需要，进行 PPP 项目内分项目间的调整并实施对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

2. 公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，监事会认为，本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。同意本次募集资金投资项目的变更。

3. 公司独立董事意见

本次募投项目部分变更相关事项是结合市场环境变化，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募

集资金的使用效率，优化财务结构，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，为公司和股东创造更大效益。本次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

一致同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

4. 保荐机构意见

经核查，川财证券认为，万邦达本次变更募集资金用途事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意意见，待股东大会审议通过后生效，履行了必要的法律程序。本次变更募集资金用途事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，本次变更募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司发展战略的需求，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，川财证券同意公司在履行完公司股东大会审议程序后变更募集资金用途的事项。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第三届监事会第七次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4. 川财证券关于公司变更部分募投项目及变更部分募集资金用途的核查意

见

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十二日