

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2017-010

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于2017年第一季度重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年第一季度，公司承建项目均持续推进，运营项目运行稳定。各项目在本季度的具体情况如下：

一、重大工程项目

(一)华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程—供热、供风工程(除盐水站、凝结水站)PC 承包项目，供热、供风工程(余热回收站、制冷站)PC 承包项目，污水处理厂PC 承包项目。

1.工程概况

2013年8月7日，万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包—供热、供风工程(除盐水站、凝结水站)》工程采购施工承包合同，合同金额为：5,645.13万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程(余热回收站、制冷站)》工程采购施工承包合同，合同金额为：4,201.58万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包- 污水处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：19,849.38万元，三项合同总金额为：29,696.09万元。详情请见公司于2013年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》(公告编号：2013—024)。

2.进展情况

截至公告披露日，除盐水项目合同范围内厂房施工完成 98%，阳床产水池主体施工完成 90%，中和水池施工完成 95%，主厂房设备安装完成 95%，储罐基

础施工完成 85%，储罐制作完成 60%，制冷站基础土方开挖完成。

(二) 昊天节能装备有限责任公司石家庄西柏坡电厂废热入市集中供热项目

1.项目概况

2015年8月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与石家庄西岭供热有限公司签订《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制直埋保温管采购合同》，合同总金额为91,867万元。详情请见2015年8月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2015-103）。

2.进展情况

截至公告披露日，完成保温管发货135,252米，保温管件11,806件，完成总合同的75%。

(三) 碳五/碳九分离及综合利用项目

1.工程概况

2016年8月8日，公司与中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院作为总承包联合体，与惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司签订了《碳五/碳九分离及综合利用 EPC 项目总承包合同》，合同暂估价为 12.77 亿元（因项目需采用大量工艺包，涉及多种装置采购、安装及施工，合同金额为共同估价，具体结算金额将根据项目实际开展情况确定）。该合同详情请见公司于2016年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2016—067）。

2.进展情况

截至公告披露日，公司该项目施工方面，常压罐区基础全部完成，常压罐组对18台；压力罐区基础全部完成，压力罐组对8台；碳五分离装置设备基础全部完成，钢结构框架安装完成50%；碳五树脂装置设备基础完成，钢结构框架安装完成80%；碳九加氢设备基础完成，钢结构安装完成50%；事故水池完成；初级雨水池完成。公司已收到惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司支付的部分

设计和工程进度款项。

二、托管运营项目

2017年第一季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约5,604.81万元，与上一季度基本持平，现有各项目结算情况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约999.59万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约537.81万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约1,193.28万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，本季度预计实现结算收入约104.44万元；

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务项目：本项目合同期为1年，本季度预计实现结算收入约187.11万元。

（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（I）工程公用工程中心水系统装置托管运营服务工程：本项目于2014年签署服务合同，合同期不少于5年，本季度预计实现结算收入约526.93万元；

（七）榆横工业区工业污水处理厂托管运营项目：本项目于2015年签署托管运营协议，合同期限为三至六年，本季度预计实现结算收入约912.00万元；

（八）神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约621.94万元；

（九）神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目于2015年正式签署运营服务合同，合同期为10年，本季度预计实现结算收入约395.49万

元。

(十)陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司中温煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目:该项目合同签署期为 2014 年 9 月,运营期限为开始运营之日连续 20 年,2016 年第二季度该项目进入试运营,截至目前仍处于试运营调试阶段。

(十一)中国石油华北石化分公司污水处理厂托管运营项目:该项目合同签署期为 2016 年 9 月 1 日,运营期限为 6 年。本季度结算收入约 126.23 万元。

三、乌兰察布 PPP 项目

截至本公告披露日,公司设立的全资项目公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司各项工作进展顺利。目前三个 BOT 项目,进展情况如下:

城市供水 (BOT) 项目油葫芦湾水源地项目竣工验收完毕并已送审;水厂调度中心自动控制系统完成;集宁区新增水源地 (油葫芦湾水源地) 连接支线管网工程及水井泵房配套及旧区配水管网建设工程项目完成约 60%;巴音乡水源地勘查完成约 80%;乌兰察布市集宁区城市供水 (BOT) 马青地等配水管网改造工程完成约 50%;物流园区水厂扩建项目完成约 80%;2017 年度旧城区 35 条给水管网改造工程、巴音乡水源地及输水管网工程正在前期准备中。

城市排水 (BOT) 项目碧水蓝天中水回用工程厂区施工完成 95%,管网施工完成 95%;2016 年新建城市排水管网工程施工完成 85%;新城区经八二路、白海盖 (卫生园区至满达街) 雨污水管网建设工程完成约 95%;新城区经二三、经五三、经八三、纬五三、布拉格街雨污水工程已经开工;2017 年度排水管网项目正在前期准备中。

供热环保工程 (BOT) 项目脱硫 EPC 工程已完工;集宁热力公司京宁热电厂至乌兰大街、前进路新建供热管网工程项目 (6.2 公里) 施工完成并送审;换热站进站支线、二次网、换热站土建及设备安装工程完成;乌兰察布市京宁热电集中供汽项目管网工程完成约 80%;集宁热力公司普远热源厂新建 2×70MW 热水锅炉项目建筑施工完成 30%、设备采购合同签订完成,现已复工施工中;2017 年度供热管网新建及改造工程 (约 9.4 公里) 招标控制价出具并挂网招标。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十一日