

华测检测认证集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2016 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2009 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1005 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为每股人民币 25.78 元，共计募集资金 541,380,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 20,655,200.00 元后的募集资金为 520,724,800.00 元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2009 年 10 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 11,347,600.00 元后，公司本次募集资金净额为 509,377,200.00 元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（开元信德深验资字[2009]第 007 号）。

2. 2014 年重大资产重组募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华测检测技术股份有限公司向张利明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1016 号）核准，并经贵所同意，本公司于 2014 年 12 月以发行股份及现金方式购买张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、娜日苏、康毅、张杰勤、乔春楠、浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业（有限合伙）和杭州金铖华宇投资管理合伙企业（有限合伙）12 名交易对方合计持有的杭州华安无损检测技术有限公司 100%的股权，并向其他特定投资者募集本次发行股份购买资产的配套资金（以

下简称“2014年重大资产重组”）。

2014年12月，公司向其他特定投资者发行普通股（A股）股票2,127,659股，每股面值1元，每股发行价格18.80元，募集资金总额为39,999,989.20元，坐扣财务顾问和承销费用2,699,999.68元后的募集资金为37,299,989.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2014]3-83号）。

3. 2016年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1500号）核准，并经贵所同意，本公司于2016年9月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票71,539,657股，发行价为每股人民币12.86元，共计募集资金919,999,989.02元，坐扣承销和保荐费用13,099,999.89元后的募集资金为906,899,989.13元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,686,200.00元后，公司本次募集资金净额为905,213,789.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-133号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 2009年首次公开发行股票募集资金

本公司以前年度已使用募集资金528,210,037.52元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为42,010,192.62元；2016年度实际使用募集资金12,805,443.27元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为444,611.20元；累计已使用募集资金541,015,480.79元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为42,454,803.82元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币10,816,523.03元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2. 2014年重大资产重组募集配套资金

本公司以前年度实际使用募集资金37,336,538.66元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为36,549.14元；2016年度实际使用募集资金0.00元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00元；累计已使用募集资金37,336,538.66元。

元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 36,549.14 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

3. 2016 年非公开发行股票募集资金

2016 年度实际使用募集资金 272,359,710.10 元，其中募集资金投资项目投入 72,359,710.10 元，购买保本型理财产品 200,000,000.00 元；2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,107,297.34 元；累计已使用募集资金 272,359,710.10 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,107,297.34 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 635,961,376.37 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1. 2009 年首次公开发行股票募集资金

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司深圳高新北支行（2012 年 2 月该专户已注销，见公告编号 2012-010 号）、广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行、招商银行股份有限公司深圳新安支行、广东发展银行上海外滩支行（2015 年 9 月该专户注销，见公告编号 2015-078）、中国光大银行昆山高新技术产业园区支行（2016 年 8 月该专户注销，见公告编号 2016-068）、中国银行股份有限公司苏州分行（2011 年 4 月该专户注销，新开设的募集资金专户（见公告编号 2011-010 号）为：中国光大银行相城支行（2016 年 8 月该专户注销，见公告编号 2016-068））签订了《募集资金三方监管协议》；与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行（2016 年 8 月该专户注销，见公告编号 2016-068）、招商银行股份有限公司广州开发区支行（2015 年 9 月该专户注销，见公告编号 2015-078）签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2016 年 3 月（见公告编号 2016-013），公司保荐机构由平安证券有限责任公司变更为长江证券承销保荐有限公司。

公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与广东发展银行股份有限公司深圳东门支行（注 1）、招商银行股份有限公司深圳新安支行签订了《募集资金三方监管协议》；与中国光大银行昆山高新技术产业园区支行、中国光大银行相城支行（注 2）签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

注 1：原“广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行”更名为“广东发展银行股份有限公司深圳东门支行”

注 2：截止 2015 年 12 月 31 日，上海浦东金桥支行余额为 0 元。因此，变更保荐机构时，未与该行重签监管协议，该行的募集资金账户已于 2016 年 8 月注销（见公告编号 2016-068）。

2. 2014 年重大资产重组募集配套资金

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行签订了《募集资金三方监管协议》（2015 年 9 月该专户注销，见公告编号 2015-078），明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3. 2016 年非公开发行股票募集资金

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行签订了《募集资金五方监管协议》；与广东发展银行股份有限公司深圳金谷支行、中信银行股份有限公司深圳分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2009 年首次公开发行股票募集资金

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有 2 个募集资金专户、2 个通知存款账户。募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
------	------	--------	----

广东发展银行股份有限公司深圳东门支行（见“募集资金存放和管理情况”注1）	102031505010000113	2,593,139.02	
招商银行股份有限公司深圳新安支行	755901713210703	176,820.91	
广东发展银行股份有限公司东门支行	01044878	7,046,563.10	通知存款
招商银行股份有限公司深圳新安支行	8108650876	1,000,000.00	通知存款
合计		10,816,523.03	

2. 2014年重大资产重组募集配套资金

2015年8月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将结余利息用于永久性补充流动资金的议案》（公告编号2015-072），公司募投项目“收购杭州华安配套募集资金”投资进度已达100.00%，募集资金专户211210057988300002余额为少量利息收入3.65万元，为了便于公司对募集资金的统一管理，决定将该募投项目的少量结余资金用于永久补充流动资金。该事项完毕后，公司将注销该募集资金专项账户。截至2015年9月15日，公司已完成了募集资金专项账户的注销手续。（具体可见2015年9月15日公告的《关于注销部分募集资金专户的公告》）

3. 2016年非公开发行股票募集资金

截至2016年12月31日，公司共有3个募集资金专户、1个通知存款账户。募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广东发展银行股份有限公司深圳金谷支行	9550880203388300169	172,479,917.19	
中信银行股份有限公司深圳分行营业部	8110301012500136193	216,306,244.79	
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	219210057988300003	154,094.50	
珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	224210057988300024	247,021,119.89	通知存款
合计		635,961,376.37	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 2009 年首次公开发行股票募集资金

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司 2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表, 详见本报告附件 1《2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(2) 本期超额募集资金的使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日, 公司本期使用超募资金 1,270.47 万元, 累计使用超募资金 32,617.29 万元。本期超额募集资金的使用情况对照表, 详见本报告附件 1《2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2. 2014 年重大资产重组募集配套资金

截至 2016 年 12 月 31 日, 公司 2014 年重大资产重组募集配套资金使用情况对照表, 详见本报告附件 2《2014 年重大资产重组募集配套资金使用情况对照表》。

3. 2016 年非公开发行股票募集资金

截至 2016 年 12 月 31 日, 公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表, 详见本报告附件 3《2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 扩充上海检测基地项目

该项目投资总额为 3,000.00 万元, 全部用于检测设备的投入。该项目效益主要体现在总效益上, 不直接产生收益, 无法单独核算, 但通过购买设备, 有利于扩大上海检测基地的产能, 扩张其检测项目。

2. 信息化系统建设项目

该项目投资总额为 2,499.00 万元, 全部用于建立公司独立完备的实验室信息管理及其周边系统。该项目主要是通过优化管理模式, 减少信息的重复采集, 从而降低公司的管理成本。因此, 该项目不直接产生经济效益, 但本项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现, 无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

1. 2009 年首次公开发行股票募集资金

截至 2016 年 12 月 31 日, 公司 2009 年首次公开发行股票募集资金的变更投资项目情

况表, 详见本报告附件 4。

2. 2014 年重大资产重组募集配套资金

截至 2016 年 12 月 31 日, 公司 2014 年重大资产重组募集配套资金未发生变更投资项目的情况。

3. 2016 年非公开发行股票募集资金

截至 2016 年 12 月 31 日, 公司 2016 年非公开发行股票募集资金未发生变更投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1. 2009 年首次公开发行股票募集资金

截至 2016 年 12 月 31 日, 公司 2009 年首次公开发行股票募集资金项目不存在对外转让的情况。

2009 年 11 月 15 日, 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,135.29 万元。上述投入及置换情况业经开元信德会计师事务所有限公司审核, 并出具《关于深圳市华测检测技术股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(开元信德深专审字(2009)第 125 号)。

2. 2014 年重大资产重组募集配套资金

截至 2016 年 12 月 31 日, 公司 2014 年重大资产重组募集配套资金项目不存在对外转让的情况。

2014 年 12 月 22 日, 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换该项目已投入的自筹资金 1,356.30 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核, 并出具《关于深圳市华测检测技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2014)3-400 号)。

3. 2016 年非公开发行股票募集资金

截至 2016 年 12 月 31 日, 公司 2016 年重大资产重组募集配套资金项目不存在对外转让的情况。

2016 年 12 月 6 日, 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置

换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换该项目已投入的自筹资金 4,536.64 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于华测检测认证集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2016）3-624 号）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 《2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
2. 《2014 年重大资产重组募集配套资金使用情况对照表》
3. 《2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
4. 《2009 年首次公开发行股票募集资金的变更投资项目情况表》

华测检测认证集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

附件 1

2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：华测检测认证集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		50,937.72		本年度投入募集资金总额		1,280.55				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		12,052.59		已累计投入募集资金总额		54,101.55				
累计变更用途的募集资金总额比例		23.66%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生 重大变化
承诺投资项目										
1. 华东检测基地 建设项目（一期）	否	10,995.35	10,995.35	2.01	10,997.36	100.02	2013 年 06 月 30 日	899.79	(注 1)	否
2. 桃花源检测基 地建设项目	是	9,408.85	2,356.26		2,356.26	100.00	2010 年 04 月 01 日	1,168.58	(注 2)	否
3. 华测临床前 CRO 研究基地	否		5,000.00	8.07	5,054.17	101.08	2015 年 12 月 31 日	-1,030.75	(注 3)	否
4. 华东检测基地 建设项目（一期 扩建）	否		2,582.28		2,682.52	103.88	2015 年 06 月 30 日	219.53	(注 4)	否

5. 华东检测基地建设项目（一期扩建）	否		393.95		393.95	100.00	2015年06月30日	32.18	(注4)	否
承诺投资项目小计		20,404.20	21,327.84	10.08	21,484.26			1,289.33		
超募资金投向										
1. 扩充上海检测基地	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00	2013年07月31日		不适用	否
2. 设立中国总部及华南检测基地	是	13,500.00	9,426.27	566.37	9,323.86	98.91	2016年12月31日		(注5)	否
3. 信息化系统建设项目	否	2,499.00	2,499.00	350.50	2,592.89	103.76	2015年09月30日		不适用	否
4.1 投资与并购事项（并购-深圳华测国际认证有限公司）	否	1,701.00	1,701.00		1,701.00	100.00	2013年12月31日	489.28	不适用 (注6)	否
4.2 投资与并购事项（并购-深圳华测商品检验有限公司）	否	159.12	112.71		112.71	100.00	2013年12月31日	-57.56	不适用 (注6)	否
4.3 投资与并购事项（投资-上海华测艾普医学检验所有限公司）	否	3,000.00	3,000.00		3,034.24	101.14	2015年06月30日	-1,460.79	(注7)	否

5. 华东检测基地建设 项目（一期扩期）	否	34.52	1,784.02		1,784.02	100.00	2015年06月30日	145.96	（注4）	否
6. 投资与并购 事项（投资-广州 华测职安门诊部 项目）	否	1,000.00	1,000.00		1,009.55	100.95	2015年06月30日	90.96	（注8）	否
7. 投资与并购 事项（并购-新加 坡POLY NDT公 司70%股权）	否	1,710.93	1,710.93		1,710.93	100.00	2014年03月12日	8.29	否（注9）	否
8. 投资与并购 事项（并购-黑 龙江省华测检测 技术有限公司）	否	928.95	1,200.00		1,200.00	100.00	2014年11月30日	1,078.64	是	否
9. 设立华东总部 基地	否		5,000.00	353.60	4,143.41	82.87	2016年12月31日		（注10）	否
归还银行贷款 （如有）		400.00	400.00		400.00	100.00				
补充流动资金 （如有）		2,600.00	2,600.00		2,600.00	100.00				
超募资金结项后 结余募集资金永 久性补充流动资 金			4.68		4.68					
超募资金投向		30,533.52	33,438.61	1,270.47	32,617.29			294.78		

小计									
合计		50,937.72	54,766.45	1,280.55	54,101.55			1,584.11	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

注1：华东检测基地建设项目（一期）于2013年正式投产，目前项目处于投产初期，市场仍在培育，未形成规模效应，但是该项目对公司整体的市场布局具有重要战略意义，拓宽了公司检测业务领域、培养了大批优秀的检测人才，为公司未来在华东地区的业务发展奠定了坚实的基础。

注2：截至2010年4月1日，桃花源检测基地建设项目基本完工。该项目承诺投资9,408.85万元，累计投入募集资金2,356.26万元，节余募集资金7,000余万元。出现节余的原因主要是由于此项目的计划编制时间与实施时间相差较大，公司根据市场变化调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买。此外，由于进出口资质等要求，在募集资金到位前的前期设备购买中，原方案中的部分设备由母公司先行购买，而由于实施主体未及时通过法定程序变更，故未形成置换，实际由母公司使用自有资金承担。

注3：华测临床前CRO研究基地项目目前尚处于投产初期，今年刚取得GLP资质，市场仍在培育。

注4：华东检测基地建设项目（一期扩建）目前尚处于投产初期，市场仍在培育。

注5：设立中国总部及华南检测基地项目目前未达到预定可使用状态，由于公司取得土地使用权时间晚于预期，该项目的实施进度慢于计划，2012年6月14日，公司通过挂牌竞买的方式取得土地使用权。截至2016年12月31日，中国总部及华南检测基地的基建工程已基本完工，正在装修阶段。

注6：投资与并购事项（并购-深圳华测国际认证有限公司）和投资与并购事项（并购-深圳华测商品检验有限公司）这两个项目对效益未作出承诺。

注7：上海华测艾普医学检验所项目目前尚处于投产初期，市场仍在培育。

注8：广州华测职安门诊部项目目前尚处于投产初期，市场仍在培育。

注9：投资与并购事项（并购-新加坡POLY NDT公司70%股权）2016年度承诺业绩未实现的主要原因有两方面：一是2016年行业整体依旧不景气，新开工项目不足，收入下滑；二是受行业景气度影响，坏账费用同比有所增加造成整体利润下滑。

注10：设立华东总部基地项目目前尚在工程建设期，工程建设进度正常。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司超募资金总额为30,533.52万元。

一、2010年4月12日，公司2009年度股东大会审议通过了关于超募资金使用计划的相关议案，其中包括3,000.00万元用于归还银行贷款和补充流动资金、3,000.00万元用于扩充上海检测基地、13,500.00万元用于设立中国总部及华南检测基地项目、2,499.00万元用于信息化系统建设项目、8,500.00万元用于未来1-3年的投资与并购事项。

1. 以超募资金3,000.00万元归还银行贷款与补充流动资金于2010年12月已实施完毕。

2. 截至2013年7月，扩充上海检测基地累计使用3,000.00万元。

3. 关于中国总部及华南检测基地项目，2012年6月14日，公司通过挂牌竞买的方式取得土地使用权。截至2016年12月31日，中国总部及华南检测基地的工程建设正在按计划进行中。

4. 截至 2016 年 12 月 31 日, 信息化系统建设项目正在按计划进行中, 本期使用超募资金 350.5 万元, 累计使用 2,592.89 万元。

5. 关于投资与并购项目, 截至 2016 年 12 月 31 日公司共收购、投资了 6 个子项目:

(1) 2010 年 11 月, 公司以 1,701.00 万元收购了深圳华测国际认证有限公司 81.00% 的股权。截至 2013 年 2 月, 公司已支付 100.00% 款项。

(2) 2010 年 11 月, 公司以 159.12 万元收购了深圳华测商品检验有限公司 51.00% 的股权。因该公司股东韩松违反同业竞争条款, 被法院裁决回购其本人转让给华测的商检公司的 10.863% 股权, 2013 年 12 月, 公司收到了韩松的股权回购款 30.50 万元。

(3) 2012 年 2 月, 公司拟使用 510.00 万美金与 Amcare 国际医学实验室合作投资医学检验中心项目。因为 Amcare 决策效率缓慢, 为了及时抓住市场机遇, 不延误项目投资进度, 公司决定成立全资子公司投资医学检验中心项目。2012 年 10 月 22 日, 公司召开第二届董事会第二十一次会议, 审议通过《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》(公告编号 2012-042), 公司拟以超募资金 3,000.00 万人民币成立全资子公司投资医学检验中心项目。该议案通过了 2012 年第三次临时股东大会的批准。2013 年 9 月 29 日, 公司成立了全资子公司上海华测艾普医学检验有限公司作为项目实施主体, 截至 2015 年 12 月 31 日, 该项目已投资 101.14% 的款项(实际支出中包含少量利息净额)。

(4) 2013 年 7 月 18 日, 公司召开第二届董事会第二十八次会议, 审议通过《关于使用超募资金投资职安门诊部项目的议案》(公告编号 2013-037), 公司拟以超募资金 1,000.00 万人民币成立全资子公司广州华测职安门诊部有限公司, 专业提供职业健康检查服务。截至 2015 年 12 月 31 日, 该项目已投资 100.95% 的款项(实际支出中包含少量利息净额)。

(5) 2014 年 1 月 21 日, 公司召开第三届董事会第四次会议, 审议通过《关于使用超募资金增资香港子公司收购新加坡 POLY NDT 公司 70.00% 股权的议案》(公告编号 2014-004), 公司拟以超募资金折合 352.00 万新加坡元, 投资香港全资子公司, 由香港全资子公司作为实施主体收购 POLY NDT 公司 70.00% 的股权。此次超募资金使用计划的议案, 于 2014 年 3 月已实施完毕。

(6) 2014 年 3 月 19 日, 公司召开第三届董事会第五次会议, 审议通过《关于使用超募资金收购黑龙江省华测检测技术有限公司的议案》(公告编号 2014-016), 公司拟以自有资金 100.00 万元及超募资金 1,200.00 万元完成对黑龙江省华测检测技术有限公司 100% 股权收购。截至 2014 年 11 月, 公司已支付 100% 款项, 超募资金 1,200 万元包括投资与并购事项结余资金 962.85 万元和超募资金利息净额 237.15 万元。

二、2013 年 4 月 18 日公司 2012 年度股东大会, 审议通过了《关于节余募集资金和超募资金使用计划的议案》, 同意使用公司未制定使用计划的超募资金余额为 1,784.02 万元(其中包括: 未制定使用计划的超募资金 34.52 万元和超募资金利息净额 1,749.50 万元)投资华东检测基地建设项目。此次节余募集资金和超募资金使用计划的议案, 于 2013 年 6 月已实施完毕。

三、2014 年 7 月 9 日, 公司召开第三届董事会第九次会议, 审议通过《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目的议案》(公告编号 2014-054), 公司拟变更中国总部及华南检测基地的实施方案, 保持项目总投资额不变, 降

	<p>低超募资金投资额 5,000.00 万元，调增自有资金投资额 5,000.00 万元。即该项目总投资 18,285.00 万元，其中，项目使用超募资金 8,500.00 万元。公司计划将该项目变更的 5,000.00 万元超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。截至 2016 年 12 月 31 日，华东总部基地项目的投资进度正常，投资进度已达 82.87%。</p> <p>四、2016 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用超募资金用于其他募投项目的议案》，同意将超募资金结息 913.11 万元用于“设立中国总部及华南检测基地”。同时，会议还审议通过了《关于部分募投项目结项并注销相关募集资金账户的议案》，公司同意对“华东检测基地建设项目（一期）”、“华测临床前 CRO 研究基地”、“投资与并购事项-上海华测艾普医学检验所有限公司”、“投资与并购事项-深圳华测国际认证有限公司”、“投资与并购事项-深圳华测商品检验有限公司”这五个项目进行结项，并注销“华东检测基地建设项目（一期）”、“华测临床前 CRO 研究基地”、“投资与并购事项-上海华测艾普医学检验所有限公司”募集资金专项账户。并将“华东检测基地（一期）”结项余额 0.62589 万元、CRO 项目结项余额 0.011385 万元、“投资并购-深圳华测国际认证有限公司”和“投资与并购事项-深圳华测商品检验有限公司”两个项目结项余额 12.52 万元，均转入“设立中国总部及华南检测基地”项目中。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>1. 2010 年 3 月 20 日公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于桃花源检测基地募投项目部分投资内容实施主体变更》的议案，同意将募集资金投资项目“桃花源检测基地建设项目”的校准实验室投资的实施主体由“深圳市华测检测有限公司”改为孙公司“深圳市华测计量技术有限公司”。2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>2. 2012 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》（公告编号 2012-042），公司拟以超募资金 3,000.00 万元人民币成立全资子公司投资医学检验中心项目，取代原华测公司出资 510.00 万美金与 Amcare 国际医学实验室成立合资公司的实施方式。2012 年 11 月 8 日召开的 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>3. 2013 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更华东检测基地募集资金项目实施方案的议案》，公司决定在项目投资总额不变的前提下，拟调整该项目募集资金和自有资金的投资比重，调增募集资金投资额 4,760.25 万元，降低自有资金投资额 4,760.25 万元。其中该项目追加投资的募集资金 4,760.25 万元，其资金来源包括桃花源检测基地建设项目节余募集资金 2,582.28 万元（含利息）、未安排使用计划的超募资金余额 1,784.02 万元（含利息）和华东检测基地建设项目的利息净额 393.95 万元。变更华东检测基地建设项目实施方案后，项目的建设总投资仍为 18,075.82 万元，其中，项目使用募集资金 15,755.60 万元。2013 年 4 月 18 日召开的 2012 年度股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>4. 2014 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目的议案》（公告编号 2014-054），公司拟变更中国总部及华南检测基地的实施方案，保持项目总投资额不变，降低超募资金投资额 5,000.00 万元，调增自有资金投资额 5,000.00 万元。即该项目总投资 18,285.00 万元，其中，项目使用超募资金 8,500.00 万元。公司计划将该项目变更的 5,000.00 万元超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p>

	<p>5. 2014年7月9日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于调整临床前CRO研究基地募投项目的议案》（公告号2014-054），公司拟变更临床前CRO研究基地募投项目的实施方案，在保持项目投资总额9,000.00万元（其中募集资金投资额为5,000.00万元）不变的情况下，拟调整固定资产、铺底流动资金的投资金额，调减固定资产投资2,000.00万元，调增铺底流动资金2,000.00万元，调整后该项目固定资产投资金额为6,100.00万元，铺底流动资金金额为2,900.00万元。2014年7月28日召开的2014年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2009年11月15日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,135.29万元。上述投入及置换情况业经开元信德会计师事务所有限公司审核，并出具《关于深圳市华测检测技术股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（开元信德深专审字（2009）第125号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1. 桃花源检测基地目前比原计划有7,052.59万元节余，主要是由于此项目的计划编制时间相差较大，公司根据市场变化，调整对华南地区实验室的布局，停止了一些设备的购买。另外，在募集资金到位前的前期设备购买中，由于进出口资质等要求，原方案中的部分设备由母公司购买，而由于实施主体未及时通过法定程序变更，故未进行置换，实际由母公司使用自有资金购买。</p> <p>2. 超募资金使用计划中，“投资与并购项目”计划使用8,500.00万元在2010年4月12日-2013年4月11日三年内进行并购与投资。三年内，公司实际共收购、投资了3个项目。项目投资金额共计4,826.23万元，结余3,673.77万元，用于与主营业务相关的项目投资中。</p> <p>3. 2015年8月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将结余利息用于永久性补充流动资金的议案》（公告编号2015-072），公司募投项目“扩充上海检测基地”和“广州华测职安门诊部项目”投资进度已达100.00%，募集资金专户余额为少量利息收入，为了便于公司对募集资金的统一管理，决定将上述两个募投项目的少量结余资金4.68万元用于永久补充流动资金。该事项完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。截至2015年9月15日，公司已完成了这两个项目的募集资金专项账户的注销手续。</p> <p>4. 2016年7月26日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并注销相关募集资金账户的议案》，（公告编号2016-051），公司同意对“华东检测基地建设项目（一期）”、“华测临床前CRO研究基地”、“投资与并购事项-上海华测艾普医学检验所有限公司”、“投资与并购事项-深圳华测国际认证有限公司”、“投资与并购事项-深圳华测商品检验有限公司”这五个项目进行结项，并注销“华东检测基地建设项目（一期）”、“华测临床前CRO研究基地”、“投资与并购事项-上海华测艾普医学检验所有限公司”募集资金专项账户。并将“华东检测基地（一期）”结项余额0.62589万元、CRO项目结项余额0.011385万元、“投资并购-深圳华测国际认证有限公司”和“投资与并购事项-深圳华测商品检验有限公司”两个项目结项余额12.52万元，均转入“设立中国总部及华南检测基地”项目中。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2014年重大资产重组募集配套资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：华测检测认证集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		3,730.00		本年度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		--		已累计投入募集资金总额		3,733.65				
累计变更用途的募集资金总额		--								
累计变更用途的募集资金总额比例		--								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购杭州华安项目配套募集资金	否	3,730.00	3,730.00		3,730.00	100.00	2015年01月31日	-246.31	否	否
资金结项后结余募集资金永久性补充流动资金			3.65		3.65					
承诺投资项目小计		3,730.00	3,733.65		3,733.65			-246.31	--	--
合计		3,730.00	3,733.65		3,733.65			-246.31		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	国内石油和化工行业投资明显放缓,作为主要业务来源的石油和天然气开采、储运工程建设项目以及石油炼化、煤化工等化工项目投资有所缓慢,部分建设出现了停建、缓建现象,一定程度上影响了杭州华安的业绩完成;其次,石油化工领域项目结算周期普遍较长,部分项目工期较长、超出合同较大,主体竣工结算周期跨幅过大致使坏账准备金计提较大。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014年12月22日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换该项目已投入的自筹资金1,356.30万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《关于深圳市华测检测技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2014〕3-400号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2015年8月24日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将结余利息用于永久性补充流动资金的议案》(公告编号2015-072),公司募投项目“收购杭州华安配套募集资金”投资进度已达100%,募集资金专户余额为少量利息收入,为了便于公司对募集资金的统一管理,决定将该募投项目的少量结余资金3.65万元用于永久补充流动资金。该事项完毕后,公司将注销该募集资金专项账户。截至2015年9月15日,公司已完成了募集资金专项账户的注销手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 3

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：华测检测认证集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		90,521.38		本年度投入募集资金总额		7,235.97				
报告期内变更用途的募集资金总额		--		已累计投入募集资金总额		7,235.97				
累计变更用途的募集资金总额		--								
累计变更用途的募集资金总额比例		--								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
华东综合检测基地(上海)一期	否	44,276.76	44,276.76	7,176.50	7,176.50	16.21	2019-3-31		(注 1)	否
华东检测基地(苏州)二期	否	21,646.42	21,646.42	18.13	18.13	0.08	2019-6-30		(注 1)	否
信息化系统及数据中心建设	否	14,758.92	14,758.92				2020-12-31		(注 1)	否
基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台	否	5,903.57	5,903.57	41.34	41.34	0.70	2019-12-31		(注 1)	否
高通量基因检测平台	否	3,935.71	3,935.71				2018-12-31		(注 1)	否
承诺投资项目小计		90,521.38	90,521.38	7,235.97	7,235.97				--	--

合 计		90,521.38	90,521.38	7,235.97	7,235.97					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注 1：2016 年非公开发行的五个项目尚在工程建设期，工程建设进度正常。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换该项目已投入的自筹资金 4,536.64 万元。上述投入及置换情况业经天建会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于华测检测认证集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕3-624 号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	2016 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 43,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。以上议案在 2016 年 12 月 23 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过，截止 2016 年 12 月 31 日，公司使用 20,000 万元的暂时闲置募集资金购买了银行保本理财产品。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件 4

2009 年首次公开发行股票募集资金的变更投资项目情况表

2016 年度

编制单位：华测检测认证集团股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1. 华测临床前 CRO(合同研究组织)研究基地项目	桃花源检测基地建设项目	5,000.00	8.07	5,054.17	101.08	2015 年 12 月 31 日	-1,030.75	见附件 1(注 3)	否
2. 上海华测艾普医学检验中心项目	约翰霍普金斯(中国)医学检验中心项目	3,000.00		3,034.24	101.14	2015 年 06 月 30 日	-1,460.79	见附件 1(注 7)	否
3. 华东检测基地建设项目(一期扩建)	桃花源检测基地建设项目	2,582.28		2,682.52	103.88	2015 年 06 月 30 日	219.53	见附件 1(注 4)	否
4. 设立华东总部基地	设立中国总部及华南检测基地	5,000.00	353.60	4,143.41	82.87	2016 年 12 月 31 日		见附件 1(注 10)	否
合计	—	15,582.28	361.67	14,914.34			-2,272.01		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		1. 华测临床前 CRO(合同研究组织)研究基地项目(原承诺项目:桃花源检测基地建设项目) (1) 变更原因: 由于桃花源检测基地建设项目的计划编制时间与实施时间相差较大, 公司根据市场变化, 调整对华南地区实验室的布局, 停止了一些设备的购买; 此外, 由于进出口资质等要求, 在募集资金到位前的前期设备购买中, 原方案中的部分设备由母公司先行购买, 而由于实施主体未及时通过法定程序变更, 故未形成置换, 实际由母公司使用自有资金承担。故截至 2010 年 12 月 31 日, 桃花源检测基地项目已完工, 该项目累计投入 2,356.26 万元, 节余 7,000.00							

余万元。

(2) 决策程序：2010年11月28日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更桃花源检测基地建设项目募集资金使用计划的议案》及《关于使用节余募集资金投资华测临床前CRO研究基地项目的议案》，同意将募集资金投资项目“桃花源检测基地建设项目”节余的7,000.00余万元募集资金中5,000.00万元投入“华测临床前CRO（合同研究组织）研究基地项目”，其余2,000.00余万元公司将继续秉持审慎原则，投入其他与主营业务相关的方向，并按相关法律法规要求的程序和步骤，对该部分募集资金进行有效使用。2010年12月15日召开的2010年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。

(3) 披露情况：上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。

2. 上海华测艾普医学检验中心项目（原承诺项目：约翰霍普金斯（中国）医学检验中心项目）

(1) 变更原因：由于项目原合作方 Amcare 国际医学实验室的决策效率缓慢，使得项目投资进度落后于计划。华测公司对第三方医学检验服务前景看好，认为随着国内医疗产业的迅速发展，独立医学检验市场潜力巨大。为了抓住市场机遇，不延误该项目的投资进度，华测公司决定成立全资子公司投资医学检验中心项目。

(2) 决策程序：2012年10月22日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》（公告编号2012-042），公司拟以超募资金3,000.00万人民币成立全资子公司投资医学检验中心项目。2012年11月8日召开的2012年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

(3) 披露情况：上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。

3. 华东检测基地建设项目（一期扩建）（原承诺项目：桃花源检测基地建设项目）

(1) 变更原因：为了提高公司部分闲置募集资金的使用效率，公司决定在华东检测基地建设项目投资总额不变的前提下，拟调整该项目募集资金和自有资金的投资比重，调增募集资金投资额4,760.25万元，降低自有资金投资额4,760.25万元。其中该项目追加投资的募集资金4,760.25万元，其资金来源包括桃花源检测基地建设项目节余募集资金2,582.28万元（含利息）。

(2) 决策程序：2013年3月26日，公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更华东检测基地募集资金项目实施方案的议案》，公司决定在项目投资总额不变的前提下，拟调整该项目募集资金和自有资金的投资比重，调增募集资金投资额4,760.25万元，降低自有资金投资额4,760.25万元。其中该项目追加投资的募集资金4,760.25万元，其资金来源包括桃花源检测基地建设项目节余募集资金2,582.28万元（含利息）、未安排使用计划的超募资金余额1,784.02万元（含利息）和华东检测基地建设项目的利息净额393.95万元。变更华东检测基地建设项目实施方案后，项目的建设总投资仍为18,075.82万元，其中，项目使用募集资金15,755.60万元。2013年4月18日召开的2012年度股东大会，审议通过了上述议案。

(3) 披露情况：上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。

4. 设立华东总部基地（原承诺项目：设立中国总部及华南检测基地）

(1) 变更原因：为了提高公司部分闲置募集资金的使用效率，公司拟变更中国总部及华南检测基地的实施方案，保持项目总投资额不变，降低超募资金投资额5,000.00万元，调增自有资金投资额5,000.00万元。即该项目总投资18,285.00万元，其中，项目使用超募资金8,500.00万元。公司计划将该项目变更的5,000.00万超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。

(2) 决策程序：2014年7月9日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分超募资金用途暨投资

	<p>新项目的议案》（公告编号 2014-054），公司拟变更中国总部及华南检测基地的实施方案，保持项目总投资额不变，降低超募资金投资额 5,000.00 万元，调增自有资金投资额 5,000.00 万元。即该项目总投资 18,285.00 万元，其中，项目使用超募资金 8,500.00 万元。公司计划将该项目变更的 5,000.00 万超募资金全部投资华东总部基地项目的建设。2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p> <p>(3)披露情况：上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无