

上工申贝（集团）股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2017 年上半年度）

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《上工申贝（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的规定，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2017 年 6 月 30 日止的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年半年度）》，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以《证监许可[2014] 237 号》文核准，公司于 2014 年 3 月对 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 99,702,823 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 6.73 元，募集资金总额为人民币 670,999,998.79 元，扣除发行费用共计 32,791,767.81 元后，实际收到募集资金净额为人民币 638,208,230.98 元。上述募集资金已于 2014 年 3 月 24 日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次非公开发行股票的 actual 募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字（2014）111126”《验资报告》。

截止 2014 年 4 月 9 日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 312,316,160.83 元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2014]第 111748 号《关于上工申贝（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截止 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 552,853,385.87 元，募集资金余额为 111,901,124.56 元，其中募集资金专用账户余额 1,901,124.56 元，理财产品账户余额为 110,000,000.00 元。募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

项目	累计金额（单位：元）
募集资金总额	670,999,998.79
扣除发行费用	32,791,767.81
募集资金净额	638,208,230.98

项目	累计金额（单位：元）
减：累计已使用金额	552,853,385.87
1、通过上工欧洲投资德国百福公司项目和德国凯尔曼公司及其关联公司项目	345,026,301.41
2、研发和生产自动缝制单元及电控系统项目	58,196,339.66
3、发展现代家用多功能缝纫机项目	2,380,574.80
4、建立完善集团内企业信息化管理系统（ERP）项目	3,250,170.00
5、投资台州上工宝石缝纫科技有限公司项目	129,000,000.00
6、永久性补充公司流动资金	15,000,000.00
其中：上年度已累计使用金额	548,177,681.86
本年度已累计使用金额	4,675,704.01
置换预先已投入募投项目的自筹资金	312,316,160.83
加：利息收入	26,551,937.99
减：手续费	5,658.54
募集资金期末余额	111,901,124.56
其中：实际募集资金账户余额	1,901,124.56
理财产品账户余额	110,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理办法》（2013年6月修订）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

公司于2014年3月31日与上海银行股份有限公司福民支行（以下简称“上海银行福民支行”）、交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行徐汇支行”）和保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原名：申银万国证券股份有限公司）（以下简称“申万宏源”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在重大问题。。

（二）募集资金存储情况

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

序号	银行名称	账号	账户类别	余额（单位：元）
1	上海银行福民支行	31611703002303549	募集资金专户	1,720,426.46
2	交通银行天钥桥路支行	310066292018010135754	募集资金专户	180,698.10
合计				1,901,124.56

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 4,675,704.01 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司非公开发行募集资金到位后用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止 2014 年 4 月 9 日，公司已以自筹资金 312,316,160.83 元预先投入募集资金项目。2014 年 4 月 11 日，经公司第七届董事会第十二次会议审议批准，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

经公司于 2017 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第三十五次会议审议批准，公司将不超过人民币 1.1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，分别与上海银行福民支行和交通银行徐汇支行签订协议，购买产品情况如下：

单位：万元 币种：人民币

签约银行名称	产品名称	批准使用金额	实际使用金额	期限	期末投资份额	报告期收益情况	募集资金是否如期归还
交通银行徐汇支行	“蕴通财富·日增利” S 款	2,500	2,500	2016-9-9 至 2017-1-24	0	27.69	是
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2 号第 SD21603M078A 期结构性存款产品	8,800	8,800	2016-11-15 至 2017-2-14	0	69.11	是
交通银行	蕴通财富·日增利 89 天	2,500	2,500	2017-1-25 至	0	21.34	是

签约银行名称	产品名称	批准使用金额	实际使用金额	期限	期末投资份额	报告期收益情况	募集资金是否如期归还
徐汇支行				2017-4-24			
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21703M009A期结构性存款产品	8,500	8,500	2017-2-16至2017-5-18	0	79.47	是
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21703M035A期结构性存款产品	2,500	2,500	2017-4-27至2017-7-27	2,500	-	不适用
上海银行福民支行	上海银行“稳进”2号第SD21703M044A期结构性存款产品	8,500	8,500	2017-5-23至2017-8-22	8,500	-	不适用

注：购买交通银行产品的签约银行均为“交通银行徐汇支行”，资金支付均通过募集资金专户“交通银行天钥桥路支行”（账号：310066292018010135754）进行划转。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此报告。

- 附件：1、《募集资金使用情况对照表》
2、《变更募集资金投资项目情况表》

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

2017年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上工申贝(集团)股份有限公司 (截至 2017 年 6 月 30 日)

单位: 人民币 万元

募集资金总额				67,100.00		本年度投入募集资金总额					467.57	
变更用途的募集资金总额				16,759.31		已累计投入募集资金总额					55,285.34	
变更用途的募集资金总额比例				24.98%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
通过上工欧洲投资德国百福公司和德国凯尔曼公司及其关联公司项目	投资台州上工宝石缝纫科技有限公司项目	45,000.00	34,502.63	不适用	0	34,502.63	不适用	不适用	不适用	1,010.99	不适用	否
研发和生产自动缝制单元及电控系统项目	变更项目实施主体	15,100.00	15,100.00	不适用	425.53	5,819.63	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
发展现代家用多功能缝纫机项目	投资台州上工宝石缝纫科技有限公司项目	5,000.00	238.06	不适用	0	238.06	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
建立完善集团内企业信息化管理系统（ERP）项目	永久性补充流动资金	2,000.00	500	不适用	42.04	325.02	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
	投资台州上工宝石	不适用	15,259.31	不适用	0	12,900	不适用	不适用	不适用	309.73	不适用	否

	缝纫科技有限公司项目											
	永久性补充流动资金	不适用	1,500.00	不适用	0	1,500.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	67,100.00	67,100.00	/	467.57	55,285.34	/	/	/	1,320.72	/	/
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					1. “研发和生产自动缝制单元及电控系统项目”研发工作正在稳步推进中。由于该项目部分产品原计划由杜克普爱华工业制造（上海）有限公司（DA 制造）委托德国杜克普爱华股份公司（简称 DA 公司）进行研发，鉴于近期 DA 公司经营状况良好、资金充足，故未通过 DA 制造动用募集资金委托其进行开发。目前公司正在讨论进一步加快项目速度的改进方案，尚未开始大规模的资金投入，因此与原计划相比投资暂未达预期。公司将从着力推进中国制造、合理调整国内外生产基地布局的角度，认真做好项目实施可行性分析，使募集资金投资发挥更大的成效。 2. “建立完善集团内企业信息化管理系统（ERP）项目”计划分步实施，首期已基本按合同实施完成，目前仍在对前期实施过程中存在的问题加以落实反馈，改进完善过程中，后期仍将投入资金对该项目进行后期维护，资金将根据合同分期支付。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					截止 2014 年 4 月 9 日，公司已以自筹资金 312,316,160.83 元预先投入募集资金项目。2014 年 4 月 11 日，经公司第七届董事会第十二次会议审议批准，公司以募集资金 312,316,160.83 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					经公司于 2017 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第三十五次会议审议批准，公司将不超过 1.1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，分别与上海银行福民支行和交通银行徐汇支行签订协议，购买银行保本理财产品，到期获利 197.61 万元。							
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 111,901,124.56 元，其中专用账户余额为 1,901,124.56 元，理财产品账户余额 110,000,000.00 元。公司募集资金净额 638,208,230.98 元、共使用募集资金 552,853,385.87 元，收取利息收入 26,551,937.99 元、支付银行手续费 5,658.54 元。							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 上工申贝(集团)股份有限公司 (截至 2017 年 6 月 30 日)

单位: 人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
投资浙江上工宝石缝纫科技有限公司项目	通过上工欧洲投资德国百福公司和德国凯尔曼公司项目及发展现代家用多功能缝纫机项目	15,259.31	12,900.00	0	12,900.00	100.00	不适用	309.73	不适用	否
永久性补充流动资金	建立完善集团内企业信息化管理系统(ERP)项目	1,500.00	1,500.00	0	1,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	16,759.31	14,400.00	0	14,400.00	—	—	309.73	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			投资上工宝石缝纫科技有限公司项目: 上工宝石作为公司战略规划在国内重要工业基地之一, 将在宝石机电现有技术的基础上吸收消化 DA 公司、百福公司的缝纫和自控技术, 同时与公司“上工”品牌业务合并, 大力发展中国制造, 扩充公司的中低端缝制设备产品系列, 丰富公司的产品线, 提高整体实力。该项目已经 2015 年第一次临时股东大会审议通过。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。