

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于

永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议于2017年9月26日审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“研发中心扩充改造项目”的实施，并将该项目募集资金24,719,800.00元及其产生的存款利息全部用于永久性补充公司流动资金。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司募集资金投资项目的概述

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京腾信创新网络营销技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可(2014)844号），公司向社会首次公开发行股票人民币普通股1600万股(A股)，每股面值1.00元，发行价格26.10元人民币，募集资金总额为人民币417,600,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币68,649,547.95元，实际募集资金净额为人民币348,950,452.05元。上述募集资金到位情况及新增股本及资本公积情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2014】第211239号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目共4个，承诺投资金额如下：（金额：元）

序号	承诺投资项目	承诺投资金额
1	互联网营销平台升级改造项目	179,672,700.00
2	研发中心扩充改造项目	24,719,800.00
3	移动终端平台项目	36,351,800.00
4	总部基地建设项目	107,100,000.00
小 计		347,844,300.00

截至公告日，上述 4 个募投项目实施及资金使用情况如下：

“移动终端平台项目”、“总部基地建设项目”已完成实施，资金已使用完毕；

“互联网营销平台升级改造项目”仍在实施过程中，截止 2017 年 9 月 25 日，资金余额为 24,802,147.13 元，将继续实施推进；

“研发中心扩充改造项目”实施主体为本公司，原预计投入资金 24,719,800.00 元，目前尚未启动。

二、被终止募集资金投资项目基本情况

（一）项目原计划和实际投资情况

公司此次终止的募投项目为“研发中心扩充改造项目”，该项目募集资金到位时间为 2014 年 9 月 3 日，截止 2017 年 9 月 25 日，实际投资金额为 0，募集资金专户余额为 24,963,015.45 元（其中：募集资金 24,719,800.00 元，存款利息为 243,215.45 元）。占募集资金净额 348,950,452.05 元的比例为 7.15%。

原预计投资明细、投资进度及实际投资金额情况如下表（单位：元）：

项目	投资进度及金额			截止目前实际投资金额
	资金到位后第一年	资金到位后第二年	合计	
固定资产投资	3,850,200.00	936,900.00	4,787,100.00	0.00
无形资产投资	659,200.00	329,600.00	988,800.00	0.00
工程建设其他费用	1,212,000.00	437,300.00	1,649,300.00	0.00

研发费用	6,600,000.00	9,400,000.00	16,000,000.00	0.00
预备费用	459,800.00	358,500.00	818,300.00	0.00
铺底流动资金	-	476,300.00	476,300.00	0.00
合计	12,781,200.00	11,938,600.00	24,719,800.00	0.00

（二）终止部分募集资金投资项目的原因

此次终止的项目为“研发中心扩充改造项目”，该项目投资内容包括：海量数据存储和大型技术研发、三维图像识别技术研发、基于 HTML5 标准的网站及手机终端应用开发、广告自动优化策略研究。为开展上述研发相应进行软硬件、研发费用、预备费用及铺底流动资金等投入。

由于近年来互联网和移动互联网营销市场环境和技术环境发生较大变化，第三方的云计算平台、HTML5 引擎已较为完善，公司无必要再独立进行软硬件采购并进行相应研发。公司目前的技术水平和数据存储计算能力，已经可以满足公司现有和未来的业务需求。而在三维图像识别技术上，目前距离市场实际成熟应用还较远。

基于上述主要因素，同时“研发中心扩充改造项目”搁置已超过原计划投资完成时间一年，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金相关规定和要求，为了提高募集资金利用率，故终止“研发中心扩充改造项目”。

（三）部分募投项目被终止后相应募集资金的用途

公司将上述“研发中心扩充改造项目”相应的募集资金 24,719,800.00 元及其产生的存款利息全部用于永久性补充公司流动资金（存款利息以批准后实际补充流动资金当天的累计存款利息为准）。

（四）本次终止部分募集资金项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金对公司的影响

公司终止“研发中心扩充改造项目”是基于公司的实际情况做出的慎重决定，不会对公司现有的生产经营造成重大影响，不存在损害股东利益的情况。随着公

公司业务规模的不断扩大，流动资金需求也在加大，公司通过银行贷款虽然一定程度上补充了流动资金，但较高的资金成本影响了公司利润水平。通过本次补充流动资金，有利于公司进一步提高募集资金使用效率，满足公司经营业务增长对流动资金的需求，从而提高公司整体盈利能力，增强公司竞争力，有利于公司可持续性发展和全体股东利益的最大化。

三、相关说明和承诺

公司最近 12 个月内未进行财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。本次计划使用募集资金补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，公司承诺补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。

四、独立董事、监事会、保荐机构对终止部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的意见

（一）独立董事意见

1、公司本次终止“研发中心扩充改造项目”并将相关募集资金及其存款利息用于永久性补充流动资金能够提高运营及盈利能力，有利于提高募集资金的使用效率，实现最优配置和最大效益，不会对公司生产经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益。

2、公司本次终止“研发中心扩充改造项目”并将相关募集资金及其存款利息用于永久性补充流动资金履行了必要的程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金管理和适用的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次终止“研发中心扩充改造项目”并将相关募集资金及其存款利息用于永久性补充流动资金的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次终止“研发中心扩充改造项目”并将相关募集资金及其存款利息用于永久性补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，实现最优配置和最大效益，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

保荐机构及相关保荐代表人核查了公司募集资金账户明细，了解了终止募投项目投资金额的具体情况及其原因，查阅了该事项的相关董事会、监事会议案等资料。经核查，保荐机构认为：

1、公司本次终止“研发中心扩充改造项目”并将相关募集资金及其存款利息用于永久性补充流动资金事项，是基于公司业务实际情况发生变化而做出的积极调整，符合公司发展需要，有利于公司提高募集资金的使用效率和效益，增强公司可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

2、公司本次终止“研发中心扩充改造项目”并将相关募集资金及其存款利息用于永久性补充流动资金事项已经公司第三届董事会第八次会议和公司第三届第六次监事会审议通过，全体独立董事对上述议案发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。该事项尚须提交公司股东大会审议。

综上，保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金及其存款利息用于永久性补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

1. 《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

2. 《独立董事关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的独立意见》；

3. 《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

4. 《招商证券关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十七日