

兴源环境科技股份有限公司

关于公司重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目情况介绍

2015年12月，兴源环境科技股份有限公司（简称“兴源环境”、“公司”）与九江市人民政府及其下属机构、九江市柘林湖 PPP 运作模式湖泊生态环境保护项目推进工作领导小组、江西西海投资发展有限公司就《九江市柘林湖湖泊生态环境保护 PPP 项目》（简称“柘林湖项目”、“本项目”）分别签订了协议，协议签订之后，公司与相关方就部分项目开始了逐步落实。

近期，为进一步强化示范项目规范管理，更好发挥引领带动作用，财务部发布了《关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）示范项目规范管理的通知》（财金〔2018〕54号）（网址：www.mof.gov.cn），柘林湖项目调出示范项目名单，保留在项目库。

二、项目具体实施情况

柘林湖项目包括 21 个子项目。截止本公告日，公司已就其中的 2 个子项目开展了工作，其余子项目因推进困难，暂未实施。两个子项目实施情况具体如下：

单位：万元

序号	子项目名称	协议总投资	截止 2017 年末 已完成产值	项目情况说明
1	高排放旅游船艇收购式更新淘汰项目	6,000	4,471.1971	已进入项目实施后期阶段，公司会积极与政府商讨后续实施方案，及时履行竣工结算、项目移交等程序
2	垃圾压缩转运工程	1,600		

三、对公司经营情况的影响

本项目已通过物有所值评价及财政承受能力论证，公司根据 PPP 项目协议的规定发生的支出均为可获取补偿的支出，因此，该项目已完成的产值不存在减值风险。由于该项目后续的实施方案尚在商讨，可能存在工程量缩减，导致公司对该项目的经济收益将随之减少的情况，但同时也可减轻公司的融资压力。

四、针对本项目采取的措施

针对本项目，公司将积极与政府相关部门及其他有关部门商讨后续方案，根据商讨后的结果尽快落实本项目。公司将持续关注本项目的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2018年5月4日