

芒果超媒股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

芒果超媒股份有限公司（前身快乐购物股份有限公司，以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015] 29 号文）核准，首次公开发行普通股（A 股）7,000 万股，相关发行完成后，经深圳证券交易所深证上[2015]23 号文同意，公司股票已于 2015 年 1 月 21 日在深圳证券交易所挂牌上市。本次发行募集资金总额计 634,200,000.00 元，扣除由公司支付的发行费用后，实际募集资金净额为 563,570,000.00 元。上述募集资金于 2015 年 1 月 16 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（15）第 0018 号验资报告。

2、发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“配套募集资金”）到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]999 号）核准，通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，发行价格 34.93 元/股，募集配套资金总额为 1,999,999,969.03 元，扣除承销费、律师费、验资等费用（不含税）17,299,299.41 元，实际募集资金净额为 1,982,700,669.62 元。上述募集资金于 2019 年 5 月 21 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2019]2-16 号验资报告。

（二）2019 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

2019 年 1-6 月，公司使用募集资金投资金额为 279.16 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，公司募集项目专户资金余额为 7,591.51 万元（其中本金 6,914.36 万元，利息 677.15 万元）。公司累计募集资金投资金额为 49,957.31 万元（其中实际使用募集资金 49,442.63 万元，利息收入永久补充流动资金 514.68 万元）。

2、配套募集资金使用情况及结余情况

截止到 2019 年 6 月 30 日，公司募集项目专户资金余额为 198,391.18 万元（其中本金 198,232 万元，利息 159.18 万元）

（三）募集资金补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金终止部分募投项目并使用部分募集资金永久补充流动资金的情况

根据市场变化和募投项目进展情况，公司对原募集投资项目的方案、预期目标进行优化调整，拟终止电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目。2017 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止电子商务平台建设项目和高清电视节目生产系统项目。电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目终止后，公司分别将上述两个募集资金投资项目的剩余募集资金（含利息）9,999.8 万元、6,037.07 万元，以及未指定用途募集资金 4,430 万元，以上合计 20,466.87 万元用于永久补充流动资金。公司独董、监事会对上述议案发表了同意意见，公司保荐机构中金公司出具了核查意见，并于 2017 年 8 月 25 日召开的 2017 年第四次临时股东大会上获得通过。

2、配套募集资金补充流动资金情况

报告期内，公司未发生配套募集资金暂时补充流动资金情况

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》（2018 年 12 月 19 日修订）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

公司将本次上市发行并扣除发行费用后的募集资金净额 56,357 万元，存放于募集资金专项账户（下称“专户”）集中管理和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。根据上述规范的要求和保荐机构的意见，每个募投项目设立对应的专户以便于后期管理、使用，公司于 2015 年 2 月 10 日第二届董事会第八次会议通过了《关于审议设立募集资金专用账户的议案》，设立了 7 个募集资金专用账户，该专用账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。专户账户信息见下表：

银行名称	银行账号
交通银行高新支行	账号：4316 3600 0018 1600 82421
华夏银行长沙分行营业部	账号：134500000000741316
工商银行金鹏支行	账号：1901018029200020965
建设银行兴蓉支行	账号：43001510661052504579
招商银行东塘支行	账号：731902111510404

银行名称	银行账号
长沙银行电广支行	账号：8001 3357 9820 046
民生银行长沙分行营业部	账号：693460292

2015年5月15日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》，公司将新媒体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，将智能电视交互购物系统建设项目（以下简称“智能电视项目”）交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施。鉴于新媒体项目和智能电视项目实施主体和地点变更，会议同时通过了《关于子公司设立募集资金专用账户的议案》，同意子公司新设2个募集资金专用账户，替代新媒体项目原长沙银行电广支行专用账户和智能电视项目原招商银行东塘支行专用账户，新设作为募集资金专用账户的具体信息如下：

银行名称	银行账号
招商银行北京宣武门支行	账号：1109 0941 8210 901
工商银行上海分行愚园路支行	账号：1001223629005523997

公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、募集资金存放银行：交通银行高新支行、华夏银行长沙分行营业部、工商银行金鹏支行、建设银行兴蓉支行、招商银行东塘支行、长沙银行电广支行、民生银行长沙分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；与中金公司、长沙银行电广支行、中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，与中金公司、快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司”）、招商银行东塘支行、招商

银行股份有限公司北京宣武门支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内上述监管协议得到切实履行。

2、配套募集资金的管理情况

公司及独立财务顾问中金公司、财富证券有限公司于 2019 年 6 月 20 日与招商银行长沙分行、建设银行湖南省分行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，履行对配套募集资金的存放、使用、管理等职责。募集资金专用账户的具体信息如下：

银行名称	银行账号
招商银行长沙广电支行	账号：731902111510205
建设银行长沙新世纪支行	账号：43050186373600000210

（二）募集资金存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金存放于各账户的活期存款余额情况如下：

单位：元

募集资金开户银行	账户类别	项目名称	截止日余额
交通银行高新支行	活期存款	电子商务平台建设项目	销户
华夏银行长沙分行营业部	活期存款	呼叫中心扩建项目	6,507,328.02
工商银行金鹏支行	活期存款	信息技术系统平台升级项目	16,918,778.34
建设银行兴蓉支行	活期存款	高清电视节目制作系统项目	销户
招商银行东塘支行	活期存款	智能电视交互购物系统项目	16,210,109.23
招行北京宣武门支行	活期存款	智能电视交互购物系统项目	354,141.95
长沙银行电广支行	活期存款	新媒体项目	24,920,848.45

募集资金开户银行	账户类别	项目名称	截止日余额
工商银行上海分行愚园路支行	活期存款	新媒体项目	94,214
民生银行长沙分行营业部	活期存款	供应链物流建设项目	10,909,674.67
合 计			75,915,094.66

2、配套募集资金专户存储情况

单位：元

募集资金开户银行	账户类别	项目名称	截止日余额
招商银行长沙广电支行	活期存款	芒果 TV 版权库扩建项目	1,488,331,821.65
建设银行长沙新世纪支行	活期存款	芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目	495,579,992.26
合 计			1,983,911,813.91

三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 1。

2、配套募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生配套募集资金使用情况。详见本报告附表 2。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目

2015 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》。公司募投项目中，新媒体项目、智能电视交互购物系统建设项目和呼叫中心

扩建项目原计划实施地点位于长沙市开福区青竹湖路 399 号青竹湖会展中心，根据项目实施实际情况，公司将新媒体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，实施地点变更为上海市武宁路 99 号 25 楼，将智能电视交互购物系统建设项目交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施，实施地点变更为北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期 C15 号楼，将呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段 368 号卧琥城。

本次变更募投项目实施地点及主体符合相关法律、法规的规定。除变更实施地点及实施主体外，公司募投项目建设背景、技术方案仍与公司《招股说明书》中披露的相关内容一致，而且变更后的实施主体是公司全资子公司，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点及实施主体的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于优化公司场地资源，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。

公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中金公司对该议案出具了相关核查意见。《公司变更募集资金实施地点及实施主体的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见 2015 年 5 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

2、配套募集资金投资项目

报告期内，公司未发生配套募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式等变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目

2015年5月13日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 110,388,346.24 元置换公司预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(15)第 E0089 号)对上述置换情况进行了审验；公司保荐机构中金公司出具了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。《公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及保荐机构所发表意见的具体内容见 2015 年 5 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

具体置换情况见下表：

单位：元

募集资金项目	募集资金投资金额	审计截止日 已置换资金金额
电子商务平台建设项目	128,000,000	11,453,512.08
呼叫中心扩建项目	37,000,000	6,477,058.52
信息技术系统平台升级项目	83,000,000	28,357,762.02
高清电视节目制作系统项目	96,000,000	17,647,185.74
智能电视交互购物系统建设项目	87,000,000	9,900,919.00
新媒体项目	60,000,000	1,847,888.82
供应链物流建设项目	72,570,000	34,704,020.05
合 计	563,570,000	110,388,346.24

2、配套募集资金投资项目

报告期内，公司未发生配套募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）募投项目调整投资规模的情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目

根据募投项目的实际进展情况，结合公司发展的需要，公司董事会于 2016 年 4 月 21 日第十九次董事会会议审核通过《关于调整公司募投项目投资规模的议案》，公司募投项目原计划投资：147,055.76 万元，其中使用募集资金：56,357 万元。此次调整后的募投项目投资计划为 66,640.62 万元，其中使用募集资金：51,927 万元。公司独董、监事会对该案发表了同意意见，公司保荐机构中金公司出具了核查意见。并于 2016 年 5 月 31 日的 2015 年股东大会上获得通过。此次调整后的项目投资规模如下：

单位：万元

项 目	调整前募投项目总额	调整后募投项目总额	调整前使用募集资金金额	调整后使用募集资金金额
电子商务平台建设项目	33,393.80	20,453.04	12,800.00	12,800.00
呼叫中心扩建项目	9,643.00	3,802.74	3,700.00	3,700.00
信息技术系统平台升级项目	21,685.00	8,627.31	8,300.00	8,300.00
高清电视节目生产系统项目	25,133.00	9,738.79	9,600.00	9,600.00
智能电视交互购物系统建设项目	22,626.00	4,270.00	8,700.00	4,270.00
新媒体项目	15,683.00	6,191.16	6,000.00	6,000.00
供应链物流建设项目	18,891.96	13,557.58	7,257.00	7,257.00
未指定用途募集资金				4,430.00
合计	147,055.76	66,640.62	56,357.00	56,357.00

2、配套募集资金投资项目

报告期内，公司未发生配套募集资金投资项目调整的情况。

（五）关于购物合同纠纷从募集资金账户执行划款的情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目

2016 年发生的顾客张海阳与我司网络购物合同纠纷一案，于 2017 年 1 月经广州中院二审裁定我司败诉。据此裁定，2017 年 3 月广州荔湾区法院下达执行通知书，执行款项金额：30,336.00 元。2017 年 11 月 24 日，我司接到监管银行工商银行金鹏支行通知，告知其监管的募集资金账号：1901018029200020965 已网络执行扣款 30,336.00 元。2017 年 11 月 28 日，我司从自有资金账户向工商银行金鹏支行监管的募集资金账号：1901018029200020965 转入 30,336.00 元，及时补足募集资金账户金额。

2、配套募集资金投资项目

报告期内，公司未发生从募集资金账户划款的情况。

（六）关于募投项目延期的实施的情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目

根据公司生产经营和募集投资项目的实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行延期。具体如下：

序号	项 目	原项目达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
1	呼叫中心扩建项目	2017 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
2	信息技术系统平台升级项目	2017 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
3	智能电视交互购物系统建设项目	2017 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
4	新媒体项目	2017 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
5	供应链物流建设项目	2017 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日

2018年2月28日，公司召开第三届董事会第九次会议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司独董、监事会对上述议案发表了同意意见，公司保荐机构中金公司出具了核查意见。

2、配套募集资金投资项目

报告期内，公司未发生募投项目延期的情况。

芒果超媒股份有限公司

2019年8月30日

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019 年 1-6 月

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
电子商务平台建设项目	是	12,800	3,114.08		3,114.08	100%			是	否
呼叫中心扩建项目	否	3,700	3,700	0	3,101.94	83.84%			否	否
信息技术系统平台升级项目	否	8,300	8,300	0	6,725.30	81.03%			否	否
高清电视节目制作系统项目	是	9,600	3,763.73		3,763.73	100%			是	否
智能电视交互购物系统建设项目	否	8,700	4,270	0	2,864.37	67.08%			否	否

新媒体项目	否	6,000	6,000	279.16	3,682.13	61.37%			否	否
供应链物流建设项目	否	7,257	7,257	0	6,238.89	85.97%			否	否
补流转出	否		19,952.19		20,466.87				否	否
承诺投资项目小计	--	56,357	56,357	279.16	49,957.31	--	--		--	--
合计	--	56,357	56,357	279.16	49,957.31	87.73%	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司呼叫中心扩建项目、信息技术系统平台升级、智能电视交互购物系统建设、新媒体项目、供应链物流建设项目均处于建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	公司募投项目中，新媒体项目、智能电视交互购物系统建设项目和呼叫中心扩建项目原计划实施地点位于长沙市开福区青竹湖路 399 号青竹湖会展中心，根据项目实施实际情况，公司决定将新媒体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，实施地点变更为上海市武宁路 99 号 25 楼，将智能电视交互购物系统建									

	设项目交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施，实施地点变更为北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期 C15 号楼，将呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段 368 号卧珑城。上述事项经 2015 年 5 月 13 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案出具了相关核查意见，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至 2015 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 110,388,346.24 元，公司决定以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。上述事项经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案出具了相关核查意见。《公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据募投项目的实际进展情况，结合公司发展的需要，公司董事会于 2016 年 4 月 21 日第十九次董事会会议审议通过《关于调整公司募投项目投资规模的议案》，公司募投项目原计划投资：147,055.76 万元，其中使用募集资金：56,357 万元。此次调整后的募投项目投资计划为 66,640.62 万元，其中使用募集资金：51,927 万元。智能电视交互购物系统建设项目在调整投资规模及使用募集资金金额后，会产生 4,430 万元的募集资金结余，这部分资金在有适当用途后，将再履行必要审议程序进行调整。公司独董、监事会对该案发表了同意意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。2016 年 5 月 31 日，公司 2015 年股东大会审议通过了《关于调整公司募投项目投资规模的议案》。 根据市场变化和募投项目进展情况，公司对原募集投资项目的方案、预期目标进行优化调整，终止电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目。2017 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止电子商务平台建设项目和高清电视节目生产系统项目。电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目终止后，公司拟分别将上述两个募集资金投资项目的剩余募集资金（含利息）9,999.8 万元、6,037.07 万元，以及未指定用途募集资金 4,430 万元，以上合计 20,466.87 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意意见，公司保荐机构中金公司出具了核查意

	见，并于 2017 年 8 月 25 日举行的 2017 年第四次临时股东大会上获得通过。 2016 年发生的顾客张海阳与我司网络购物合同纠纷一案，于 2017 年 1 月经广州中院二审裁定我司败诉。据此裁定，2017 年 3 月广州荔湾区法院下达执行通知书，执行款项金额：30,336 元。2017 年 11 月 24 日，我司接到监管银行：工商银行金鹏支行通知，告知其监管的募集资金账号：1901018029200020965 已网络执行扣款 30,336 元。2017 年 11 月 28 日，我司从自有资金账户向募集资金账号：1901018029200020965 转入 30,336 元。及时补足募集资金账户金额。 2018 年，公司根据生产经营和募集投资项目的实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行延期。具体如下：呼叫中心扩建项目、信息技术系统平台升级项目、智能电视交互购物建设系统、新媒体项目和供应链物流建设项目均延期到 2019 年 12 月 31 日。2018 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议通过募投项目延期实施的议案，公司独董、监事对上述议案发表了同意意见，公司保荐机构中金公司出具了核查意见。
--	---

附件 2

配套募集资金使用情况对照表

2019 年 1-6 月

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总 额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
芒果 TV 版权库扩建项目	否	148,674		0	0				否	否
芒果 TV 云存储及多屏 播出平台项目	否	49,558		0	0				否	否
承诺投资项目小计	--	198,232		0	0	--	--		--	--
合计	--	198,232		0	0		--		--	--
未达到计划进度或预	无									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	