

## 欣旺达电子股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于 2019 年 11 月 8 日召开第四届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欣旺达电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1970 号）的核准，欣旺达获准非公开发行不超过 25,800.00 万股新股。

本次实际发行数量为 25,800 万股，发行价格为 9.90 元/股。截至 2018 年 3 月 28 日，本次非公开发行的 4 名发行对象已将认购资金全额汇入联席主承销商指定账户。本次发行不涉及购买资产，认股款项全部以现金支付不涉及资产支付。2018 年 3 月 28 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZI10087 号《验资报告》验证，截至 2018 年 3 月 28 日，联席主承销商已实际收到欣旺达非公开发行股票网下认购资金总额人民币 2,554,200,000.00 元。

2018 年 3 月 28 日，联席主承销商已将上述认股款项扣除承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2018 年 3 月 29 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZI10088 号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为 2,554,200,000.00 元，扣除发行费用 27,934,057.42 元（不含税）后，实际募集资金净额为 2,526,265,942.58 元，其中新增股本为 258,000,000.00 元，资本公积人民币 2,268,265,942.58 元。参与本次非公开发行股份募集资金的股东均以货币资金出资。公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

## 二、募集资金使用情况

截至 2019 年 9 月 30 日，2017 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：

| 募集资金投资项目        | 募集资金承诺投资总额（万元） | 截至期末累计投入金额（万元） | 截至期末投资进度 |
|-----------------|----------------|----------------|----------|
| 1、消费类锂电池模组扩产项目  | 50,547.21      | 51,143.44      | 101.18%  |
| 2、动力类锂电池生产线建设项目 | 195,479.38     | 132,085.35     | 67.57%   |
| 3、补充流动资金        | 6,600.00       | 6,618.82       | 100.29%  |
| 合计              | 252,626.59     | 189,847.60     | 75.15%   |

注：消费类锂电池模组扩产项目、补充流动资金实际投入金额大于承诺金额，系募集资金利息收入导致。

## 三、募投项目延期的具体情况、原因

### 1、本次募投项目延期的具体情况

本次延期的募投项目为“动力类锂电池生产线建设项目”。调整后募投项目的完成日期如下：

| 序号 | 项目名称          | 本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期 | 本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期 |
|----|---------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 动力类锂电池生产线建设项目 | 2019 年 12 月 31 日     | 2020 年 9 月 30 日      |

### 2、募投项目延期的原因

“动力类锂电池生产线建设项目”延期原因：2019 年 5 月以来，受到补贴政策进入过渡期、部分地区执行国六排放标准、部分城市燃油车牌照放开、宏观经济面临下行压力等众多因素的影响，国内电动汽车市场呈现短期趋势复杂，长期趋势持续向好的态势。为应对上述影响造成的市场对动力电池产品种类、性能要求的变化，加快企业技术进步和产品升级的步伐，进一步增强并巩固市场地位，根据最新补贴政策及客户需求的变化提升生产工艺和装备水平，降低生产投入成

本，同时匹配上游设备供应商相应的生产进展。公司经审慎研究后决定对该项目计划进度规划进行优化调整，最终将该项目的建设期延长至 2020 年 9 月 30 日。

#### **四、募投项目延期对公司经营的影响**

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

#### **五、独立董事、监事会对部分募投项目延期的意见**

##### **（一）独立董事意见**

独立董事认为：公司本次对部分募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将部分募投项目进行延期。

##### **（二）监事会意见**

2019年11月8日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将部分募投项目进行延期。

#### **六、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十六次（临时）会议决议；
- 2、第四届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见；

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日