

江苏神马电力股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露了《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-033）。为便于投资者更全面地了解公司募集资金投资项目延期事项，现根据上海证券交易所最新发布的《上市公司信息披露监管问答》相关要求，就公司募集资金投资项目延期事项补充说明如下：

一、募集资金目前存放和在账情况

截至2019年12月20日，募集资金存放和在账情况如下：

序号	开户银行	银行账户	项目名称	账户余额（元）
1	中国建设银行股份有限公司南通港闸支行	32050164263600001676	国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目	161,936.22
2	中信银行股份有限公司南通分行	8110501013401341760	变电站复合绝缘子智能工厂建设项目	31,430,168.94

备注：上述募集资金账户余额包括利息收入。

二、为保障募投项目延后能按期完成拟采取措施

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。为保证募集资金投资项目延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：

（一）公司将由基建部门牵头，新设两名项目专职人员负责募投项目相关工作的协调与沟通，保质保量加快基建和装修进度，确保不出现关键节点延后的情形。

（二）公司将积极协调施工单位，选派一批具备丰富建设和管理经验的专业人员，严格按照相关施工规范，实行全人员、全过程的质量控制体系，确保施工质量。

（三）公司将基于新技术、新材料的应用，强化项目团队力量，以适应市场对研发设备和技术路线提出的更高要求，更新形成详细实施计划并持续推动实施。

（四）公司将开通募投项目实施进度问题解决“绿色通道”，募投项目实施过程中，若遇到问题在 24 小时内不能有效解决的，直接向公司总经理汇报，由总经理统筹协调资源解决。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日