

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2019-064

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露了《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-062）。根据上海证券交易所最新发布的《上市公司信息披露监管问答》相关要求，现就公司部分募投项目延期事项补充说明如下：

一、募集资金目前存放和在账情况

截至2019年11月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	账号	募集资金账户存储余额
1	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	98740158000002317	103,296,027.03
2	上海华瑞银行股份有限公司	800003498889	101,378,740.25
3	交通银行股份有限公司上海市西支行	310066085018800023977	-
合计			204,674,767.28

截止目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。

二、为保障募投项目延后能按期完成拟采取措施

（1）要求施工方制定合理、详细的施工方案，做到统筹组织、全面安排，减少技术间歇，确保总体目标计划。在人员安排上，要求施工方选派有丰富现

场施工组织管理经验的人员担任项目经理，以加强项目管理和组织协调能力，及时解决施工中遇到的问题。同时要求提高机械化作业程度，以提高施工效率，增加施工进度。

（2）公司指定设备部、信息部专人负责与项目相关方的沟通与协调，严格监督募投项目进展情况，配合做好相关后勤保障，确保募投项目进度。另外，公司将前移后续新设备选型工作，给与设备供应商充分的准备时间，以保证在项目工程完工后及时完成设备安装工作。

（3）公司还将实行募投项目实施进度问题解决“优先原则”，在募投项目实施过程中，若遇到问题未能及时解决，则直接向公司总裁汇报，由总裁统筹协调资源解决，确保募投项目按期完工。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 25 日