

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2020）007号

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

### 关于包头 PPP 项目后续进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 风险提示

1、相关项目的履行存在因政策环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生变化及调整的可能。截止目前原包头 PPP 项目已经累积确认收入 6.59 亿元，项目实施方式由 PPP 模式改变为传统模式，不会对公司以后年度经营产生重大影响。

2、截止目前原包头 PPP 项目累积签订合同金额 105,413.67 万元（含本次签订合同金额）。由于原包头 PPP 项目涉及子项目较多，包头市人民政府的相关授权职能部门将根据各旗县区的工作进度，分别签署相关变更协议，公司将及时与相关单位跟进项目进展情况与相关单位签署合同并履行信息披露义务。相关项目合同条款及金额尚存在一定的不确定性，具体金额以工程竣工结算审定金额为准，存在最终金额与合同金额不一致的风险。

#### 一、包头 PPP 项目情况

##### 1、项目前期进展情况

2017 年 12 月 8 日，公司披露了《关于收到〈中标通知书〉的公告》（2017-209 号），公司收到内蒙古和誉建设项目管理有限责任公司发来的《中标通知书》，确认公司及浙江普天园林建筑发展有限公司、包头蒙草普天园林建筑发展有限公司作为联合体分别中标包头市山北生态修复工程 PPP 项目（以下简称“山北生态项目”），中标金额 74,800 万元；包头市公园生态建设工程 PPP 项目（以下简称“公园项目”），中标金额 131,500 万元；包头市大青山南坡生态修复工程 PPP 项目（以下简称“大

青山南坡项目”），中标金额 603,700 万元。

2018 年 5 月 8 日，公司披露《关于包头 PPP 项目进展情况的公告》（2018-063 号）。包头 PPP 项目原计划总投资 81.00 亿元，实施 11 个项目，拟缩减为 7 个项目，将项目投资金额拟调整为 22.50 亿元，其中：大青山南坡生态修复工程项目投资拟调整为 15.64 亿元，公园生态建设项目投资拟调整为 2.53 亿元，山北生态修复项目投资拟调整为 4.33 亿元。

2019 年 11 月 26 日，公司披露了《关于包头 PPP 项目后续进展的公告》（公告编号：2019-136 号），原包头 PPP 项目建设不再以 PPP 模式实施，调整为传统模式建设，累积签订合同金额 43,540 万元。

2019 年 12 月 13 日，公司披露了《关于包头 PPP 项目后续进展的公告》（公告编号：2019-142 号）原包头 PPP 项目建设不再以 PPP 模式实施，调整为传统模式建设，累积签订合同金额 35,000 万元。

## 2、项目目前进展情况

按照包头市人民政府项目建设规划要求，结合项目建设实际情况，对包头 PPP 项目建设模式进行调整完善，包头 PPP 项目建设不再以 PPP 模式实施，调整为传统模式建设，有利于项目后续工作顺利开展。近期公司同包头市林业和草原局九原分局、达尔罕茂明安联合旗林业和草原局、包头市白云鄂博矿区市政环卫园林产业发展投资有限公司、包头市云博投资发展有限公司（以下简称“甲方”）分别签署相关协议，包头 PPP 项目实施方式由 PPP 模式改变为传统模式，由于包头 PPP 项目涉及子项目较多，剩余子项目将根据各旗县区的工作进度，分别签署协议，公司将及时履行信息披露义务，截止目前原包头 PPP 项目已经累积确认收入 6.59 亿元。

### 3、协议主要内容

序号	工程名称	工程价款 (万元)	甲方及工程地点	工程实施范围	项目工期	工程款支付
1	包头市九原区大青山南坡生态修复工程	5,541.20	包头市林业和草原局九原分局, 包头市九原区阿嘎如泰苏木	阿嘎如泰苏木境内的梅力更嘎查、阿贵沟嘎查、柏树沟嘎查	2017年3月20日至2020年6月30日。其中, 栽植日期: 2017年3月20日至2017年6月30日; 新工养护一年: 2017年7月1日至2018年6月30日; 后期养护2年	按照4:3:3付款比例, 其中2018年底付工程进度款的40%, 2019年底付工程进度款的30%, 2020年底待出具审计结果后付清剩余工程款。
2	达茂旗天然草地改良和人工草地建植项目	5,400	达尔罕茂明安联合旗林业和草原局, 包头市达茂旗	达茂旗百灵庙镇、明安镇、希拉穆仁、乌克忽洞等区域	2017年5月20日至2020年7月22日。其中, 栽植日期: 2017年5月20日至2017年7月20日; 新工养护一年: 2017年7月21日至2018年7月21日; 后期养护2年	分三年付款, 约定2019年开始付款, 2019年12月20日前付议定工程价格的30%, 2020年12月20日前付最终审计结果尾欠款的50%, 2021年12月20日前付清全部尾欠工程款。
3	达茂旗重点区域绿化工程	8,300	达尔罕茂明安联合旗林业和草原局, 包头达茂旗	达茂旗境内, 涉及百灵庙镇、满都拉镇、乌克忽洞镇和巴音敖包苏木4个苏木、镇	2017年4月10日至2020年6月30日。其中, 栽植日期: 2017年4月10日至2017年6月30日; 新工养护一年: 2017年7月1日至2018年6月30日; 后期养护2年	分三年付款, 约定2019年开始付款, 2019年12月20日前付议定工程价格的30%, 2020年12月20日前付最终审计结果尾欠款的50%, 2021年12月20日前付清全部尾欠工程款。

4	白云鄂博矿区环城防风林和苗圃基地建设项目	5,089.22	包头市白云鄂博矿区市政环卫园林产业发展投资有限公司, 白云鄂博矿区境内	一是在城区西出口、地质道东侧(陵园入口及西南方向)建设27万平方米具有防护功能的植物组合及配套设施;二是在污水处理厂北侧,建设3万平方米的苗圃示范基地及配套设施。三是通阳南道周边的植物组合及配套设施,铁矿中学、民族幼儿园和蒙古族小学校园绿化补植。	2017年4月陆续进场施工,2017年12月31日前完工,2020年6月30日竣工移交。其中绿化工程栽植日期为2017年5月至6月,新工养护1年,后期养护2年。	分三年(2019-2021年)支付工程款。2019年支付比例为30%,2020年支付比例为50%,2021年按项目最终审定值支付尾款。
5	白云鄂博矿区矿山公园二期生态建设工程	2,543.25	包头市云博投资发展有限公司,包头市白云鄂博矿区城市北郊	白云鄂博矿区城市北郊(北侧隔铁路、公路与白云铁矿相望,南侧与城市相邻)的公园道路、广场铺装、绿化景观及围栏、照明、喷灌等工程及相关附属配套设施建设。	2017年4月陆续进场施工,2017年12月31日前完工,2020年6月30日竣工移交。其中绿化工程栽植日期为2017年5月至6月,新工养护1年,后期养护2年。	分三年(2019-2021年)支付工程款。2019年支付比例为30%,2020年支付比例为50%,2021年按项目最终审定值支付尾款。
合计		26,873.67				

## 二、项目变更实施方式对公司的影响

包头 PPP 项目的施工方式调整不影响公司业务经营,截止目前公司已根据项目的实施进度累计确认收入 6.59 亿元,项目由 PPP 模式调整为传统模式,按照 3:5:2 方式分三年(2019 年—2021 年)支付工程款,缩短了政府付费期,有利于公司资金的回收。包头市人民政府的职能部门或授权实施机构,在信用及支付能力等方面违约风险小,变更施工方式后有能力履约。公司将积极配合政府相关部门工作的开展,实时关注政府债务,持续关注包头项目的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。特此公告。

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十日