

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2020-021

## 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

### 关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]877号”文《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于2016年6月8日非公开发行人民币普通股（A股）83,550,913.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币30.64元。本次发行募集资金总额为人民币2,559,999,974.32元，扣除发行费用人民币32,982,430.91元后，实际募集资金净额为2,527,017,543.41元。上述募集资金已于2016年6月8日到位，已经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2016SHA10173号验资报告。

##### （二）募集资金以前年度使用金额

2016年度本公司实际使用募集资金635,762,429.05元，2016年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为23,417,181.37元；截至2016年12月31日止，本公司累计已使用募集资金635,762,429.05元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为23,417,181.37元。

2016年6月29日本公司第三届董事会第二十次临时会议和第三届监事会第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及控股子公司使用不超过人民币180,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品。截至2016年12月31日，本公司购买的保本型理财产品尚未到期金额为180,000万元。

截至2016年12月31日，本公司募集资金余额为1,914,672,295.73元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款114,672,295.73元，保本型银

行理财产品 1,800,000,000.00 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 1,441,249,992.26 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 1,241,249,992.26 元，暂时补充流动资金总额为 200,000,000.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 807,467,884.59 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 807,467,884.59 元。

### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2019 年度本公司募投项目实际使用募集资金 330,755,513.39 元。根据 2019 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第十九次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可以使用不超过人民币 60,000.00 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，本期公司实际补充流动资金 595,890,000.00 元，该部分资金已于年底全部归还。2019 年度缴纳理财产品增值税、城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加合计金额 133,659.82 元，2019 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 3,365,355.13 元；截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计已使用募集资金 2,125,262,668.57 元（其中置换股权金额 228,576,495.78 元），累计缴纳理财产品增值税、城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加合计金额 4,656,272.03 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 82,845,463.70 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 479,549,169.78 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 479,549,169.78 元<sup>1</sup>。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集

<sup>1</sup>募集资金余额包括累计收到的银行存款利息 7,823.30 万元、扣除银行手续费 4.38 万元、扣除转账销户资金 39.49 万元后的净额。其中，转账销户资金为 2019 年上半年苏州鱼跃医疗科技有限公司及苏州医疗用品厂有限公司募集减资余额转一般户及销户后产生的孳息等相关资金，鉴于相关募集资金专户已变更，上述转账销户资金已在募集资金余额中扣除

资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。

本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

2016年6月29日，本公司、全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司及全资子公司苏州医疗用品厂有限公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国银行股份有限公司丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行及中国民生银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为了满足公司未来业务发展需要，巩固良好的银企合作关系，保证募集资金的使用安全和有效监管，经第四届董事会第十次临时会议审议通过，本公司在中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）增设募集资金专项账户，并于2017年9月29日，本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）本期增设募集资金专用账户的情况说明

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司于2019年1月29日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司及全资子公司苏州医疗用品厂有限公司存放于中国工商银行股份有限公司丹阳支行与中国民生银行股份有限公司的募集资金专户的全部募集资金变更至鱼跃医疗子公司上手金钟手术器械江苏公司、上卫中亚卫生材料江苏公司、利康医药科技江苏有限公司分别在中国民生银行丹阳支行、江苏银行丹阳支行、中信银行丹阳支行开设的募集资金专户。

## （三）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行             | 银行账号                | 募集资金账户余额              |      |                       | 累计利息收入               |
|------------------|---------------------|-----------------------|------|-----------------------|----------------------|
|                  |                     | 活期存款                  | 定期存款 | 合计                    |                      |
| 中国银行股份有限公司丹阳支行   | 479368874912        | 45,550,410.67         |      | 45,550,410.67         | 36,299,015.79        |
| 中信银行股份有限公司丹阳支行   | 8110501013000974109 | 2,963,200.14          |      | 2,963,200.14          | 18,748,716.87        |
| 中国工商银行股份有限公司丹阳支行 | 1104021029200414135 |                       |      |                       | 12,434,161.10        |
| 中国民生银行股份有限公司     | 697792725           |                       |      |                       | 10,056,723.60        |
| 中国民生银行丹阳支行       | 630690292           | 174,567,518.34        |      | 174,567,518.34        | 139,151.30           |
| 中信银行股份有限公司丹阳支行   | 8110501013901210793 | 241,325,410.52        |      | 241,325,410.52        | 477,393.00           |
| 江苏银行股份有限公司丹阳支行   | 70560188000260528   | 15,142,630.11         |      | 15,142,630.11         | 34,030.11            |
| <b>合计</b>        |                     | <b>479,549,169.78</b> |      | <b>479,549,169.78</b> | <b>78,189,191.77</b> |

注：上表中利息收入为银行存款利息扣除银行手续费以及缴纳理财产品增值税、城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加后的金额。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （三）变更募集资金实施主体

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司未发生变更募集资金实施主体的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，此议案经 2019 年 9 月 17 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将“上卫中亚医用敷料项目”的募集资金 7,120.74 万元变更至原“丹阳医疗器械生产基地

项目（二期）项目-血糖仪及试纸建设项目”中，同意变更“中优医药丹阳基地设备及配套投资项目”和“上手金钟手术器械项目”的投资实施方案。此次变更涉及的募集资金 7,120.74 万元，均系“上卫中亚医用敷料项目”的募集资金变更，占非公开发行股票募集资金总额的比例为 2.78%。“中优医药丹阳基地设备及配套投资项目”与“上手金钟手术器械项目”均系项目投资明细的变更，项目总投资额保持不变。

变更募集资金投资项目的资金使用情况见募集资金使用情况对照表、变更募集资金投资项目情况表（附表 1、2）

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。

附：募集资金使用情况对照表

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日

附件一

## 募集资金使用情况对照表

2019 年度

单位名称：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

货币单位：万元

| 募集资金总额   |                            | 252,701.75        |                    | 本年度投入募集资金总额      |                   |                                |                       | 33,075.55    |                  |                   |
|--|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                  |                            | 7,120.74          |                    | 已累计投入募集资金总额      |                   |                                |                       | 212,526.26   |                  |                   |
| 累计变更用途的募集资金总额                                    |                            | 84,872.79         |                    |                  |                   |                                |                       |              |                  |                   |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                  |                            | 33.59%            |                    |                  |                   |                                |                       |              |                  |                   |
| 承诺投资项目   | 是否<br>已变更项目<br>(含部分变<br>更) | 募集资金<br>承诺投资总额    | 调整后<br>投资总额<br>(1) | 本年度<br>投入金额      | 截至期末累计投<br>入金额(2) | 截至期末<br>投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日<br>期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性是否<br>发生重大变化 |
| <b>承诺投资项目</b>                                    |                            |                   |                    |                  |                   |                                |                       |              |                  |                   |
| 丹阳医疗器械生产基地项目(二期)                                 | 是                          | 111,317.82        | 118,438.56         | 28,340.39        | 121,301.57        | 102.42                         | 2019年12月              |              | 否                | 否                 |
| 苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目 | 是                          | 66,673.92         | 3,501.57           |                  | 3,501.57          | 100.00                         | 不适用                   | 不适用          | 不适用              | 是                 |
| 年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目                  | 是                          | 18,440.18         | 3,860.48           |                  | 3,860.48          | 100.00                         | 不适用                   | 不适用          | 不适用              | 是                 |
| 补充营运资金   | 否                          | 59,568.08         | 56,269.83          |                  | 56,269.83         | 100.00                         | 不适用                   | 不适用          | 不适用              | 否                 |
| 收购上海中优医药科技股份有限公司部分股权                             | 否                          |                   | 22,857.65          |                  | 22,857.65         | 100.00                         | 不适用                   | 不适用          | 不适用              | 否                 |
| 中优医药丹阳基地设备及配套投资项目                                | 否                          |                   | 26,977.00          | 2,892.20         | 2,892.20          | 10.72                          | 2020年12月              |              | 不适用              | 否                 |
| 上手金钟手术器械项目                                       | 否                          |                   | 18,400.00          | 957.16           | 957.16            | 5.20                           | 2020年12月              |              | 不适用              | 否                 |
| 上卫中亚医用敷料项目                                       | 否                          |                   | 2,396.66           | 885.80           | 885.80            | 36.96                          | 2020年12月              |              | 不适用              | 否                 |
| <b>承诺投资项目小计</b>                                  |                            | <b>256,000.00</b> | <b>252,701.75</b>  | <b>33,075.55</b> | <b>212,526.26</b> | <b>84.10%</b>                  |                       |              |                  |                   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p> | <p>丹阳医疗器械生产基地（二期）将会是未来公司全球制造基地，负责家用、临床等涉及光、机、电、生物、化学等多领域上百个品种、上几规格产品供应，整体设计标准较，设计方案复杂；项目涉及的高端智能化生产设备，大多为进口定制，精度要求高，安装调试与验证的流程较长；为应对环评等相关法规的变化，以及原计划在苏州与上海实施项目的迁入，项目工程实施过程中对项目工程方案进行调整。为控制项目投入风险，规避项目投产后生产经营中的隐患，公司采取逐步投入的方式，导致项目建设周期较原计划延长。此外，丹阳医疗器械生产基地（二期）建成后，涉及到公司丹阳原有产区的整体搬迁事宜，公司需要协调日常生产与搬迁新厂区之间的交叉关系，为了确保项目推进对日常生产经营的影响能够降到最低，公司已将该项目原设计规划的可使用状态日期延长至 2019 年 12 月。2019 年末，该项目已启动搬迁，因受疫情影响整体进展有所延误。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目投入已基本完成，且已基本达到预定可使用状态，各子项目的搬迁、试生产工作在有序进行中。</p>   |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>   | <p>苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产 4.4 亿支高值医用耗材及年产 10 万台套高端电子产品生产项目，该项目坐落于苏州新区科技城，由于当地政府对相关建设用地用途规划要求有所变化，原计划开展的募投项目未能顺利实施，考虑到公司业务布局的发展方向调整以及市场环境，业务布局及建设用工成本的问题，为了保证募集资金的使用效率，加大生产效益，管理层已停止该项目的投入。公司为了提高募集资金使用效率和投资回报，根据募集资金投资项目实际情况以及公司发展战略的需要，将“苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产 4.4 亿支高值医用耗材及年产 10 万台套高端电子产品生产项目”中投资子项目“年产 4 亿支采血管建设项目”和“高值医用耗材研发中心建设项目”的募集资金分别为 159,405,000.00 元、69,171,495.78 元，合计金额 228,576,495.78 元，用于置换公司与全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司（以下简称“苏州鱼跃科技”）收购自然人卞雪莲持有之上海中优医药高科技股份有限公司（以下简称“中优医药”）38.3775%的股份。</p> <p>年产 18 亿支针灸针及年产 30 万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目由于位于苏州新区科技城的计划建设用地用途规划有所变化，占预计规划投资比重较大的厂房建设并未完全启动，从而无法推进后续设备购买等资金投入，为了提高募集资金的使用效率，保障全体股东利益最大化，基于公司对制造、研发等集团资源的整体战略布局，本着审慎性原则，公司停止使用原募集资金对相关项目的投入。并将该项目剩余募集资金同置换中优医药股权后的“苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产 10 万台套高端电子产品生产项目”剩余募集资金变更投入“上手金钟手术器械项目”，“上卫中亚医用敷料项目”和“中优医药丹阳基地设备及配套投资项目”。</p> |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>   | <p>不适用</p>  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <p><b>募集资金投资项目实施方式调整情况</b></p>     | <p>“苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产 4.4 亿支高值医用耗材及年产 10 万台套高端电子产品生产项目”中投资子项目“年产 4 亿支采血管建设项目”和“高值医用耗材研发中心建设项目”的募集资金分别为 159,405,000.00 元、69,171,495.78 元，合计金额 228,576,495.78 元，用于置换公司与全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司（以下简称“苏州鱼跃科技”）收购自然人卞雪莲持有之上海中优医药高科技股份有限公司（以下简称“中优医药”）38.3775%的股份。</p> <p>“苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产 10 万台套高端电子产品生产项目”与“年产 18 亿支针灸针及年产 30 万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目”的募集资金余额共计 54,894.40 万元变更至“上手金钟手术器械项目”，“上卫中亚医用敷料项目”和“中优医药丹阳基地设备及配套投资项目”中。变更后“上手金钟手术器械项目”拟投入募集资金 18,400.00 万元，“上卫中亚医用敷料项目”拟投入募集资金 9,517.40 万元，“中优医药丹阳基地设备及配套投资项目”拟投入募集资金 26,977.00 万元。</p> <p>公司已对“上卫中亚卫生医用敷料项目”的募集资金进行相应变更。将“上卫中亚医用敷料项目”的募集资金 7,120.74 万元变更至原“丹阳医疗器械生产基地项目（二期）项目-血糖仪及试纸建设项目”中，并变更“中优医药丹阳基地设备及配套投资项目”和“上手金钟手术器械项目”的投资实施方案。</p> |
| <p><b>募集资金投资项目先期投入及置换情况</b></p>    | <p>经本公司 2016 年 6 月 30 日第三届董事会第二十次临时会议决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 26,428,205.41 元，本公司对上述决议进行了公告</p>  |
| <p><b>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</b></p>    | <p>2019 年 1 月 29 日召开第四届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司期末无闲置募集资金暂时补充流动资金。</p>   |
| <p><b>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</b></p>   | <p>不适用</p>   |
| <p><b>尚未使用募集资金用途及去向</b></p>        | <p>尚未使用募集资金继续用于上述募投项目，存放募集资金专户金额 479,549,169.78 元。</p>   |
| <p><b>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</b></p> | <p>无</p>   |



## 变更募集资金投资项目情况表

单位名称：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

单位：万元

| 变更后的项目                      | 对应的原承诺项目  | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额        | 截至期末实际累计投入金额(2)  | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |   |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|---|
| <b>2018年变更项目</b>            |   |                   |                  |                  |                            |               |          |          |                   |   |
| 收购上海中优医药高科技股份有限公司部分股权       | 苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目中投资子项目“年产4亿支采血管建设项目”和“高值医用耗材研发中心建设项目” | 22,857.65         |                  | 22,857.65        | 100.00                     | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否                 |   |
| 中优医药丹阳基地设备及配套投资项目           | 苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目                                      | 26,977.00         | 2,892.20         | 2,892.20         | 10.72                      | 2020年12月      |          | 不适用      | 否                 |   |
| 上手金钟手术器械项目                  | 年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目   | 18,400.00         | 957.16           | 957.16           | 5.20                       | 2020年12月      |          | 不适用      | 否                 |   |
| 上卫中亚医用敷料项目                  | 苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目                                      | 不适用，2019年度进一步变更   |                  |                  |                            |               | 2020年12月 |          | 不适用               | 否 |
| <b>2019年变更项目</b>            |   |                   |                  |                  |                            |               |          |          |                   |   |
| 上卫中亚医用敷料项目（变更后）             | 上卫中亚医用敷料项目  | 2,396.66          | 885.80           | 885.80           | 36.96                      | 2020年12月      |          | 不适用      | 否                 |   |
| 丹阳医疗器械生产基地项目（二期）-血糖仪及试纸建设项目 | 上卫中亚医用敷料项目  | 24,922.58         | 7,120.74         | 24,922.58        | 100.00                     | 2019年12月      |          | 否        | 否                 |   |
| <b>合计</b>                   | <b>-</b>  | <b>95,553.89</b>  | <b>11,855.90</b> | <b>52,515.39</b> | <b>54.96</b>               | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>          |   |

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

一、变更原因

1. 苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产 4.4 亿支高值医用耗材及年产 10 万台套高端电子产品生产-该项目坐落于苏州新区科技城，由于当地政府对相关建设用地用途规划要求有所变化，原计划开展的募投项目未能顺利实施，考虑到公司业务布局的发展方向调整以及市场环境，业务布局及建设用工成本的问题，为了保证募集资金的使用效率，加大生产效益，管理层经过积极研究、论证，决定取消此募投项目并对募集资金进行相应变更。
2. 年产 18 亿支针灸针及年产 30 万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目-由于位于苏州新区科技城的计划建设用地用途规划有所变化，占预计规划投资比重较大的厂房建设并未完全启动，从而无法推进后续设备购买等资金投入，为了提高募集资金的使用效率，保障全体股东利益最大化，基于公司对制造、研发等集团资源的整体战略布局，本着审慎性原则，公司决定停止使用原募集资金对相关项目的投入并对募集资金进行相应变更。
3. 根据项目所涉产品面临市场环境变化的影响，原计划开展“上卫中亚卫生医用敷料项目”的前景存在一定不确定性。考虑到其他募投项目的建设亟需解决的实际情况与公司业务战略规划的需求，公司对“上卫中亚卫生医用敷料项目”的募集资金进行相应变更。将“上卫中亚卫生医用敷料项目”的募集资金 7,120.74 万元变更至原“丹阳医疗器械生产基地项目（二期）项目-血糖仪及试纸建设项目”中，变更“中优医药丹阳基地设备及配套投资项目”和“上手金钟手术器械项目”的投资实施方案。

二、决策程序

1. 2018 年 5 月 4 日和 2018 年 5 月 21 日，公司分别召开的第四届董事会第十四次临时会议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，独立董事、监事会、保荐机构同意了本议案的施行。
2. 2018 年 10 月 20 日和 2018 年 11 月 9 日，公司分别召开了第四届董事会第十七次临时会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，独立董事、监事会、保荐机构同意了本议案的施行。
3. 2019 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第七次会议与第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，独立董事、监事会、保荐机构发表意见同意上述事项。

三、信息披露情况

1. 2018 年 5 月 5 日和 2018 年 5 月 22 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上分别披露了《2018-023 第四届董事会第十五次临时会议决议公告》，《2018-025 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》和《2018-030 鱼跃医疗 2017 年度股东大会决议公告》等相关公告。
2. 2018 年 10 月 20 日和 2018 年 11 月 9 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上分别披露了《2018-048 第四届董事会第十七次临时会议决议公告》，《2018-045 江苏鱼跃医疗设备

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  | <p>股份有限公司关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》和《2018-052 鱼跃医疗 2018 年度第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。</p> <p>3. 2019 年 8 月 28 日,公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)上披露了《2019-046 第四届董事会第七次会议决议公告》,《2019-051 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》和《2019-054 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告。</p> |
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p> | <p>请见本文“附件一:2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”</p>   |
| <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>      | <p style="text-align: center;">不适用</p>   |