

# 北京高能时代环境技术股份有限公司

## 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”）《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）公开发行可转换公司债券募集资金情况

##### 1. 实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证监会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]477 号）核准，公司获准向社会公开发行 840 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 840,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 9,085,849.06 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 830,914,150.94 元。上述募集资金已于 2018 年 8 月 1 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2018〕2-12 号《验证报告》。

##### 2. 本年度使用金额及当前余额

本公司募集资金使用情况为：2018 年 8 月使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 345,721,948.80 元，2018 年 8 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 477,192,202.14 元，2018 年直接投入募投项目 4,000,000.00 元；2019 年直接投入募投项目 394,370,840.50 元。截止 2019 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 85,629,766.99 元，募集资金账户余额为 1,228,832.90 元（含 2019 年度银行存款利息扣除银行手续费等净额 28,182.59 元）。

### 二、募集资金的管理情况

#### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益。本

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

1. 2018年7月26日，公司及全资子公司就公开发行可转换公司债券募集资金在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。自募集资金到位以来，本公司均严格按照规定存放、使用和管理募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至2019年12月31日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 账户名称             | 银行名称          | 账号                | 初始存放金额    | 截止日余额  | 存放方式 |
|----|------------------|---------------|-------------------|-----------|--------|------|
| 1  | 邵阳高能时代环境技术有限公司   | 平安银行深圳罗湖支行    | 15000094439528    | 10,000.00 | 0.00   | 活期   |
| 2  | 贺州高能时代环境技术有限公司   | 平安银行深圳罗湖支行    | 15000094434757    | 13,200.00 | 0.03   | 活期   |
| 3  | 和田高能新能源有限公司      | 中国民生银行北京亚运村支行 | 630183073         | 39,091.42 | 0.00   | 活期   |
| 4  | 泗洪高能环境生物物质能有限公司  | 宁波银行北京分行营业部   | 77010122000884323 | 10,000.00 | 0.00   | 活期   |
| 5  | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 宁波银行北京分行营业部   | 77010122000885217 | 10,800.00 | 122.85 | 活期   |
| 6  | 合计               |               |                   | 83,091.42 | 122.88 |      |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

2019年募集资金实际使用情况详见附件1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2019年度）。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期末，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

2019 年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

北京高能时代环境技术股份有限公司

2020 年 4 月 24 日

附件 1

## 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2019 年度）

2019 年 12 月 31 日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：人民币万元

|                        |                |            |         |                   |           |                   |                                         |                                 |                  |               |           |               |
|------------------------|----------------|------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|-----------|---------------|
| 募集资金总额                 |                |            |         | 83,091.42         |           | 本年度投入募集资金总额       |                                         |                                 |                  |               | 39,437.08 |               |
| 变更用途的募集资金总额            |                |            |         |                   |           | 已累计投入募集资金总额       |                                         |                                 |                  |               | 74,409.27 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                |            |         |                   |           |                   |                                         |                                 |                  |               |           |               |
| 承诺投资项目                 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额<br>(1) | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额<br>(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额<br>(3) = (2) - (1) | 截至期末投入进度 (%)<br>(4) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本年度实现的效益[注 1] | 是否达到预计效益  | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 邵阳市污泥集中处置工程 BOT 项目一期工程 | 否              | 10,000.00  |         | 10,000.00         | 3,074.78  | 6,855.11          | -3,144.89                               | 68.55                           | 2019 年 12 月 5 日  | -552.47       | 不适用 [注 2] | 否             |
| 贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程      | 否              | 13,200.00  |         | 13,200.00         | 7,999.21  | 13,199.96         | -0.04                                   | 100.00                          | 2019 年 3 月 31 日  | -329.85       | 不适用 [注 3] | 否             |
| 和田生活垃圾焚烧 PPP 项目一期工程    | 否              | 39,091.42  |         | 39,091.42         | 28,200.73 | 37,475.07         | -1,616.35                               | 95.87                           | 2019 年 10 月 31 日 | 131.32        | 不适用 [注 4] | 否             |
| 泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程      | 否              | 10,000.00  |         | 10,000.00         |           | 10,000.00         |                                         | 100.00                          | 2018 年 6 月 24 日  | 1,016.43      | 不适用 [注 5] | 否             |

|                        |   |           |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |       |             |        |             |   |
|------------------------|---|-----------|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------------|--------|-------------|---|
| 苏州溶剂厂污染场地治理项目          | 否 | 10,800.00 |  | 10,800.00 | 162.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,879.13  | -3,920.87 | 63.70 | 2018年12月28日 | --     | 不适用<br>[注6] | 否 |
| 合 计                    |   | 83,091.42 |  | 83,091.42 | 39,437.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74,409.27 | -8,682.15 |       |             | 265.43 |             |   |
| 未达到计划进度原因（分具体项目）       |   |           |  |           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |       |             |        |             |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |   |           |  |           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |       |             |        |             |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |   |           |  |           | 公司于2018年8月3日召开第三届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金34,572.19万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，其审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。                                                                                                                                                                          |           |           |       |             |        |             |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |   |           |  |           | 根据2018年8月3日公司第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用47,719.22万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司分别于2019年6月27日、2019年7月2日、2019年7月9日、2019年7月22日、2019年7月24日、2019年7月26日归还6,193.49万元、3,899.25万元、15,310.69万元、2,475.18万元、15,714.44万元、4,126.18万元至募集资金账户；根据2019年7月31日公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用19,957.39万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司分别于2019年12月17日、2019年12月23日归还981.13万元、10,413.28万元至募集资金账户。截至2019年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为8,562.98万元。 |           |           |       |             |        |             |   |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 |   |           |  |           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |       |             |        |             |   |
| 募集资金其他使用情况             |   |           |  |           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |       |             |        |             |   |

[注1]：本年度实现的效益为净利润。

[注2]：邵阳市污泥集中处置工程BOT项目一期工程项目预计的财务内部收益率不低于8.31%。

[注3]：贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程项目预计的财务内部收益率为9.07%。

[注 4]：和田生活垃圾焚烧 PPP 项目一期工程项目预计的财务内部收益率不低于 6.04%。

[注 5]：泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程项目预计的财务内部收益率不低于 6.68%。

[注 6]：苏州溶剂厂污染场地治理项目为工程项目，未承诺效益。