

广西博世科环保科技股份有限公司董事会

关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、2016 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1970 号文核准，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,193,370 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 36.20 元/股，募集资金总额为人民币 549,999,994.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 536,181,873.69 元。

上述募集资金到账时间为 2016 年 9 月 27 日，募集资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具“天职业字[2016]15355 号”《验资报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金累计使用金额为 53,719.14 万元（含息）。

2、2018 年公开发行可转换公司债券

经中国证监会证监许可[2018] 617 号文核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 420,893,396.24 元。

上述募集资金到账时间为 2018 年 7 月 11 日，募集资金到账情况业经天职国际审验，并出具“天职业字[2018] 17594 号”《验证报告》。

截至 2020 年 6 月 30 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计使用金额为 33,613.05 万元（含息），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 8,500.00 万元，募集资金账户余额为 1.82 万元（含息）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范和加强募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，制定了《募集资金管理及使用制度》。历次募集资金到账后，公司聘请验资机构对到位情况进行了审验，并及时与保荐机构及相关专户存储银行签署募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

1、2016 年非公开发行股票

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金累计使用金额为 53,719.14 万元（含息），具体情况如下：

项目	金额（元）
实际转入公司募集资金 ^[注 1]	536,325,994.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金 ^[注 2]	171,851,642.44
直接投入募集资金投资项目资金	365,339,712.26
支付的其他发行费用 ^[注 3]	972,882.57
加：利息收入扣除银行手续费净额	1,009,481.01
非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额	828,762.26
募集资金专用账户期末余额	<u>0.00</u>

注 1：实际转入公司的募集资金 536,325,994.00 元，包含应支付的其他各项发行费用（含税）972,882.57 元，加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 828,762.26 元，实际募集资金净额为 536,181,873.69 元。

注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“泗洪县东南片区域供水工程项目”的金额为 16,717.04 万元，公司以自筹资金预先投入募投项目“花垣县五龙冲水库集中供水工程项目”的金额为 468.13 万元，合计 17,185.17 万元，本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项业经天职国际“天职业字[2016]16685 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》审验确认。

注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司 2016 年非公开发行股票募集资金专户已全部注销。

鉴于 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目之一“花垣县五龙冲集中供水工程”已基本建设完工，承诺投入的募集资金已使用完毕，但由于政府方负责的供水水源工程尚未建设完成，无充足水源进行设备调试及竣工验收，项目尚未

进入试运行阶段。经与公司充分协商及履行政府内部决策程序，花垣县人民政府决定收回五龙冲水库集中供水工程 PPP 项目特许经营权及相关资产，并指定相关方承接项目相关资产，受让项目公司股权并支付股权转让款。经公司 2019 年年度股东大会审议通过，同意公司终止该募投项目，并将收回的资金用于永久补充流动资金。经公司第四届董事会第十六次会议决议通过，公司开设本次永久补充流动资金的募集资金专项账户，并与保荐机构、专户存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。专户存放情况如下：

开户行	募集资金 专户账号	募集资金 初始存放金额	利息收入 净额	期末余额
桂林银行股份有限公司南宁桃源支行	660000005895700029	10,000,000.00	53.46	53.46

2、2018 年公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
实际转入公司募集资金 ^[注 1]	422,200,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金 ^[注 2]	140,256,700.00
直接投入募集资金投资项目资金	195,873,804.90
支付的其他发行费用 ^[注 3]	1,853,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 ^[注 4]	85,000,000.00
加：利息收入扣除银行手续费净额	255,289.26
公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额	546,396.24
募集资金专用账户期末余额	<u>18,180.60</u>

注 1：实际转入公司的募集资金 422,200,000.00 元，包含应支付的其他各项发行费用（含税）1,853,000.00 元，加上本次公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额 546,396.24 元，实际募集资金净额为 420,893,396.24 元。

注 2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”的金额为 14,025.67 万元，业经天职国际“天职业字[2018]17603 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审核确认。

注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。

注 4：经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议，同意公司使用本次可转债不超过 11,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关

的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2020 年 6 月 30 日，尚有 8,500.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	募集资金 专户账号	募集资金 初始存放金额	利息收入 净额	期末余额
广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行	800108704200032	422,200,000.00	241,484.36	18,180.60
桂林银行股份有限公司南宁桃源支行 ^[注 5]	660200004487800075	104,000,000.00	13,804.90	0.00
桂林银行股份有限公司南宁桃源支行 ^[注 5]	660200004487800066	46,000,000.00	0.00	0.00
合 计			<u>255,289.26</u>	<u>18,180.60</u>

注 5：经第三届董事会第五十七次会议、2019 年第一次临时股东大会、“博世转债”2019 年第一次债券持有人会议审议通过，公司将“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”存放于广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行专户中尚未使用的 15,000.00 万元募集资金变更用途，其中 10,400 万元投入“绿色智能制造环保设备生产项目”，4,600 万元投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”，并新设募集资金专户进行存储和使用。

上述用于“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”和“绿色智能制造环保设备生产项目”的募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已注销。

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

公司 2020 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：《2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、《2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2016 年非公开发行股票

花垣县五龙冲水库集中供水工程（以下简称“五龙冲供水工程”）项目总投资估算为 19,112.25 万元，计划投入募集资金 19,000.00 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，五龙冲供水工程已投入募集资金 19,026.42 万元，募集资金已全部使用完毕。

截至 2020 年 4 月，五龙冲供水工程已基本建设完工，但由于政府方负责的供水水源工程尚未建设完成，无充足水源进行设备调试及竣工验收，项目尚未进入试运行阶段。为统筹管理花垣县城乡供水一体化建设进程，继续推进相关工程实施，尽快完善花垣县区域供水设施，以最终解决湘西国家农业科技园区及周边乡镇的用水瓶颈，经与公司充分协商及履行政府内部决策程序，花垣县人民政府决定收回五龙冲水库集中供水工程 PPP 项目特许经营权及相关资产，并指定花垣县国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“花垣国投”）承接项目相关资产，受让公司持有的项目公司花垣博世科全部股权，承担项目移交款（股权转让款）的支付义务。

经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，公司与政府相关方共同签订《五龙冲水库集中供水工程 PPP 项目合同解除协议》和《花垣博世科水务有限公司股权转让协议》，拟终止五龙冲供水工程，向政府指定方花垣国投移交项目资产，转让项目公司股权，并将回收资金永久补充流动资金。上述事项已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司在桂林银行股份有限公司南宁桃源支行开设了本次用于永久补充公司流动资金的募集资金专项账户，并与保荐机构、存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据与花垣县政府相关方签订的协议，公司将分期收回项目移交及股权转让款项。2020 年 5 月 27 日，公司募集资金专户收到花垣国投支付的首笔项目移交及股权转让款 1,000 万元，该款项已用于永久补充公司流动资金。2020 年 6 月 3 日，花垣博世科完成股权转让的工商变更登记。

上述具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告和本报告附件 3：《变更募集资金投资项目情况表》。

2、2018 年公开发行可转换公司债券

（1）变更部分募集资金用途

“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”（以下简称“南宁内河治理项目”）在实施过程中，得到了相关银行的大力支持，现有贷款额度基本可满足

项目建设资金需要。

为提高募集资金使用效率，综合考虑募投项目实际情况和公司需要，经公司第三届董事会第五十七次会议、2019年第一次临时股东大会、“博世转债”2019年第一次债券持有人会议审议通过，公司将南宁内河治理项目尚未使用的募集资金余额中的15,000.00万元变更用途，其中10,400万元投入“绿色智能制造环保设备生产项目”，4,600万元投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”。具体内容详见本报告附件3：《变更募集资金投资项目情况表》。

（2）调整部分项目规模和建设内容

南宁内河治理项目原实施内容包括南宁市辖区内的那平江、西明江、二坑溪、朝阳溪、可利江、亭子冲、细冲沟、黄泥沟、石灵河、石埠河、凤凰江共11条内河黑臭水体段的治理。

2018年12月和2019年1月，南宁市水环境综合治理工作指挥部先后下发“南水环指发[2018]3号”《关于印发2018-2020年南宁市水环境综合治理新建和改扩建污水处理厂攻坚战工作方案等五大攻坚方案的通知》和“南水环指发[2019]3号”《关于印发<南宁市建成区现状道路污水管网建设计划（2018-2020）>的通知》，对南宁市水环境综合治理工作等进行了指导性调整并进一步优化建设内容和明确治理目标。

由于南宁内河治理项目涉及流域多，实施内容广，且城市水体黑臭成因复杂、影响因素较多。为了更好地推动黑臭水体治理工作，加快落实前述通知要求，确保按既定的攻坚节点如期完成，南宁市城市内河管理处与公司协商，将部分治理难度大、流域关联性强的河段从原项目中剥离，按“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”的治理思路实施全流域系统治理。

经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，2019年10月17日，公司与南宁市城市内河管理处等主体共同签订《南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目补充协议（二）》，将南宁内河治理项目的部分建设项目的规模和内容进行调整，其中将五条河段从南宁内河治理项目中剥离，继续实施的六条河段治理也相应调整建设规模和内容。

本次募投项目实施内容的调整，是为落实相关政府文件要求，经各方沟通实

施的正常调整，符合谨慎性要求，相关依据充分，调整后的项目规模和实施内容与原项目总投资额相匹配，未改变募集资金投资金额及用途，不属于募集资金投资项目的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

上述具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

截至目前，由公司继续实施的六条河段调整后的初步设计方案已经南宁市发展和改革委员会南发改城市[2020]56号文批复通过；对从南宁内河治理项目中剥离的五条河段，南宁市内河管理处聘请的第三方审计机构正在对已实施的工程量进行审计。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件和《募集资金管理及使用制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

- 附件：1、《2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
2、《2018年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》；
3、《变更募集资金投资项目情况表》。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2020年8月27日

附件 1:

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 广西博世科环保科技股份有限公司

截至 2020 年 6 月 30 日

金额单位: 人民币万元

募集资金总额	53,618.19				本期投入募集资金总额	0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额	19,000.00				已累计投入募集资金总额	53,719.14 (含利息等)				
累计变更用途的募集资金总额	19,000.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	35.44%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.泗洪县东南片区供水工程	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,007.34	100.04	2018 年 5 月	427.85	是	否
2.花垣县五龙冲水库集中供水工程	是	19,000.00	19,000.00	0.00	19,026.42	100.14	-	不适用	不适用	是
3.偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	14,618.19	14,618.19	0.00	14,685.38	100.46	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	53,618.19	53,618.19	0.00	53,719.14	-	-	427.85	-	-
超募资金投向	无									
合计	-	53,618.19	53,618.19	0.00	53,719.14	-	-	427.85	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>鉴于“五龙冲供水工程”已基本建设完工，承诺投入的募集资金已使用完毕，但由于政府方负责的供水水源工程尚未建设完成，无充足水源进行设备调试及竣工验收，项目尚未进入试运行阶段。经与公司充分协商及履行政府内部决策程序，花垣县人民政府决定收回五龙冲水库集中供水工程 PPP 项目特许经营权及相关资产，并指定相关方承接项目相关资产，受让项目公司股权并支付股权转让款。经公司 2019 年年度股东大会审议通过，同意公司终止该募投项目，并将收回的资金用于永久补充流动资金。收回资金包含公司及子公司为建设实施该项目所发生的所有投资建设项目成本（含项目公司因管理项目实施需要而发生的一切费用）及财务成本，其中投资建设成本包括建安工程费、设备购置费和工程建设其他费用，暂以《关于花垣县五龙冲水库集中供水工程可行性研究报告的批复》（花发改[2016]44 号）确定的估算总投资 19,112.25 万元为准，最终以各方确定的竣工决算审计报告金额为准；财务成本按公司实际投入项目的资金金额、到位时间及占用时间计取（不计复利），截止至 2020 年 3 月 31 日，财务成本合计为 3,292.41 万元，具体金额以评估报告为准。</p> <p>同时，根据上述协议约定，公司将分期收回项目移交及股权转让款项。2020 年 5 月 27 日，公司募集资金专户收到花垣国投支付首笔项目移交及股权转让款 1,000 万元，该款项已用于永久补充公司流动资金。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经公司于 2016 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 17,185.17 万元。该事项已经天职国际进行专项审核，并出具“天职业字[2016]16685 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2017 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议，决议同意公司使用 2016 年非公开发行股票不超过 5,000 万元</p>

	<p>的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 8 月 7 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018 年 8 月 8 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第十九次会议，决议同意公司使用 2016 年非公开发行股票不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2018 年 9 月 13 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。五龙冲供水工程项目终止后分期收回的项目移交及股权转让款项，将存放于募集资金专户，并根据资金使用需求，用于公司永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2:

2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 广西博世科环保科技股份有限公司

截至 2020 年 6 月 30 日

金额单位: 人民币万元

募集资金总额	42,089.34				本期投入募集资金总额	0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额	33,613.05 (含利息等)				
累计变更用途的募集资金总额	15,000.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	35.64%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目	是	42,089.34	27,089.34	0.00	18,611.67	68.70	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
2. 绿色智能制造环保设备生产项目	否	0	10,400.00	0.00	10,401.38	100.01	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
3. 收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目	否	0	4,600.00	0.00	4,600.00	100.00	2019 年 6 月	100.29	是	否
承诺投资项目小计	-	42,089.34	42,089.34	0.00	33,613.05	-	-	100.29	-	-
超募资金投向	无									
合计	-	42,089.34	42,089.34	0.00	33,613.05	-	-	100.29	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司于 2018 年 7 月 16 日召开的第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议，同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,025.67 万元。该事项已经天职国际进行专项审核，并出具“天职业字[2018]17603 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 9 月 17 日，公司召开第三届董事会第四十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，决议同意公司使用 2018 年公开发行可转换公司债券不超过 26,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 9 月 10 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 26,000 万元全部归还至募集资金专用账户。 2019 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，决议同意公司使用 2018 年公开发行可转换公司债券不超过 11,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 6 月 30 日，尚有 8,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日，上述尚未使用的募集资金，公司将根据项目资金使用计划，继续用于对应募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 3:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 广西博世科环保科技股份有限公司

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金项目	花垣县五龙冲水库集中供水工程	19,000.00	1,000.00	1,000.00	5.26	不适用	不适用	不适用	否
绿色智能制造环保设备生产项目	南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目	10,400.00	0.00	10,401.38	100.01	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目	南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目	4,600.00	0.00	4,600.00	100.00	2019 年 6 月	100.29	是	否
合计	-	34,000.00	1,000.00	16,001.38	-	-	100.29	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1. 终止花垣县五龙冲水库集中供水工程项目, 收回资金用于永久补充公司流动资金项目情况</p> <p>五龙冲供水工程项目募集资金投入金额为 19,000.00 万元(不含利息等)。鉴于“五龙冲供水工程”已基本建设完工, 承诺投入的募集资金已使用完毕, 但由于政府方负责的供水水源工程尚未建设完成, 无充足水源进行设备调试及竣工验收, 项目尚未进入试运行阶段。经与公司充分协商及履行政府内部决策程序, 花垣县人民政府决定收回五龙冲水库集中供水工程 PPP 项目特许经营权及相关资产, 并指定相关方承接项目相关资产, 受让项目公司股权并支付股权转让款。经公司 2019 年年度股东大会审议通过, 同意公司终止该募投项目, 并将收回的资金用于永久补充流动资金。收回资金包含公司及子公司为建设实施该项目所发生的所有投资建设成本(含项目公司因管理项目实施需要而发生的一切费用)及财务成本, 其中投资建设成本包括建安工程费、设备购置费和工程建设其他费用, 暂以《关于花垣县五龙冲水库集中供水工程可行性研究报告的批复》(花发改[2016]44 号)确定的估算总投资 19,112.25 万元为准, 最终以各方确定的竣工决算审计报告金额为准; 财务成本按公司实际投入项目的资金金额、到位时间及占用时间计取(不计复利), 截止至 2020 年 3 月 31 日, 财务成本合计为 3,292.41 万元, 具体金额以评估报告为准。</p> <p>同时, 根据上述协议约定, 公司将分期收回项目移交及股权转让款项。2020 年 5 月 27 日, 公司募集资金专户收到花垣国投支付首笔项目移交及股权转让款 1,000 万元, 该款项已用于永久补充公司流动资金。</p> <p>2. 南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目变更部分募集资金用途情况</p> <p>“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”在实施过程中, 得到了相关银行的大力支持, 现有贷款额度基本可满足项目建设资金需要。为提高募集资金使用效率, 综合考虑募集资金投资项目实际情况和公司需要, 经第三届董事会第五十七次会议、2019 年第一次临时股东大会、“博世转债”2019 年第一次债券持有人会议审议通过, 公司将“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”尚未使用的募集资金余额中的 15,000.00 万元变更用途, 其中 10,400 万元投入“绿色智能制造环保设备生产项目”, 4,600 万元投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								