

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于公司重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、项目基本情况介绍

2017年6月29日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2017-061），披露了《温宿县托甫汗镇特色小城镇建设项目一期》（以下简称“温宿项目”）合同的主要内容，具体内容详见巨潮资讯网。

2018年4月18日，公司发布了《关于公司重大项目进展情况的公告》（公告编号：2018-034），为进一步规范基建项目的运作，同时降低项目采购方的债务支出成本，经友好协商，拟调整温宿项目部分内容，具体内容详见巨潮资讯网。

2018年6月6日，公司发布了《关于公司重大项目进展情况的公告》（公告编号：2018-074），公司与温宿县国有资产经营投资有限责任公司（简称“温宿县经投公司”）就温宿项目签订了补充协议，对主合同的相关内容补充变更。温宿项目投资规模由原来的12.5亿元调整为3.75亿元，具体内容见巨潮资讯网。

2018年11月29日，公司发布了《关于公司重大项目进展情况的公告》（公告编号：2018-169），经过多次磋商及一系列前期准备工作，公司及子公司杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简称“中艺生态”）与温宿县住房和城乡建设局（以下简称“温宿县住建局”）就调整后的温宿项目重新签订了《温宿县托甫汗镇特色小城镇建设项目PPP项目合同》。项目合作模式由EPC模式调整为PPP模式，项目总投资为37,500万元，采取BOT运作方式，具体内容见巨潮资讯网。

现由于温宿项目建设内容与原设计方案、招标内容发生了变更，为推动项目建设任务顺利完成，经友好协商，公司、中艺生态与温宿县住建局就原 PPP 项目合同相关条款进行了修改，并于近日签订了《温宿县托甫汗镇特色小镇建设项目 PPP 项目合同补充协议》（以下简称“PPP 项目合同补充协议”）。

## 二、项目变更情况

本次 PPP 项目合同补充协议的主要内容如下：

1、项目建设内容变更为：托甫汗镇综合服务中心及配套附属设施建设项目；托甫汗镇第二中学建设项目；托甫汗镇卫生院建设项目；托甫汗镇学府路、前进路、康庄大道建设项目；托甫汗镇卫生院配套附属设施建设项目；托甫汗镇特色小镇保障性住房建设项目；托甫汗镇派出所配套附属设施建设项目；第二中学及配套附属设施建设项目。

2、项目总投资由 37,500 万元缩减为 25,000 万元。其中：资本金为 5,000 万元（占项目总投资的 20%），由社会资本出资 4,000 万元（占资本金的 80%），政府方出资 1,000 万或经审计的同等价值的本项目存量资产（占资本金的 20%），其余部分 20,000 万元（占项目总投资的 80%）由项目公司融资筹措。

## 三、对公司经营情况的影响

截至 2020 年 9 月 30 日，温宿项目已完成产值 245,902,122.41 元（该数据未经会计师事务所审计），该项目已完成产值在调整后的项目总投资金额范围内，因此已完成的产值不存在减值的情况。由于项目规模缩减，公司对该项目的经济收益将随之减少，但也同时减轻了公司融资压力。该补充协议的履行不影响公司经营独立性。

## 四、后续措施

针对本次已签订的 PPP 项目合同补充协议，公司会积极与合同对方尽快落实补充协议中的相关条款，严格监督相关项目的执行。公司将持续关注公司重大项目的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2020年11月12日