

证券代码：002368
债券代码：128078

证券简称：太极股份
债券简称：太极转债

公告编号：2020-070

太极计算机股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”和“太极云计算中心和云服务体系建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2021年12月31日。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1573号”文核准，公司于2019年10月21日公开发行了1,000.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，按面值发行，募集资金总额100,000.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为98,671.50万元。上述募集资金主要用于太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目、太极云计算中心和云服务体系建设项目、太极工业互联网服务平台建设项目和补充流动资金。公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户所在银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投入情况

截至2020年12月18日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投资额	投资进度
1	太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目	7,208.31	2,753.14	38.19%
2	太极云计算中心和云服务体系建设项目	29,981.94	25,125.89	83.80%

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投资额	投资进度
3	太极工业互联网服务平台建设项目	47,899.00	5,315.20	11.10%
3.1	收购慧点科技少数股东持有的9%股权	4,800.00	4,800.00	100.00%
3.2	工业互联网服务平台建设项目（北京）	17,603.00	515.20	2.93%
3.3	太极工业互联网服务平台建设项目（西安）	25,496.00	—	0%
4	补充流动资金	13,582.25	13,582.25	100.00%
5	合计	98,671.50	46,776.48	47.41%

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

1、本次部分募集资金投资项目延期的原因

受新型冠状病毒疫情影响，公司自主可控和云计算产品的研发、测试和产业化进度有所减缓，部分产品的市场销售也受到一定程度影响，导致上述项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司决定将该募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。

2、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

鉴于以上情况影响，公司经审慎研究后对该项目进度规划进行了优化调整，具体如下：

	项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
1	太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目	2020年12月	2021年12月
2	太极云计算中心和云服务体系建设项目	2020年12月	2021年12月

3、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募集资金投资项目的可行性也未发生重大变化，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事发表的独立意见认为：本次部分募集资金投资项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。公司部分募集资金投资项目延期的举措符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

因此，独立董事同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

2、监事会意见

公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，因此监事会同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据太极股份实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，保荐机构同意公司调整部分募集资金投资项目实施进度。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施进度之专项核查意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2020年12月25日