

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于交控科技股份有限公司
向特定对象发行股票申请文件的
审核问询函的回复

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
关于交控科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件
的审核问询函的回复

信会师函字[2021]第 ZB020 号

上海证券交易所：

贵所于 2020 年 12 月 31 日出具的《关于交控科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)(2020)19 号)(以下简称“审核问询函”)已收悉,根据问询函的要求,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“我们”或“会计师”)对问题 2 中的 2.1、问题 3 及问题 4 进行了认真核查,有关情况回复如下:

问题 2、关于募投项目

发行人拟本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 10 亿元,其中,5.5 亿元用于自主虚拟编组运行系统建设项目、3 亿元用于轨道交通孪生系统建设项目、1.5 亿元用于面向客户体验的智能维保生态系统建设项目,均由公司全资子公司交控技术装备有限公司实施,建设地点主要位于天津市武清开发区的天津生产基地。

2.1 发行人财务数据显示,2020 年 9 月 30 日,总资产 44.27 亿元,其中约 92%为流动资产,资产结构中流动资产占比较高。募投项目投资构成中建筑工程费合计 5.44 亿元,占募集资金投入总额的 54%,高于首发募投项目 9%的比例。

请发行人说明:(1)本次募投项目具体投资数额安排明细,是否属于资本性支出,并结合公司首发募投项目、可比公司可比项目投资额,说明募投项目投资

数额的测算过程，测算依据及谨慎性；（2）结合公司现有经营模式、资产结构，说明新增在建工程的原因；（3）本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排，本次募集资金是否包含本次发行董事会决议日前已投入资金；（4）结合募投项目中用于支付人员工资、货款、铺底流动资金、研发投入等非资本性支出的情况，测算本次募投项目中实质用于补充流动资金的具体金额，并论证补充流动资金的比例是否超过募集资金总额的 30%；（5）在本次募投项目建设达到预定可使用状态后，相关折旧、摊销等费用对公司财务状况的影响，并充分提示相关风险；（6）本次募投项目效益测算的过程及对未来销量和定价预测的依据，结合可比公司情况说明效益测算的谨慎合理性。

请申报会计师核查并发表明确意见。

发行人回复：

一、本次募投项目具体投资数额安排明细，是否属于资本性支出，并结合公司首发募投项目、可比公司可比项目投资额，说明募投项目投资数额的测算过程，测算依据及谨慎性

（一）本次募投项目具体投资数额安排明细，是否属于资本性支出

1、自主虚拟编组运行系统建设项目

本项目具体投资数额安排明细及资本性支出情况如下：

序号	名称	金额（万元）	占比	是否属于资本性支出	募集资金投入金额（万元）
1	建设投资	45,222.12	77.89%	-	43,068.68
1.1	工程费用	36,867.84	63.50%	是	36,867.84
1.1.1	建筑工程费	27,983.91	48.20%	是	27,983.91
1.1.2	设备购置安装费	8,883.93	15.30%	是	8,883.93
1.2	工程建设其他费用	6,200.85	10.68%	是	6,200.85
1.3	预备费	2,153.43	3.71%	否	-
2	研发投入	10,652.72	18.35%	否	6,931.32
3	铺底流动资金	2,180.92	3.76%	否	-
4	项目总投资	58,055.75	100.00%	-	50,000.00

2、轨道交通孪生系统建设项目

本项目具体投资数额安排明细及资本性支出情况如下：

序号	名称	金额（万元）	占比	是否属于资本性支出	募集资金投入金额（万元）
1	建设投资	27,362.46	80.86%	-	26,059.49
1.1	工程费用	23,279.55	68.79%	是	23,279.55
1.1.1	建筑工程费	18,250.67	53.93%	是	18,250.67
1.1.2	设备购置安装费	5,028.88	14.86%	是	5,028.88
1.2	工程建设其他费用	2,779.94	8.22%	是	2,779.94
1.3	预备费用	1,302.97	3.85%	否	-
2	研发投入	4,705.13	13.90%	否	3,940.51
3	铺底流动资金	1,771.89	5.24%	否	-
4	项目总投资	33,839.49	100.00%	-	30,000.00

3、面向客户体验的智能维保生态系统建设项目

本项目具体投资数额安排明细及资本性支出情况如下：

序号	名称	金额（万元）	占比	是否属于资本性支出	募集资金投入金额（万元）
1	建设投资	15,181.71	85.08%	-	14,458.77
1.1	工程费用	12,728.48	71.33%	是	12,728.48
1.1.1	建筑工程费	8,183.67	45.86%	是	8,183.67
1.1.2	设备购置安装费	4,544.81	25.47%	是	4,544.81
1.2	工程建设其他费用	1,730.29	9.70%	是	1,730.29
1.3	预备费用	722.94	4.05%	否	-
2	研发投入	1,654.70	9.27%	否	541.24
3	铺底流动资金	1,007.78	5.65%	否	-
4	项目总投资	17,844.18	100.00%	-	15,000.00

（二）结合公司首发募投项目、可比公司可比项目投资额，说明募投项目投资数额的测算过程，测算依据及谨慎性

1、自主虚拟编组运行系统建设项目

本项目投资数额的测算过程及依据具体如下：

（1）工程费用

1）建筑工程费

本项目建筑工程费为 27,983.91 万元，包括房屋及建筑物和附属及配套设施的建设及装修费用，其中附属及配套设施主要包括道路、车库、室外管网及绿化等。具体如下：

序号	构筑物名称	面积 (m ²)	建设单位造价 (元/m ²)	装修单价 (元/m ²)	费用合计 (万元)
1	房屋及建筑物	24,134.53	3,500.00	2,500.00	14,480.72
2	附属及配套设施	24,485.25	4,975.65	539.18	13,503.19
合计		48,619.78	-	-	27,983.91

2) 设备购置安装费

本项目的设备购置主要包括项目所需的硬件设备及相应软件，项目所需设备的型号、单价等由采购部门向相关供应商询价确定。本项目的设备购置及安装投入金额合计 8,883.93 万元，具体如下表所示：

①硬件设备

硬件设备购置					
序号	类别	设备名称	单价 (万元)	数量	金额 (万元)
1	智能楼宇	智能楼宇系统	2,941.53	1	2,941.53
小计				1	2,941.53
1	列车及配套 设备	转向架	400.00	1	400.00
2		牵引	400.00	1	400.00
3		超级电容	130.00	1	130.00
4		动力电池	200.00	1	200.00
5		受流器	120.00	1	120.00
6		制动	300.00	1	300.00
7		充电机	200.00	1	200.00
8		吊车设备	200.00	1	200.00
9		5G TAU(5G 跟踪区域更新)	60.00	1	60.00
10		5G V2V(5G 车车通信)	22.00	1	22.00
11		轨旁智能检测设备	200.00	1	200.00
12		轨旁列车定位设备	200.00	1	200.00
13		SIL2/SIL0 级 MVCU 插箱(安全完整性 2 级/0 级模型视图控制器模块插箱)	104.00	1	104.00
14		SIL4 级 MVCU 插箱(安全完整性 4 级模型视图控制器模	120.00	1	120.00

		块插箱)			
15		RIOM 插箱(远端输入输出模块插箱)	20.00	1	20.00
16		安全输入插箱	36.00	1	36.00
17		安全输出插箱	36.00	1	36.00
18		LIDS(Linux 入侵侦察系统)	200.00	1	200.00
19		智能轨旁单元	400.00	1	400.00
20		ITF 主机(虚拟编组主机)	200.00	1	200.00
小计				20	3,548.00
1	综合承载网络研发	TSN 交换机(时间敏感网络交换机)	18.00	4	72.00
2		SIL2/SILO 级 MVCU 插箱(安全完整性 2 级/0 级模型视图控制器模块插箱)	10.00	2	20.00
3		RIOM 插箱(远端输入输出模块插箱)	5.00	4	20.00
4		无线 AP	2.00	8	16.00
5		摄像头（CCTV）	0.05	16	0.80
6		显示屏（PIS）	1.00	4	4.00
7		流量发生器	1.00	8	8.00
8		相机	1.00	4	4.00
9		毫米波雷达	0.50	4	2.00
10		激光雷达	5.00	4	20.00
11		工控机	2.00	8	16.00
12		无线终端	0.04	20	0.80
13		机柜	1.50	4	6.00
14		线缆	5.00	1	5.00
小计				91	194.60
1	虚 拟 化 SIL4/SIL2/SILO 一体化 平台开发	逻辑分析仪	0.10	2	0.20
2		电烙铁	0.01	2	0.02
3		热风枪焊台	0.05	1	0.05
4		万用表	0.16	3	0.48
5		开关电源	0.02	3	0.05
6		开发板	1.50	5	7.50
7		调试电脑	1.50	4	6.00
8		FPGA 开发服务器(现场可编程逻辑门阵列开发服务器)	5.00	1	5.00
9		信号发生器	0.50	1	0.50
10		电子负载	0.30	1	0.30

11		SIL4 级平台主机	30.00	4	120.00
12		安全输入插箱	7.50	2	15.00
13		安全输出插箱	7.50	2	15.00
14		SIL2/SILO 级 MVCU 插箱(安全完整性 2 级/0 级模型视图控制器模块插箱)	10.00	2	20.00
15		RIOM 插箱(远端输入输出模块插箱)	5.00	2	10.00
小计				35	200.10
1	路况&车况的数据分析以及多车协同策略处置系统研发	轨道星链	1.50	3	4.50
2		湿度检测器	0.50	3	1.50
3		轨道边缘计算设备	1.00	3	3.00
4		智能电表	0.50	4	2.00
5		安全云平台	100.00	1	100.00
6		车载边缘计算设备	1.00	2	2.00
小计				16	113.00
1	快速道岔研发	转辙机	1.50	1	1.50
2		设计图及元器件	30.00	2	60.00
3		半实物仿真设备	50.00	1	50.00
小计				4	111.50
1	吸能防撞设备研发	超导设备	50.00	2	100.00
2		碰撞试验台(碰撞试验)	30.00	1	30.00
小计				3	130.00
1	轮轨黏着分析及制动加强措施研究及试验	黏着分析设备	20.00	1	20.00
2		磁轨制动设备	20.00	1	20.00
小计				2	40.00
1	虚拟编组场景研发及演示平台	工作站	3.00	4	12.00
2		32 英寸显示器	3.00	8	24.00
3		55 寸超窄边显示单元	4.00	6	24.00
4		壁挂安装支架	0.20	6	1.20
5		网络交换机	2.00	1	2.00
6		车载机柜、插箱、大屏等	36.80	1	36.80
小计				26	100.00
1	超视距列车瞭望系统研发	摄像头	0.50	4	2.00
2		边缘计算模块	5.00	2	10.00
3		无线通信模块	0.10	2	0.20
4		百线激光雷达	15.00	1	15.00

5		毫米波雷达	3.00	1	3.00
6		工控机	5.00	1	5.00
小计				11	35.20
1	无人乘客服务系统	私有云服务器	3.00	10	30.00
小计				10	30.00
1	自主感知运行大数据分析及升级平台	毫米波雷达模拟器	60.00	1	60.00
2		激光雷达模拟器	100.00	1	100.00
3		信道模拟器	70.00	1	70.00
4		人机交互台架	60.00	1	60.00
小计				4	290.00
硬件产品购置合计				223	7,733.93

②软件

序号	类别	设备名称	单价（万元）	数量	金额（万元）
1	虚 拟 化 SIL4/SIL2/S ILO 一体化 平台开发	虚拟化平台	200.00	1	200.00
2		安全操作系统	300.00	1	300.00
小计				2	500.00
1	无人乘客服 务系统	智能客服系统	50.00	1	50.00
小计				1	50.00
1	自主感知运 行大数据分 析及升级平 台	摄像头视频仿真系统	120.00	1	120.00
2		视觉系统障碍物生成 软件	160.00	1	160.00
3		激光雷达障碍物生成 软件	120.00	1	120.00
4		毫米波雷达障碍物生 成软件	80.00	1	80.00
5		障碍物融合系统注入 软件	120.00	1	120.00
小计				5	600.00
软件产品购置合计				8	1,150.00

（2）工程建设其他费用

本项目工程建设其他费用为 6,200.85 万元,包括建设单位管理费、勘查设计、工程监理费等。具体如下:

序号	项目	金额（万元）
1	建设管理费	277.88
2	勘察设计费	716.70
3	工程监理费	49.21
4	市政公共基础工程接入费用	932.06
5	办公家具购置费	2,941.53
6	人防异地建设费	1,055.95
7	其他费用	227.52
合计		6,200.85

（3）研发投入

本项目研发投入为 10,652.72 万元，包括研发人员薪酬及其他研发费用，其中其他研发费用包括耗材、差旅费、认证费等费用。具体如下：

序号	费用名称	金额（万元）			
		建设期第 1 年	建设期第 2 年	建设期第 3 年	合计
1	研发人员薪酬	2,910.00	3,150.00	3,803.63	9,863.63
2	其他研发费用	232.80	252.00	304.29	789.09
合计		3,142.80	3,402.00	4,107.92	10,652.72

（4）预备费

本项目预备费为 2,153.43 万元，是针对在项目实施过程中可能发生的难以预料的支出而事先预留的费用，按照工程费用及工程建设其他费用的 5%进行预估。

（5）铺底流动资金

本项目铺底流动资金为 2,180.92 万元，是项目运营初期为保证项目正常运转所必需的流动资金，结合公司历史财务数据和项目所在行业情况，按照项目运营期第一年测算所需流动资金的 30%进行预估。

2、轨道交通孪生系统建设项目

本项目投资数额的测算过程及依据具体如下：

（1）工程费用

1) 建筑工程费

本项目建筑工程费为 18,250.67 万元，包括房屋及建筑物、附属及配套设施的建设及装修费用和轨道的建设费用，其中附属及配套设施主要包括道路、车库、

室外管网及绿化等。具体如下：

序号	构筑物名称	面积 (m ²)	建设单位造价 (元/m ²)	装修单价 (元/m ²)	费用合计 (万元)
1	房屋及建筑物	10,820.00	5,000.00	3,500.00	9,197.00
2	轨道	-	-	-	3,000.00
3	附属及配套设施	10,977.07	4,975.65	539.18	6,053.67
合计		21,797.07	-	-	18,250.67

2) 设备购置安装费

本项目的设备购置主要包括项目所需的硬件设备及相应软件，项目所需设备的型号、单价等由采购部门向相关供应商询价确定。本项目的设备购置及安装投入金额合计 5,028.88 万元，具体如下表所示：

①硬件设备

序号	类别	设备名称	单价（万元）	数量	金额（万元）
1	智能楼宇	智能楼宇系统	1,318.74	1	1,318.74
小计				1	1,318.74
1	智能车辆段	车辆段云主机	150.00	1	150.00
2		外置 EDS 分布式存储设备	110.00	1	110.00
3		汇聚交换机	100.00	1	100.00
4		信息安全设备	70.00	1	70.00
小计				4	430.00
5	智能车站	基于 LIFI 通信和定位模块	20.00	1	20.00
6		乘客引导信息屏	1.00	10	10.00
7		乘客引导光带	1.00	5	5.00
8		全息投影主机	9.00	1	9.00
9		跟踪摄像头	0.80	50	40.00
10		人脸识别摄像头	0.30	10	3.00
11		闸机设备	20.00	1	20.00
12		车站屏蔽门	120.00	1	120.00
小计				79	227.00
13	智能调度	55 寸超窄边显示单元	2.50	80	200.00
14		壁挂安装支架	0.54	10	5.40
15		32 英寸显示器	1.00	48	48.00

小计				138	253.40
16	专项技术场景验证平台	大屏服务控制器	8.00	1	8.00
17		55 寸拼接屏	2.50	8	20.00
18		操作台	2.00	400	800.00
19		远程访问设备	0.80	90	72.00
20		调度指挥操作终端	2.00	80	160.00
21		操作终端音视频采集评估设备	20.00	4	80.00
22		视频拼接矩阵	10.00	20	200.00
23		接入交换机	1.00	24	24.00
24		防火墙	80.00	1	80.00
小计				628	1444.00
25	智能培训	全功能仿真车体	50.00	1	50.00
26		多功能模拟驾驶培训	50.00	1	50.00
27		简易模拟驾驶培训系统	50.00	1	50.00
28		车辆实训设备	50.00	1	50.00
29		真实车载设备	50.00	1	50.00
30		车站信号设备	30.00	1	30.00
31		FAS 实训设备	30.00	1	30.00
32		BAS 实训设备	30.00	1	30.00
33		LTE 培训设备	30.00	1	30.00
34		地面 PIS 培训设备	30.00	1	30.00
35		地面 PA 培训设备	30.00	1	30.00
36		CCTV 培训设备	30.00	1	30.00
37		轨道培训设备	30.00	1	30.00
38		道岔培训设备	30.00	1	30.00
39		转辙机培训设备	20.00	1	20.00
40		信号机培训设备	20.00	1	20.00
41		接触轨培训设备	20.00	1	20.00
42		客流统计硬件培训设备	20.00	1	20.00
43		VR 培训设备	20.00	1	20.00
44		AR 培训新硬件设备	20.00	1	20.00
45		培训学院云平台设备	95.74	1	95.74
小计				21	735.74
46	智能运维	车辆智能运维设备	50.00	1	50.00

47		车站智能运维设备	30.00	1	30.00
48		机房智能运维设备	30.00	1	30.00
小计				3	110.00
合计				874	4,518.88

②软件

序号	类别	软件名称	单价 (万元)	数量	金额 (万元)
1	专项技术场景验证平台	数据标注工具	70.00	1	70.00
2		特征工程软件	70.00	1	70.00
3		数据采集软件	120.00	1	120.00
4		分布式总线软件	150.00	1	150.00
5		基于数据切片的数据存储平台	100.00	1	100.00
合计				5	510.00

(2) 工程建设其他费用

本项目工程建设其他费用为 2,779.94 万元，包括建设管理费、勘察设计费、工程监理费、办公家具费等。具体如下：

序号	项目	金额（万元）
1	建设管理费	124.58
2	勘察设计费	321.31
3	工程监理费	22.06
4	市政公共基础工程接入费用	417.86
5	办公家具购置费	1,318.74
6	人防异地建设费	473.40
7	其他费用	102.00
合计		2,779.94

(3) 研发投入

本项目研发投入为 4,705.13 万元，包括研发人员薪酬及其他研发费用，其中其他研发费用包括耗材、差旅费、认证费等费用。具体如下：

序号	费用名称	金额（万元）			
		建设期第 1 年	建设期第 2 年	建设期第 3 年	合计
1	研发人员薪酬	1,320.00	1,449.00	1,587.60	4,356.60
2	其他研发费用	105.60	115.92	127.01	348.53
合计		1,425.60	1,564.92	1,714.61	4,705.13

(4) 预备费

本项目预备费为 1,302.97 万元,是针对在项目实施过程中可能发生的难以预料的支出而事先预留的费用,按照工程费用及工程建设其他费用的 5%进行预估。

(5) 铺底流动资金

本项目铺底流动资金为 1,771.89 万元,是项目运营初期为保证项目正常运转所必需的流动资金,结合公司历史财务数据和项目所在行业情况,按照项目运营期第一年测算所需流动资金的 30%进行预估。

3、面向客户体验的智能维保生态系统建设项目

本项目投资数额的测算过程及依据具体如下:

(1) 工程费用

1) 建筑工程费

本项目建筑工程费为 8,183.67 万元,包括房屋及建筑物、附属及配套设施的建设及装修费用和租赁房屋的装修费用,其中附属及配套设施主要包括道路、车库、室外管网及绿化等。具体如下:

序号	构筑物名称	面积 (m ²)	建设单位造价 (元/m ²)	装修单价 (元/m ²)	费用合计 (万元)
1	房屋及建筑物	6,734.53	3,500.00	2,500.00	4,040.72
2	附属及配套设施	6,832.40	4,975.65	539.18	3,767.95
3	租赁房屋装修	1,500.00	-	2,500.00	375.00
合计		15,066.93	-	-	8,183.67

2) 设备购置安装费

本项目的设备购置主要包括项目所需的硬件设备及相应软件,项目所需设备的型号、单价等由采购部门向相关供应商询价确定。本项目的设备购置及安装投入金额合计 4,544.81 万元,具体如下表所示:

①硬件设备

A、天津市

序号	设备名称	单价（万元）	数量	金额（万元）
天津线下培训区硬件设备				
1	培训显示屏	0.36	10	3.60
2	培训管理显示屏	0.17	12	2.00
3	55 寸拼接屏	2.00	6	12.00
4	大屏计算机	2.50	5	12.50
5	触摸大屏	1.00	6	6.00
6	乘务台	30.00	2	60.00
7	调度电话	1.00	4	4.00
8	基础轨旁信号设备	17.70	1	17.70
9	线下培训瘦客户端	0.20	16	3.20
10	培训系统云服务器	100.00	1	100.00
小计			63	221.00
天津市智能培训管理硬件设备				
1	操作台	30.00	1	30.00
天津市备品备件库硬件设备				
1	热备柜	150.00	1	150.00
2	智能工具柜	50.00	1	50.00
3	智能货架	80.00	1	80.00
小计			3	280.00
天津市维护维修硬件设备				
1	测试工装服务器	20.00	1	20.00
智能楼宇系统				
1	智能楼宇系统	820.81	1	820.81
线上支持系统				
1	客户支持系统云服务器	300.00	1	300.00
合计			70	1,671.81

B、其他城市

序号	设备名称	单价（万元）	数量	金额（万元）
线下培训区硬件设备				
1	培训显示屏	0.36	30	10.80
2	培训管理显示屏	0.17	36	6.00
3	55 寸拼接屏	2.00	18	36.00
4	大屏计算机	2.50	15	37.50
5	触摸大屏	1.00	18	18.00
6	乘务台	30.00	6	180.00
7	调度电话	1.00	12	12.00
8	基础轨旁信号设备	17.70	3	53.10
9	培训系统云服务器	100.00	3	300.00

10	线下培训瘦客户端	0.20	48	9.60
小计			189	663.00
智能培训管理硬件设备				
1	操作台	30.00	3	90.00
备品备件库硬件设备				
1	热备柜	150.00	3	450.00
2	智能工具柜	50.00	3	150.00
3	智能货架	80.00	3	240.00
小计			9	840.00
维护维修硬件设备				
1	测试工装服务器	20.00	3	60.00
合计			204	1,653.00

2) 软件

①天津市

序号	软件名称	单价（万元）	数量	金额(万元)
1	培训管理系统	45.00	1	45.00
2	维护员线下评测系统	40.00	1	40.00
3	调度员评测系统	40.00	1	40.00
4	站值评测系统	40.00	1	40.00
5	乘务评测系统	45.00	1	45.00
6	维护员线上评测系统	40.00	1	40.00
7	测试工装软件平台	55.00	1	55.00
合计			7	305.00

②其他城市

序号	软件名称	单价（万元）	数量	金额（万元）
1	培训管理系统	45.00	3	135.00
2	维护员线下评测系统	40.00	3	120.00
3	调度员评测系统	40.00	3	120.00
4	站值评测系统	40.00	3	120.00
5	乘务评测系统	45.00	3	135.00
6	维护员线上评测系统	40.00	3	120.00
7	测试工装软件平台	55.00	3	165.00
合计			21	915.00

（2）工程建设其他费用

本项目工程建设其他费用为 1,730.29 万元，包括建设管理费、勘察设计费、工程监理费、办公家具费等。具体如下：

序号	项目	金额（万元）
1	建设管理费	77.54
2	勘察设计费	199.99
3	工程监理费	13.73
4	市政公共基础工程接入费用	260.08
5	办公家具购置费	820.81
6	人防异地建设费	294.65
7	其他费用	63.49
合计		1,730.29

（3）研发投入

本项目研发投入为 1,654.70 万元，包括研发人员薪酬及其他研发费用，其中其他研发费用包括耗材、差旅费、认证费等费用。具体如下：

序号	费用名称	金额（万元）			
		建设期第 1 年	建设期第 2 年	建设期第 3 年	合计
1	研发人员薪酬	420.00	441.00	496.13	1,357.13
2	其他研发费用	96.60	98.28	102.69	297.57
合计		516.60	539.28	598.82	1,654.70

（4）预备费

本项目预备费为 722.94 万元，是针对在项目实施过程中可能发生的难以预料的支出而事先预留的费用，按照工程费用及工程建设其他费用的 5%进行预估。

（5）铺底流动资金

本项目铺底流动资金为 1,007.78 万元，是项目运营初期为保证项目正常运转所必需的流动资金，结合公司历史财务数据和项目所在行业情况，按照项目运营期第一年测算所需流动资金的 30%进行预估。

4、结合公司首发募投项目、可比公司可比项目投资额，说明募投项目投资数额的测算谨慎性

本次募投项目与公司首发募投项目、2015 年以来可比公司可比项目投资额

对比情况如下：

单位：万元

公司简称	项目类型	项目名称	投资总额	其中： 建筑工程	其中： 软硬件设备 投入	其中： 研发投入
中国通号	2019 年 IPO	先进及智能技术研发项目	460,000.00	-	149,488.00	未披露
		先进及智能制造基地项目	250,000.00	未披露	未披露	未披露
		信息化建设项目	30,000.00	-	14,500.00	-
众合科技	2017 年发行 股票购买资 产募集配套 资金	全自动无人驾驶信号系统 解决方案研发项目	15,000.00	-	12,750.00	-
		青山湖科技城智能列车研 发项目	9,020.00	3,570.00	5,000.00	-
思维列控	2018 年发行 股票购买资 产募集配套 资金	铁路人车物一体化安全防 护系统项目	16,622.00	1,550.00	13,072.00	-
		应答器传输系统研发及产 业化项目	16,299.00	3,574.00	10,825.00	-
		高铁移动视频综合应用平 台项目	12,970.40	2,824.10	6,646.30	-
思维列控	2015 年 IPO	新型列车运行控制系统研 发及产业化项目	36,750.00	6,150.00	17,700.00	7,350.00
		机车车载安全防护系统研 发及产业化项目	15,495.00	1,845.00	7,350.00	3,550.00
		机车远程监测与诊断系统 研发及产业化项目	20,000.00	2,070.00	8,630.00	4,500.00
		机车车联网系统研发及产 业化项目	14,980.00	1,230.00	5,550.00	4,800.00
		列控工程技术研究中心项 目	9,575.00	1,125.00	7,500.00	950.00
交控科技	2019 年 IPO	新一代轨道交通列车控制 系统研发与应用项目	9,024.74	-	3,389.89	4,344.70
		列车智能网络控制及健康 管理信息系统建设与应用 项目	6,070.60	-	3,166.52	2,024.63
		轨道交通列控系统高科产 业园建设项目	25,695.43	5,011.35	16,290.00	-
交控科技	本次募 投项目	自主虚拟编组运行系统建 设项目	58,055.75	34,184.76	8,883.93	10,652.72
		轨道交通孪生系统建设项 目	33,839.49	21,030.61	5,028.88	4,705.13
		面向客户体验的智能维保 生态系统建设项目	17,844.18	9,913.96	4,544.81	1,654.70

注：上表中可比公司信息来自公开披露文件。

公司本次募投项目投资金额与公司首发募投项目、可比公司可比项目相比，建筑工程投资金额较高，软硬件设备投入和研发投入金额处于合理范围。建筑工程投资金额相对较大的原因如下：

(1) 本次募投项目对新增建筑工程存在较大需求

公司本次募投项目的实施是对现有经营模式的进一步升级和拓展，募投项目涵盖多专业，系统复杂、开发范围广泛，技术创新提升幅度大，需要有充足的场地支撑研发及测试验证等，对新增建筑工程存在较大需求。新增建筑工程主要为募投项目实施所必需的场地和配套工程的建设及装修等，是为满足募投项目功能需求进行的必备投入。

(2) 符合公司天津基地战略定位

公司本次募投项目实施所在地位于天津市武清区，地理位置优越，总占地面积 79,483.70 平方米。公司首次公开发行募投项目中的“轨道交通列控系统高科技产业园建设项目”使用该地块面积约 20,000 平方米，以增强公司轨道交通信号系统产品制造能力；本次募投项目拟使用该地块面积约 52,000 平方米，建设“自主虚拟编组运行系统建设项目”、“轨道交通孪生系统建设项目”和“面向客户体验的智能维保生态系统建设项目”。通过公司首次公开发行募投项目和本次发行募投项目建设，公司将在天津武清区打造涵盖研究开发、测试验证、生产制造、培训及维保的全链条产业化综合基地。

(3) 与可比公司相比，公司房屋建筑物规模偏小，难以满足本次募投项目使用需求

截至 2020 年 6 月 30 日，公司与可比上市公司的房屋建筑物及占固定资产的比例情况如下：

单位：万元

证券代码	公司名称	房屋及建筑物账面价值	固定资产账面价值	占比
688009.SH	中国通号	343,951.61	423,590.47	81.20%
300011.SZ	鼎汉技术	39,541.23	47,799.09	82.72%
000008.SZ	神州高铁	14,986.13	40,356.55	37.13%
002296.SZ	辉煌科技	9,832.64	16,334.50	60.20%
300150.SZ	世纪瑞尔	3,674.52	4,424.65	83.05%

603508.SH	思维列控	16,077.96	23,419.14	68.65%
000925.SZ	众合科技	23,537.24	36,377.47	64.70%
可比公司平均值		84,614.55	64,514.47	68.24%
688015.SH	交控科技	9,021.83	18,252.45	49.43%

与可比公司相比，公司房屋建筑物规模及占固定资产的比例较低，为满足本次募投项目使用需求，本次募投项目新增建筑工程相关支出具有合理性。

综上所述，公司本次募投项目投资金额系根据募投项目的实际需求测算得出，符合公司实际情况和发展战略，与可比公司相比处于合理水平，募投项目投资数额的测算具有谨慎性。

二、结合公司现有经营模式、资产结构，说明新增在建工程的原因

（一）公司现有经营模式、资产结构

公司现有经营模式主要为在自主研发和生产关键设备的基础上，通过招投标的方式以总承包商形式承接城市轨道交通信号系统工程项目，公司从分包商采购部分信号系统子系统，与公司自主研制和生产的核心子系统进行系统集成，同时根据用户需求对信号系统产品进行再开发，为城市轨道交通用户提供定制化的信号系统整体解决方案。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司总资产为 442,662.89 万元，其中流动资产为 405,144.64 万元，占比 91.52%；非流动资产为 37,518.26 万元，占比 8.48%，占比较低。公司非流动资产构成中主要为生产、研发相关资产，包括生产厂房、生产和研发设备等。

（二）新增在建工程原因

公司本次募投项目的实施是对现有经营模式的进一步升级和拓展，并有利于资产结构的优化。新增在建工程主要为募投项目实施所必需的场地和配套工程的建设及装修等，是为满足募投项目功能需求进行的必备投入，具体原因如下：

1、自主虚拟编组运行系统建设项目需求

本项目研发 AVCOS 系统是以行车为核心的多专业协同综合关键技术研究，涉及车辆、通信、信号、调度、综合监控等多领域和专业，主要包括网络化调度

指挥、自主感知运行、虚拟灵活编组、车辆信号一体化平台及轨旁新型基础设施等主要研发方向。为了有效推进系统的设计、研发、测试、验证、维护等环节工作，本项目将为这些研发方向匹配对应的研发平台、设计平台和测试平台，需要相应的场地配套条件作为基础。相关场地的承重要求按照功能区域设置 400kg/m²、800kg/m² 及 3,000kg/m² 等，远超普通办公场地要求的 200kg/m²。此外，产品研发平台、设计平台、测试平台以及配套的设施包括一些大型设备，用电负荷要求相对于普通办公场地存在较大差异。本项目新增在建工程情况如下：

类型	用途	面积（m ² ）
研发办公场地	研发人员研发办公	6,615
产品研发平台场地	用于 AVCOS 系统核心产品关键技术和设备开发调试工作	3,980
设计平台场地	系统设计、线路设计、工程集成实施工作	4,730
测试平台场地	AVCOS 产品相关的白盒、黑盒测试验证工作	6,810
相关配套设施场地	通风、空调等配套设施场地	2,000

2、轨道交通孪生系统建设项目需求

轨道交通孪生系统建设项目，利用真实设备搭建全实物场景验证平台，通过对既有产品或平台的系统功能兼容性、可用性和友好性等方面的开发，为技术成果实现产业化提供重要保障，提高公司各类产品在市场中的竞争力。本项目将建设智能车辆段、智能车站、智能调度中心、智能培训中心以及相关配套工程，新增在建工程情况如下：

类型	用途	面积（m ² ）
智能车辆段	用于支撑车辆调车、维护维修等新技术研发及系统测试验证	3,000
智能车站	用于支撑乘客服务、车站日常管理、车站应急处置等新技术研发及系统测试验证	3,000
智能调度中心	用于支撑网络化调度、运行计划动态调整等新技术研发及系统测试验证	1,500
智能培训中心	用于支撑城轨系统沉浸式培训、虚拟现实培训终端等新技术研发及系统测试验证	1,820
相关配套设施	通风、空调等配套设施场地	1,500

3、面向客户体验的智能维保生态系统建设项目需求

面向客户体验的智能维保生态系统建设项目拟建立基于云平台的线上支持

服务中心、备品备件总库、专业仿真培训等配套设施及场地，并在苏州、深圳、成都、天津建立生态体验中心。新增在建工程情况如下：

类型	用途	面积（m ² ）
线上支持中心	用于线上支持系统服务器布置及客服办公	1,000
专业仿真培训	用于室内专业理论及模拟仿真培训	985
智能化仓储	用于 AGV 移动车及自动智能货架的备品备件的智能仓储	3,000
智能维护维修	用于热备柜、智能设备诊断系统的智能维护维修	750
相关配套设施	通风、空调等配套设施场地	1,000

三、本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排，本次募集资金是否包含本次发行董事会决议日前已投入资金

（一）本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排

1、自主虚拟编组运行系统建设项目

本项目总投资额 58,055.75 万元。根据本项目的建设规模、实施条件以及建设的迫切性和项目建设的外部条件等各种因素，并综合项目总体发展目标，确定建设工期为 36 个月。项目计划分以下阶段实施完成，包括：场地建设及装修，系统研发，设备购置与安装，安装调试、验收等。具体进度安排如下：

序号	项目	建设期第 1 年				建设期第 2 年				建设期第 3 年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	场地建设及装修												
2	系统研发												
3	设备购置与安装												
4	安装调试、验收												

注：Q1 为项目建设期第一季度，以此类推。

本项目资金的预计使用进度如下：

单位：万元

序号	名称	合计	建设期			运营期
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年
1	建设投资	45,222.12	6,176.37	10,096.04	28,949.70	-
1.1	工程费用	36,867.84	4,126.02	8,252.04	24,489.78	-
1.2	工程建设其他费用	6,200.85	1,756.24	1,363.24	3,081.37	-
1.3	预备费用	2,153.43	294.11	480.76	1,378.56	-

2	研发投入	10,652.72	3,142.80	3,402.00	4,107.92	-
3	铺底流动资金	2,180.92	-	-	-	2,180.92
4	项目总投资	58,055.75	9,319.17	13,498.04	33,057.62	2,180.92

2、轨道交通孪生系统建设项目

本项目总投资额为 33,839.49 万元。根据本项目的建设规模、实施条件以及建设的迫切性和项目建设的外部条件等各种因素，并综合项目总体发展目标，确定建设工期为 36 个月。项目计划分以下阶段实施完成，包括：场地建设及装修，系统研发，设备购置与安装，安装调试、验收等。具体进度安排如下：

序号	项目	建设期第 1 年				建设期第 2 年				建设期第 3 年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	场地建设及装修												
2	系统研发												
3	设备购置与安装												
4	安装调试、验收												

注：Q1 为项目建设期第一季度，以此类推。

本项目资金的预计使用进度如下：

单位：万元

序号	名称	合计	建设期			运营期
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年
1	建设投资	27,362.46	4,659.35	8,307.00	14,396.11	-
1.1	工程费用	23,279.55	3,650.13	7,300.27	12,329.15	-
1.2	工程建设其他费用	2,779.94	787.35	611.16	1,381.43	-
1.3	预备费用	1,302.97	221.87	395.57	685.53	-
2	研发投入	4,705.13	1,425.60	1,564.92	1,714.61	-
3	铺底流动资金	1,771.89	-	-	-	1,771.89
4	项目总投资	33,839.49	6,084.95	9,871.92	16,110.72	1,771.89

3、面向客户体验的智能维保生态系统建设项目

本项目总投资额为 17,844.18 万元。根据本项目的建设规模、实施条件以及建设的迫切性和项目建设的外部条件等各种因素，并综合项目总体发展目标，确定建设工期为 36 个月。从建设期第一年开始实施，至建设期第三年结束。项目计划分以下阶段实施完成，包括：场地建设及装修，设备购置与安装，安装调试及验收，系统研发等。具体进度安排如下：

序号	项目	建设期第 1 年				建设期第 2 年				建设期第 3 年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	天津基地建设												
1.1	场地建设及装修												
1.2	设备购置与安装												
1.3	安装调试、验收												
2	网点建设												
2.1	租赁及装修												
2.2	设备购置与安装												
2.3	安装调试、验收												
3	系统研发												

注：Q1 为项目建设期第一季度，以此类推。

本项目资金的预计使用进度如下：

单位：万元

序号	名称	合计	建设期		
			第 1 年	第 2 年	第 3 年
1	建设投资	15,181.71	5,244.54	3,679.06	6,258.11
1.1	工程费用	12,728.48	4,504.73	3,123.47	5,100.28
1.2	工程建设其他费用	1,730.29	490.06	380.40	859.83
1.3	预备费用	722.94	249.74	175.19	298.01
2	研发投入	1,654.70	516.60	539.28	598.82
3	铺底流动资金	1,007.78	1,007.78	-	-
4	项目总投资	17,844.18	6,768.91	4,218.34	6,856.92

（二）本次募集资金是否包含本次发行董事会决议日前已投入资金

截至本次发行董事会决议日，本项目尚未正式投入建设。本次募集资金不包含本次发行董事会决议日前已投入资金。

四、结合募投项目中用于支付人员工资、货款、铺底流动资金、研发投入等非资本性支出的情况，测算本次募投项目中实质用于补充流动资金的具体金额，并论证补充流动资金的比例是否超过募集资金总额的 30%

公司本次募投项目中非资本性支出包括预备费用、研发投入和铺底流动资金，本次募集资金中用于非资本性支出的金额及占募集资金总额的比例如下：

单位：万元

项目	自主虚拟编组运行系统建设项目	轨道交通孪生系统建设项目	面向客户体验的智能维保生态系统建设项目
预备费		-	-
研发投入	6,931.32	3,940.51	541.24
铺底流动资金	-	-	-
小计	6,931.32	3,940.51	541.24
非资本性支出合计	11,413.06		
募集资金总额	95,000.00		
非资本性支出占募集资金总额比例	12.01%		

因此，本次募集资金中实质用于补充流动资金的比例未超过募集资金总额的30%。

五、在本次募投项目建设达到预定可使用状态后，相关折旧、摊销等费用对公司财务状况的影响，并充分提示相关风险

（一）在本次募投项目建设达到预定可使用状态后，相关折旧、摊销等费用对公司财务状况的影响

1、自主虚拟编组运行系统建设项目

本项目建设达到预定可使用状态后，新增折旧、摊销情况如下所示：

单位：万元

序号	项目	运营期				
		第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
1	房屋及建筑物折旧费	1,479.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00
2	硬件设备折旧费	1,402.79	1,402.79	1,402.79	1,402.79	1,402.79
3	办公家具折旧费	533.54	533.54	533.54	533.54	533.54
4	软件摊销费	215.04	215.04	215.04	215.04	215.04
合计		3,630.37	3,630.37	3,630.37	3,630.37	3,630.37
营业收入		27,270.00	109,080.00	242,400.00	375,720.00	502,980.00
净利润		207.46	11,884.03	26,497.03	42,908.55	58,574.09
折旧摊销占营业收入比例		13.31%	3.33%	1.50%	0.97%	0.72%

本项目建设达到预定可使用状态后，运营期内项目营业收入能够覆盖折旧、摊销费用，为公司带来正向净利润。新增折旧摊销费用占项目营业收入比例相对较低，随着项目未来收益的逐渐提高，新增折旧摊销费用对公司经营成果的影响

将逐渐减小，因此对公司未来业绩不构成重大影响。

2、轨道交通孪生系统建设项目

本项目建设达到预定可使用状态后，新增折旧、摊销情况如下所示：

单位：万元

序号	项目	运营期				
		第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年
1	房屋、建筑物折旧费	944.89	944.89	944.89	944.89	944.89
2	硬件设备折旧费	819.64	819.64	819.64	819.64	819.64
3	办公家具折旧费	226.4	226.4	226.4	226.4	226.4
4	软件摊销费	95.37	95.37	95.37	95.37	95.37
合计		2,086.30	2,086.30	2,086.30	2,086.30	2,086.30
营业收入		16,209.80	26,437.36	37,484.06	41,915.70	47,659.65
净利润		2,649.70	4,496.70	6,253.48	7,947.98	10,105.22
折旧摊销占营业收入比例		12.87%	7.89%	5.57%	4.98%	4.38%

本项目建设达到预定可使用状态后，运营期内项目营业收入能够覆盖折旧、摊销费用，为公司带来正向净利润。新增折旧摊销费用占项目营业收入比例相对较低，随着项目未来收益的逐渐提高，新增折旧摊销费用对公司经营成果的影响将逐渐减小，因此对公司未来业绩不构成重大影响。

3、面向客户体验的智能维保生态系统建设项目

本项目实施后，新增折旧、摊销情况如下所示：

单位：万元

序号	项目	建设期			运营期				
		第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年
1	房屋及建筑物折旧费	-	-	-	428.88	428.88	428.88	428.88	428.88
2	硬件设备折旧费	141.89	283.79	283.79	570.81	570.81	428.91	287.02	287.02
3	办公家具折旧费	-	-	-	140.92	140.92	140.92	140.92	140.92
4	软件摊销费	80.97	161.95	161.95	215.93	215.93	134.96	53.98	53.98
5	房屋装修长期待摊费	33.19	66.37	66.37	66.37	66.37	33.19	-	-
合计		256.05	512.11	512.11	1,422.90	1,422.90	1,166.85	910.79	910.79
营业收入		2,880.00	4,767.75	6,729.08	9,219.43	11,694.61	14,260.83	16,974.69	19,793.22
净利润		495.27	1,013.46	1,740.44	1,719.59	2,532.32	3,605.47	4,707.11	5,639.11
折旧摊销占营业收入比例		8.89%	10.74%	7.61%	15.43%	12.17%	8.18%	5.37%	4.60%

本项目实施后，项目营业收入能够覆盖折旧、摊销费用，为公司带来正向净

利润。新增折旧摊销费用占项目营业收入比例相对较低，与公司业务规模匹配，因此对公司未来业绩不构成重大影响。

（二）相关风险提示

发行人已在募集说明书“第五章 与本次发行相关的风险因素”之“二、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素”中补充风险提示如下：

“（四）募集资金投资项目收益未达预期，项目新增折旧、摊销等费用对公司经营业绩造成不利影响的风险

本次募集资金投资项目涉及工程投资、软硬件购置等，项目建设期为三年，项目实施后，将新增固定资产折旧、无形资产摊销等相关费用。在项目实施过程中，如果项目建设进度不如预期或者市场环境发生重大不利变化，公司将面临投资项目无法达到预期收益，而项目新增折旧、摊销等费用将对公司经营业绩造成不利影响的风险。”

六、本次募投项目效益测算的过程及对未来销量和定价预测的依据，结合可比公司情况说明效益测算的谨慎合理性

（一）本次募投项目效益测算的过程及对未来销量和定价预测的依据

1、自主虚拟编组运行系统建设项目

本项目建成后，项目可实现年均销售收入 251,490.00 万元，年均税后净利润 28,014.23 万元。经测算，该项目所得税后内部收益率为 22.43%，所得税后静态投资回收期为 7.32 年（含建设期 3 年）。效益测算的过程及依据具体如下：

（1）营业收入

预测期内，本项目的营业收入情况如下：

项目	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年
中标总金额（万元）	90,900.00	242,400.00	393,900.00	484,800.00	636,300.00
合同单价（万元）	30,300.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00
合同数量（个）	3	8	13	16	21
营业收入（万元）	27,270.00	109,080.00	242,400.00	375,720.00	502,980.00

本项目预测期 8 年，其中建设期 3 年，预计第 4 年达产。本项目营业收入根据项目投入运营后，公司预期可取得的合同数量、预计合同价格和预估订单收入确认周期（第一年确认 30%、第二年确认 40%、第三年确认 30%）综合考虑确定。

其中，公司预期可取得的合同数量根据公司历史各年合同取得情况进行预估；预计合同价格参考公司历史合同价格的平均值确定，具有合理性。

（2）成本费用

成本费用主要包括原材料、代采设备成本、分包成本、技术服务等。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	运营期				
		第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年
1	营业成本合计	17,724.63	70,898.50	157,552.23	244,205.95	326,920.87
1.1	关键自制设备	1,744.68	6,978.70	15,508.22	24,037.75	32,179.57
1.1.1	直接材料	1,306.23	5,224.93	11,610.96	17,996.99	24,092.74
1.1.2	直接人工	328.93	1,315.73	2,923.84	4,531.96	6,066.98
1.1.3	制造费用	109.51	438.04	973.42	1,508.80	2,019.85
1.2	代采设备成本	5,447.55	21,790.21	48,422.68	75,055.16	100,477.06
1.3	分包	7,101.48	28,405.93	63,124.29	97,842.65	130,982.91
1.3.1	子系统	6,145.59	24,582.35	54,627.44	84,672.54	113,351.94
1.3.2	施工安装	955.90	3,823.58	8,496.85	13,170.12	17,630.96
1.4	技术服务	3,430.92	13,723.66	30,497.03	47,270.39	63,281.33
1.4.1	人工成本	1,784.50	7,137.99	15,862.19	24,586.40	32,914.05
1.4.2	项目实施成本	943.37	3,773.49	8,385.54	12,997.58	17,399.99
1.4.3	认证成本	253.38	1,013.52	2,252.26	3,491.00	4,673.43
1.4.4	设计成本	84.06	336.23	747.17	1,158.12	1,550.39
1.4.5	物流成本	115.32	461.30	1,025.10	1,588.91	2,127.09
1.4.6	质保成本	250.29	1,001.14	2,224.77	3,448.39	4,616.39

运营期内相关业务所需的原材料、代采成本、分包成本、技术服务等参照公司的历史数据，按运营期内预计营业收入的一定比例计算。

（3）期间费用

期间费用具体情况如下：

单位：万元

项目	建设期			运营期				
	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
管理费用	-	-	-	2,058.92	8,235.67	18,301.49	28,367.32	37,975.60
销售费用	-	-	-	1,479.00	5,916.01	13,146.69	20,377.36	27,279.37
研发费用	3,142.80	3,402.00	4,107.92	5,490.30	11,070.11	20,163.14	29,256.16	37,935.87
期间费用合计	3,142.80	3,402.00	4,107.92	9,028.22	25,221.80	51,611.32	78,000.84	103,190.84

管理费用、销售费用和研发费用主要按运营期内预计营业收入的一定比例，并结合相关的折旧摊销费用计算，相关费用率参考公司 2017 年至 2019 年的历史数据确定。

(4) 利润测算

本项目达产后利润测算情况具体如下所示：

单位：万元

项目	运营期				
	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
营业收入	27,270.00	109,080.00	242,400.00	375,720.00	502,980.00
税金及附加	309.69	821.77	2,063.48	3,032.56	3,957.60
总成本费用	26,752.85	96,120.30	209,163.55	322,206.79	430,111.71
利润总额	207.46	12,137.93	31,172.97	50,480.64	68,910.69
弥补以前年度亏损	-207.46	-10,445.25	-	-	-
应纳税所得额	-	1,692.68	31,172.97	50,480.64	68,910.69
所得税	-	253.90	4,675.95	7,572.10	10,336.60
净利润	207.46	11,884.03	26,497.03	42,908.55	58,574.09

2、轨道交通孪生系统建设项目

本项目建成后，项目可实现年均销售收入 33,941.31 万元，年均税后净利润 6,290.62 万元。经测算，该项目所得税后内部收益率为 12.52%，所得税后静态投资回收期为 7.36 年（含建设期 3 年）。效益测算的过程及依据具体如下：

(1) 营业收入

本项目营业收入具体构成如下：

单位：万元

项目	运营期				
	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
孪生系统解决方案	7,604.40	15,250.33	22,940.92	23,009.62	23,081.75
培训解决方案	8,105.41	10,537.03	13,698.14	17,807.58	23,149.85
测试服务	500.00	650.00	845.00	1,098.50	1,428.05
营业收入	16,209.80	26,437.36	37,484.06	41,915.70	47,659.65

孪生系统解决方案收入系根据预计订单数量及订单成本，参照公司现有产品及同行业毛利率水平，以35%的毛利率测算；培训解决方案达产年收入参照公司历史数据、预计业务规模，并按照每年30%的预期增长率测算；测试服务收入系根据预计业务规模，并按照每年30%的预期增长率测算。

（2）成本费用

成本费用主要由人工成本、实施费用及材料成本构成，具体如下：

单位：万元

项目	运营期				
	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
测试服务	297.00	396.90	506.05	656.37	853.29
其中：人工成本	275.00	367.50	468.56	607.75	790.08
实施费用	22.00	29.40	37.49	48.62	63.21
培训解决方案	2,835.00	3,685.50	4,762.80	6,094.91	7,876.48
其中：材料采购	1,944.00	2,523.15	3,274.42	4,250.81	5,513.54
人工成本	825.00	1,076.25	1,378.13	1,707.50	2,187.91
实施费用	66.00	86.10	110.25	136.60	175.03
孪生系统解决方案	4,942.86	9,912.72	14,911.60	14,956.25	15,003.14
其中：材料采购	4,672.86	9,345.72	14,018.58	14,018.58	14,018.58
人工成本	250.00	525.00	826.88	868.22	911.63
实施费用	20.00	42.00	66.15	69.46	72.93
营业成本合计	8,074.86	13,995.12	20,180.44	21,707.53	23,732.90

相关业务所需的材料费用系根据相关业务需求程度、参照近期国内市场平均价格计算；人工成本按照业务规模所预估的人数及人均薪酬成本为基础测算。

(3) 期间费用

期间费用具体情况如下：

单位：万元

项目	建设期			运营期				
	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年
销售费用	-	-	-	879.15	1,433.84	2,032.97	2,273.32	2,584.84
研发费用	1,425.60	1,564.92	1,714.61	1,105.58	1,803.15	2,556.58	2,858.84	3,250.60
管理费用	-	-	-	3,310.16	4,082.36	4,916.39	5,250.99	5,684.66
期间费用合计	1,425.60	1,564.92	1,714.61	5,294.89	7,319.35	9,505.94	10,383.15	11,520.11

管理费用、销售费用和研发费用主要按运营期内预计营业收入的一定比例，并结合相关的折旧摊销费用计算，相关费用率参考公司 2017 年至 2019 年的历史数据确定。

(4) 利润测算

本项目达产后利润测算具体如下所示：

单位：万元

项目	建设期			运营期				
	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年
营业收入	-	-	-	16,209.80	26,437.36	37,484.06	41,915.70	47,659.65
税金及附加	-	-	-	190.35	195.38	440.63	474.45	518.13
总成本费用	1,425.60	1,564.92	1,714.61	13,369.75	21,314.46	29,686.39	32,090.68	35,253.02
补贴收入	-	-	-	-	-	-	-	-
利润总额	-1,425.60	-1,564.92	-1,714.61	2,649.70	4,927.52	7,357.04	9,350.57	11,888.50
弥补以前年度亏损	-	-	-	-2,649.70	-2,055.43	-	-	-
应纳税所得额	-	-	-	0.00	2,872.09	7,357.04	9,350.57	11,888.50
所得税	-	-	-	0.00	430.81	1,103.56	1,402.59	1,783.27
净利润	-1,425.60	-1,564.92	-1,714.61	2,649.70	4,496.70	6,253.48	7,947.98	10,105.22

3、面向客户体验的智能维保生态系统建设项目

本项目建成后，项目可实现年均销售收入 10,789.95 万元，年均税后净利润 2,681.60 万元。经测算，该项目所得税后内部收益率为 22.74%，所得税后静态投资回收期为 6.57 年（含建设期 3 年）。效益测算的过程及依据具体如下：

(1) 营业收入

单位：万元

项目	建设期			运营期				
	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年
培训收入	-	-	-	450.00	800.00	1,150.00	1,550.00	1,950.00
维保收入	2,880.00	4,767.75	6,729.08	8,769.43	10,894.61	13,110.83	15,424.69	17,843.22
营业收入	2,880.00	4,767.75	6,729.08	9,219.43	11,694.61	14,260.83	16,974.69	19,793.22

培训收入按照项目建成后年培训人次数及预估培训价格 5,000 元/人次确定，具体测算如下：

项目	单位	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年
年培训次数	(次)	9.00	16.00	23.00	31.00	39.00
年培训人数	(人/次)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
培训价格	(万元/人)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
培训业务收入	(万元)	450.00	800.00	1,150.00	1,550.00	1,950.00

维保收入按维保业务成本结合 60%的毛利率水平测算，其中：维保业务成本系以预估每年维保线路的数量、每条线路材料成本、人工成本及实施成本计算得出；毛利率水平系以 2017-2019 近三年维保业务平均毛利率为基础确定。

(2) 成本费用

单位：万元

序号	项目	建设期			运营期				
		第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年
1.1	培训业务营业成本	-	-	-	189.00	340.20	476.28	656.37	820.47
1.1.1	人员工资及福利费用	-	-	-	175.00	315.00	441.00	607.75	759.69
1.1.2	实施成本	-	-	-	14.00	25.20	35.28	48.62	60.78
1.2	维保业务营业成本	1,152.00	1,907.10	2,691.63	3,507.77	4,357.85	5,244.33	6,169.88	7,137.29
1.2.1	维修材料成本	720.00	1,170.00	1,620.00	2,070.00	2,520.00	2,970.00	3,420.00	3,870.00
1.2.2	人员工资及福利费用	400.00	682.50	992.25	1,331.27	1,701.71	2,105.86	2,546.18	3,025.27
1.2.3	实施成本	32.00	54.60	79.38	106.50	136.14	168.47	203.69	242.02
	营业成本合计	1,152.00	1,907.10	2,691.63	3,696.77	4,698.05	5,720.61	6,826.25	7,957.75

相关业务所需的材料费用系根据相关业务需求程度、参照近期国内市场平均价格计算；人工成本系基于人员数量及人均薪酬确定；实施成本系按照人工成本的 8%确定。

(3) 期间费用

期间费用具体情况如下：

单位：万元

项目	建设期			运营期				
	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年
销售费用	159.31	263.73	372.22	509.97	646.89	788.84	938.96	1,094.86
研发费用	516.60	539.28	598.82	628.81	797.63	972.65	1,157.75	1,349.99
管理费用	468.56	863.90	1,008.62	2,166.17	2,348.81	2,282.11	2,226.30	2,434.27
期间费用合计	1,144.47	1,666.91	1,979.66	3,304.95	3,793.32	4,043.60	4,323.01	4,879.12

管理费用、销售费用和研发费用主要按运营期内预计营业收入的一定比例，并结合相关的折旧摊销费用及租赁费计算，相关费用率参考公司 2017 年至 2019 年的历史数据确定。

（4）利润测算

本项目达产后利润测算具体如下所示：

单位：万元

项目	建设期			运营期				
	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年
营业收入	2,880.00	4,767.75	6,729.08	9,219.43	11,694.61	14,260.83	16,974.69	19,793.22
税金及附加	0.86	1.43	10.20	194.65	224.05	254.89	287.66	322.09
总成本费用	2,296.47	3,574.01	4,671.29	7,001.72	8,491.37	9,764.22	11,149.26	12,836.88
利润总额	582.67	1,192.31	2,047.58	2,023.05	2,979.20	4,241.73	5,537.77	6,634.25
应纳税所得额	582.67	1,192.31	2,047.58	2,023.05	2,979.20	4,241.73	5,537.77	6,634.25
所得税	87.40	178.85	307.14	303.46	446.88	636.26	830.67	995.14
净利润	495.27	1,013.46	1,740.44	1,719.59	2,532.32	3,605.47	4,707.11	5,639.11

（二）结合可比公司情况说明效益测算的谨慎合理性

1、本次募投项目毛利率与同行业可比公司对比情况

报告期内，同行业可比公司综合毛利率情况如下：

公司简称	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
中国通号	24.36%	22.89%	22.70%	24.66%
鼎汉技术	34.27%	33.21%	31.45%	34.79%
神州高铁	35.64%	48.64%	48.92%	48.90%
辉煌科技	48.50%	43.42%	47.34%	47.29%
世纪瑞尔	38.28%	38.75%	44.67%	41.59%

公司简称	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
思维列控	59.00%	59.25%	60.94%	58.49%
众合科技	29.80%	28.93%	29.82%	29.12%
可比公司平均值	38.55%	39.30%	40.83%	40.69%

注：同行业可比公司指标数据来源于公开披露资料。

本次募投项目预测期内毛利率情况如下：

序号	项目名称	项目毛利率
1	自主虚拟编组运行系统建设项目	35.00%
2	轨道交通孪生系统建设项目	
2.1	孪生系统解决方案	35.00%
2.2	培训解决方案	65.02%~65.98%
2.3	测试服务	38.94%~40.60%
3	面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	
3.1	培训业务	57.48%~58.58%
3.2	维保业务	60.00%

自主虚拟编组运行系统建设项目、轨道交通孪生系统建设项目中孪生系统解决方案的毛利率为 35.00%，略低于同行业平均毛利率，谨慎合理。

轨道交通孪生系统建设项目中测试服务的毛利率为 38.94%~40.60%，与可比公司平均毛利率水平较为接近，处于合理范围。

轨道交通孪生系统建设项目中培训解决方案的毛利率为 65.02%~65.98%，面向客户体验的智能维保生态系统建设项目中培训业务的毛利率为 57.48%~58.58%，高于可比公司平均毛利率主要由于业务模式不同。A 股上市公司中，运达科技（300440.SZ）主营业务中轨道交通运营仿真培训系统业务 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的毛利率分别为 55.99%、64.50%和 50.20%，与公司上述培训业务毛利率水平较为接近，具有合理性。

面向客户体验的智能维保生态系统建设项目中维保业务测算毛利率为 60.00%，系参照公司现有维保业务毛利率确定，高于可比公司平均毛利率主要由于业务模式差异所致，具有合理性。

2、本次募投项目内部收益率与同行业可比项目对比情况

本次募投项目内部收益率与同行业可比公司已披露内部收益率的类似募投项目对比情况如下：

资本运作	募投项目	内部收益率 (税后)
众合科技 2017 年并购 重组配套融资	全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目	36.32%
思维列控 2015 年 IPO	新型列车运行控制系统研发及产业化项目	23.53%
	机车车载安全防护系统研发及产业化项目	20.74%
	机车车联网系统研发及产业化项目	19.22%
	机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目	21.44%
世纪瑞尔 2010 年 IPO	铁路综合视频监控系统项目	33.39%
	铁路综合监控系统平台项目	25.90%
辉煌科技 2013 年非公开	铁路灾害监测及预警系统项目	40.90%
	智能综合监控系统项目	39.30%
	轨道交通运营安全服务系统项目	38.50%
辉煌科技 2009 年 IPO	铁路信号微机监测系统的产业化项目	35.00%
	铁路无线调车机车信号和监控系统项目	35.40%
同行业平均值		30.80%
交控科技 本次募投项目	自主虚拟编组运行系统建设项目	22.43%
	轨道交通孪生系统建设项目	12.52%
	面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	22.74%

由上表可见，公司本次募投项目经测算的税后内部收益率总体上低于同行业上市公司类似募投项目的平均水平，效益测算具有谨慎性和合理性。

七、申报会计师核查意见

（一）核查程序

针对上述问题，我们实施的核查程序包括但不限于以下程序：

- 1、查阅了与本次募投项目有关的董事会文件，了解募集资金使用和项目建设的进度安排；
- 2、获取发行人本次募集资金项目测算表，对发行人募投项目整体情况进行了访谈；

3、对募集资金项目测算过程及测算依据进行了复核，对募投项目的非资本性支出情况进行了分析；

4、通过公开信息，查阅了可比公司可比项目投资额情况，查阅了可比公司毛利率，可比公司可比项目税后内部收益率情况并进行了对比分析；

5、对募集资金拟形成的在建工程情况进行了复核；

6、对募投项目的效益测算过程、未来销量和定价预测的依据进行了复核。

（二）核查结论

经核查，申报会计师认为：

1、发行人本次募投项目投资金额符合公司实际情况，募投项目投资数额的测算具有谨慎性。

2、发行人本次募投新增在建工程不会改变公司现有经营模式，具备合理性。

3、截至本次发行董事会决议日，本次募投项目尚未正式投入建设。本次募集资金不包含本次发行董事会决议日前已投入资金。

4、本次募集资金中实质用于补充流动资金的比例未超过募集资金总额的30%。

5、在本次募投项目建设达到预定可使用状态后，相关折旧、摊销等费用对公司未来业绩不构成重大影响。

6、本次募投项目效益测算过程具有谨慎性和合理性。

问题 3、关于财务性投资

募集说明书中未披露发行人是否存在财务性投资。截至 2020 年 9 月末，发行人货币资金余额为 15.45 亿元，长期股权投资 1793.5 万元。2020 年 11 月 18 日发行人披露公告，拟投资北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）5000 万元。

请发行人披露：截至最近一期末，持有财务性投资余额的具体明细、持有原

因及未来处置计划。

请发行人说明：（1）结合相关投资情况分析公司是否满足最近一期不存在金额较大财务性投资的要求；（2）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本次发行前，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）的具体情况；相关财务性投资金额是否已从本次募集资金总额中扣除；（3）公司持有的理财产品的具体品种、金额、收益率及持有时间。

请保荐机构、申报会计师及发行人律师结合《科创板上市公司证券发行上市审核问答》第5问，对上述问题核查并发表明确意见

发行人回复：

一、截至最近一期末，持有财务性投资余额的具体明细、持有原因及未来处置计划

（一）财务性投资的认定依据

根据上海证券交易所《科创板上市公司证券发行上市审核问答》第5问，财务性投资的界定如下：

1、财务性投资的类型包括但不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。类金融业务指除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构以外的机构从事的金融业务，包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。

2、围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

3、金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司股东的净资产的30%（不包含对类金融业务的投资金额）。

（二）截至最近一期末，持有财务性投资余额的具体明细、持有原因及未来处置计划

发行人已在募集说明书“第一章 发行人基本情况”之“七、财务性投资情况”中进行了如下补充披露：

“截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在财务性投资，具体情况如下：

（一）交易性金融资产

截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在持有交易性金融资产的情况。

（二）其他权益工具

截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在持有其他权益工具的情况。

（三）长期股权投资

截至 2020 年 9 月 30 日，公司长期股权投资为持有城轨创新、运捷科技和北京富能通的股权，具体如下：

被投资公司	金额（万元）	持股比例	主营业务
城轨创新	1,016.66	12.35%	主要从事重点工程示范项目、国家重大任务、共性技术研究等申报、建设
运捷科技	390.40	49.00%	主营信号系统的维保服务
北京富能通	386.41	40.00%	主要提供运营管理类、设备维保及在线监测类、后勤保卫服务类智能管理软件系统及服务
合计	1,793.47	-	-

上述系公司在主营业务相关领域的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于《科创板上市公司证券发行上市审核问答》第 5 问界定的财务性投资。

（四）其他情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在融资租赁、商业保理和小贷业务等类金融业务、投资产业基金和并购基金、拆借资金、委托贷款、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资、购买收益波动大且风险较高的金融产品、非金融企业投资金融业务等情形。

综上，发行人最近一期末不存在持有财务性投资的情形。”

二、结合相关投资情况分析公司是否满足最近一期不存在金额较大财务性投资的要求

根据上述“一、截至最近一期末，持有财务性投资余额的具体明细、持有原因及未来处置计划”的分析，发行人最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资的情形，符合《科创板上市公司证券发行上市审核问答》第5问的相关要求。

三、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本次发行前，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）的具体情况；相关财务性投资金额是否已从本次募集资金总额中扣除

（一）自第二届董事会第二十次会议决议日前六个月起至本次发行前，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）的具体情况

2020年11月17日和2020年12月3日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于投资北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，为更好地利用资本市场，充分整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用基金平台，有效把握市场发展机遇，促进公司战略目标实现，公司以自有资金5,000万元人民币投资北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）。截至目前，公司已签署投资协议，尚未实际出资。上述投资行为构成财务性投资。

除上述财务性投资以外，自第二届董事会第二十次会议决议日前六个月起至今，公司无其他实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）。

（二）相关财务性投资金额是否已从本次募集资金总额中扣除

发行人于2021年2月4日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案，将本次发行募集资金总额由不超过人民币100,000万元（含本数）调整为不超过人民币95,000万元（含本数），募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金总额 (万元)
1	自主虚拟编组运行系统建设项目	58,055.75	50,000.00
2	轨道交通孪生系统建设项目	33,839.49	30,000.00
3	面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	17,844.18	15,000.00
合计		109,739.41	95,000.00

综上，发行人财务性投资金额已从本次募集资金总额中扣除。

四、公司持有的理财产品的具体品种、金额、收益率及持有时间

报告期内，发行人持有的理财产品系使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理所购买的结构性存款，目的是对货币资金进行现金管理、提高资金使用效率，其具有保本以及期限短、收益稳定、流动性强等特点，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

发行人使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经发行人于 2019 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，和发行人于 2020 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。

报告期内，发行人理财产品情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	预期年化收益率	金额	实际到账收益	是否赎回
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2019 年对公结构性存款定制第八期产品 111	保本浮动收益型单位结构性存款	2019/08/08-2019/11/08	3.65%	22,000.00	200.75	是
2	招商银行股份有限公司北京分行营业部	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：CBJ04698）	保本浮动收益型单位结构性存款	2019/08/08-2019/11/08	1.35%-3.79%	12,800.00	122.28	是
3	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2019 年对公结构性存款挂钩汇率定制第 2 期产品 27	保本浮动收益型单位结构性存款	2019/11/15-2020/02/15	3.65%-3.75%	16,000.00	146.27	是
4	招商银行股份有限公司北京分行营业部	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：CBJ04916）	保本浮动收益型单位结构性存款	2019/11/20-2020/02/20	1.35%-3.80%	10,000.00	90.74	是
5	招商银行股份有限公司北京分行营业部	招商银行挂钩黄金三层区间七天结构性存款（代码：TH001742）	保本浮动收益型单位结构性存款	2020/04/08-2020/04/15	1.00%-2.80%	3,000.00	1.50	是

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	预期年化收益率	金额	实际到账收益	是否赎回
6	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 150（代码：2020101044800）	保本浮动收益型单位结构性存款	2020/04/08-2020/07/08	3.65%-3.75%	13,000.00	118.63	是
7	招商银行股份有限公司北京分行营业部	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：CBBJ05806）	保本浮动收益型单位结构性存款	2020/04/24-2020/07/23	1.35%-3.55%	3,000.00	24.80	是
合计						79,800.00	704.97	

除上述情况，报告期内公司不存在持有其他理财产品的情况。

五、申报会计师核查意见

（一）核查程序

针对上述问题，我们实施的核查程序包括但不限于以下程序：

1、核查了发行人第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议、2020 年第三次临时股东大会、第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议、第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议相关决议、《北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）合伙协议》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》；

2、查阅《审核问答》第 5 问，并逐项核查财务性投资界定及具体情况；

3、查阅并取得了发行人报告期内的审计报告、定期报告等相关资料；

4、了解发行人购买理财产品、对外进行投资的主要目的；并取得发行人理财产品相关合同及银行回单等。

（二）核查结论

经核查，申报会计师为：

1、截至 2020 年 9 月 30 日，发行人不存在持有财务性投资的情况；

2、自发行人第二届董事会第二十次会议决议日前六个月起至今，发行人存在拟实施的 5,000 万元投资产业基金的财务性投资，相关财务性投资金额已从本

次募集资金总额中扣除；

3、报告期内，公司持有的理财产品系公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理所购买的结构性存款，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资范畴。

问题 4、关于存货

发行人报告期末存货余额分别为 40,532.77 万元、42,523.93 万元、85,540.79 万元和 93,426.82 万元，其中，发出商品的余额分别为 16,134.63 万元、10,497.31 万元、33,390.18 万元和 69,033.93 万元；建造合同形成的已完工未结算资产（工程施工）账面价值分别为 12,082.30 万元、18,843.72 万元、34,383.51 万元和 20,447.51 万元。

请发行人说明：（1）2019 年存货余额大幅增加的原因，是否与发行人收入规模相匹配；（2）报告期内发出商品余额变动的原因，是否与发行人收入规模相匹配；（3）存货周转率低于同行业可比公司的合理性，存货跌价准备是否足额计提。

请申报会计师核查并发表意见。

发行人回复：

一、2019 年存货余额大幅增加的原因，是否与发行人收入规模相匹配

2019 年，发行人存货与营业收入的匹配情况如下：

单位：万元

项目	2020.9.30/ 2020 年 1-9 月	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度
存货账面价值	94,953.93	85,540.79	42,523.93
其中：建造合同形成的已完工未结算的资产		34,383.51	18,843.72
发出商品	69,033.93	33,390.18	10,497.31
合同资产	20,447.51		
营业收入	124,202.30	165,177.51	116,252.05

占营业收入比例	76.45%	51.79%	36.58%
---------	--------	--------	--------

从上表看出，发行人 2019 年末存货账面价值同比增加 43,016.86 万元，2019 年营业收入同比增加 48,925.46 万元；2020 年 9 月末存货账面价值比上年末增加 9,413.14 万元，公司 2020 年 1-9 月份营业收入同比增加 34,219.69 万元，存货账面价值随着营业收入增长而增长，与发行人收入规模相匹配。

（一）业务规模扩大，是存货大幅增加的主要原因

2019 年末存货余额大幅增加的原因主要为：2017-2018 年度，发行人新签订的城市轨道交通信号系统合同 48.99 亿元，根据业务特点，合同签订后发行人按照合同约定的时间和要求履行相关义务，通常于合同签订次年开始进入密集执行期，因而 2019 年度在执行的合同数量增加，相关项目供应的信号系统软硬件设备相应随之增加所致。

如上所述，发行人新增合同较多，2019 年度按照合同进度发到客户现场的设备而尚未取得验收单据的存货，发行人确认为发出商品，不确认项目成本及营业收入，导致发出商品年末余额相应的大幅增加。

（二）合同工期相对较长，也会导致存货余额相应的增加

发行人是信号系统集成厂商，与客户签订合同后，发行人按照客户的需求分期供货。发行人硬件设备发货后，经客户、监理验收后才能取得验收单据，进而确认为项目成本，并根据建造合同准则计算确认营业收入和合同毛利，同时，发行人根据验收金额确认工程结算，作为工程施工的抵减项。对于技术服务，客户一般不对技术服务进行单独验收，仅在合同约定的节点同意发行人请款，发行人在客户同意支付技术服务合同款时，按结算的合同款的金额确认为工程结算，发行人对技术服务成本的核算，是在成本实际发生时确认合同成本。由于工程项目完成前，各期结算金额与核算的合同成本及合同毛利之和存在一定差异，导致建造合同形成的已完工未结算的资产余额波动较大。

综上，公司 2019 年末存货余额大幅增加，主要系公司业务规模持续扩大以及项目工期较长所致，公司存货大幅增加与发行人收入规模相匹配。

二、报告期内发出商品余额变动的原因，是否与发行人收入规模相匹配

报告期内，发行人发出商品余额变动情况及与收入的规模匹配情况如下：

单位：万元

项目	2020.9.30/ 2020 年 1-9 月	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度	2017.12.31/ 2017 年度
发出商品余额	69,033.93	33,390.18	10,497.31	16,134.63
营业收入	124,202.30	165,177.51	116,252.05	87,961.98
发出商品余额占 营业收入比例	55.58%	20.21%	9.03%	18.34%

从上表数据可以看出，2018 年，期末发出商品同比减少 5,637.32 万元，营业收入同比增加 28,290.07 万元；2019 年，期末发出商品同比增加 22,892.87 万元，营业收入同比增加 48,925.46 万元；2020 年 9 月末发出商品比上年末增加 35,643.75 万元，2020 年 1-9 月营业收入为 124,202.30 万元；发出商品余额随着营业收入增长总体呈上升趋势。

（一）2018 年发出商品同比减少的原因

2018 年末，发行人发出商品余额较 2017 年度减少 34.94%，主要是因为成都 3 号线 1 期、成都 3 号线 2 期、贵阳 1 号线、乌鲁木齐 1 号线、青岛 13 号线等项目逐步验收结算，相应发出商品余额减少所致。

（二）2019 年末及 2020 年 9 月末发出商品同比增加的原因

2019 年末和 2020 年 9 月末，公司发出商品账面增长幅度较大，主要原因为：

（1）2017 年度、2018 年度和 2019 年度，公司信号系统工程项目新增合同签订金额分别为 18.25 亿元、30.74 亿元和 34.17 亿元，新签订合同的工程项目通常于合同签订次年开始进入密集执行期，2018 年度和 2019 年度新签订合同金额较大，因而 2019 年度和 2020 年度密集执行项目数量较多，公司就相关项目供应较多信号系统软硬件设备；（2）发行人地铁项目建设和施工复杂，客户验收流程较长，发出商品尚未达到验收节点导致期末余额较大。

2019 年末和 2020 年 9 月末发出商品余额前十大情况如下：

序号	项目	发出商品余额（万元）	对应合同签订时间
2020 年 9 月 30 日			
1	西安 5 号线一期	9,040.35	2019 年 10 月
2	武汉 5 号线	8,329.93	2019 年 4 月
3	洛阳 1 号线	8,195.81	2019 年 7 月
4	合肥市 5 号线	5,442.53	2019 年 5 月
5	西安 5 号线二期	4,762.15	2019 年 10 月
6	重庆互联互通辅助系统	2,566.62	2019 年 8 月
7	石家庄 3 号线二期	2,379.35	2020 年 4 月
8	北京 16 号线	2,179.27	2014 年 12 月
9	郑州市 3 号线一期	2,122.32	2019 年 8 月
10	北京 19 号线	2,099.40	2018 年 10 月
2019 年 12 月 31 日			
1	呼市 2 云平台	4,033.60	2018 年 12 月
2	深圳 10 号线	3,043.23	2017 年 12 月
3	厦门 3 号线	2,459.77	2018 年 11 月
4	北京 5 号线	2,386.35	2019 年 4 月
5	北京新机场线	2,306.50	2018 年 1 月
6	呼和浩特 1 号线	2,006.97	2018 年 4 月
7	成都 8 号线	1,547.01	2018 年 1 月
8	佛山 2 号线	1,378.64	2018 年 5 月
9	石家庄 2 号线一期	1,257.01	2019 年 1 月
10	乌鲁木齐 1 号线	1,110.28	2015 年 9 月

综上，公司报告期发出商品余额快速增长，主要系公司业务规模持续扩大和城市轨道交通建设项目特点所致，发出商品余额变动趋势与发行人收入规模变动趋势相匹配。

三、存货周转率低于同行业可比公司的合理性，存货跌价准备是否足额计提

（一）存货周转率低于同行业可比公司的合理性

报告期内，公司存货周转率与同行业的对比情况如下：

公司简称	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
中国通号	0.96	0.91	1.10	1.55
鼎汉技术	1.59	2.97	2.63	2.72
神州高铁	0.66	2.14	1.88	1.86

公司简称	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
辉煌科技	0.59	1.26	1.35	1.56
世纪瑞尔	0.97	2.68	1.87	1.78
思维列控	0.60	1.15	0.86	0.86
众合科技	2.06	4.04	4.06	5.58
平均值	1.06	2.16	1.96	2.27
交控科技	0.97	1.88	2.04	1.62

注：数据来源于 Wind。其中中国通号于 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原存货项目中的建造合同及服务合同形成的资产调整至合同资产科目，导致存货数据大幅减少。为提高数据可比性，上表中国通号存货周转率系按假定 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则调整后的数据。

报告期内，公司存货周转率高于中国通号、辉煌科技、思维列控，与神州高铁、世纪瑞尔相近，低于众合科技、鼎汉技术。不同企业间因为业务模式、产品结构、客户类型、销售模式不尽相同，存货周转率存在一定差异。

公司存货周转率处于合理水平，整体略低于可比上市公司平均水平，主要由于众合科技主营业务包含水处理业务，其业务结构差异较大、存货周转率较高，提高了可比公司平均值所致。

（二）存货跌价准备是否足额计提

报告期内，公司对存货的减值测试情况及跌价准备计提情况如下：

1、原材料、在产品

公司报告期内各期持有的原材料、在产品等，均与在执行合同有关，该部分需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，公司以其所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，经测试公司报告期各期末持有的原材料、在产品等均不存在减值。

2、库存商品、发出商品、劳务成本

对于报告期各期末的库存商品、劳务成本及发出商品，主要与信号系统业务客户签订的合同有关，其可变现净值以合同价格为基础计算，考虑相关费用及税金后，确定其可变现净值。经测试，公司报告期各期末持有的库存商品、劳务成

本及发出商品等均不存在减值。

3、工程施工（建造合同形成的已完工未结算资产）

对于工程施工，报告期各期末，公司采用如下方式进行减值测试：

（1）按项目单独测试减值准备

正常生产经营过程中，公司以合同约定的价格作为售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。经测试，公司报告期各期末核算的工程施工不存在减值准备。

（2）经单独测试后不存在减值的工程施工，按照账龄组合计提存货跌价准备

经上述方式单独测试后，对不存在减值的工程施工，对于已竣工并实际交付的工程项目施工，转入应收账款核算并计提减值准备；对尚在合同结算期而未结算的工程施工以及超过合同结算期而未结算的工程施工，公司按照账龄组合计提存货跌价准备。

4、合同资产

公司的合同资产反映企业已向客户转让设备而有权收取对价的权利，根据《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）的规定，自2020年1月1日起，公司将已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

对合同资产，公司按照预期信用损失计提减值准备，具体如下：

在考虑预期损失时，公司考虑与之有关的过去相关事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失；且无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司对单项金额重大或已发生信用减值的合同资产在单项合同基础上确定

其信用损失；公司对以组合划分的合同资产，参照未逾期的应收账款预期信用损失率计提合同资产的信用损失。

经测试，公司各期末核算的工程施工、合同资产计提的跌价准备分别为：

单位：万元

项目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
工程施工	-	346.61	130.49	82.90
合同资产	927.10	-	-	-

综上所述，经测试，公司各期末持有的原材料、在产品、库存商品、发出商品、劳务成本等，均不存在减值迹象，不计提减值准备；对于工程施工、合同资产，公司按照确定的会计政策足额计提了跌价准备。

四、申报会计师核查意见

（一）核查程序

针对上述问题，我们实施的核查程序包括但不限于以下程序：

- 1、取得存货明细表，结合发行人业务具体情况，对报告期各期末存货明细情况进行分析；
- 2、了解发行人原材料备货的标准和执行情况，对原材料库龄情况、新增合同的供货数量与合同约定的进度执行了分析性复核；
- 3、了解发行人合同主要产品的生产周期；
- 4、取得发出商品明细表和账龄表，了解发行人对发出商品结转的核算方法，抽查主要的发出商品，检查其计价是否正确，各期是否一致；对发出商品执行了函证程序；
- 5、结合发行人信号系统业务情况，对一年以内的尚在合同结算期而未结算的工程施工不计提存货跌价准备的情况进行分析，复核发行人对存货跌价准备的计提情况，对发行人原材料、在产品、库存商品、发出商品、劳务成本等执行了分析性复核和重新计算等程序；
- 6、对同行业可比公司相关数据执行了查询及分析程序；
- 7、发行人 2020 年 1-9 月的财务报表未经审计，我们对 2020 年 1-9 月经营业务变动情况执行了分析性复核等程序；根据账面数据对 2020 年 1-9 月相关数

据进行了统计分析。

（二）核查结论

经核查，申报会计师认为：

- 1、公司 2019 年末存货余额大幅增加与发行人收入规模相匹配；
- 2、公司报告期发出商品余额变动趋势与发行人收入规模变动趋势相匹配；
- 3、发行人存货周转率低于同行业可比公司相对合理；存货跌价准备已足额计提。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(本页无正文, 为《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于交控科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复》之签章页。)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2021年2月4日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解登记、备案、
许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业财务报告,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算审计;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统集成服务;法律、法规、规章规定的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用,其他无效。



登记机关

2020 年 09 月 17 日

证书序号: 0001247



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006


批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

仅供出报告使用, 其他无效

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制






证书序号: 000396

仅供出报告使用, 其他无效

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月十日

证书有效期至:

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



立信
立信会计师事务所
立信会计师事务所

- 一、注册会计师变更工作单位，应当由原工作单位出具
- 二、本证书或准予执业证书在有效期内，应当由
- 三、注册会计师变更工作单位，应当由原工作单位出具
- 四、本证书如遗失，应当由原工作单位出具

NOTES

1. When presenting the CPA, shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPAs when the CPA is retiring, resigning, or in case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs and go through the procedure of renewal after making an announcement of loss on the newspaper.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs and go through the procedure of renewal after making an announcement of loss on the newspaper.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate: 110001530056
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance: 2005-9-30



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



08年03月28日
2008年03月28日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月20日
2009年3月20日



姓名: 李静
Full name: 李静
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1973-12-19
Date of birth: 1973-12-19
工作单位: 北京天华会计师事务所
Working unit: 北京天华会计师事务所
身份证号码: 110108731219074
Identity card No: 110108731219074

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000060851
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 05 月 06 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王彪
证书编号: 310000060851

年 月 日
Year Month Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王彪
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1983-02-01
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合
Working unit
身份证号码: 130726198302011010
Identity card No.

年 月 日
Year Month Day

