

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2021-051

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 关于 2021 年一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年一季度报告披露工作的通知》、《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》、《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》要求，现将涉及本公司所属行业的主要经营数据披露如下：

一、报告期内本公司新中标合同情况

截止本报告期末，公司新中标合同金额为 1,503.08 万元，其中：

1、按服务客户行业划分，工业水系统类新中标合同 106.51 万元，城市水环境类新中标合同 1,396.57 万元，其他类新中标合同 0.00 万元；

2、按服务模式划分，水环境解决方案类新中标合同 1,396.57 万元，水务投资运营类新中标合同 0.00 万元，其他类新中标合同 106.51 万元。

二、公司已中标未履行合同情况

随着宏观经济环境的变化，公司积极调整发展战略和业务方向，聚焦工业水处理业务，放缓 PPP 类项目投资，暂缓投资河道流域类项目，谨慎投资村镇综合治理类项目。截至报告期末，公司已中标未履行合同金额共计 23.74 亿元，预计在未来 12 个月-48 个月内履行完毕。

三、报告期内水务行业经营数据

地区	自来水平均价（元/吨）	自来水供水量（吨/日）	污水处理平均水价（元/吨）	污水处理量（吨/日）
湖南省	—	—	3.37	25,502
湖北省	—	—	2.33	113,121
山西省	—	—	7.49	40,774
江西省	—	—	2.60	8,000
陕西省	—	—	3.20	71,284
河南省	1.68	32,300	0.97	30,000
宁夏回族自治区	2.25	4,851	1.54	119,310
内蒙古			2.98	10,000
广东			2.34	3,600

注：根据特许经营权协议，部分地区的水价波动，皆因报告期内污水处理量的波动所致。

四、报告期内公司重要项目进展情况

序号	项目名称	运作模式	项目总投资（万元）	博天环境及其子公司持股比例	是否已成立项目公司	项目进度描述	信息披露情况
1	会同县岩头、坪村高速公路连接线及双拥路提质改造工程 PPP 项目	BOT	24,000.00	90%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目建设基本完工	临 2017-030、 临 2017-038
2	海口市江东、桂林洋、灵山污水处理及配套工程 PPP 项目	TOT+BOT	38,869.49	32%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中，桂林洋子项目已完工	临 2017-048
3	邹城市邹西产煤塌陷区综合治理 PPP 项目	PPP	99,545.12	29%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2017-057、 临 2017-086

4	澄迈县城镇水环境综合整治（大塘河、海仔河）PPP项目	PPP	59,509.17	90%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2017-060、 临 2017-082
5	大冶市城西北工业废水处理厂 PPP 项目	BOT	26,399.20	85%	是	项目正式运营中	临 2017-068、 临 2017-092
6	大冶市乡镇（陈贵、灵乡、灵成工业园）污水处理工程 PPP 项目	BOT+ ROT	16,229.06	85%	是	项目正式运营中	临 2017-076、 临 2018-004
7	阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP项目（标段一）	DBFO T	478,720.46	19%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2017-077、 临 2017-091
8	福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目	PPP	350,000.00	48.78 %	是	已成立项目公司并签署项目合同，因公告终止，已签署股权合作协议，并完成工商变更，等待银行融资批复	临 2017-084、 临 2017-087、 临 2020-030、 临 2020-080
9	宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第二阶段工艺包及工艺设备采购	EP	23,490.56	—	否	项目已执行完成，正在项目验收过程中	临 2017-096
10	利川市乡镇生活污水治理工程 PPP 项目	BOT+ TOT	62,922.12	58%	是	项目批复商业运营	临 2017-111、 临 2018-076
11	石首市城东污水处理厂（城北污水处理厂搬迁工程）建设工程 PPP 项目	BOT	24,057.59	100%	是	项目批复商业运营	临 2018-001、 临 2018-005
12	吴忠市清水沟、南干沟水环境综合治理 PPP 项目	BOT	104,571.76	80%	是	项目已签署终止协议	临 2018-019、 临 2018-058、 临 2020-014
13	昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设 PPP 项目	PPP	195,637.10	95%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目已终止投资建设	临 2018-023、 临 2018-031、 临 2021-015
14	大同市御东污水处理厂改扩建（二期）工程 PPP 项目	BOT	39,210.74	100%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2018-107
15	雷州市村级生活污水处理 PPP 项目	DBFO T	150,417.29	63%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2018-083、 临 2018-119
16	雷州市镇区生活污水处理 PPP 项目	DBFO T	92,842.00	63%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2018-083、 临 2018-119

17	普宁市英歌山（大坝）、麒麟镇、南径镇污水处理厂及配套管网 PPP 项目	DBFO T	31,797.60	100%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于调试及试运营中	临 2018-094、 临 2018-118
18	兖州煤业榆林能化有限公司 50 万吨/年聚甲氧基二甲醚项目污水回用及蒸发结晶装置设计、采购、施工工程总承包	EPC	12,380.10	—	否	项目执行完成，项目验收中	临 2018-109
19	大冶市乡镇（东风农场、金山店、殷祖、刘仁八、大箕铺）污水处理工程 PPP 项目	BOT	45,556.06	85%	是	金山店、殷祖、刘仁八子项目正式运营中，东风农场、大箕铺处于建设及调试运营中	临 2018-130、 临 2018-158
20	商河县生态水系综合治理 PPP 项目	BOT+ TOT	102,831.23	83%	是	已成立项目公司并签署项目合同，因公告终止，项目处于停工中，在谈判处置方案	临 2018-142、 临 2018-157、 临 2020-029
21	临潼区生活污水 PPP 项目	PPP	68,260.90	42.5%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2018-177、 临 2019-006
22	漳浦县东南和西北片区村镇污水处理 PPP 项目（合同包一）	PPP	45,326.35	45%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2018-188、 临 2019-007
23	泰兴市镇村生活污水治理工程 PPP 项目	ROT	125,933.41	65%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于建设过程中	临 2019-022、 临 2019-037、 临 2019-064
24	大冶市金湖生态园污水处理厂及配套管网建设工程 PPP 项目社会资本方采购	PPP	24,833.41	85%	是	已成立项目公司并签署项目合同，项目处于调试过程中	临 2019-099

五、需要说明的其他事项

截至 2021 年一季度末，公司流动性资金紧张的现状对公司对外投资造成了一定影响，除此之外，未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据未经过审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2021年4月12日