

开山集团股份有限公司

关于印尼控股子公司 PT Sokoria 地热公司

PPA 修正稿得到批准及确认项目商业运营时间表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月通过控股子公司新加坡KSORKA公司（以下简称“KS ORKA”）收购了PT Sokoria地热公司（以下简称“SGI”）（详见公告编号2016-053），并于2017年2月完成了SGI持有的30MW地热发电项目（以下简称“项目”）购电协议（以下简称“PPA”）的股东变更手续（详见公告编号2017-003）。该购电协议与印尼电力公司（以下简称“PLN”）签署，规定项目分六期建设，每期机组5MW（6×5MW），时长为每机组投入商业运营后30年；购电价格基价为12.5美分/千瓦时，美元计价、支付；PLN对项目可用发电量的80%照付不议。

公司收购SGI后，因SGI开发技术及模式与2014年11月签署的PPA不一致、项目开发进度要求与当地的电力增长需求不匹配等原因，SGI据此向印尼电力公司PLN申请修改2014年11月签署的PPA。

近日，印尼电力公司经过严格的审批程序，批准了《SGI项目PPA修正稿》（以下简称“修正稿”），主要内容如下：

1、关于机组目标上网额定容量、时间的修改

原PPA规定，30MW分六期投入商业运营，每期机组上网额定容量为5MW，目标

商业运营时间分别为2018年12月，2019年12月，2020年12月，2022年12月，2023年12月，2024年12月。

修正稿规定，30MW分四期投入商业运营。各期机组目标上网额定容量、商业运营时间见表1：

编号	目标额定容量（MW）	目标商业运营时间
第一机组	5MW	不迟于2022年3月底
第二机组	3MW	2022年12月
第三机组	11MW	2024年12月
第四机组	11MW	2025年12月
项目投入商业运营截止日期	30MW	2026年6月30日

表 1：修正稿规定各机组目标额定容量及投入商业运营时间

除第一机组外，SGI 需在每一机组投入商业运营前 12 个月向 PLN 递交该机组的《开发意向确认通知书》，承诺该机组有约束力的上网额定容量、商业运营日。若任一机组未能在有约束力的商业运营日投入商业运营，SGI 有 90 天的宽限期，之后应按日缴纳违约赔偿金。

若某一期商业运营年份与上述目标不同，在书面通知PLN之前，须获得PLN系统计划部门的批准。

2、关于照付不议（80%）以外部分电价的调整

修正稿规定，针对第三、四机组照付不议以外部分，其电价在基准电价基础上降低5%。

3、关于结算方式的修改

印尼央行在2016年出台了关于银行以及国有公司外汇交易的相关法规。修正稿规定，在签署修正稿90日内，SGI应得到印尼央行的豁免函（下称“豁免函”），批准SGI向PLN收取美元。若未能得到豁免函，PLN、SGI需和三家国有银行PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (下称“BRI”)、PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. (下称“BNI”)及PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (下称“Mandiri”)分别签署《三方货币兑换协议》。《三方货币兑换协议》明确,由PLN根据换汇日上午10点雅加达银行间同业现货汇率(JISDOR),将等额印尼盾支付给SGI印尼盾账户,再由银行换成足额美元支付给SGI美元账户。PLN的付款义务在SGI美元账户收到了足额美元后方被视为履行完成。

截至修正稿签署日,SGI已与BRI签署了《三方货币兑换协议》,该协议文本作为修正稿附件,属于修正稿的一部分。

4、增加履约困难条款

在PPA签署后,若任一方因未预见、非人为过失、对项目的经济性造成重大影响的事件,对该方履行PPA的能力造成实质性影响,且该影响在采取审慎措施和代替性方案后仍未消除(“履约困难事件”),受影响的一方可建议合理、恰当的临时性措施(若有必要,对协议章节做出调整),以纾缓履约困难事件的不利影响。双方应秉持诚意讨论,但双方均批准临时性措施前,任一方无义务对协议作出任何调整,任一方的履约责任、协议中的权利亦不受影响。

5、其他未变动关键内容:

基础电价为12.5美分/千瓦时。每一合同月实际电价在12.5美分/千瓦时基础上,受美国生产者物价指数影响变化。

除电费外,在第一机组商业运营后PLN亦为SGI支付输电费用,输电费用为0.179美分/千瓦时。

第一机组商业运营后,PLN即按照基础电价的100%执行80%照付不议义务。

每一期机组在调试期间,按照基础电价25%支付调试上网部分的电费。

PPA时长为每机组投入运营后30年。

SGI项目第一个机组已于2020年初完成全部建设，修正稿签署后，PLN当地部门即可与SGI进入第一期电站运行调试阶段。第二个机组已完成资源钻探。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十六日