

# 山东大业股份有限公司

## 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，山东大业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

前次公开发行可转换公司债券募集资金。

#### 1、实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】2100 号）的核准，同意公司向社会公开发行面值总额为 500,000,000.00 元可转换公司债券，期限 5 年。截至 2019 年 5 月 15 日，本公司实际募集资金人民币 500,000,000.00 元，扣除保荐承销费等发行费用实际收到可转换公司债券认购资金人民币 495,383,486.00 元，另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,155,000.00 元后，公司募集资金净额为人民币 493,228,486.00 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字(2019)第 030011 号《认购资金实收情况验资报告》。

#### 2、实际募集资金存放情况

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司前次公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，相关募集资金账户已全部销户。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

1、截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金的实际使用情况详见附件一：前次募集资金使用情况对照表

#### 2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称                    | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 差异原因 |
|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------|
| 1  | 子午线轮胎钢丝帘线技术改造项目（三期第一阶段） | 44,322.85 | 44,322.85 | 44,656.73 | 333.88              | 注 1  |

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 333.88 万元为募集资金产生的利息收入形成投资金额。

### 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

### 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### 五、闲置募集资金情况

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金按计划使用完毕，不存在闲置募集资金和尚未使用募集资金的情况。

### 六、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2、前次募集资金用于补充流动资金的项目，无法单独核算效益。因公司胎圈钢丝、钢帘线等业务规模大幅扩展，需要较大的营运资金支持。公司前次募集资金补充营运资金，用于公司全面业务发展，无法单独核算效益。

通过前次募集资金用于补充流动资金，阶段性解决公司业务快速发展所需营运资金，在一定程度上解决了公司业务发展对营运资金的需求，降低了公司财务成本、增加了公司全体股东的利益，降低了公司资金流动性风险，增强了公司抗风险能力及市场竞争能力。

3、实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致性

本公司《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》中对子

午线轮胎钢丝帘线技术改造项目（三期第一阶段）项目效益评价为“经估算，项目建成并达产后预计将为公司新增年营业收入 42,750.00 万元，项目税后内部收益率 5.48%，项目经济效益良好。”相应年创经济效益净利润为 2,342.70 万元。

子午线轮胎钢丝帘线技术改造项目（三期第一阶段）项目于 2020 年 5 月份达到预计可使用状态，2020 年实现收入 31,922.33 万元，2021 年实现收入 61,187.59 万元，2022 年 1-9 月份实现收入 50,039.13 万元。2020 年项目实现净利润-719.93 万元，2021 年项目实现净利润 729.16 万元，2022 年 1-9 月实现净利润-4,369.74 万元。

项目实现净利润根据项目实现毛利减去项目分配的各种税费等算出利润总额，减去应计所得税后即项目实现净利润。在分配时先计算出各种税费占营业收入比例，再按项目实现收入乘以各项税费占比得出项目承担的税费。

#### 4、未达到预计效益原因说明

项目建成达产后，2020 年（5-12 月）、2021 年、2022 年 1-9 月基本完成了“公司新增年营业收入 42,750.00 万元”的经营目标，未达到预计效益的原因主要是：（1）2020 年 5 月项目刚达到预定使用状态，又遇到大宗原材料如钢材大幅涨价等不利因素；（2）2021 年、2022 年面对主要原材料盘条及能源价格上涨，货运价格持续升高，全球新冠疫情反复，国际贸易保护主义挑战等不利因素，影响了公司项目的经济效益。

#### 七、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容比较，2020 年度募集资金使用累计投入金额在公司提报上海证券交易所 2020 年度《大业股份关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露的金额包括支付给中介机构发行费 215.5 万元，除此外不存在其他差异。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



山东大业股份有限公司

2023 年 2 月 16 日

附件1:

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位：山东大业股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额：49,322.85 |                         |                         |           |           |           | 已累计使用募集资金总额：49,656.73 |           |           |                     |                           |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：0    |                         |                         |           |           |           | 各年度使用募集资金总额：49,656.73 |           |           |                     |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例：0  |                         |                         |           |           |           | 2022 年 1-9 月：0        |           |           |                     |                           |
|                  |                         |                         |           |           |           | 2021 年：1.97           |           |           |                     |                           |
|                  |                         |                         |           |           |           | 2020 年：5,080.31       |           |           |                     |                           |
|                  |                         |                         |           |           |           | 2019 年：44,574.45      |           |           |                     |                           |
| 投资项目             |                         |                         | 募集资金投资总额  |           |           | 截止日募集资金累计投资额          |           |           |                     | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号               | 项目名称                    | 实际投资项目                  | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 募集前承诺投资金额             | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |                           |
| 1                | 子午线轮胎钢丝帘线技术改造项目（三期第一阶段） | 子午线轮胎钢丝帘线技术改造项目（三期第一阶段） | 44,322.85 | 44,322.85 | 44,656.73 | 44,322.85             | 44,322.85 | 44,656.73 | 333.88              | 2020 年 5 月                |
| 2                | 补充流动资金                  | 补充流动资金                  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00  | 5,000.00              | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00                | 不适用                       |
|                  | 合计                      |                         | 49,322.85 | 49,322.85 | 49,656.73 | 49,322.85             | 49,322.85 | 49,656.73 | 333.88              |                           |

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 333.88 万元为募集资金产生的利息收入形成投资金额。

公司法定代表人：窦勇

主管会计工作的公司负责人：郑洪霞

公司会计机构负责人：李霞

附件2:

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：山东大业股份有限公司

单位：人民币万元

| 实际投资项目 |                         | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益     | 最近三年实际效益 |         |              | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|-------------------------|----------------|----------|----------|---------|--------------|-----------|----------|
| 序号     | 项目名称                    |                |          | 2020 年度  | 2021 年度 | 2022 年 1-9 月 |           |          |
| 1      | 子午线轮胎钢丝帘线技术改造项目(三期第一阶段) | 133.50%        | 2,342.70 | -719.93  | 729.16  | -4,369.74    | -4,360.51 | 否        |
| 2      | 补充流动资金                  | 不适用            | 不适用      | 不适用      | 不适用     | 不适用          | 不适用       | 不适用      |

注：1、截止日投资项目累计产能利用率计算期间为 2020 年 5 月至 2022 年 9 月。

2、承诺效益根据可行性研究报告“经估算，项目建成并达产后预计将为公司新增年营业收入 42,750.00 万元，项目税后内部收益率 5.48%”，测算相应年创经济效益净利润为 2,342.70 万元。

公司法定代表人：窦勇

主管会计工作的公司负责人：郑洪霞

公司会计机构负责人：李霞