

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江西洪城环境股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的

专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城环境”）2019 年度非公开发行股票及 2020 年度公开发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-持续督导》等有关规定，对就洪城环境截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1563 号）核准，公司获准非公开发行不超过 157,918,725 股新股。根据投资者申购报价情况，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，最终确定本次发行人民币普通股（A 股）152,559,726 股，发行价格为每股 5.86 元，募集资金总额 893,999,994.36 元。本次募集资金已于 2019 年 11 月 7 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金已于 2019 年 11 月 7 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2019】第 6-00005 号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、保荐费、验资费用、律师费、股权登记费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为 866,407,325.19 元，上述募集资金已专户存储。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金项目累计投入 72,907.17 万元。2022 年度，募集资金项目投入金额合计 9,181.21 万元，均系直接投入承诺投资项目。此外，经公司于 2022 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 6,072.04 万元，其中累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1,338.48 万元。

（二）2020 年度公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】2587 号）核准，公司获准公开发行面值总额 1,800,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 1,800 万张，面值总额为人民币 1,800,000,000.00 元，募集资金总额 1,800,000,000.00 元。本次募集资金已于 2020 年 11 月 26 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2020】第 6-00011 号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费用等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,774,421,000.00 元，上述募集资金已专户存储。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金项目累计投入 120,837.32 万元。2022 年度，募集资金项目投入金额合计 12,237.24 万元，均系直接投入承诺投资项目。此外，经公司于 2022 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的 21,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 39,216.43 万元，其中累计收到的银行存款利息（扣除手续费）3,611.65 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2019 年度非公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《江西洪城水业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》经公司第五届董事会第四次会议审议通过,对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。公司募集资金存储于董事会决定的募集资金专项账户。

2019 年 11 月 25 日,公司与东方花旗证券有限公司及招商银行股份有限公司南昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019 年 12 月 20 日,公司分别与全资子公司九江市蓝天碧水环保有限公司、九江市八里湖洪城水业环保有限公司、江西洪城水业环保有限公司,募集资金账户开户行中国进出口银行江西省分行、中国进出口银行江西省分行、江西银行南昌八一支行,保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》;公司与江西洪城水业环保有限公司、景德镇洪城环保有限公司,募集资金账户开户行江西银行南昌八一支行,保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金五方监管协议》。

2020 年 6 月,公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《关于江西洪城水业股份有限公司 2020 年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》,并与东方证券承销保荐有限公司终止 2019 年非公开发行股票后的持续督导义务,东方证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。

2020 年 7 月 15 日,公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司及招商银行股份有限公司南昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司分别与全资子公司九江市蓝天碧水环保有限公司、九江市八里湖洪城水业环保有限公司、江西洪城水业环保有限公司,募集资金账户开户行中国进出口银行江西省分行、中国进出口银行江西省分行、江西银行南昌八一支行,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》;公司与江西洪城水业环保有限公司、景德镇洪城环保有限公司,募集资金账户开户行江西银行南昌八一支行,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金五方监管协议》。

以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在

重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金存放专项账户的余额如下：

开户人	开户行	账号	金额（元）	用途
江西洪城环境股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	791900059810107	31,501,588.10	用于南昌市城北水厂二期工程项目、偿还银行借款
江西洪城水业环保有限公司	江西银行南昌八一支行	791913583300039	29,132,606.74	樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目、万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目、丰城市新城新区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目、信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目、进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目、浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目、偿还银行借款
九江市蓝天碧水环保有限公司	中国进出口银行江西省分行	2230000100000181743	0.01	九江市老鹤塘污水处理厂提标扩容工程项目
九江市八里湖洪城水业环保有限公司	中国进出口银行江西省分行	2230000100000181867	86,157.81	九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工程项目
景德镇洪城环保有限公司	江西银行南昌八一支行	791914453800066	83.55	景德镇陶瓷工业园区污水处理厂 PPP 项目
合计	——	——	60,720,436.21	——

（二）2020 年度公开发行可转换公司债券

1、募集资金管理情况

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020 年 12 月 8 日，公司与中信银行股份有限公司南昌分行和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与江西洪城水业环保有限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和广发银行股份有限公司南昌分行、九江银行股份有限公司洪都大道支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份有限公司南昌分行分别签订了《募集资金

专户存储四方监管协议》。2020年12月28日，公司与樟树市椿潭环保有限公司、江西洪城水业环保有限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和广发银行股份有限公司南昌分行《募集资金专户存储五方监管协议》。

以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2、募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本次募集资金存放专项账户的余额如下：

开户人	开户行	账号	金额（元）	用途
江西洪城环境股份有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行	8115701013600258122	66,912,709.46	南昌市红角洲水厂扩建工程、补充流动资金
江西洪城水业环保有限公司	广发银行股份有限公司南昌分行	9550880223093500122	200,857,617.63	南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程、上高县城市污水处理厂提标改造及扩容工程、赣县区城北生活污水处理厂一期工程、南城县城镇生活污水处理厂提标改造工程、广昌县污水处理厂扩容及污水污泥提标改造工程、崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目
江西洪城水业环保有限公司	九江银行股份有限公司洪都大道支行	787049000000011647	45,614,853.34	黎川县生活污水处理厂一期第二步扩容及水质提标改造和污泥处理处置设施建设项目、南康生活污水处理厂提标改造工程
江西洪城水业环保有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌分行	632512185	17,851,317.59	赣州市中心城区白塔污水处理厂一期扩容及提标改造工程
江西洪城水业环保有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	791904723610711	40,695,074.03	奉新县城市污水处理厂新建（提标扩容）工程
樟树市椿潭环保有限公司	广发银行股份有限公司南昌分行	9550880223890200179	20,232,735.33	樟树市生活污水处理厂三期续建工程
合 计	—	—	392,164,307.38	—

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2019年度非公开发行股票募集资金

1、募集资金使用情况

本次募集资金使用情况表详见本报告附件 1-1；

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金中用于偿还银行贷款的项目，无法单独核算效益。

3、变更募集资金投资项目情况

2020年6月24日，根据公司第七届董事会第十次临时会议，审议通过《关于江西洪城水业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的议案》。因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭工业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止，并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。

募投项目变更内容如下：

	项目名称	实施主体	实施地点	投资总额 (万元)	拟使用募集 资金(万元)
原项目	漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目	福建省漳浦洪城水业环保有限公司	漳浦县前亭镇	9,609.29	8,700.00
新项目	进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目	江西洪城水业环保有限公司	进贤县	5,805.86	5,000.00
	浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目	江西洪城水业环保有限公司	浮梁县现场中心城区	5,119.72	3,700.00

4、使用闲置募集资金投资产品情况

无。

5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年6月23日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的9,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、保荐机构已按照规定发表意见。2022年7月1日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。截至2022年12月31日，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚未到期。

(二) 2020年度公开发行可转换公司债券

1、募集资金使用情况

本次募集资金使用情况表详见本报告附件 1-2；

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金中用于补充流动资金的项目，无法单独核算效益。

3、变更募集资金投资项目情况

无。

4、使用闲置募集资金投资产品情况

无。

5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 6 月 23 日，公司召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司闲置募集资金中的 21,000 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、保荐机构已按照规定发表意见。2022 年 7 月 1 日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。截至 2022 年 12 月 31 日，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚未到期。

四、募集资金使用及披露存在的问题

公司按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《江西洪城环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字【2023】第 6-00019 号）。报告认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金实际存放与使用的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：洪城环境 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用的重大情形。

附件 1-1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		86,640.73				本年度投入募集资金总额		9,181.21		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		72,907.17		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投入 进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
南昌市城北水厂二期工程项目	否	8,200.00	8,200.00	666.42	5,636.17	68.73	2020年12月	1,866.98	是	否
九江县污水处理厂异地扩建 (蛟滩污水处理厂)一期工程项目	否	13,300.00	13,300.00	4,988.29	13,300.00	100.00	2021年5月	1,019.11	是	否
九江市老鹤塘污水处理厂提 标扩容工程项目	否	8,600.00	8,600.00		8,600.00	100.00	2020年3月	440.24	是	否
漳浦县前亭污水处理厂及配 套管网工程项目	是	8,700.00			-				否	是
景德镇陶瓷工业园区污水处 理厂 PPP 项目	否	3,500.00	3,500.00		3,500.00	100.00	2019年11月	184.48	是	否
樟树市生活污水处理厂提标 改造和污泥深度处理项目	否	3,300.00	3,300.00	1,608.84	2,218.99	67.24	2021年12月	250.30	是	否
万载县城市污水处理厂水质 提标改造工程项目	否	3,300.00	3,300.00		528.98	16.03	2020年1月	99.86	是	否

丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目	否	2,600.00	2,600.00	14.54	1,705.04	65.58	2019年8月	124.80	是	否
信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目	否	11,100.00	11,100.00	172.81	8,298.71	74.76	2020年12月	679.19	是	否
进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目	否		5,000.00	1,460.33	3,021.22	60.42	2021年6月	394.53	是	否
浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目	否		3,700.00	269.98	2,057.33	55.60	2021年5月	355.68	是	否
偿还银行借款	否	26,800.00	24,040.73		24,040.73	100.00	—	—	—	否
承诺投资项目合计	—	89,400.00	86,640.73	9,181.21	72,907.17	84.15	—	5,415.17	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目原预计于2020年3月达到预定可使用状态，由于疫情原因，复工时间延迟，外加氧化沟改造方案调整延期，导致该项目于2021年12月达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因福建省漳浦县前亭工业园管理委员会对园区规划进行了重新调整，漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目按原计划投建后无法取得预期收益，为提高募集资金的使用效率，综合考虑项目投资收益等因素，经与前亭工业园区管委会友好协商，公司决定对其进行终止，并将非公开发行募集资金投资项目变更为“进贤县生活污水处理厂第三期扩建工程项目”及“浮梁县污水处理厂扩容及提标改造项目”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司第七届董事会第五次临时会议，公司以募集资金23,108.30万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月20日出具的大信专审字【2019】第6-00042号《审核报告》进行了专项审核。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司于2022年6月23日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的9,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年7月1日实施上述计划。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用募集资金用途及去向	截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金为6,072.04万元，存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件 1-2:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		177,442.10				本年度投入募集资金总额		12,237.24		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		120,837.32		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程	否	35,000.00	35,000.00	1,922.18	12,648.87	36.14	2021年7月	2,637.71	是	否
赣州市中心城区白塔污水处理厂一期扩容及提标改造工程	否	12,800.00	12,800.00	341.08	11,084.56	86.60	2021年4月	1,157.83	是	否
南康生活污水处理厂提标改造工程	否	8,800.00	8,800.00	974.00	5,153.90	58.57	2021年3月	1,006.38	是	否
上高县城市污水处理厂提标改造及扩容工程	否	6,000.00	6,000.00	1,401.36	3,491.29	58.19	2020年7月	499.25	是	否
赣县区城北生活污水处理厂一期工程	否	5,000.00	5,000.00		1,881.93	37.64	2021年4月	544.98	是	否
南城县城镇生活污水处理厂提标改造工程	否	4,600.00	4,600.00	12.78	2,521.60	54.82	2020年10月	625.44	是	否
奉新县城市污水处理厂新建(提标扩容)工程	否	12,800.00	12,800.00	3,008.57	9,001.65	70.33	2022年1月	911.96	是	否
樟树市生活污水处理厂三期续建	否	7,900.00	7,900.00	1,668.53	5,922.92	74.97	2022年4月	-146.13	是	否

工程										
广昌县污水处理厂扩容及污水污泥提标改造工程	否	8,800.00	8,800.00	59.03	1,935.21	21.99	2021年5月	627.97	是	否
黎川县生活污水处理厂一期第二步扩容及水质提标改造和污泥处理处置设施建设项目	否	2,600.00	2,600.00	4.76	1,905.51	73.29	2020年9月	178.28	是	否
崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目	否	6,900.00	6,900.00	750.56	5,097.07	73.87	2021年6月	219.86	是	否
南昌市红角洲水厂扩建工程	否	15,000.00	15,000.00	2,094.39	8,950.71	59.67	2020年12月	767.81	是	否
补充流动资金	否	53,800.00	51,242.10		51,242.10	100.00		—	—	否
承诺投资项目合计	—	180,000.00	177,442.10	12,237.24	120,837.32	68.10	—	9,031.34	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.奉新县城市污水处理厂新建（提标扩容）工程项目原预计于2021年3月达到预定可使用状态，因厂外管网部分施工受阻，施工进度缓慢，污水无法进入厂内处理，导致该项目于2022年1月达到预定可使用状态。 2.樟树市生活污水处理厂三期续建工程原预计于2021年6月达到预定可使用状态，由于厂区外进出水管道建设工期滞后，导致该项目于2022年4月达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12月30日，根据公司第七届董事会十六次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入募项目的自筹资金265,218,971.28元。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月30日出具的大信专审字[2020]第6-00043号《审核报告》进行了专项审核。截止2021年12月31日，上述募集资金已完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司于2022年6月23日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，公司使用闲置募集资金中的21,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年7月1日实施上述计划。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 39,216.43 万元，存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司对江西洪城环境股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

赵志丹

赵志丹

包建祥

包建祥

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年4月11日