



安徽合力股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0358 号）。

（二）募集资金以前年度使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 23,664.55 万元，用途为置换募集资金到账前公司使用自筹资金对募投项目的累计已投入支出。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 180,653.22 万元，募集资金专用账户利息收入 2.84 万元，募集资金专户余额合计为 180,656.06 万元。

（三）募集资金本半年度使用情况

单位：人民币万元

序号	项目	金额
1	期初募集资金余额	180,656.06
2	本期募集资金使用金额	13,049.99
3	手续费支出	0.09
4	利息收入（包含专户利息、现金管理产品利息）	395.27
5	期末募集资金余额	168,001.25
	其中：募集资金专户余额	10,001.25



	募集资金购买现金管理产品未到期余额	158,000.00
--	-------------------	------------

注：募集资金购买现金管理产品未到期余额系购买的七天通知存款产品，详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了《公司募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。

根据《公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022 年 12 月，公司与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）、安徽合力（六安）铸造有限公司（以下简称“六安铸造”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司（以下简称“合肥科技农村商业银行”）、衡阳合力工业车辆有限公司（以下简称“衡阳合力”）、招商银行股份有限公司衡阳分行（以下简称“招商银行衡阳分行”）、蚌埠液力机械有限公司（以下简称“蚌埠液力”）、中国工商银行股份有限公司蚌埠龙子湖支行（以下简称“工商银行蚌埠龙子湖支行”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《募集资金三方监管协议》。签署情况如下：

甲方 1	甲方 2	乙方	丙方	银行账号
公司	-	中信银行合肥分行	招商证券	8112301011100881791
公司	六安铸造	合肥科技农村商业银行	招商证券	20010334368866600000011
公司	衡阳合力	招商银行衡阳分行	招商证券	734900101510666
公司	蚌埠液力	工商银行蚌埠龙子湖支行	招商证券	1303007319300231580

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题，监管协议签署日距离募集资金到账日未超过一个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元



序号	银行名称	银行账号	余额
1	中信银行合肥南七支行	8112301011100881791	3,737.32
2	合肥科技农村商业银行成都路支行	20010334368866600000011	1,567.43
3	招商银行衡阳分行	734900101510666	3,658.81
4	工商银行蚌埠车站支行	1303007319300231580	1,037.69
合计			10,001.25

注：中信银行合肥南七支行系中信银行合肥分行分支机构、合肥科技农村商业银行成都路支行系合肥科技农村商业银行分支机构、工商银行蚌埠车站支行系工商银行蚌埠龙子湖支行分支机构。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 36,714.54 万元，本期实际使用募集资金 13,049.99 万元，具体情况详见附表“2023 年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目建设，在募集资金到账前，公司已根据项目进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2022 年 12 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 23,664.55 万元。公司于 2022 年 12 月 29 日召开了第十届董事会第十八次会议、监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，相关审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况



为提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，公司于 2023 年 1 月 18 日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 165,000 万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见，相关审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定。

2023 年 1 月 19 日，公司认购了中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支行的七天通知存款产品，认购金额为 165,000 万元，并于 5 月 19 日、6 月 13 日分别赎回部分现金管理产品 2000 万元、5000 万元，各取得收益 11.67 万元、35.24 万元，部分赎回的本金及其收益均已归还至募集资金账户。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为 158,000 万元，未赎回部分相关收益金额后续赎回时进行公告。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。



（二）募投项目已对外转让或置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2023 年 8 月 12 日



2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				204,317.77		本年度投入募集资金总额					13,049.99	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					36,714.54	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目	否	18,567.22	18,567.22	18,567.22	645.79	2,787.87	-16,425.14	15.02	2025 年 3 月	不适用	不适用	否
工业车辆离散型制造智能工厂建设项目	否	20,776.67	20,776.67	20,776.67	1,643.18	5,577.63	-16,842.22	26.85	2024 年 11 月	不适用	不适用	否
衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目	否	48,000.00	48,000.00	48,000.00	1,676.94	12,018.63	-37,658.31	25.04	2025 年 5 月	不适用	不适用	否
合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目	否	65,000.00	65,000.00	65,000.00	6,703.51	12,310.82	-59,392.69	18.94	三期实施，每期建设期 24 个月	不适用	不适用	否
蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目	否	51,973.88	51,973.88	51,973.88	2,380.57	4,019.59	-50,334.86	7.73	三期实施，每期建设期 24 个月	不适用	不适用	否



合计	—	204,317.77	204,317.77	204,317.77	13,049.99	36,714.54	-167,603.23	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	“新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目”延期主要因近年来小型电动托盘车、堆垛车由高速增长变为平稳增长，公司相应的产品结构正在向高端化智能化方向调整等因素影响，造成项目工艺设备的方案制定、采购、安装调试等延迟。“工业车辆离散型制造智能工厂建设项目”延期主要因近年来智能制造以及新一代信息技术快速发展，以及公司现有智能设备与信息系统的规模持续扩大、系统关联性日益增强，对采用新技术开展智能化产线、信息系统的应用建设力求谨慎、全面，造成方案论证周期变长，系统联调、设备优化的工作量持续增加，项目整体实施进度仍需向后调整。公司于2023年8月11日召开了第十届董事会第二十六次会议、监事会第十八次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，决定将“新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目”达到预定可使用状态日期从2023年9月延期至2025年3月，“工业车辆离散型制造智能工厂建设项目”达到预定可使用状态日期从2023年5月延期至2024年11月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	可行性未发生重大变化											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2022年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为23,664.55万元，其中新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目2,142.08万元，工业车辆离散型制造智能工厂建设项目3,934.45万元，衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目10,341.69万元，合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目5,607.31万元，蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目1,639.02万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023年1月19日，公司认购了中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支行的七天通知存款产品，认购金额为165,000万元，并于5月19日、6月13日分别赎回部分现金管理产品2000万元、5000万元，各取得收益11.67万元、35.24万元，部分赎回的本金及其收益均已归还至募集资金账户。截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为158,000万元，未赎回部分相关收益金额后续赎回时进行公告。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											