

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2023-049

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

## **江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于调整部分可转换公司债券募集资金投资项目计划进度的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于调整部分可转换公司债券募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目达到预定可使用状态时间调整至2023年9月。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492号）同意注册，公司于2022年4月11日向不特定对象发行可转换公司债券600万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除各项发行费用899.30万元后，实际募集资金净额为人民币59,100.70万元。

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）于2022年4月15日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对截至2022年4月15日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2022NJAA30412号）。

## 二、募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投资总额
1	年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目	32,000.00	32,040.32
2	年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目	12,000.00	11,912.22
3	补充流动资金	15,100.70	15,100.70
合计		59,100.70	59,053.23

注：表格内合计数与各分项数值之和尾数不一致，系四舍五入所致。

公司年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目已经投产，年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目和补充流动资金募集资金专户中募集资金已使用完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》募集资金存放及使用的相关规则，公司将上述募集资金专户中的余额1,559,768.13元（已扣除销户手续费）全部划转至自有资金账户，并完成了上述募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

## 三、调整募集资金投资项目计划进度的具体情况

### （一）前次调整募集资金投资项目的情况

受欧洲能源危机等因素的影响，公司募集资金投资项目年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目中的进口生产线设备供应商延期交货，导致安装、调试进度较原计划有所延迟。公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资规模及用途不发生变更的情况下，将年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目达到预定可使用状态时间调整至2023年6月。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

### （二）本次调整募集资金投资项目计划进度的原因和具体情况

自2022年以来，下游消费电子行业需求持续疲软，下游客户采取谨慎采购策略以去库存为主。该进口生产线目标产品定位高端消费电子材料用聚酯薄膜，为

了达到公司生产预期，同时结合下游市场情况，公司延长生产线调试及试生产阶段给下游客户送样验证的周期。经公司审慎研究，在该生产线试生产产品处于客户验证测试阶段尚未大批量使用之前，将年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目达到预定可使用状态的时间调整至2023年9月。

#### **四、本次募集资金投资项目计划进度调整对公司的影响**

本次募集资金投资项目计划进度调整，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司将积极推进该进口生产线调试进度及试生产产品在客户端的验证测试进度，尽早实现项目投产。

#### **五、履行的审议程序和相关意见**

##### **（一）董事会审议情况**

公司于2023年8月17日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分可转换公司债券募集资金投资项目计划进度的议案》，董事会同意将年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目达到预定可使用状态时间调整至2023年9月。

##### **（二）监事会审议情况**

公司于2023年8月17日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分可转换公司债券募集资金投资项目计划进度的议案》，监事会认为：公司本次调整年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目计划进度符合项目实际情况，未改变募集资金投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。募集资金投资项目计划进度的调整不会对公司的生产经营产生重大不利影响。监事会同意公司在可转债募集资金投资规模及用途不发生变更的情况下，将年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目达到预定可使用状态时间调整至2023年9月。

##### **（三）独立董事独立意见**

我们对公司调整年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目计划进度事项进行了认真核查，认为：公司本次调整年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目计划进度

符合项目实际情况，审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次调整未改变募集资金投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次调整年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目计划进度事项。

#### （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次调整部分募投项目的计划进度，是公司根据实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度事项无异议。

### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、保荐机构东海证券股份有限公司出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见》。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2023年8月19日