

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2023-049

## 宇环数控机床股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，对本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1692号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。

以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出具的天健验[2017] 2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

#### （二）募集资金使用和结余情况

本公司募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项并将节余募集资金 5,661.42 万元（转出金额）全部用于永久补充流动资金。2023 年半年度公司实际未使用募集资金，2023 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 79.71 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 18,118.47 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3100.26 万元。募集资金余额为人民币 6587.81 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022年3月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额（包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准）。2022年4月21日，公司召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

| 开户银行           | 银行账号            | 募集资金余额 | 备注  |
|----------------|-----------------|--------|-----|
| 长沙银行股份有限公司开福支行 | 800069956702016 | 0      | 已销户 |

|                       |                           |          |     |
|-----------------------|---------------------------|----------|-----|
| 中信银行股份有限公司长沙福元路支行     | 8111601012900271017(专户 1) | 0        | 已销户 |
|                       | 8111601012000351248(专户 2) | 0        | 已销户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行 | 66110078801200000050      | 287.81   |     |
|                       | 结构性存款                     | 6,300.00 |     |
| 合计                    |                           | 6,587.81 |     |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营,同时配套其他相关项目的流动资金需求,无法单独核算效益;研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入,无法单独核算效益。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况,具体详见本报告附件 2。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度的规定,对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露,公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件 1: 募集资金使用情况对照表

附件 2: 变更募集资金投资项目情况表

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2023 年 8 月 22 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：宇环数控机床股份有限公司

单位：人民币万元

|                                        |                            |                |                    |                         |                       |                                     |                   |                       |              |                       |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 募集资金总额                                 |                            |                | 27,267.44          |                         | 2023 年 1-6 月投入募集资金总额  |                                     | 0                 |                       |              |                       |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                        |                            |                | 0                  |                         | 已累计投入募集资金总额           |                                     | 18,118.47         |                       |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额                          |                            |                | 12,767.00          |                         |                       |                                     |                   |                       |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                        |                            |                | 46.82%             |                         |                       |                                     |                   |                       |              |                       |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向                      | 是否<br>已变更项目<br>（含部分变<br>更） | 募集资金<br>承诺投资总额 | 调整后<br>投资总额<br>(1) | 2023 年 1-6<br>月<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末<br>投资进度 (%)<br>(3) = (2) / (1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 2023 年 1-6 月<br>实现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |
| 承诺投资项目                                 |                            |                |                    |                         |                       |                                     |                   |                       |              |                       |
| 1. 精密高效智<br>能化磨削设备<br>及生产线升级<br>扩能建设项目 | 是                          | 17,767.47      | 17,767.47          | 0                       | 14,078.96             | 79.24%                              | 2022 年 3 月        | 713.45                | 是            | 否                     |
| 2. 研发中心技<br>术升级改造项<br>目                | 否                          | 5,499.97       | 5,499.97           | 0                       | 39.51                 | 0.72%                               | —                 | 不适用                   | 不适用          | 否                     |
| 3. 补充流动资<br>金项目                        | 否                          | 4,000.00       | 4,000.00           | —                       | 4,000.00              | 100.00%                             | —                 | 不适用                   | 不适用          | 否                     |
| 合 计                                    |                            | 27,267.44      | 27,267.44          | 0                       | 18,118.47             | —                                   | —                 | 713.45                | —            | —                     |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>“研发中心技术升级改造项目”：近年来，市场创新不断，尤其消费电子产品在品质、技术、设计等方面不断提升，面对新工艺和新材料的应用要求不断升级，公司始终坚持高起点高标准地组织研发中心技术升级改造项目的实施。为保证募投项目效益的最大化，公司综合考虑了市场创新需求与公司的科研技术现状，对该项目的实施较为谨慎，故调整延后了项目的实施进度。</p>                                                                                                                                                                 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | <p>因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求，同时随着公司产品质量及技术的不断提升，以及国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放，原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”（以下简称“原募投项目”）已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司募集资金投资项目实际进展情况，经 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会分别审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。</p>                                        |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <p>报告期无。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | <p>公司于 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、于 2019 年 4 月 30 日召开 2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容；宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容。</p>                                                                                                                      |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | <p>根据公司审议通过的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，项目总投资额为 17767.47 万元，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投资金额为 5000.47 万元，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为 12767.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>）上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。</p> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <p>公司于 2018 年 1 月 20 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,504.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于宇环数控机床股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2018）2-10 号）。</p> <p>公司于 2020 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会及保荐机构安信证券股份有限公司公司发表了明确的同意意见。</p>                                                                                        |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 报告期无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况      | <p>2022 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第六次会议、公司第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 6500 万元的闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>公司 2023 年上半年依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买保本型理财产品等)，本期理财产品收益为 79.71 万元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>公司于 2022 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、于 2022 年 4 月 21 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额（包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准）。</p> <p>截止至 2022 年 6 月 30 日，公司“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并节余募集资金 5,661.42 万元（转出金额），主要原因是：公司在项目实施过程中，通过预算及成本控制，加强建设过程监督和管控，降低项目的建造和采购成本，节约了部分募集资金；同时，公司在不影响募投项目开展的前提下，对募集专户里存放的资金进行了合理安排，包括购买银行理财产品等合规的资金管理方式，在募集资金存放期间产生了部分利息收益。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | <p>2022 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第六次会议、公司第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 6500 万元的闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>截止 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金总额为 6587.81 万元，公司利用闲置募集资金进行了现金管理（购买保本型理财产品等），其余募集资金均存放在募集资金专用账户。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

2023 年半年度

编制单位：宇环数控机床股份有限公司

单位：人民币万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目            | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 2023 年 1-6 月实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）<br>（3）=（2）/（1）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目达到预定可使用状态日期 | 2023 年 1-6 月实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------|-------------------|
| 精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目   | 精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目 | 17,767.47         | 0                  | 14,078.96       | 79.24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022 年 3 月    | 713.45            | 是        | 否                 |
| 合计                        | -                   | 17,767.47         | 0                  | 14,078.96       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022 年 3 月    | 713.45            | 是        | -                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |                     |                   |                    |                 | 因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求，同时随着公司产品质量及技术的不断提升，以及国产高端数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放，原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”（以下简称“原募投项目”）已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司募集资金投资项目实际进展情况，公司于 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会议、于 2019 年 4 月 30 日召开 2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。项目总投资额为 17767.47 万元，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投资金额为 5000.47 万元，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为 12767.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。 |               |                   |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |                     |                   |                    |                 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                   |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |                     |                   |                    |                 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                   |          |                   |