

# 电连技术股份有限公司

## 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《上市公司募集资金管理办法》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）审计部对 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况专项审计说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会首次公开发行 30,000,000 普通股（A 股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人民币 2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费 166,028,000.00 元后的募集资金为人民币 1,865,572,000.00 元，减除其他发行费用人民币 15,301,753.06 元，募集资金净额为人民币 1,859,668,058.26 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 7 月 25 日出具信会师报字[2017]第 ZA15659 号验资报告。

#### （二）2023 年上半年度募集资金使用与结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司上半年度已使用募集资金 26,359.26 万元，累计使用募集资金 133,436.78 万元，专户余额为 72,585.94 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 20,055.92 万元，及用于购买理财产品的 30,000 万元）。

具体使用项目内容如下表所示：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金报告期期初总额	978,775,693.44
减：本报告期使用募集资金金额	
(1) 增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目	1,096,171.78
(2) 深圳总部生产基地技改扩能项目	51,857,031.10
(3) 5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目	210,639,405.83
加：政府土地补偿款 <sup>1</sup>	0.00
报告期内募集资金利息收入扣除手续费净额	10,676,308.51
尚未使用的募集资金余额	725,859,393.24

注[1]：本报告期接收返还“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”政府土地补偿款 0.00 元，累计返还补偿款 66,926,710.79 元，返还款引起的累计投资额和投资进度变化，具体详见下文注释，特此说明。

## 二、募集资金的存放及管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《电连技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督以及使用情况披露等进行了规定。

2017 年 8 月，公司连同保荐机构招商证券分别与华夏银行深圳分行福田支行（截至 2019 年 1 月已销户）、北京银行股份有限公司深圳分行中心区支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行（截至 2020 年 12 月 31 日已销户）、杭州银行股份有限公司深圳宝安支行（截至 2020 年 12 月 31 日已销户）签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年 1 月，公司同全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称“合肥电连”）与招商证券分别与合肥科技农村商业银行股份有限公司骆岗支行（截至 2021 年 6 月 30 日已销户）、徽商银行合肥创新大道支行（截至 2021 年 6 月 30 日已销户）共同签署《募集资金三方监管协议》。

2019 年 1 月，公司连同招商证券与广发银行股份有限公司深圳东门支行签订了《募集资金三方监管协议》（截止到 2021 年 3 月 31 日已销户）。

2021年1月，公司就新项目“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”开立了新的募集资金专项账户，并连同保荐机构招商证券分别与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、北京银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；

2021年5月，公司在中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行开设了新的募集资金专项账户，并同全资子公司合肥电连连同保荐机构招商证券与中国银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。

## （二）募集资金专户存储情况

1、公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《管理制度》。

截至2023年6月30日，公司共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	募集资金余额	备注
北京银行股份有限公司深圳分行中心区支行	20000035110700017856793	859,375.81	
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	602268289	289,492,256.47	
中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行	44250100003609886688	44,973,333.40	
北京银行股份有限公司深圳分行	20000035110700038927460	336,018,777.65	含3亿闲置募集资金理财
中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	187261841338	54,515,649.91	
合计		725,859,393.24	

2、2023年4月26日，公司召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施和公司日常经营资金需求的前提下，自上述议案获得董事会审议通过之日起一年内(2023年4月26日至2024年4月26日)，公司及控股子公司拟使用不超过60,000万元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品；公司及控股子公司拟使用不超过60,000万元（含本数）闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。截至2023年6月30日，公司实际使用闲置募集资金30,000万元用于购买理财产品。

### 三、报告期募集资金实际使用情况

附表 1:

#### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		185,966.81		本报告期投入募集资金总额			26,359.26			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			133,436.78			
累计变更用途的募集资金总额		82,383.00		已累计投入募集资金总额比例			44.30%			
累计变更用途的募集资金总额比例		44.30%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含变更部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目	是	96,187.43	20,000.14	109.62	15,656.43 [注 2]	78.28%	2023 年 12 月 31 日	[注 3]	[注 2]	否
深圳总部生产基地技改扩能项目	否	76,896.99	76,896.99	5,185.70	57,242.60	74.44%	2024 年 6 月 30 日	[注 4]	[注 3]	否

研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目	否	12,882.39	12,882.39	0.00	13,033.09	101.17%	2020年7月31日	不适用	不适用	否
5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目	是	0.00	82,383.00	21,063.94	47,504.66	57.66%	2023年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	185,966.81	192,162.52	26,359.26	133,436.78	--	--	--	--	--
<b>超募资金投向</b>										
无	--	0	0	0	0	0.00%				
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	--	--	--
合计	--	185,966.81	192,162.52	26,359.26	133,436.78	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司于2022年11月25日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，各募投项目实施延期的原因及时间具体如下：</p> <p><b>（1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目：</b>由于公司合肥连接器基地建设涉及的建设项目受大环境因素影响，项目施工、验收手续等多方面工作均有所迟缓，且本项目前期退回合肥高新技术产业开发区（以下简称“合肥高新区”）120亩土地的部分道路、排水、消防重新施工验收工作，导致整体项目的竣工验收比预期进度有所推迟。鉴于市场客户对汽车连接器需求的增长，结合合肥高新区政府回收土地补偿款收取情况，基于审慎原则，公司决定对本项目预计达到可使用状态的时间由2022年12月31日延期至2023年12月31日。</p> <p><b>（2）深圳总部生产基地技改扩能项目：</b>随着5G的产品研发及销售的增多，研发转制造端量产对设备精度要求大幅上升，对于产品流程组装端的自动化要求迅速提升，受市场行情、公司销售情况等因素影响，生产及研发检测用设备的合同洽谈、确认与签署，设备采购、运输、安装及调试等有所延缓，项目实施周期有所延长。同时随着国内自主品牌电动车的快速发展，公司主要客户在2023年开始将会进一步提升汽车电子的智能化水平，汽车连接器的产能投入在未来几</p>									

	<p>年将会进入集中阶段。公司将会在稳定原有产品的基础上，不断调整、稳步改善产能的布局，在技改的方向上以及产能的安排上进一步地提升。因此，本着审慎的原则，公司决定将该项目延期至 2024 年 6 月 30 日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司在募集资金到位前，以自筹资金支付的募集资金项目的部分费用。根据立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZA16562 号《关于电连技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 135,439,130.84 元。2018 年 1 月 17 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 135,439,130.84 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流	不适用



5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目	增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目	82,383	21,063.94	47,504.66	57.66%	2023年12月31日	不适用	不适用	不适用
合计	——	82,383	21,063.94	47,504.66	——	——	——	——	——
<b>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</b>	<p>原募投项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”部分募集资金调整用于新募投项目“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”建设。</p> <p>(1) 变更原因：随着 5G（主要为 SUB -6GHz）建设进入实质性实施阶段，对微型射频连接器及互连系统产品在 5G 上的应用带来了新的要求，同时 5G 的研发及制造需要新的适应 5G 需求的场地配合。公司的主导产品的出货量随着营收的增长出现了稳定提升，客户群主要分布在珠三角地区，公司本部的产能提升以及技改项目投资持续投入，在确保营收的不断成长、为 5G 时代的发展打下了坚实的基础的同时，公司珠三角地区的产能紧张程度和扩产的紧迫程度更高，因此调整原有募集资金投资项目的实施地点。原募投项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”已不具备按原计划实施的可行性，未来深圳连接器基地项目建设具有现实可行性，符合公司的长远发展目标及 5G 战略的深入落地。</p> <p>(2) 决策程序：2020 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。2020 年 12 月 16 日第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。</p> <p>(3) 其他说明：原募投项目“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”变更部分募集资金用于新募投项目“5G 高性能材料射频及互联系统产业基地项目”后，投资金额拟定由 96,187.43 万元调整至 20,000.14 万元，继续用于原项目的投资使用。</p>								
<b>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</b>	不适用								

变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用
--------------------------	-----

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

截至报告期末，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

电连技术股份有限公司董事会

2023年8月24日