

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2024-033

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟在实施主体、募集资金用途等均维持不变的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127号），公司2022年首次向社会公众发行人民币普通股2,700.00万股，发行价格为33.68元/股，募集资金总额90,936.00万元，扣除不含税的发行费用6,957.11万元，实际募集资金净额为83,978.89万元，其中超募资金23,965.85万元。上述募集资金已经全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZC10276号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，与保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。截至目前上述全部募集资金均已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金投入金额（万元）
----	------	----------	-----------------

1	财政中台建设项目	31,667.22	31,667.22
2	行业电子化服务平台项目	16,218.60	16,218.60
3	生态网络体系建设项目	12,127.23	12,127.23
4	电子凭证综合服务平台升级 研发项目	14,223.27	14,223.27
5	永久补充流动资金	7,100.00	7,100.00
	合计	81,336.32	81,336.32

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

公司在实际投入于财政中台建设项目和生态网络体系建设项目建设时，结合相关行业政策及宏观市场环境变化等实际情况，对项目建设的投入节奏进行了相应的调整。结合现阶段募集资金投资项目的实际进展情况，拟对财政中台建设项目及生态网络体系建设项目达到预定可使用状态日期延期调整至 2024 年 12 月，具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至 2023 年末累计投入金额	截至 2023 年末投资进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期 (原计划)	项目达到预定可使用状态日期 (拟延期)
财政中台建设项目	31,667.22	22,171.52	70.01	2024 年 3 月	2024 年 12 月
生态网络体系建设项目	12,127.23	3,283.11	27.07	2024 年 3 月	2024 年 12 月

四、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次公司部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，项目的延期末改变项目的内容、投资总额、实施主体，亦不存在改变募投资金用途及损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展规划。

五、本次部分募集资金投资项目延期事项履行的决策程序情况及相关机构意见

1、董事会意见

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，结合现阶段募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会同意对募集资金投资项目中“财政中台建设项目”及“生态网络体系建设项目”达到预

定可使用状态日期调整至 2024 年 12 月。

2、监事会意见

公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是基于谨慎性原则及公司募集资金投资项目实际进展情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，亦不存在改变募集资金投资项目用途及损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期程序符合相关法律、法规的规定。因此，监事会一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

3、独立董事意见

2024 年 3 月 27 日召开独立董事 2024 年第二次专门会议，经审查，独立董事认为：本次部分募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，独立董事一致同意该项议案。

4、保荐机构意见

经核查，公司本次部分募集资金投资项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

综上，保荐机构对公司部分募集资金项目延期事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于北京中科江南信息技术股份有限公司部

分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2024年3月29日