

## **浙江越剑智能装备股份有限公司**

### **关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 本次终止的募投项目名称：营销网络建设项目
- 剩余募集资金使用计划：永久补充流动资金
- 剩余募集资金金额：6,226.73 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）
- 本次永久补充流动资金事项已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“越剑智能”）第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟终止实施公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行募集资金总额为86,328.00万元，扣除各项发行费用8,106.89万元后，实际募集资金净额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师

事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审验，出具天健验[2020]65号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	投资项目名称	拟使用募集资金 (1)	截止 2024 年 3 月 31 日投入金额 (2)	投入进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目状态
1	智能纺机生产基地及研究院建设项目	64,024.22	64,188.45[注 1]	100.00	已结项
2	营销网络建设项目	5,900.00	295.02	5.00	本次拟终止
3	年产 500 台智能验布机项目	8,296.89	8,428.17[注 2]	100.00	实施中
	合计	78,221.11	72,911.64	/	

注 1：“智能纺机生产基地及研究院建设项目”累计投入金额比承诺投资金额多 164.23 万元，系募集资金账户利息收入投入募投项目所致；

注 2：“年产 500 台智能验布机项目”累计投入金额比承诺投资金额多 131.28 万元，系募集资金账户利息收入投入募投项目所致；

## 二、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金情况

公司本次拟终止实施募投项目为“营销网络建设项目”（以下简称“该项目”）。该项目由公司负责实施，募集资金投资总额为 5,900 万元，拟通过租赁亦或是购置办公场所方式，在国内外主要纺织化纤集聚城市设立若干处营销服务中心，达到适应纺织装备制造服务化需求、提高新客户开拓效率及满足公司信息化建设需求目的。

截至 2024 年 3 月 31 日，“营销网络建设项目”已累计投入募集资金 295.02 万元，剩余募集资金 6,226.73 万元，其中用于现金管理余额 6,000 万元，具体使用情况如下：

单位：万元

募投项目名称	承诺投入募集资金金额 (1)	累计投入募集资金金额 (2)	现金管理利息收入（扣除手续费）(3)	截止日募集资金余额（含现金管理）(4) = (1) - (2) + (3)
营销网络建设项目	5,900.00	295.02	621.75	6,226.73

该项目终止后，剩余募集资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为

准)将用于永久补充公司流动资金。

### 三、终止部分募投项目实施的主要原因

公司终止该项目实施的主要原因系：一方面，近年来受到全球经济下行压力、中美贸易摩擦等地缘政治影响，国内纺织行业景气度承压，客观上对纺织机械行业产生了一定不利影响，造成公司业绩波动的同时，客观上也使得该项目的实施进度相对缓慢；另一方面，公司自上市以来，通过不断完善与升级现有营销网络布局，已在浙江、江苏、河北、福建等全国纺织大省主要销售区域设有多处销售办事处，人员、设备、资金等方面配备充足，营销服务半径不断扩大，现有营销网络布局已可以满足日常经营需要；未来，基于当前外部情形以及自身战略发展需要，公司决定遵循降本增效原则，谨慎布局新增营销网点，预计短期内不会涉及大额资金支出情形。

综上，公司终止“营销网络建设项目”实施具备必要性及可行性。

### 四、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的使用计划

为进一步提高募集资金使用效率，公司在股东大会审议通过后，将该项目终止后剩余募集资金226.73万元以及上述账户理财资金到账后的本金、利息收益等，全部用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）并转入自有资金账户。该计划符合公司实际经营发展需要，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

### 五、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据相关募投项目的实际建设情况做出的审慎决定，是公司根据实际经营情况以及当前市场环境作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，优化财务结构，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，符合全体股东的利益。

公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。

## 六、审批程序及相关意见

### （一）董事会审议情况

2024年4月11日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施公司首次公开发行募集资金投资项目“营销网络建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### （二）监事会审议情况

2024年4月11日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会认为，本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据实际经营需要所作出的合理决策，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

## 七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为，越剑智能首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序，不存在损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，本事项尚需提交公司股东大会审议。

故保荐人对越剑智能部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

## 八、上网披露的公告文件

### （一）浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能装备股份有限公司部分募投

项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024年4月13日