

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-048

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔股份”）于2024年6月3日分别召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“机电一体化汽车部件建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。本议案在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年10月9日签发的证监许可（2020）2496号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司获准向特定对象发行21,000,000股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币14.24元，股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币299,040,000.00元，扣除承销及保荐费、会计师费，律师费以及其他发行费用共计人民币9,816,798.49元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币289,223,201.51元。上述资金于2021年4月23日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2021）第0417号验资报告。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金的投资计划

根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	拟投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	机电一体化汽车部件建设项目	38,214.66	38,214.66

2	汽车电子产业化项目	22,186.48	18,766.37
3	新型汽车部件产业化项目	14,625.15	13,018.97
4	归还银行贷款	20,000.00	20,000.00
合计		95,026.29	90,000.00

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，并综合考虑公司战略规划、资产负债结构、下游汽车市场情况等相关因素，公司根据实际情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。公司第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第二十七次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，将本次募集资金拟投入“机电一体化汽车部件建设项目”金额由38,214.66万元调整为20,322.32万元，将本次募集资金拟投入“归还银行贷款”金额由20,000.00万元调整为8,600.00万元。此外，由于国际宏观环境、汽车芯片短缺等相关事项影响，公司决定不使用本次募集资金投入“汽车电子产业化项目”、“新型汽车部件产业化项目”。

结合公司实际情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目后，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	拟投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	机电一体化汽车部件建设项目	20,322.32	20,322.32
2	归还银行贷款	8,600.00	8,600.00
合计		28,922.32	28,922.32

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

本次拟进行延期的募集资金投资项目为“机电一体化汽车部件建设项目”，本项目截至2024年4月30日的资金投入情况，以及本次延期前后达到预定可使用状态日期如下：

项目名称	募集资金拟投入金额（万元）	募集资金累计投入金额（万元）	延期前达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
机电一体化汽车部件建设项目	20,322.32	8,486.30	2024年6月30日	2025年12月31日

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

“机电一体化汽车部件建设项目”（以下简称“本项目”）规划满产产能为100万台EOP（变速箱电子泵）及100万台电机。截至2024年4月30日，本项目已形成50万台EOP及30万台电机的量产产能，通过分批建成分批投产，已向上汽、吉利、日电产、广汽、麦格纳、东风等客户批量供货、2023年度合计实现收入1.88亿元，已量产项目未来需求将稳定爬坡，并且已取得或在推进众多新项目定点，配套车型包括传统能源及新能源车型，预计未来订单充沛、具有继续扩产的需求，本项目可行性未发生重大不利变化，建设完毕后预计产生较好效益。公司考虑本项目建设周期等情况，经审慎判断，将本项目延期至2025年12月31日。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的变化，不存在损害公司或者股东利益的情形。

五、本次部分募集资金投资项目延期事项的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审核，董事会认为：公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证，审慎做出的关于部分募集资金投资项目延期的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。公司董事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证，审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在

损害公司和全体股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

2、公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的变化，不存在损害公司或者股东利益的情形。

综上，保荐机构同意德尔股份本次部分募集资金投资项目延期。

六、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、东方证券承销保荐有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2024年6月4日