

中邮证券有限责任公司

关于康达新材料（集团）股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“保荐机构”）作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“康达新材”或“公司”）2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构及其指定保荐代表人对康达新材 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016 年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589 号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，上海康达化工新材料股份有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民币普通(A 股)30,797,101.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 27.60 元。募集资金总额为人民币 849,999,987.60 元。

截至 2016 年 11 月 25 日，本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公司已将扣减承销费用和保荐费（总计 19,000,000.00 元）后的资金总额人民币 830,999,987.60 元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币 3,561,500.00 元后，实际募集资金净额为人民币 827,438,487.60 元。

上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙人）出具“致同验字（2016）第 320ZA0023 号”《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

(1) 以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以非公开发行股票募集资金累计投入项目金额为人民币 79,774.39 万元。

(2) 本报告期使用金额及当前余额

①本报告期使用金额

2024 年半年度公司以非公开发行股票募集资金投入募投项目金额为人民币 494.41 万元。

②当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金使用明细如下表：

金额单位：人民币元

项 目	金 额
1、募集资金专项账户 2023 年期末余额	5,591,080.48
2、募集资金本期支出总额（一）	5,597,703.04
其中：募投项目投入资金	4,944,120.75
募集资金专项账户本期手续费支出	0
募集资金永久补充流动资金（结项转出）	653,582.29
3、本期闲置募集资金暂时补充流动资金（一）	0
4、募集资金本期收入总额（+）	6,622.56
其中：募集资金专项账户利息收入	6,622.56
5、募集资金专项账户 2024 年 6 月 30 日账户余额	0

(3) 累计投入金额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司以非公开发行股票募集资金投入项目金额为人民币 80,268.80 万元。

(二) 2022 年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）52,910,052 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.23 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 699,999,987.96 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,749,999.86 元，募集资金净额为人民币 691,249,988.10 元。

上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字【2022】210Z016 号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

(1) 以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以非公开发行股票募集资金累计投入项目金额为人民币 57,520.98 万元。

(2) 本报告期使用金额及当前余额

①本报告期使用金额

2024 年半年度公司以非公开发行股票募集资金投入募投项目金额为人民币 5,590.45 万元。

②当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金使用明细如下表：

金额单位：人民币元

项 目	金 额
1、募集资金专项账户 2023 年期末余额	53,087,276.55
2、募集资金本期支出总额 (-)	55,967,093.46
其中：募投项目投入资金	55,904,465.49
募集资金专项账户本期手续费支出	1,188.25
募集资金永久补充流动资金（结项转出）	61,439.72
3、闲置募集资金暂时补充流动资金 (-)	-5,000,000.00
4、募集资金本期收入总额 (+)	49,786.29
其中：募集资金专项账户利息收入	49,786.29
5、募集资金专项账户 2024 年 6 月 30 日账户余额	2,169,969.38

注：截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用 2022 年非公开发行股票募集资金余额为 6,716.70 万元，其中 6,500 万元用于暂时补充流动资金，剩余 216.70 万元存放于公司募集资金专户。

(3) 累计投入金额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司以非公开发行股票募集资金投入项目金额为人民币 63,111.43 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 2016 年非公开发行股票募集资金

1、2016 年非公开发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据该《管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。

(1) 2016年12月，公司与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司上海康达新能源材料有限公司（现已更名为上海康达新材料科技有限公司，以下简称“新材料科技”）与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

(2) 公司第四届董事会第十三次会议和公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》，2019年12月20日公司召开了第四届董事会第十五次会议，同意新材料科技在交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“交行自贸区分行”）和江苏银行上海黄浦支行（以下简称“江苏银行黄浦支行”）开立募集资金专用账户，该账户资金仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时公司、新材料科技与瑞银证券及交行自贸区分行、江苏银行黄浦支行签订《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

截至2024年6月30日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用2016年非公开发行股票募集资金。

2、2016年非公开发行股票募集资金存储情况

截至2024年6月30日，2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号/存单号	金额	备注
江苏银行股份有限公司上海黄浦支行	18310188000058133	0	研发中心扩建项目（募集资金专户）（2024年4月已销户）
交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	310066137013000436622	0	高性能环氧结构胶粘剂扩产项目（募集资金专户）（2023年7月已销户）
合计	—	0	—

(二) 2022年非公开发行股票募集资金

1、2022年非公开发行股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定，经董事会批准，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。

2022 年 8 月，公司与开户银行、中邮证券签订了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简称“丰南康达”）和福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）分别与开户银行、中邮证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

2023 年 9 月 20 日，公司及新材料科技与上海农村商业银行股份有限公司及中邮证券签订了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于新材料科技募集资金的存储并将该资金用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目，不得用作其他用途。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金。

2、2022 年非公开发行股票募集资金存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号/存单号	金额	备注
中国建设银行股份有限公司上海龙东大道支行	31050161413700000748	0	补充流动资金项目(2023年6月已销户)
上海农村商业银行股份有限公司总行营业部	50131000907665522	2,169,531.59	唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目
兴业银行股份有限公司邵武支行	196010100100432030	437.79	福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目
上海农村商业银行股份有限公司	50131000961877699	0	收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目(2024年1月已销户)

合计	—	2,169,969.38	—
----	---	--------------	---

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 2016年非公开发行股票募集资金

(1) 本报告期募集资金实际使用情况，详见附表1：2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

(2) 本报告期募集资金变更项目实际使用情况，详见附表2：2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况对照表。

(二) 2022年非公开发行股票募集资金

(1) 本报告期募集资金实际使用情况，详见附表3：2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

(2) 本报告期募集资金变更项目实际使用情况，详见附表4：2022年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 2016年非公开发行股票募集资金

丁基材料项目系公司在2016年基于当时的市场情况和发展前景确定的，而受国民经济发展周期和国家相关政策影响，其市场前景不及预期。根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高资金整体使用效率，维护公司股东利益，公司于2019年已对该项目进行结项，并将剩余募集资金合计18,558.08万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目。详见附表2：2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况对照表。

(二) 2022年非公开发行股票募集资金

公司根据丰南康达“3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”建设情况，综合考虑项目付款进度、自有或自筹资金调度及建设周期等因素，为更好地符合公司发展战略，延伸公司产业链，提高募集资金的使用效益，公司变更该项目部分募集资金11,628万元用途，用于全资子公司新材料科技对大连齐化新材料有限公司（以下简称“大连齐化”）的股权进行收购和增资。

公司通过控股大连齐化，可以进一步延伸环氧系列产品上游产业链布局，整合公司在风电领域的技术、市场、管理及一体化运作的优势，充分发挥募集资金效力，是公司拓展业务领域和战略升级的需要。同时，公司持续关注特种树脂在电子工业

的基础材料领域的应用，特种树脂中电子级环氧树脂是覆铜板的关键基础材料，此次变更募投收购大连齐化有利于公司向电子级环氧树脂领域进行规模化延伸和布局。详见附表4：2022年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况对照表

附表3：2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表4：2022年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况对照表

附表 1:

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				85,000.00	本年度投入募集资金总额				494.41	
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				80,268.80	
累计变更用途的募集资金总额				18,558.08						
累计变更用途的募集资金总额比例				21.83%						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
聚氨酯胶粘剂扩产项目	否	14,635.30	14,635.30	0	8,880.32	60.68%	2018年10月31日	232.10	否	否
丁基材料项目	是	45,593.65	27,035.57	0	29,532.88	109.24%	2019年10月31日	—	不适用	是
补充流动资金	否	25,000	25,000	0	23,072.77	92.29%	—	—	不适用	否
高性能环氧结构胶粘剂扩产项目	是	0	12,558.08	0	12,644.26	100.69%	2020年12月31日	-374.62	否	否
研发中心扩建项目	是	0	6,000	494.41	6,108.57	101.81%	2023年6月30日	—	不适用	否
承诺投资项目小计	--	85,228.95	85,228.95	494.41	80,268.80	—	—	-142.52	—	—
超募资金投向	不适用									
合计	--	85,228.95	85,228.95	494.41	80,268.80	—	—	-142.52	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	受市场竞争、供需关系、安全环保宏观政策以及物流成本等综合因素，产品的效益受到影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明	丁基材料项目系公司在 2016 年基于当时的市场情况和发展前景确定的，而近年来受国民经济发展周期和国家相关政策影响，其市场前景不及预期。根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高资金整体使用效率，维护公司股东利益，公司于 2019 年已对该项目进行结项，并将剩余募集资金合计 18,558.08 万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目。该事项已经公司第四届董事会第十三次会议和公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见附表 2
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障公司募集资金投资项目的顺利推进，在本次募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，累计金额为 59,452,091.70 元，公司于 2016 年 12 月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 59,452,091.70 元置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了致同专字（2016）第 320ZA00123 号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2016 年 12 月 27 日，公司从募集资金专项账户置换先期投入 59,452,091.70 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2018 年 2 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过十二个月(2018 年 2 月 22 日—2019 年 2 月 21 日)。2018 年 3 月 6 日公司使用闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金。2019 年 1 月 4 日公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金提前还至募集资金专户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过 12 个月，并且公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。至此，公司已提前一次性归还完毕用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。</p> <p>2、2019 年 1 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过十二个月(2019 年 1 月 7 日—2020 年 1 月 6 日)。2019 年 1 月 16 日公司使用闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金。2019 年 4 月 29 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 8,000.00 万元暂时归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过 12 个月，并且公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。至此，公司已提前一次性归还完毕用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。</p> <p>3、2020 年 1 月 14 日公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项</p>

	<p>目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过六个月(2020 年 1 月 14 日—2020 年 7 月 13 日)。2020 年 1 月 31 日公司使用闲置募集资金 2,000.00 万元暂时补充流动资金。2020 年 2 月 17 日公司使用闲置募集资金 4,000.00 万元暂时补充流动资金。2020 年 7 月 9 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,000.00 万元暂时归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过 6 个月，并且公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。至此，公司已提前一次性归还完毕用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为 0 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>1、2019年8月16日公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将该项目募集资金专户余额约6,195.83万元（包括节余募集资金、项目尾款及产生的利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营等活动。项目尾款约336.64万元，在满足付款条件时公司将使用自有资金进行支付。该议案经2019年第二次临时股东大会审议通过。公司于2019年9月18日将项目剩余资金及利息收入合计6,230.84万元永久补充流动资金。截至2020年末，该项目募集资金已全部使用完毕，并已完成了相关募集资金专用账户的注销手续，公司与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行及瑞银证券有限责任公司签署的相关募集资金监管协议同时终止。</p> <p>2、2024年4月19日，公司将上述募集资金专户余额（含尚未支付的尾款、质保金）65.36万元，永久补充流动资金，后续公司将使用自有资金支付。截至本公告日，2016年非公开发行全部募集资金已使用完毕。根据公司《募集资金管理办法》的规定，该事项无需经公司董事会和股东大会审议。</p> <p>3、公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强了项目建设各环节的费用控制和合理使用，节约了项目建设费用，形成了资金节余。同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的 2016 年非公开发行股票募集资金余额为 0 元，已全部使用完毕并均已结项。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

2016 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高性能环氧结构胶粘剂扩产项目	丁基材料项目	12,558.08	0	12,644.26	100.69%	2020 年 12 月 31 日	-374.62	否	否
研发中心扩建项目	丁基材料项目	6,000.00	494.41	6,108.57	101.81%	2023 年 6 月 30 日	不适用		否
合计		18,558.08	494.41	18,752.83		—	-374.62	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			丁基材料项目系公司在 2016 年基于当时的市场情况和发展前景确定的，而近年来受国民经济发展周期和国家相关政策影响，其市场前景不及预期。根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高资金整体使用效率，维护公司股东利益，公司于 2019 年已对该项目进行结项，并将剩余募集资金合计 18,558.08 万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目。公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》，同意公司对“丁基材料项目”进行结项，同时将该项目剩余募集资金合计 18,558.08 万元投资“高性能环氧结构胶粘剂扩产项目”和“研发中心扩建项目”。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			受市场竞争、供需关系、安全环保宏观政策以及物流成本等综合因素，产品的效益受到影响。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

附表 3:

2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				70,000.00	本年度投入募集资金总额				5,590.45		
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				63,111.43		
累计变更用途的募集资金总额				11,628.00							
累计变更用途的募集资金总额比例				16.61%							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目	是	27,500.00	15,872.00	1,631.75	9,540.68	60.11%	2024年9月30日	—	不适用	是	
福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目	否	27,500.00	27,500.00	3,958.70	27,673.12	100.63%	2024年6月30日	—	不适用	否	
补充流动资金	否	15,000.00	14,250.00	0	14,269.63	100.14%	—	不适用	不适用	否	
收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目	是	0	11,628.00	0	11,628.00	100%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	70,000.00	69,250.00	5,590.45	63,111.43	—	—	—	—	—	
超募资金投向	不适用										
合计	--	70,000.00	69,250.00	5,590.45	63,111.43	—	—	—	—	—	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	唐山丰南区康达化工新材料有限公司 3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目，截止至本报告日尚在建设中，福建康达鑫宇新材料有限公司年产 3 万吨胶粘剂新材料系列产品项目，截止至本报告日已进入试生产阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司根据丰南康达“3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”建设情况，综合考虑项目付款进度、自有或自筹资金调度及建设周期等因素，为更好地符合公司发展战略，延伸公司产业链，提高募集资金的使用效益，公司变更该项目部分募集资金用途，由全资子公司上海康达新材料科技有限公司对大连齐化新材料有限公司的股权进行收购和增资。</p> <p>公司通过控股大连齐化，可以进一步延伸环氧系列产品上游产业链布局，整合公司在风电领域的技术、市场、管理及一体化运作的优势，充分发挥募集资金效力，是公司拓展业务领域和战略升级的需要。同时，公司持续关注特种树脂在电子工业的基础材料领域的应用，特种树脂中电子级树脂是覆铜板的关键基础材料，此次变更募投收购大连齐化有利于公司向电子级环氧树脂领域进行规模化延伸和布局。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见附表 4
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>为了保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以自有资金支付了部分发行费用，累计金额为 129,123,581.01 元，公司于 2022 年 8 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 129,123,581.01 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了《关于康达新材料（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]210Z0216 号）。2022 年 8 月 18 日，公司从募集资金专项账户置换先期投入 129,123,581.01 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2022 年 12 月 23 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过十二个月(2022 年 12 月 23 日—2023 年 12 月 22 日)。2022 年 12 月 27 日公司使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，2023 年 1 月 16 日公司使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金，2023 年 4 月 24 日公司使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金，2023 年 5 月 18 日公司使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，公司累计使用 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止至 2023 年 12 月 6 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金还至募集资金专户，闲置募集资金暂时补充流动资金的使用额度未超获批额度，期限未超过 12 个月。</p> <p>2023 年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司使用不超过 7,000 万元的闲</p>

	置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月(2023 年 12 月 8 日——2024 年 12 月 7 日)。截至 2024 年 6 月 30 日公司使用闲置募集资金 6,500.00 万元暂时补充流动资金，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过 12 个月。
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为 0 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2024 年 1 月 17 日，公司将收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目的利息收入 6.14 万元，永久补充流动资金。该项目募集资金已全部使用完毕，并已完成了相关募集资金专用账户的注销手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用 2022 年非公开发行股票募集资金余额为 6,716.70 万元，其中 6,500 万元用于暂时补充流动资金、剩余 216.70 万元存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 4:

2022 年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目	3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目	11,628.00	0	11,628.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		11,628.00	0	11,628.00		—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

2024年半年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议及四方监管协议，变更部分募集资金用途已按照规定履行了必要的法律程序，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《康达新材料（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中邮证券有限责任公司关于康达新材料（集团）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

李小见

王楠

中邮证券有限责任公司

2024年8月27日