

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2024-038

南京港股份有限公司 关于 2024 年固定资产投资计划调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开的第八届董事会 2024 年第四次会议、第八届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于 2024 年固定资产投资计划调整的议案》。为提高公司固定资产投资计划实施率，稳步推进固定资产投资项目建设实施，根据公司生产实际和发展需求，拟对 2024 年固定资产投资计划作部分调整，具体情况如下：

一、固定资产投资计划调整情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会 2024 年第二次会议、第八届监事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》。2024 年度投资计划共计投资项目 40 项，分别为股权投资 1 项，固定资产投资 39 项，总投资额预计 13.54 亿元，2024 年计划投资 13.31 亿元。其中，固定资产投资项目共 39 项，投资额预计 6.54 亿元，2024 年计划投资 6.31 亿元，包括往年结转续建项目共 10 项，总投资额预计 2.75 亿元，2024 年计划投资 2.52 亿元；2024 年新增项目 29 项，投资额预计 3.79 亿元，2024 年计划投资 3.79 亿元。根据公司及控股子公司南京港龙

潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）、南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称“江北集公司”）经营发展的需要，拟对 2024 年固定资产投资计划作部分调整。

2024 年固定资产投资计划调整项目共 4 项，其中 3 项为变更项目，总投资额共增加 796 万元，1 项为取消项目，投资额减少 3,490 万元；新增项目共 9 项，新增总投资额共 21,688 万元。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	投资主体	主要投资内容	投资类别	原投资计划		调整后投资计划		备注
				总投资额	2024 年投资额	总投资额	2024 年投资额	
调整项目（4 项）				6,806	6,806	4,112	4,112	
1	股份公司	油港国际仪征港区硫酸集并工艺建设	基本建设	166	166	292	292	
2	股份公司	惠洋码头油气回收装置升级	基本建设	650	650	720	720	
3	龙集公司	四期闸口通道建设工程	基本建设	2500	2500	3100	3100	
4	龙集公司	8 台轮胎吊远控改造	技术改造	3490	3490	0	0	取消
新增项目（9 项）				0	0	21,688	5,888	
5	股份公司	油港国际原油管道港站复通项目	基本建设	0	0	4500	1500	新增
6	龙集公司	购置 1 台远控单箱岸桥	设备设施购置	0	0	3800	1140	新增
7	龙集公司	购置 6 台全自动电动 RTG	设备设施购置	0	0	9600	1920	新增
8	龙集公司	10 台半自动轨道吊全自动升级	技术改造	0	0	1000	300	新增
9	龙集公司	6 台电动 RTG 全自动改造	技术改造	0	0	2400	720	新增

序号	投资主体	主要投资内容	投资类别	原投资计划		调整后投资计划		备注
				总投资额	2024年投资额	总投资额	2024年投资额	
10	龙集公司	智能中控算法应用建设	信息化	0	0	200	120	新增
11	龙集公司	购置4台纯电动生产辅助用车	车船购置	0	0	100	100	新增
12	江北集公司	海关监控区域调整	设备设施购置	0	0	61	61	新增
13	江北集公司	购置双车位单向集装箱翻转机1套	设备设施购置	0	0	27	27	新增
合计				6,806.00	6,806.00	25,800.00	10,000.00	

注：除上述部分项目调整外，原投资计划中其他项目不变。

1. 原投资计划调整项目

(1) 股份公司油港国际仪征港区硫酸集并工艺建设项目，因货主明确需求后，需新增一根 DN250 硫酸管线以及配套的输油臂，调增 126 万元，投资额从 166 万元调整为 292 万元。

(2) 股份公司惠洋码头油气回收装置升级项目，因原计划未纳入环评、安评、工程咨询费用，以及基础地坪、在线监测设备预估费用偏低，调增 70 万元，投资额从 650 万元调整为 720 万元。

(3) 龙集公司四期闸口通道建设工程项目，因设计内容深化，调增 600 万元，投资额从 2500 万元调整为 3100 万元。

(4) 龙集公司取消 8 台轮胎吊远控改造项目，因一期 RTG 设备老旧、性能下降，且改造施工期间对场地布局和生产组织要求较高，加之四期新上卷盘式 RTG 在远控改造方面的显著优势，以及四期自动化堆场的规模效应优势，故取消本次改造计划。

2. 新增项目

(1) 股份公司新增油港国际原油管道港站复通，项目总投资预算 4,500 万元，2024 年计划投资 1,500 万元。

(2) 龙集公司新增 1 台远控单箱岸桥，项目总投资预算 3,800 万元，2024 年计划投资 1,140 万元。

(3) 龙集公司新增 6 台全自动电动 RTG，项目总投资预算 9,600 万元，2024 年计划投资 1,920 万元。

(4) 龙集公司新增 10 台半自动轨道吊全自动升级，项目总投资预算 1,000 万元，2024 年计划投资 300 万元。

(5) 龙集公司新增 6 台电动 RTG 全自动改造，项目总投资预算 2,400 万元，2024 年计划投资 720 万元。

(6) 龙集公司新增智能中控算法应用建设，项目总投资预算 200 万元，2024 年计划投资 120 万元。

(7) 龙集公司新增 4 台纯电动生产辅助用车，项目总投资预算 100 万元，2024 年计划投资 100 万元。

(8) 江北集新增海关监控区域调整，项目总投资预算 61 万元，2024 年计划投资 61 万元。

(9) 江北集新增双车位单向集装箱翻转机 1 套，项目总投资预算 27 万元，2024 年计划投资 27 万元。

二、风险提示

1. 该调整的投资计划为公司及控股子公司 2024 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，具体实施中，

可能存在项目调整的风险。

2. 可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。如若超出预算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

3. 该调整的投资计划尚需公司2024年第三次临时股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2024年8月28日