

财通证券股份有限公司
关于广州华研精密机械股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“华研精机”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华研精机 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发行股票人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17 元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，扣除承销和保荐费用 8,062.71 万元后的募集资金为 70,447.29 万元，已由主承销商财通证券于 2021 年 12 月 10 日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,731.89 万元后，实际募集资金净额为人民币 67,715.40 万元。上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2021〕1-111 号”《验资报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元

项目		序号	金额
扣除保荐及承销费后的募集资金		A	70,447.29
截至期初累计发生额	项目投入	B1	20,212.53
	手续费支出	B2	3.07
	利息收入净额	B3	2,411.11
	置换预付与发行权益性证券直接相关的外部费用	B4	2,731.89
本期发生额	项目投入	C1	4,977.78
	手续费支出	C2	0.51
	利息收入净额	C3	905.80
	置换预付与发行权益性证券直接相关的外部费用	C4	-
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	25,190.31
	手续费支出	D2=B2+C2	3.58
	利息收入净额	D3=B3+C3	3,316.91
	置换预付与发行权益性证券直接相关的外部费用	D4=B4+C4	2,731.89
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3-D4	45,838.42
实际结余募集资金		F	45,838.42
差异		G=E-F	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法

规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州华研精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行	3602886629100205470	20,548,719.95	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行	3602886629100205594	16,675,311.26	募集资金专户
招商银行股份有限公司广州环市东路支行	999016776910908	24,000,618.13	募集资金专户
招商银行股份有限公司广州环市东路支行	999016776910618	104,101,146.74	募集资金专户
小计		165,325,796.08	
招商银行股份有限公司广州环市东路支行	999016776910618	140,000,000.00	结构性存款
粤开证券股份有限公司	790300023366	50,482,310.61	募集资金现金管理专户
中信证券股份有限公司	887032000076	102,576,079.54	募集资金现金管理专户
小计		293,058,390.15	
总计		458,384,186.23	

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）超额募集资金的使用情况

公司于 2024 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第四次会议审议，通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理。

公司超募资金金额为 37,108.61 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，超募资金除进行现金管理 29,200 万元外尚余资金 7,908.61 万元。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司对募投项目的置换资金为 112.50 万元，对已支付发行费用的自筹资金置换金额为 2,731.89 万元。

根据 2023 年 9 月 27 日公司第二届董事会第十四次会议通过的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司本报告期内使用自有资金支付募投项目增值税及关税，以募集资金等额置换的金额为 153.73 万元，截至本报告期末总置换金额为 1,154.79 万元。

（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、募集资金项目中有 3,096.13 万元用于补充流动资金，对于该部分资金无法单独对其核算效益；

2、研发中心建设项目系通过引进先进的软硬件设备，吸引专业人才，并进行产品研发和进一步优化升级，提升公司各类产品的生产效率和性能，建立数据库和搭建信息化平台，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

（六）节余募集资金使用情况

公司结项的募投项目均已顺利建设完成，并达到预定可使用状态。在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，

在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强项目成本费用的控制和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用，形成资金节余。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司“高速多腔模具扩产建设项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项，募集资金账户余额 1,667.53 万元，其中待支付给供应商金额 200.76 万元，预计节余资金 1,466.77 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项，募集资金账户余额 2,400.06 万元，其中待支付给供应商金额 458.66 万元，预计节余资金 1,941.40 万元。

（七）募集资金使用其他说明

公司于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现金管理有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2025 年 3 月 4 日，前述现金管理有效期到期，公司未再新增现金管理，但仍存在现金管理有效期内购买的尚未到期的理财产品，具体情况如下：

单位：人民币万元

资金来源	受托单位	产品名称	金额	购买日	到期日	备注
招商银行	粤开证券	尊客悦享 19 号——粤开证券保本收益凭证	5,000.00	2024-05-24	2025-03-27	已赎回
招商银行	中信证券	中信证券股份有限公司信智安盈系列[1624]期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	3,000.00	2024-04-18	2025-04-18	-
招商银行	中信证券	中信证券股份有限公司固收安享系列[326]期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	2,000.00	2024-04-19	2025-04-18	已赎回
招商银行	中信证券	中信证券股份有限公司固收安享系列[335]期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	5,200.00	2024-05-14	2025-05-13	已赎回
合 计			15,200.00	-	-	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目实施地点变更情况

根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司拟将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点由“广东省广州市黄埔区开创大道 718 号”变更为“广东省广州市增城区新塘镇创立路 6 号”。

（二）募集资金投资项目实施方式调整情况

根据 2022 年 4 月 18 日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，为实现公司的资源优化配置，提升公司生产运营效率，公司拟将募投项目之一的“高速多腔模具扩产建设项目”实施方式由“旧厂房改建”变更为“利用现有厂房和新建厂房”。

根据 2022 年 8 月 25 日公司第二届董事会第八次会议通过的《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的议案》，公司所在位置为增城经济技术开发区核心区域，土地资源较为紧张。为提高现有土地的利用率、优化生产布局，公司拟调整原新建厂房和装修改造厂房的设计规划，以增大厂区总的可使用面积，优化募集资金投资项目的产线布局。另外，公司拟购置的设备中有较多进口设备，受国外经济形势影响，进口设备需要做各类检测，报关速度缓慢，导致设备的交付与调试时间放缓，交付时间的不确定性也在增大。基于前述情况，公司董事会通过审慎评估分析，拟将募投项目达到预定可使用状态时间调整至 2024 年 3 月。募投项目“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”原实施方式为“装修改造厂房”、“研发中心建设项目”原实施方式为“新建厂房”，公司拟将前述两个募投项目的实施方式变更为“利用现有厂房和新建厂房”。

根据 2024 年 3 月 5 日第三届董事会第四次会议通过的《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，鉴于投资规模较大，以及进口产线定制周期较长、项目实施建设过程中的环境变化、市场变化等因素影响，募投项目部分新产线投入的时间有所延后。因此，公司通过综合评估分析，基于审慎、科学的投资原则，根据目前募投项目的实施进展情

况，将募投项目中的“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 3 月 31 日调整至 2025 年 1 月 31 日；将“高速多腔模具扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 3 月 31 日调整至 2024 年 6 月 30 日；将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 3 月 31 日调整至 2024 年 9 月 30 日。截至 2024 年 12 月 31 日，高速多腔模具扩产建设项目和研发中心建设项目已按计划建设完毕，瓶坯智能成型系统扩产建设项目尚在按计划持续建设中。

五、公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金进行暂时补充流动资金情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、保荐人的核查意见

经核查，财通证券认为，除“三、2024 年度募集资金的实际使用情况之（六）募集资金使用其他说明”事项外，华研精机 2024 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：广州华研精密机械股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额[注]			67,715.40		本年度投入募集资金总额		4,977.78			
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		25,190.31			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已 变更项目 （含 部分变 更）	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 （1）	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 （2）	截至期末 投资进度 （%） （3）＝ （2）/（1）	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1. 瓶坯智能成型系统 扩产建设项目	是	9,803.96	9,803.96	2,900.80	8,027.22	81.88	2025 年 1 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 高速多腔模具扩产 建设项目	是	10,987.14	10,987.14	1,356.82	9,463.46	86.13	2024 年 6 月 30 日	实现收入 4,222.98 万元	是	否
3. 研发中心建设项目	是	6,719.56	6,719.56	720.16	4,603.50	68.51	2024 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否

	投项目的实施方式变更为“利用现有厂房和新建厂房”。 根据 2024 年 3 月 5 日第三届董事会第四次会议通过的《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，鉴于投资规模较大，以及进口产线定制周期较长、项目实施建设过程中的环境变化、市场变化等因素影响，募投项目部分新产线投入的时间有所延后。因此，公司通过综合评估分析，基于审慎、科学的投资原则，根据目前募投项目的实施进展情况，将募投项目中的“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 3 月 31 日调整至 2025 年 1 月 31 日；将“高速多腔模具扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 3 月 31 日调整至 2024 年 6 月 30 日；将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 3 月 31 日调整至 2024 年 9 月 30 日。截至 2024 年 12 月 31 日，高速多腔模具扩产建设项目和研发中心建设项目已按计划建设完毕，瓶坯智能成型系统扩产建设项目尚在按计划持续建设中。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2022年4月18日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司在本报告期内对募投项目的置换资金为112.50万元，对已支付发行费用的自筹资金置换金额为2,731.89万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第四次会议，同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理，购买现金管理产品 15,200 万元、结构性存款 14,000.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至 2024 年 6 月 30 日，公司“高速多腔模具扩产建设项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项，募集资金账户余额 1,667.53 万元，其中待支付给供应商金额 200.76 万元，预计节余资金 1,466.77 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项，募集资金账户余额 2,400.06 万元，其中待支付给供应商金额 458.66 万元，预计节余资金 1,941.40 万元；在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，审慎使用募集资；为提高募集资金使用效率，在保证募投项目正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金应有余额为 45,838.42 万元(含利息收入扣除银行手续费的净额)，其中购买现金管理产品 15,200 万元尚未到期、结构性存款 14,000.00 万元，尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：表中所列募集资金总额为扣除发行权益性证券直接相关的外部费用后的募集资金净额。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于广州华研精密机械股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名:

吕德利

谢腾耀

财通证券股份有限公司

年 月 日