

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2025-019

山东卓创资讯股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募投项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价格为 29.99 元，募集资金总额为 449,850,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 389,101,758.93 元，实际募集资金净额超过计划募集资金的金额为 106,174,758.93 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露募投项目如下：

单位：万元

募投项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
大宗商品大数据平台项目	22,567.65	22,567.65
大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目	5,725.05	5,725.05
合计	28,292.70	28,292.70

（二）募集资金实际使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募投项目累计已投入募集资金 15,149.84 万元，各项目具体使用情况如下：

单位：万元

募投项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	投资进度	计划项目达到可使用状态日期
大宗商品大数据平台项目	22,567.65	10,228.77	45.32%	2025-6-30
大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目	5,725.05	4,921.07	85.96%	2025-6-30
合计	28,292.70	15,149.84	53.55%	--

注：投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资金额

另外，截至 2025 年 3 月 31 日，公司超募资金余额为 7,816.94 万元（包含超募资金的利息收入、理财产品投资收益），尚未使用的超募资金存放于公司募集资金专户内。

二、本次募投项目延期的情况及原因

（一）募投项目前次延期情况

公司于 2023 年 3 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议、于 2023 年 4 月 6 日召开 2022 年年度股东大会，相继审议通过了《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，同意将“大宗商品大数据平台项目”和“大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目”达到预定可使用状态日期均延长至 2025 年 6 月 30 日

（二）本次募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则，结合公司当前募投项目实际进展情况，在保持募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，拟对募投项目的达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

募投项目名称	计划项目达到可使用状态预期（调整前）	计划项目达到可使用状态预期（调整后）
大宗商品大数据平台项目	2025-6-30	2027-6-30
大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目	2025-6-30	2025-12-31

（三）本次募投项目延期的原因

1. 大宗商品大数据平台项目

近年全球经济波动加剧，贸易格局和经济发展的不确定性进一步提升，我国宏观经济也面临内需不足和外部冲击压力加大的影响。同时，信息技术日新月异，软硬件加速迭代。为降低募集资金的投资风险，避免因技术快速迭代导致的资源浪费，公司采取更为稳健的投资策略，拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 6 月 30 日。

2. 大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目

近年全球经济波动加剧，不确定性进一步提升，大宗商品现货市场价格受地缘政治、货币政策、贸易政策等因素影响更为复杂多变，公司需持续对大宗商品价格评估方法论及其管理体系进行更新与迭代以适应不断变化的市场环境。同时，公司也需要投入更多时间和精力开展大宗商品价格评估方法论的市场沟通和推广工作。基于上述原因并结合该项目投资进度，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31 日。

（四）项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是根据宏观经济和项目的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次对募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

三、董事会战略委员会、监事会及保荐机构意见

（一）董事会战略委员会意见

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会战略委员会第二次会议，审议通

过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。经审核，战略委员会认为：本次募投项目延期是公司根据宏观经济和项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。项目的延期亦不会对募投项目的实施造成实质性的影响。综上，董事会战略委员会同意公司本次募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。综上，监事会同意公司本次对募投项目延期的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序。本次募投项目延期事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

四、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 第三届监事会第十二次会议决议；
3. 第三届董事会战略委员会相关会议决议；
4. 《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》；
5. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日