

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2025-057

上海海希工业通讯股份有限公司

关于全资孙公司建设工程施工总承包合同进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 合同签署情况

2024 年 4 月 18 日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称“海希储能（山东）”）与山东兴星建筑工程有限公司（以下简称“山东兴星”）签订《建设工程施工总承包合同》，合同总金额：138,919,719.58 元，由山东兴星承担海希 5GWh 新型储能系统和浸没式模组 PACK、储能组件制造基地（一期）项目土建总承包工程。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《关于全资孙公司拟签订建设工程施工总承包合同的公告》（公告编号：2024-018）。

二、 合同的进展情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于全资孙公司调整建设工程施工总承包合同的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

2025 年 4 月 21 日，海希储能（山东）与山东兴星签订《施工合同补充协议》，因合同签订后双方就建设工程施工图纸进行了调整，并依据现行的施工图纸变化部分的工程量进行了重新计量，重新计量后对比原合同新增了工程量，根据新增工程量计算，在原合同金额 138,919,719.58 元基础上增加金额 41,470,435.56 元。

三、 对公司的影响

本次调整合同金额系工程量的增加，合同的签署有利于储能建设工程的顺利进行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 风险提示

（1）建设工程施工总承包合同项下的项目工程较大、建设内容较多、工期较长，项目建设过程中，可能存在施工质量、施工技术、施工环境及建设进度变化等不确定因素的影响，造成工程不能按照合同约定时间完工。公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。此外，公司亦将对工程质量进行全程监控，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保高质量、高品质完成全部工程。

（2）建设工程施工总承包合同履行过程中，如遇到自然灾害和社会性突发事件等不可预见的或不可抗力情形，有可能会影响合同的正常履行。

五、 备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日