

## 广州普邦园林股份有限公司

### 2025年第二季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二季度经营情况公布如下：

#### 一、2025年第二季度（4-6月）订单情况

| 业务类型 | 二季度新签合同 |           | 截至报告期末累计已签约未完工订单 |            | 二季度已中标尚未签约订单 |           |
|------|---------|-----------|------------------|------------|--------------|-----------|
|      | 数量      | 金额（万元）    | 数量               | 金额（万元）     | 数量           | 金额（万元）    |
| 工程   | 50      | 27,848.23 | 227              | 284,798.02 | 22           | 12,952.55 |
| 设计   | 25      | 1,369.12  | 677              | 66,970.43  | 11           | 814.57    |
| 城市运营 | 101     | 9,305.85  | 211              | 32,598.93  | 11           | 744.16    |
| 合计   | 176     | 38,523.20 | 1,115            | 384,367.38 | 44           | 14,511.28 |

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

#### 二、重大项目履行情况

2016年11月28日，郑州市中原区高新社会事务中心城市管理部（原郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局，以下简称“甲方”）发布“郑州高新区市政绿化PPP项目中标、成交结果公告”，确认公司和梅州市市政建设集团公司联合体（以下合称“中标人”）为郑州高新区市政绿化PPP项目（以下简称“项目”）的中标社会资本方。中标人与政府方代表郑州高新智慧城市运营集团有限公司（原郑州高新市政建设有限公司）于2017年4月10日在郑州市成立了郑州高新区锦邦建设有限公司（以下简称“项目公司”）。甲方和项目公司于2017年4月19日签署《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》（以下简称“《项目合同》”），项目投资金额为33.20亿元，业务模式为PPP模式，项目合作期为15年（其中建设期5年、运营期10年）。具体情况详见公司于2021年7月17日披露的《关于签署<郑州高新区市政绿化PPP项目合同>的补充披露公告》

(公告编号：2021-040)。

经第四届董事会第三十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《<郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同>之建设规模调整的补充协议》(以下简称“《补充协议》”)，调整后本项目全部建设成本合计暂估为104,904.64万元(最终实际的建设期利息及全部建设成本按《项目合同》约定的方式计算)。甲方与项目公司已签署《补充协议》。具体情况详见公司于2022年6月11日披露的《关于拟签署<郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同>之建设规模调整补充协议>的公告》(公告编号：2022-040)、于2022年8月23日披露的《关于签署<郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同>之建设规模调整补充协议>的进展公告》(公告编号：2022-055)。

公司于2025年5月6日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前终止<郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同>的议案》，同意公司提前终止《郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同》。公司已向郑州市中原区高新社会事务中心城市管理部发送《关于提前终止<郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同>的通知函》。具体情况详见公司于2025年5月8日披露的《关于提前终止<郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同>的公告》(公告编号：2025-025)。

截至2025年6月30日，项目已投入金额约为34,877.58万元，累计应收未收的服务费约为9,460万元。公司正积极与政府方沟通推进项目终止以及回款事宜。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二五年七月三十一日