

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2025-055

债券代码:118039

债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1383 号)同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张,每张面值为人民币 100 元,合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金已全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 7 月 26 日进行了审验,出具了“XYZH/2023BJAA8B0219”验资报告。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金的使用和结余情况具体如下:

单位:人民币元	
项目	金额
实际募集资金净额	403,645,301.22
减:募集资金累计使用金额	89,758,703.59
其中:募集资金置换预先投入金额	20,815,703.14
募投项目已投入金额	68,943,000.45

加：募集资金利息收入扣除手续费净额	661,593.65
加：累计使用募集资金进行现金管理收益	5,194,327.42
加：尚未支付的发行费用	139,519.01
等于：2024年12月31日募集资金余额	319,882,037.71
其中：2024年12月31日现金管理余额	165,000,000.00
2024年12月31日募集资金专户余额	154,882,037.71

（三）募集资金上半年度使用金额及半年度余额

截至2025年6月30日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	403,645,301.22
减：募集资金累计使用金额	109,791,038.18
其中：募集资金置换预先投入金额	20,815,703.14
募投项目已投入金额	88,975,335.04
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	974,638.67
加：累计使用募集资金进行现金管理收益	8,925,424.73
加：尚未支付的发行费用	139,519.01
等于：2025年6月30日募集资金余额	303,893,845.45
其中：2025年6月30日现金管理余额	290,000,000.00
2025年6月30日募集资金专户余额	13,893,845.45

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。

公司于2023年7月14日分别与兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京分行和保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年8月17日，煜邦嘉兴在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资

金专项账户，用于“海盐试验测试中心技术改进项目”和“海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	账号	余额
北京煜邦电力技术股份有限公司	华夏银行股份有限公司 北京中关村支行	10277000001098816	9,569,277.65
北京煜邦电力技术股份有限公司	招商银行股份有限公司 北京建国路支行	110908529710503	1,366,590.74
北京煜邦电力技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司 北京分行	326660100100751728	28,994.24
煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司	中国银行股份有限公司 海盐支行	357183297672	1,219,673.55
煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司	中国银行股份有限公司 海盐支行	405246550655	1,709,309.27
合计			13,893,845.45

注：截至 2025 年 6 月 30 日，除上述募集资金专户余额外，公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期本金余额为 290,000,000.00 元。

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》使用募集资金，截至 2025 年 6 月 30 日募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025 年上半年，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况，使用公司自有资金支付募投

项目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体详见公司于 2025 年 6 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-038）。2025 上半年，公司尚未进行上述情况的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 3 月 18 日分别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

公司于 2025 年 1 月 13 日分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 8 月 28 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2024 年 3 月 18 日分别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2025 年 1 月 13 日分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司使用额度不超过人民币 3.1 亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的余额为 290,000,000.00 元。报告期内，投资相关产品情况如下：

单位：人民币元

发行银行/券商	产品类型	账号	金额	起息日	到期日	年化收益率%	利息收益
兴业证券	券商保本理财	1860015185	20,000,000.00	2024/10/25	2025/1/20	0.500	23,835.62
中国银行	结构性存款	374085770597	43,500,000.00	2025/1/24	2025/2/14	2.650	66,322.60
中国银行	结构性存款	368885772284	20,900,000.00	2025/1/24	2025/2/14	2.650	31,865.34
兴业证券	券商保本理财	1860015185	5,000,000.00	2024/9/12	2025/3/12	2.200	54,547.95
中国银行	结构性存款	402685878269	43,000,000.00	2025/2/20	2025/3/12	2.210	52,071.23
中国银行	结构性存款	354585881710	20,500,000.00	2025/2/20	2025/3/12	2.210	24,824.66
中国银行	结构性存款	370186027680	40,500,000.00	2025/3/17	2025/3/31	2.230	34,641.37
中国银行	结构性存款	377986016895	19,900,000.00	2025/3/17	2025/3/31	2.230	17,021.32
兴业证券	券商保本理财	1860015185	40,000,000.00	2024/12/24	2025/3/31	2.090	222,169.86
中国银行	结构性存款	381886112897	42,500,000.00	2025/4/2	2025/4/16	0.650	10,595.89
中国银行	结构性存款	380586105650	19,900,000.00	2025/4/2	2025/4/16	0.650	4,961.37
中国银行	结构性存款	396186196759	19,000,000.00	2025/4/23	2025/5/23	2.100	32,794.52
中国银行	结构性存款	401386200279	41,500,000.00	2025/4/23	2025/5/23	2.100	71,630.14
华夏银行	结构性存款	10277000001149400	80,000,000.00	2025/1/24	2025/4/24	2.490	491,178.07
招商银行	结构性存款	11090852977800018	14,000,000.00	2025/1/23	2025/4/25	2.000	70,575.34
招商银行	结构性存款	11090852977800021	6,000,000.00	2025/4/28	2025/5/29	1.950	9,936.99
中国银行	七天通知存款	400077531505	55,000,000.00	2023/9/28	2025/6/19	1.450	1,395,625.00
中国银行	七天通知存款	400077531505	45,000,000.00	2023/10/12	2025/6/19	1.450	1,116,500.04
华夏银行	结构性存款	10277000001160547	35,000,000.00	2025/4/11	—	尚未到期	
招商银行	结构性存款	11090852977800035	6,000,000.00	2025/4/29	—	尚未到期	
华夏银行	结构性存款	10277000001163402	80,000,000.00	2025/5/6	—	尚未到期	

发行银行/券商	产品类型	账号	金额	起息日	到期日	年化收益率%	利息收益
招商银行	结构性存款	11090852977800049	8,000,000.00	2025/6/4	-		尚未到期
中国银行	结构性存款	383186436370	97,200,000.00	2025/6/25	-		尚未到期
中国银行	结构性存款	355886431502	63,800,000.00	2025/6/25	-		尚未到期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在将发行可转换公司债券募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 6 月 25 日分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，并于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会和“煜邦转债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》，同意将除终止实施项目外的其他募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月及增加实施主体与实施地点。

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，公司拟对除上述终止子项目外的其余募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	北京技术研发中心暨总部建设项目	2026 年 1 月	2026 年 12 月
2	海盐试验测试中心技术改进项目	2026 年 1 月	2026 年 12 月
3	海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目	2025 年 7 月	2026 年 12 月

募投项目之海盐试验测试中心技术改进项目实施主体为煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司，实施地点为浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路 929 号。根据项目实施需要，增加实施主体的分公司即煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司杭州分公司作为共同实施主体，增加其办公地浙江省杭州市作为共同实施地。详

见公司于 2025 年 6 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的公告》（公告编号：2025-039）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2025 年 6 月 25 日分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，并于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东大会和“煜邦转债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》，同意终止实施公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）部分子项目，并将对应的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，募投项目及资金使用计划变更如下：

单位：人民币万元			
序号	项目名称	募集资金计划 投资总额	调整后拟使用募集 资金金额
1	北京技术研发中心暨总部建设项目	20,475.95	17,728.37
2	海盐试验测试中心技术改进项目	6,896.71	4,173.25
3	海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目	12,991.88	8,680.18
合计		40,364.53	30,581.80

上述终止的募投项目部分子项目对应节余募集资金 9,782.73 万元，将继续存放于募集资金专用账户并严格按照相关规定做好募集资金管理。未来公司将尽快寻找有发展前景的新项目，合理使用节余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用。上述募投项目部分子项目终止实施的原因、审议及披露情况，详见公司于 2025 年 6 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《北京煜邦电力技术股份有限公司关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的公告》（公告编号：2025-039）。

截至 2025 年 6 月 30 日变更募投项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025年8月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				40,364.53		本年度投入募集资金总额					2,003.23	
变更用途的募集资金总额				9,782.73		已累计投入募集资金总额					10,979.10	
变更用途的募集资金总额比例				24.24%								
承诺投资 项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
北京技术研发中心暨总部建设项目	是	20,475.95[注]	17,728.37	17,728.37	1,485.62	8,527.87	-9,200.51	48.10%	2026年12月	不适用	不适用	否
			2,747.57	2,747.57	—	—	-2,747.57	—	暂未确定投向	—	—	—
海盐试验测试中心技术改进项目	是	6,896.71	4,173.25	4,173.25	184.03	517.84	-3,655.41	12.41%	2026年12月	不适用	不适用	否
			2,723.46	2,723.46	—	—	-2,723.46	—	暂未确定投向	—	—	—
海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目	是	12,991.88	8,680.18	8,680.18	333.58	1,933.40	-6,746.78	22.27%	2026年12月	不适用	不适用	否
			4,311.70	4,311.70	—	—	-4,311.70	—	暂未确定投向	—	—	—

合计	—	40,364.53	40,364.53	40,364.53	2,003.23	10,979.10	-29,385.43	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，公司已对除终止实施项目外的其他募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月，原因如下： 1、北京技术研发中心暨总部建设项目 本项目涉及的总部建设事项基本已按原计划实施，其涉及的研发内容主要包括下述四个方向： （1）基于智能电力产品的电力物联网信息采集技术研发子项目：国网和南网正在推进新一代智能电能表和融合终端的产品技术标准，为了确保研发工作符合行业最新规范和技术要求，避免因标准更新导致研发工作的反复，公司出于审慎原则，决定等待国网标准最终确定、南网智能网关电能表检测通过后再加大设备投入，提高资金使用效益； （2）面向复杂使用条件的无人机机巢可靠性设计技术研究子项目：公司前期已完成一批面向终端用户的产品，但可靠性的提升需要更多的实践数据，因此公司主动放缓产品研发和定型进度，集中资源提升无人机机巢的长期运行可靠性验证和运行保障，满足市场和客户需求； （3）储能系统运行信息采集设备研发、储能系统嵌入式安全监控设备研发子项目：2022 年以来，公司管理、研发技术团队一直紧密跟踪储能技术发展趋势，通过自有资金投入开展了电池模组及 PACK、储能电池集装箱系统的研发并于 2024 年定型量产。子项目作为储能产品中的一个组成部分，待公司自研储能相关技术、产品相对成熟且应用前景更明确清晰后，继续开展子项目的研究工作，可与公司在售储能产品形成良好互动，产生更好的经济效益； （4）电力数字孪生系统研发项目：近年来人工智能技术特别是大模型技术的大发展，使数字孪生的构建及应用方式发生了较大变化。客户对数字孪生模型的需求不仅要能够反映物理实体的状态，还能通过人工智能算法进行自适应学习和智能优化。为了达到更好的研发效果，将人工智能和大模型技术应用于公司的数字孪生产品，公司决定将项目研发进度延期。 基于上述原因，为优化资金的投入产出效果，公司决定将上述研发项目实施期延至 2026 年 12 月。 2、海盐试验测试中心技术改进项目 该项目是配合各研发项目成果与相关产品进行性能测试，主要包括：智能电力产品试验测试能力技术改造、电力数字孪生系统应用展示、储能设备在线监测与安全管控系统演示验证项目。鉴于测试项目作为前序研发项目的延伸，其进程保持一定的同步性，公司决定将上述测试项目实施期延至 2026 年 12 月。 3、海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目 本项目涉及的建设内容主要包括：（1）新一代智能电力产品生产建设项目，主要为物联网电能表所建设，目前建设进度已完成过半，将根据电网公司新技术标准推进后期建设；（2）上游模块与器件生产建设项目，包括 HPLC 宽带载波模块、电流互感器和电源变压器，基于客户对技术标准的提高，公司对产线的建设投资趋于谨慎并放缓进程，未来配合电力产品研发和产线							

	建设的进度，公司将加快推进上游模块与器件产线建设；（3）配套生产设施改进及质量提升项目，包括了MES系统建设、质量监测能力建设及自动化库房建设，公司已进行了部分投入，后续将配合产线建设与产能提升加快推动配套设施改进建设；（4）无人机机巢生产线建设项目，智能无人机巢是低空经济中重要的基础设施，其功能和长期可靠性设计涉及多领域技术，客户对于机巢的要求逐渐提高，现在技术和相关产品与软件平台处于攻克行业难题的快速迭代期，公司目前对产品进行持续改进和验证，不断增强产品性能、提升标准化程度、进行产线自动化规划的优化，因此推迟了海盐无人机巢产线的建设时间和投产进度。 基于上述情况，公司决定将上述生产建设项目实施期延至2026年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司尚未使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注：根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，由于扣除各项发行费用人民币716.07万元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币40,364.53万元，少于募集资金投资项目的预计总投资额41,080.60万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司结合实际情况，并经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实际投 入金额	实际累计投 入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
北京技术研发中心 暨总部建设项目	北京技术研发中心 暨总部建设项目	17,728.37	17,728.37	1,485.62	8,527.87	48.10%	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
		2,747.57	2,747.57	—	—	—	暂未确定投向	—	—	—
海盐试验测试中心 技术改进项目	海盐试验测试中心 技术改进项目	4,173.25	4,173.25	184.03	517.84	12.41%	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
		2,723.46	2,723.46	—	—	—	暂未确定投向	—	—	—
海盐智能巡检装备 与新一代智能电力 产品生产建设项目	海盐智能巡检装备 与新一代智能电力 产品生产建设项目	8,680.18	8,680.18	333.58	1,933.40	22.27%	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
		4,311.70	4,311.70	—	—	—	暂未确定投向	—	—	—
合计	—	40,364.53	40,364.53	2,003.23	10,979.10	/	/	/	/	/
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				（一）终止实施募投项目部分子项目的原因及具体情况 公司主营业务包括智能电力产品、智能巡检、信息技术与储能，此次募集资金投资的三大项目的子项目覆盖了电力产品、智能巡检、信息技术与储能业务的研究、测试与生产。 近年来，智能巡检及园区智慧巡检的行业竞争态势呈现加剧趋势。低空经济、机器人等领域的相关企业在技术研发、产品性能提升、服务优化等方面加大投入，推动市场竞争从单一的技术竞争，转变为涵盖技术、服务、品牌、价格等多维度的综合竞争格局；头部企业技术迭代，竞争优势进一步巩固，挤压了项目市场空间。此外，巡检机器人等个别产品受市场环境的影响，客户的投资进度不及预期。在市场						

	竞争日趋激烈的情况下，客户对智能巡检产品与服务的价格敏感度不断提高，由于竞争激烈，行业利润水平亦随之出现一定程度的下降。 公司经过对市场环境、竞争情况等各方面因素的审慎研究与评估，本着对投资者负责、保证募集资金使用效率，决定暂停募集资金投资项目中的部分巡检类子项目。公司将以自有资金继续投入巡检业务相关技术与产品的研发，保证公司智能巡检业务的可持续发展。 此次终止的巡检类的子项目包括，北京技术研发中心暨总部建设项目中的巡检机器人产品研发、陆上光伏风电巡检和海上风机巡检系统开发中的海上风机巡检系统开发、传感与数据处理专项技术研究等子项目，海盐试验测试中心技术改进项目中的智能巡检产品试验测试能力建设子项目，海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目中的激光雷达生产线建设、输电线路图像在线监测装置生产线建设子项目。 上述终止的募投项目部分子项目对应节余募集资金 9,782.73 万元，将继续存放于募集资金专用账户并严格按照相关规定做好募集资金管理。未来公司将尽快寻找有发展前景的新项目，合理使用节余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用。 （二）决策程序及信息披露情况说明 公司于 2025 年 6 月 25 日、2025 年 7 月 11 日分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议、2025 年第三次临时股东大会、“煜邦转债”2025 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》，并于 2025 年 6 月 26 日、2025 年 7 月 14 日披露了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的公告》（公告编号：2025-039）《2025 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-044）《“煜邦转债”2025 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2025-045）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	详见附表 1《募集资金使用情况对照表》之“未达到计划进度原因（分具体募投项目）”
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用