

温氏食品集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，现将温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、承接大华农首次公开发行募集资金

广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]236号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.00元，募集资金总额为人民币1,474,000,000.00元，扣除发行费用人民币61,289,100.00元，实际募集资金净额为人民币1,412,710,900.00元。上述募集资金已于2011年3月2日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，出具了广会所验字【2011】第09006040235号验资报告。

2015年9月29日根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2217号文”《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司的批复》，广东温氏食品集团股份有限公司（已于2018年8月15日更名为温氏食品集团股份有限公司）以换股方式吸收合并大华农。公司作为存续公司承接大华农的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。大华农募集资金专户结余的资金相应由公司承接。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439号）同意注册，公司于2021年3月29日发行可转换公司债券92,970,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币9,297,000,000.00元，扣除承销保荐费70,000,000.00元后已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年4月2日汇入公司募集资金监管账户。致同会

计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第440C000158号《验资报告》。另减除审计验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及其他费用后，公司本次募集资金净额为人民币9,222,459,185.00元。

（二）本期使用金额及当前余额

1、承接大华农首次公开发行募集资金

2025年半年度，本公司承接大华农首次公开发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币：元）
募集资金净额	1,412,710,900.00
加：累计到账利息收入扣除手续费净额	166,105,468.12
减：本期前已累计使用金额	1,549,252,819.19
减：本期直接投入募集资金项目	2,934,150.44
2025年6月30日尚未使用募集资金余额	26,629,398.49
其中：暂时闲置募集资金购买理财产品余额	0.00
2025年6月30日募集资金专户余额	26,629,398.49

截至2025年6月30日，公司累计直接投入项目运用的募集资金1,372,186,969.63元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金93,000,039.41元），补充流动资金180,000,000.00元，累计已使用募集资金1,552,186,969.63元，尚未使用的募集资金余额为26,629,398.49元，均存放于募集资金专户中。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025年半年度，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币：元）
募集资金净额	9,222,459,185.00
加：累计到账利息收入扣除手续费净额	195,100,814.58
减：本期前已累计使用金额	6,125,170,722.45
减：本期直接投入募集资金项目	2,069,841,492.26
2025年6月30日尚未使用募集资金余额	1,222,547,784.87

项目	金额（人民币：元）
其中：暂时闲置募集资金临时补充流动资金	700,000,000.00
暂时闲置募集资金购买理财产品余额	0.00
2025年6月30日募集资金专户余额	522,547,784.87

截至2025年6月30日，公司累计直接投入项目运用的募集资金5,486,012,214.71元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金951,506,335.16元），补充流动资金2,709,000,000.00元，累计已使用募集资金8,195,012,214.71元，尚未使用的募集资金余额为1,222,547,784.87元（其中募集资金专户余额为522,547,784.87元，闲置募集资金临时补充流动资金700,000,000.00元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。截至2025年6月30日，公司严格按照各《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》等协议以及相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

1、承接大华农首次公开发行募集资金

截至2025年6月30日，公司承接大华农首次公开发行募集资金在银行专户的存储金额为26,629,398.49元。募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	银行账号	截至 2025 年 6 月 30 日账面余额
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200142651	18,410,359.97
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040009954	635,024.20
中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行	719866312162	7,463,325.35
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025182	4,127.80
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025117	19.40
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025109	123.67
招商银行股份有限公司东莞分行营业部	769909190010818	30.01
招商银行股份有限公司东莞分行营业部	769909204610838	8,710.90
招商银行股份有限公司东莞分行营业部	769909211210718	239.95
招商银行股份有限公司东莞分行营业部	769909223610518	2,589.09
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025166	5,801.40
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025125	43,029.46
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025158	14,721.13
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025133	6,220.47
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026784	8,159.73
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026768	1,405.97
招商银行股份有限公司东莞分行营业部	769909205510158	1,296.45
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026669	24,213.54
合计		26,629,398.49

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年6月30日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储金额为522,547,784.87元,闲置募集资金临时补充流动资金700,000,000.00元。募集资金具体存放情况如下:

开户行	银行账号	单位: 人民币元 截至 2025 年 6 月 30 日账面余额
中信银行股份有限公司广州分行	8110901011301275289	10,335,153.11
招商银行股份有限公司东莞分行	755916440710810	197,577,852.68
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019797	310,068,643.72

中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019847	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	669174308248	9,428.65
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	639274289927	4,693.29
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200229987	6,231.55
中国工商银行股份有限公司新兴支行	2020003229200233284	82,534.65
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019755	23,999.23
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	648374288004	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019771	1,258.05
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	676974347606	91,127.41
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	691274292760	7.88
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	740674271100	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040019805	378,872.26
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	714674978282	251,742.22
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021033	816.33
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021041	1,278.94
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040020886	13,228.20
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040020894	1,195.85
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021074	43.74
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040021223	10,297.62
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024417	39,569.85
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024375	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024508	317,750.47
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024581	7,753.14
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024573	2,385,155.58
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040024557	49,457.70
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025091	9,125.91
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025083	3,451.17
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040025174	172,715.10
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026883	5,448.25
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026701	159.88
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026859	25,107.08
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026842	333.22

中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026834	2,701.41
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026867	6,556.70
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026875	2,610.91
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026792	553.63
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026818	18,483.52
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026800	6,434.78
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026685	5,351.70
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026776	7,294.34
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026826	7,565.97
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026727	91.40
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026719	2,844.71
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026750	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026735	9,557.51
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026743	4,415.41
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026651	1,990.02
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026917	5,589.39
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026693	9,026.46
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040028087	382,135.66
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	679579625151	26,201.99
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	713379488442	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	656179498977	10,314.61
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	670479500752	9,364.40
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	643179628074	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	719879477050	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	739379475825	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	682179484197	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	719879494532	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	643179672421	50,023.35
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	701679648358	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040028194	640.07
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040028202	5,652.92
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040028186	0.00

中国银行股份有限公司云浮新兴支行	680879499622	77.01
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	688679627237	60,153.03
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040028152	3,906.72
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040028178	5,032.94
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040028145	3,013.20
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040028137	5,010.04
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040028244	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040028251	1,128.27
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040028269	0.00
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040028236	4,666.68
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040028228	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	675679497532	1,237.86
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040028210	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴支行	673079656884	12,884.19
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040028129	841.34
中国农业银行股份有限公司新兴县支行	44666101040026677	0.00
中国银行股份有限公司云浮新兴科技园支行	660080239996	0.00
小计		522,547,784.87
临时补充流动资金		700,000,000.00
保本型银行理财产品余额		0.00
合计		1,222,547,784.87

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

1.截至2025年6月30日，承接大华农首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		141,271.09			本年度投入募集资金总额			293.42		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			155,218.70		
累计变更用途的募集资金总额		22,924.78								
累计变更用途的募集资金总额比例		16.23%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、承诺投资项目										
高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目	否	10,000.00	10,000.00	-	9,367.04	93.67%	2014 年 12 月 31 日	1,935.13	否	否
家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00	-	4,510.49	64.44%	2013 年 10 月 30 日	1,180.30	是	否
猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00	-	5,694.60	81.35%	2013 年 6 月 30 日	1,003.25	否	否

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目	否	7,000.00	7,000.00	-	6,595.65	94.22%	2015 年 12 月 31 日	888.84	否	否
动物保健品营销网络建设及改造项目	否	6,000.00	6,000.00	-	616.45	10.27%	项目已终止	-	项目已终止	是
动物疫苗工程研发中心技术改造项目	否	6,000.00	6,000.00	-	4,778.79	79.65%	2014 年 12 月 31 日	-	不直接产生效益	否
承诺投资项目小计	-	43,000.00	43,000.00		31,563.03	-	-	5,007.52	-	-
2、超募资金投向										
饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目	否	9,002.94	9,002.94	-	9,176.67	101.93%	2014 年 12 月 31 日	1,445.83	否	否
广州营销中心建设项目	否	1,464.00	1,464.00	-	972.22	66.41%	2012 年 10 月 31 日	-	不直接产生效益	否
综合大楼建设项目	否	2,860.00	2,860.00	-	2,892.39	101.13%	2014 年 12 月 31 日	-	不直接产生效益	否
收购佛山市正典生物技术有限公司 60%股权项目	否	15,840.00	15,840.00	-	15,840.00	100.00%	2013 年 2 月 1 日	2,835.45	是	否
动物药品研发与检测中心项目	否	1,952.00	1,952.00	-	1,985.03	101.69%	2016 年 6 月 30 日	-	不直接产生效益	否

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
永久补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	100.00%	-	-	不适用	否
超募资金投向小计		49,118.94	49,118.94	-	48,866.31	-	-	4,281.28	-	-
3、剩余超募资金及节余募集资金投向										
北票温氏农牧有限公司一期	否	23,830.00	23,830.00	-	16,802.19	70.51%	2018 年 12 月 31 日	-546.76	否	否
肥东温氏畜牧有限公司一体 化养猪项目	否	27,591.88	27,591.88	-	12,599.63	45.66%	2017 年 8 月 31 日	5,633.76	是	否
连州温氏乳业有限公司奶牛 场项目	否	21,330.00	21,330.00	-	12,502.59	58.62%	2016 年 12 月 31 日	-	项目已转 让	否
新田温氏畜牧有限公司生猪 养殖一体化项目	否	18,000.00	18,000.00	-	13,963.92	77.58%	2019 年 12 月 31 日	3,971.29	是	否
忻州温氏畜牧有限公司高城 种猪场养殖项目	是	20,642.93	20,642.93	-	4,318.30	20.92%	项目已终止	-	项目已终 止	是
温氏股份猪业生物安全升级 改造项目	是	16,896.82	17,194.11	293.42	14,602.73	84.93%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完 工且不直 接产生效 益	是
剩余超募资金及节余 募集资金投向小计	-	128,291.63	128,588.92	293.42	74,789.36	-	-	9,058.29	-	-
合计	-	220,410.57	220,707.86	293.42	155,218.70	-	-	18,347.10	-	-

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				(1) 高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目、猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目：因为强制免疫取消、市场需求下降，因此项目未达到预计收益。 (2) 年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目：中药散剂类产品收入不及预期，该项目暂未达到预计收益。 (3) 饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目：饲料添加剂产品收入和毛利率不达预期，因此，该项目暂未达到预计收益。 (4) 北票温氏农牧有限公司一期：未满负荷生产，因此项目未达到预计收益。 部分项目未确定是否达到预计效益的原因：项目取消或终止、项目尚未完工、项目不直接产生效益、项目已转让或项目用于补充流动资金，因此项目的效益无法单独统计。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				(1) 动物保健品营销网络建设及改造项目： 该项目实施几年多以来，大华农一直进行积极探索，经过了几次实施主体、方式的变更。但由于近年来动物保健品的市场格局及经营店建设模式、经营环境发生了较大变化，如大华农仍然按照原建设内容继续实施，在预定的时间内较难达到原定开设 120 个 GSP 直营店的目标，同时项目资金投入较缓慢，影响募集资金使用效率。因此，大华农决定终止该项目，该事项已经 2014 年 8 月 25 日大华农第三届董事会第二次会议、2014 年 11 月 12 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。 (2) 忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目： 受雨季影响，该项目场地内地下水位猛增，部分猪舍基础浸泡严重，舍体出现了不同程度损坏，围墙出现大面积倾倒，同时对原规划中的厂区排水及排污造成一定影响，无法继续建设达到原有设计产能。因此，公司拟变更该项目剩余未使用募集资金的使用计划，用于温						

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
				氏股份猪业生物安全升级改造项目建设,该事项已经 2023 年 8 月 29 日公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议以及 2023 年 9 月 15 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 (3) 温氏股份猪业生物安全升级改造项目: 本着合理、高效、节约的原则,公司持续强化预算管理和成本控制;同时为尽快为部分子项目实施升级改造,部分支出已先行使用自有资金支付,合计节约部分子项目募集资金支出 5,730.67 万元。因此,公司拟变更该项目的实施内容,将上述节约的募集资金及 297.29 万元募集资金利息合计 6,027.96 万元用于增加乐陵温氏畜牧有限公司和冠县温氏畜牧有限公司 2 个子公司的投资金额、新增阳春市温氏畜牧有限公司春湾猪场等 3 个猪场的生物安全设备设施升级改造,项目拟使用募集资金相应调整为 17,194.11 万元。该事项已经 2024 年 4 月 26 日公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议以及 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年度股东大会审议通过。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				2011 年 4 月 11 日,大华农第一届董事会第十八次会议决议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,将超募资金中的 18,000 万元用于永久补充流动资金。 2011 年 9 月 7 日,大华农第二届董事会第三次会议决议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,将超募资金中的 9,002.94 万元用于公司饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目,1,464.00 万元用于广州营销中心建设项目。 2011 年 10 月 25 日,大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,将超募资金中的 2,860.00 万元用于综合大楼建设项目。 2013 年 1 月 21 日,大华农 2013 年第一次临时股东大会通过了《关于使用超募资金收						

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
				购佛山市正典生物技术有限公司 60%股权的议案》，大华农使用超募资金 15,840 万元收购谭志坚等 43 名自然人持有的佛山市正典生物技术有限公司 60%股权。 2013 年 3 月 26 日，大华农第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》，将超募资金中的 1,952 万元用于建设动物药品研发与检测中心。 2016 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议、2016 年 2 月 19 日公司 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意将超募资金及节余募集资金(含利息)中的 23,830.00 万元用于北票温氏农牧有限公司一期项目、27,591.88 万元用于肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目、21,330.00 万元用于连州温氏乳业有限公司奶牛场项目的建设。 2018 年 1 月 11 日公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将连州温氏乳业有限公司奶牛场项目及肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目节余的部分募集资金 18,000.00 万元用于新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目建设。 2020 年 8 月 27 日公司第三届董事会第二十四次（临时）会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将节余募集资金及利息 20,642.93 万元用于忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目的建设。2023 年 8 月 29 日公司第四届董事会第二十次会议决议终止忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目。 2023 年 8 月 29 日公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更剩余超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将原用于新田温						

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
				氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目、忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目但仍未使用的募集资金合计 16,896.82 万元（含利息）用于温氏股份猪业生物安全升级改造项目建设。2024 年 4 月 26 日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司变更温氏股份猪业生物安全升级改造项目的实施内容，将部分子项目节约的募集资金支出及利息合计 6,027.96 万元用于增加乐陵温氏畜牧有限公司和冠县温氏畜牧有限公司 2 个子公司的投资金额、新增阳春市温氏畜牧有限公司春湾猪场等 3 个猪场的生物安全设备设施升级改造，项目拟使用募集资金相应调整为 17,194.11 万元。截至本报告期末，温氏股份猪业生物安全升级改造项目仍在建设中。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				2012 年 3 月 19 日，大华农第二届董事会第七次会议审议通过了《变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》，将超募资金项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”的建设地点由“肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更为“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园内”。 2012 年 10 月 23 日，大华农第二届董事会第十次会议审议通过了《关于“年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目”增加实施地点和调整实施进度的议案》，将募集资金项目“年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目”实施地点除新兴县温氏科技园区以外增加“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园”。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				2011 年 10 月 25 日，大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》；2012 年 1 月 13 日，大华农 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》和《关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》，根据上述议案，原由大华农实施的动物保健品营销网						

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
				络建设及改造项目改由大华农新设的全资子公司广东惠牧贸易有限责任公司实施。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2011年4月25日，大华农第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议同意将募集资金9,300.00万元置换截至2011年3月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目4,369.13万元，家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目3,636.65万元，年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目820.99万元，动物疫苗工程研发中心技术改造项目473.23万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，并出具“广会所专字[2011]第09006040291号”鉴证报告。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				(1) 高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目、家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目、猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目、动物疫苗工程研发中心技术改造项目、广州营销中心建设项目、饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目、综合大楼建设项目、年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目、收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权项目、动物药品研发与检测中心项目已经完成。因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募集资金，共计节余6,286.39万元。 (2) 连州温氏乳业有限公司奶牛场项目已经完成，因建筑材料价格的下降、进口奶牛数量的调减，以及项目持续建设，在超募资金专户使用前，款项支付过程中因时间差的关系多使用自有资金支出等原因，导致项目节余募集资金8,829.01万元。 (3) 肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目除八斗种猪场外，项目的其他内容已建设完成。因八斗种猪场项目建设取消、钢材、水泥等采购成本下降，施工方招投标中标金额远低于预算金额等原因，项目节余募集资金共计15,008.22万元。						

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
				(4) 北票温氏农牧有限公司一期项目已结项,本着节约、有效、合理的原则使用资金,在保证项目工程质量和控制实施风险的前提下,规范招标、采购、建设等环节,加强各个环节的成本、费用预算与管理,合理降低了项目的总投资,因此共节余资金 8,660.48 万元,其中募集资金 7,037.47 万元。 (5) 新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目已结项,因柃头猪场之二期项目因租用地相关手续不能办理而取消建设,柃头猪场之二期项目的建设取消将导致项目整体产能不足,因而饲料厂的建设也相应取消,因此项目共节余资金 15,517.14 万元,其中募集资金 3,819.24 万元。公司本着节约、有效、合理的原则使用资金,项目资金结转额外节余募集资金 216.84 万元,2023 年 8 月 29 日公司第四届董事会第二十次会议同意将其用于温氏股份猪业生物安全升级改造项目建设。						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金均存放于公司在银行开设的募集资金专户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

2.截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		922,245.92			本年度投入募集资金总额			206,984.15		
报告期内变更用途的募集资金总额		169,700.00			已累计投入募集资金总额			819,501.22		
累计变更用途的募集资金总额		643,665.87								
累计变更用途的募集资金总额比例		69.79%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	是	121,100.00	-	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	否	87,000.00	87,000.00	-	18,484.10	21.25%	项目已终止	-	项目已终止	是
营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	是	29,400.00	-	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期	否	45,900.00	45,900.00	-	8,546.66	18.62%	项目已终止	-	项目已终止	是
禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期	否	55,900.00	55,900.00	-	2,670.16	4.78%	项目已终止	-	项目已终止	是

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
北安温氏畜牧有限公司生猪 产业化项目一期	是	34,900.00	-	-	-	-	项目已终止	-	项目已终 止	是
北票温氏康宝肉类食品有限 公司年 100 万头生猪屠宰项 目	否	22,000.00	22,000.00	441.49	14,772.02	67.15%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否
道县温氏畜牧有限公司蚣坝 种猪场建设项目	否	7,000.00	7,000.00	-	6,961.75	99.45%	2024 年 6 月 30 日	-52.00	否	否
万荣温氏畜牧有限公司东丁 王种猪场项目	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00%	2020 年 12 月 2 日	2,281.12	是	否
垣曲温氏畜牧有限公司华峰 种猪场项目	否	5,000.00	5,000.00	-	4,020.46	80.41%	2020 年 12 月 3 日	1,918.00	是	否
王道元养殖小区项目	否	7,000.00	7,000.00	-	6,645.13	94.93%	2021 年 6 月 30 日	493.00	否	否
灵宝温氏禽业有限公司养殖 项目	否	11,000.00	11,000.00	104.55	8,271.22	75.19%	2023 年 12 月 31 日	-1,645.79	否	否
无为一体化养殖屠宰项目	否	30,000.00	30,000.00	21.26	22,260.58	74.20%	2023 年 12 月 31 日	-1,251.91	否	否
苍梧一体化养殖项目	否	32,400.00	32,400.00	-	31,139.35	96.11%	2023 年 12 月 31 日	-239.01	否	否

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
梧州市温氏农牧有限公司胜 洲蛋鸡场扩建项目	否	26,000.00	26,000.00	-	17,051.46	65.58%	2024年4月 30日	297.98	否	否
灌南温氏食品有限公司白羽 肉鸡养殖项目	否	14,200.00	14,200.00	-	14,200.00	100.00%	2021年9月 30日	360.02	否	否
崇左温氏畜牧有限公司肉鸭 一体化养殖项目	是	113,000.00	42,998.13	-	25,049.71	58.26%	项目已终止	-	项目已终 止	是
江永温氏畜牧有限公司大同 养殖小区	否	-	7,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终 止	是
吉安县温氏畜牧有限公司大 冲养殖小区一期	否	-	6,000.00	-	5,974.80	99.58%	2024年12 月31日	-381.13	否	否
曲靖市沾益区温氏畜牧有限 公司亮泉育肥场建设项目	否	-	19,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终 止	是
东方温氏畜牧有限公司代龙 坡高效养殖小区	否	-	6,300.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终 止	是
桂林温氏畜牧有限公司下圩 村温氏智慧生态养殖小区	否	-	3,800.00	603.20	3,512.77	92.44%	2025年12 月31日	-	项目未完 工	否
弥勒温氏畜牧有限公司五山 养殖小区	否	-	7,600.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终 止	是

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
滁州温氏畜牧有限公司方岗 养殖小区	否	-	13,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终 止	是
洪湖温氏畜牧有限公司大树 养殖小区	否	-	2,100.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终 止	是
洪湖温氏畜牧有限公司团丰 养殖小区	否	-	3,500.00	-	3,499.95	100.00%	2024 年 12 月 31 日	285.00	否	否
咸宁温氏畜牧有限公司黄祠 养殖小区	否	-	3,500.00	-	6.00	0.17%	项目已终止	-	项目已终 止	是
松滋温氏畜牧有限公司牛长 岭养殖小区	否	-	4,500.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终 止	是
天津温氏畜牧有限公司李庄 养殖小区	否	-	7,500.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终 止	是
宿迁温氏畜牧有限公司黄岗 养殖小区	否	-	7,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终 止	是
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公 司黎首高效种鸡场项目	否	-	15,400.00	2,798.97	10,020.79	65.07%	2024 年 12 月 31 日	-42.62	否	否
渠县温氏畜牧有限公司铁垭 种鸡场项目	否	-	11,000.00	590.25	10,605.58	96.41%	2024 年 12 月 31 日	-2,651.00	否	否

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
宾阳温氏畜牧有限公司高效 养殖小区项目	否	-	18,500.00	2,607.84	15,634.49	84.51%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否
南宁温氏佳丰食品有限公司 宾阳屠宰厂项目	否	-	8,700.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终 止	是
灌南温氏食品有限公司肉鸡 六场项目	否	-	10,000.00	808.29	9,993.37	99.93%	2024 年 12 月 31 日	130.17	否	否
云南温氏晶华食品有限公司 100 万头生猪屠宰项目	否	-	10,000.00	-	9,999.72	100.00%	2024 年 6 月 30 日	-2,831.28	否	否
滁州温氏晶宝食品有限公司 生猪屠宰项目	否	-	14,500.00	-	14,498.85	99.99%	2025 年 6 月 30 日	-	暂未产生 效益	否
水台庵村育种科研中心及产 业化项目	否	-	6,500.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终 止	是
南雄市温氏生态养殖有限公 司鱼鲜种猪场改建工程项目	否	-	8,000.00	285.98	7,353.90	91.92%	2024 年 6 月 30 日	595.35	否	否
怀集广东温氏畜禽有限公司 长安镇西山养殖场	否	-	3,500.00	-	-	0.00%	2026 年 6 月 30 日	-	项目未完 工	否
蓝山温氏畜牧有限公司厚冲 现代生猪养殖小区建设项目	否	-	7,000.00	1,058.68	6,315.43	90.22%	2025 年 6 月 30 日	-	暂未产生 效益	否

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
诏安温氏家禽有限公司坪路 岭尾肉鸡生态饲养小区	否	-	2,400.00	-	2,400.00	100.00%	2024年6月 30日	-274.73	否	否
湖州温氏东林镇高效种鸡场 项目	否	-	10,000.00	212.40	9,999.19	99.99%	2024年12 月31日	122.6	否	否
灌南温氏食品有限公司食品 厂项目	否	-	20,000.00	704.21	15,715.49	78.58%	2025年12 月31日	-	项目未完 工	否
渠县温氏畜牧有限公司总部 项目	否	-	8,500.00	1,852.07	7,498.77	88.22%	2025年6月 30日	-	暂未产生 效益	否
新兴县温氏荣康家禽有限公 司东成肉鸡场	否	-	3,100.00	-	3,100.00	100.00%	2024年6月 30日	222.54	否	否
宾阳温氏畜牧有限公司饲料 厂项目	否	-	5,000.00	1,880.43	3,408.50	68.17%	2025年12 月31日	-	项目未完 工	否
旬邑温氏畜牧有限公司总部 及饲料厂项目	否	-	5,200.00	606.72	4,076.19	78.39%	2025年12 月31日	-	项目未完 工	否
师宗温氏畜牧有限公司总部 及饲料厂项目	否	-	7,000.00	307.27	2,049.60	29.28%	2024年12 月31日	47.14	否	否
富川广东温氏畜牧有限公司 新华智慧生态养殖小区	否	-	5,900.00	-	-	-	2025年12 月31日	-	项目未完 工	否

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
监利温氏畜牧有限公司尺八 杨柳生猪养殖小区	否	-	6,500.00	2,902.48	5,665.58	87.16%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否
万荣温氏畜牧有限公司总部 及饲料厂项目	否	-	6,600.00	496.70	1,230.13	18.64%	2026 年 6 月 30 日	-	项目未完 工	否
垣曲温氏畜牧有限公司总部 及饲料厂项目	否	-	3,000.00	308.12	2,260.36	75.35%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否
宁乡广东温氏禽畜有限公司 龙洞温氏高效生态养殖小区	否	-	1,800.00	153.00	218.31	12.13%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否
宾阳温氏畜牧有限公司边山 种鸡场项目	否	-	8,000.00	2,415.83	5,566.58	69.58%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否
眉山温氏家禽育种有限公司 复兴育种场	否	-	6,600.00	1,167.30	1,344.41	20.37%	2026 年 6 月 30 日	-	项目未完 工	否
咸宁温氏家禽育种有限公司 咸安育种场	否	-	6,400.00	110.40	170.38	2.66%	2026 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否
武冈温氏家禽有限公司总部 及饲料厂项目	否	-	5,500.00	2,141.81	3,117.95	56.69%	2026 年 9 月 30 日	-	项目未完 工	否
温氏股份猪业生物安全升级 改造项目（2024 年）	否	-	14,250.00	1,173.62	12,060.25	84.63%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完 工且不直 接产生效 益	否

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
温氏股份猪业生物安全升级 改造项目（2024 年第二批）	否	-	41,314.00	11,638.10	11,638.10	28.17%	2026 年 6 月 30 日	-	项目未完 工且不直 接产生效 益	否
永州温氏畜牧有限公司邮亭 圩养殖小区	否	-	6,000.00	4.88	4.88	0.08%	2026 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否
连州温氏畜牧有限公司青石 养殖小区改建项目	否	-	6,000.00	-	-	-	2026 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否
湖州南浔温氏畜牧有限公司 和孚温氏智慧化共富牧场	否	-	3,000.00	1,320.69	1,320.69	44.02%	2026 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否
广东温氏南方家禽育种有限 公司英德分公司保安祖代场	否	-	5,000.00	2,770.82	2,770.82	55.42%	2026 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否
广东温氏蛋业有限公司水台 分公司水台蛋鸡场	否	-	13,000.00	4,796.81	4,796.81	36.90%	2026 年 12 月 31 日	-	项目未完 工	否
收购筠诚和瑞环境科技集团 股份有限公司 91.38%股权	否	-	160,700.00	160,700.00	160,700.00	100.00%	不适用	-	不适用	否
大华农智能生产大数据升级 改造项目	否	-	9,000.00	-	-	-	2027 年 12 月 31 日	-	项目未完 工且不直 接产生效 益	否
补充流动资金	否	277,900.00	270,900.00	-	270,900.00	100.00%	-	-	不适用	否

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
合计	-	929,700.00	1,240,962.13	206,984.15	819,501.22	-	-	-2,616.56	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				（1）道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目、吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期、咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目、云南温氏晶华食品有限公司100万头生猪屠宰项目、南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目、湖州温氏东林镇高效种鸡场项目、师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目：尚未满负荷生产，因此项目未达到预计收益。 （2）王道元养殖小区项目、灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目、渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目、灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目、诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区、新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场、灵宝温氏禽业有限公司养殖项目、无为一体化养殖屠宰项目、苍梧一体化养殖项目、梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目、洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区：产品价格低于预期，因此该项目未达到预计收益。 （3）滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目、蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目、渠县温氏畜牧有限公司总部项目：报告期末刚达到预定可使用状态，尚未正式投产，因此项目未达到预计收益。 部分项目未确定是否达到预计效益的原因：项目取消或终止、项目尚未完工、项目不直接产生效益或项目用于补充流动资金，因此项目的效益无法单独统计。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				（1）终止崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期： 2021年，受国内生猪市场行情的影响，生猪价格持续走低。为充分利用公司种猪场产						

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
				能的规模优势，提高种猪场产能利用率，公司调整了发展战略，将发展重心由新建一体化生猪养殖项目调整为自建育肥养殖小区，以推动“公司+农户（或家庭农场）”向“公司+现代养殖小区+农户”模式转型升级，实现公司种猪场产苗量快速达产、满产的目标，从而提高公司整体经营效率和效益。因此，上述3个项目的投资计划已无法精准匹配公司调整后的发展战略，公司决定变更其募集资金共185,400.00万元（不含利息及理财收益）用于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等21个项目的建设。该事项已经2021年8月18日公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议以及2021年9月6日“温氏转债”2021年第一次债券持有人会议、2021年9月27日公司2021年第二次临时股东大会审议通过。 （2）终止崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一期、曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目、东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区、弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区、天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区和水台庵村育种科研中心及产业化项目： 受国内生猪市场行情的影响，公司根据当前行业情况以及公司生产经营实际，调整了区域发展布局，停止新建或缓建部分区域生猪产能，保证经营现金流安全，把工作重心向用好已有生猪产能促进猪业达产、满产的工作目标转移。上述8个项目累计投入募集资金占项目拟投入募集资金的比例很低且项目建设处于停滞状态，于2022年4月15日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及2022年5月6日“温氏转债”2022年第一次债券持有人会议、2022年5月12日公司2021年度股东大会决议终止。						

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
				(3) 变更崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目实施内容： 为减少市场价格竞争，提高种鸭育种能力，公司决定终止建设该项目中的崇左温氏那邕肉鸭养殖基地项目、崇左温氏那达一区肉鸭养殖基地项目和崇左温氏那达二区肉鸭养殖基地项目，并将子项目崇左温氏渠姆种鸭养殖基地项目的用途由父母代种鸭养殖变更为种鸭育种，该事项已经 2022 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及 2022 年 5 月 6 日“温氏转债”2022 年第一次债券持有人会议、2022 年 5 月 12 日公司 2021 年度股东大会审议通过。 (4) 终止江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区、宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区和南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目： 由于江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区周边养殖户较多，区域养殖密度加大，不利于防疫，不符合公司升级后的生物安全防护标准，公司决定终止该项目建设；由于地方政府整体用地规划调整，公司配合政府规划调整取消宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区的建设；受当地市场环境变化影响，预计未来南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目收益率存在较大不确定性，公司对项目所在区域食品加工业务的发展及布局进行调整，决定终止该项目建设。以上事项已经 2022 年 10 月 25 日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议以及 2022 年 11 月 15 日“温氏转债”2022 年第二次债券持有人会议、公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 (5) 终止崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目： 由于该项目选址位于广西崇左，与公司其他区域的子公司存在部分市场重叠、价格竞争、增加内耗的情况；且由于沿井肉鸭养殖基地原计划养殖白鸭，与公司擅长的番鸭养殖有所不同						

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
				同，公司在白鸭养殖方面的业务、技术、产业链等尚未成熟，预计继续建设并投产该项目的经营效益将存在较大不确定性。因此，公司决定终止该项目的建设，该事项已经 2023 年 4 月 25 日公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议以及 2023 年 5 月 17 日“温氏转债”2023 年第一次债券持有人会议、公司 2022 年度股东大会审议通过。 (6) 终止滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区和洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区： 受市场环境变化影响，公司调整了安徽、湖北区域生产计划，现有的当地养殖小区及发展农户数量已能满足满负荷生产的需求，且大树养殖小区项目地势低洼，雨季易内涝，预计继续建设将存在较大的生物安全和环保风险。因此，公司决定终止此 2 个项目建设，该事项已经 2024 年 2 月 1 日公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议以及 2024 年 2 月 27 日“温氏转债”2024 年第一次债券持有人会议、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 (7) 终止咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区和松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区： 咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区项目周边用地紧张，租赁污水处理用地较为困难，预计继续建设将存在较大的环保风险；呼南高铁规划可能通过松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区项目周边区域，根据铁路相关管理条例规定无法建设。因此，公司决定终止此 2 个项目建设，该事项已经 2024 年 11 月 22 日公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议以及 2024 年 12 月 10 日“温氏转债”2024 年第三次债券持有人会议、公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021年4月21日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金95,150.63万元及以自筹资金支付的发行费用454.08万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于温氏食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第440A007233号）。独立董事对该事项发表了明确同意意见。保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2025年4月23日公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金总额不超过300,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。保荐机构已对议案发表同意意见。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				（1）垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目已结项，所有子项目在招投标过程中，合理控制计划投资金额，实际中标价会比计划项目投资额度低，节余募集资金906.00万元。 （2）王道元养殖小区项目节余募集资金213.50万元，道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目节余募集资金38.25万元，南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目节余募集资金143.39万元，洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区节余募集资金0.05万元，						

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
				灌南温氏食品有限公司肉鸡六场节余募集资金 6.63 万元，滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目节余募集资金 1.14 万元，主要是由于公司严格遵守资金使用规定，本着节约、有效、合理的原则使用资金。 (3) 灵宝温氏禽业有限公司养殖项目已结项，由于项目生产工艺优化、设备选型调整，减少了投资，节余募集资金 2,700.24 万元。 (4) 无为一体化养殖屠宰项目已结项，由于屠宰厂建设属于公司新业务，此前对投资预算的估计偏高，且其余子项目合理控制投资金额，导致募集资金使用低于计划额度，节余募集资金 7,337.84 万元。 (5) 苍梧一体化养殖项目已结项，由于子项目苍梧县温氏产业园思艾村东方山肉鸡养殖项目受地形地质条件影响，调整了建设规模，相应减少了投资，节余募集资金 1,248.99 万元。 (6) 梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目已结项，由于公司本着合理、高效、节约的原则，持续强化预算管理和优化生产工艺，同时项目受地形地质条件影响，减少了一栋产蛋舍建设，相应减少了投资，节余募集资金 8,948.54 万元。 (7) 咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目已结项，由于公司根据湖北区域的战略规划，调整了项目建设的鸡苗品种及产能规模，同步按标准配置调整了建设方案，并本着合理、高效、节约的原则，持续强化预算管理和优化生产工艺，节约募集资金 5,361.50 万元。 (8) 师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目已结项，由于公司为尽快推进项目进度，前期部分支出已先行使用自有资金支付，节余募集资金 4,114.14 万元。						

承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
				(9) 蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目节余募集资金 45.93 万元，渠县温氏畜牧有限公司总部项目节余募集资金 572.23 万元，主要是部分合同质保金支付时间周期较长且存在不确定性，为提高募集资金使用效率，拟使用自有资金支付。						
尚未使用的募集资金用途及去向				除用闲置募集资金暂时补充流动资金外，其他尚未使用的募集资金均存放于公司在银行开设的募集资金专户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

注 1：调整后投资总额为募集资金承诺投资总额扣除可转债承销保荐费用后的金额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

1.截至2025年6月30日，承接大华农首次公开发行募集资金变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
温氏股份猪业生物安全升级改造项目	新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目、忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目、温氏股份猪业生物安全升级改造项目	17,194.11	293.42	14,602.73	84.93%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完工且不直接产生效益	是
合计		17,194.11	293.42	14,602.73	84.93%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			公司本着节约、有效、合理的原则使用资金，新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目资金结转额外节余募集资金 216.84 万元；受雨季影响，忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目场地内地下水位猛增，部分猪舍基础浸泡严重，舍体出现了不同程度损坏，围墙出现大面积倾倒，同时对原规划中的厂区排水及排污造成一定影响，无法继续建设达到原有设计产能。2023 年 8 月 29 日公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议以及 2023 年 9 月 15 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更剩余超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将原用于上述 2 个项目但仍未使用的募集资金合计 16,896.82 万元（含利息）用于温氏股份猪业生物安全升级改造项目建设。 变更温氏股份猪业生物安全升级改造项目实施内容的情况详见本报告三-（一）-1-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（3）的说明。						

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			项目尚未完工且不直接产生效益，因此项目的效益无法单独统计。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			温氏股份猪业生物安全升级改造项目的情况详见本报告三-（一）-1-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（3）的说明。						

2.截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区	崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、 营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、 北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期	7,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期		6,000.00	-	5,974.80	99.58%	2024 年 12 月 31 日	-381.13	否	否
曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目		19,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区		6,300.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生态养殖小区		3,800.00	603.20	3,512.77	92.44%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完工	否
弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区		7,600.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区		13,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区		2,100.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
洪湖温氏畜牧有限公司团丰 养殖小区	崇左江洲温氏畜牧 有限公司一体化生 猪养殖项目一期、 营山温氏畜牧有限 公司一体化生猪养 殖项目一期、北安 温氏畜牧有限公司 生猪产业化项目一 期	3,500.00	-	3,499.95	100.00%	2024 年 12 月 31 日	285.00	否	否
咸宁温氏畜牧有限公司黄祠 养殖小区		3,500.00	-	6.00	0.17%	项目已终止	-	项目已终止	是
松滋温氏畜牧有限公司牛长 岭养殖小区		4,500.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
天津温氏畜牧有限公司李庄 养殖小区		7,500.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
宿迁温氏畜牧有限公司黄岗 养殖小区		7,000.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公 司黎首高效种鸡场项目		15,400.00	2,798.97	10,020.79	65.07%	2024 年 12 月 31 日	-42.62	否	否
渠县温氏畜牧有限公司铁垭 种鸡场项目		11,000.00	590.25	10,605.58	96.41%	2024 年 12 月 31 日	-2,651.00	否	否
宾阳温氏畜牧有限公司高效 养殖小区项目		18,500.00	2,607.84	15,634.49	84.51%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完工	否
南宁温氏佳丰食品有限公司 宾阳屠宰厂项目		8,700.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
灌南温氏食品有限公司肉鸡 六场项目		10,000.00	808.29	9,993.37	99.93%	2024 年 12 月 31 日	130.17	否	否
云南温氏晶华食品有限公司 100 万头生猪屠宰项目		10,000.00	-	9,999.72	100.00%	2024 年 6 月 30 日	-2,831.28	否	否
滁州温氏晶宝食品有限公司 生猪屠宰项目		14,500.00	-	14,498.85	99.99%	2025 年 6 月 30 日	-	暂未产生效 益	否
水台庵村育种科研中心及产 业化项目		6,500.00	-	-	-	项目已终止	-	项目已终止	是
崇左温氏畜牧有限公司肉鸭 一体化养殖项目	崇左温氏畜牧有限 公司肉鸭一体化养 殖项目	42,998.13	-	25,049.71	58.26%	项目已终止	-	项目已终止	是
南雄市温氏生态养殖有限公 司鱼鲜种猪场改建工程项目	不适用	8,000.00	285.98	7,353.90	91.92%	2024 年 6 月 30 日	595.35	否	否
怀集广东温氏畜禽有限公司 长安镇西山养殖场		3,500.00	-	-	-	2026 年 6 月 30 日	-	项目未完工	否
蓝山温氏畜牧有限公司厚冲 现代生猪养殖小区建设项目		7,000.00	1,058.68	6,315.43	90.22%	2025 年 6 月 30 日	-	暂未产生效 益	否
诏安温氏家禽有限公司坪路 岭尾肉鸡生态饲养小区		2,400.00	-	2,400.00	100.00%	2024 年 6 月 30 日	-274.73	否	否

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
湖州温氏东林镇高效种鸡场项目		10,000.00	212.40	9,999.19	99.99%	2024 年 12 月 31 日	122.6	否	否
灌南温氏食品有限公司食品厂项目		20,000.00	704.21	15,715.49	78.58%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完工	否
渠县温氏畜牧有限公司总部项目		8,500.00	1,852.07	7,498.77	88.22%	2025 年 6 月 30 日	-	暂未产生效益	否
新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场		3,100.00	-	3,100.00	100.00%	2024 年 6 月 30 日	222.54	否	否
宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目		5,000.00	1,880.43	3,408.50	68.17%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完工	否
旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目		5,200.00	606.72	4,076.19	78.39%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完工	否
师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目		7,000.00	307.27	2,049.60	29.28%	2024 年 12 月 31 日	47.14	否	否
富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区		5,900.00	-	-	-	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完工	否
监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区		6,500.00	2,902.48	5,665.58	87.16%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完工	否

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
万荣温氏畜牧有限公司总部 及饲料厂项目		6,600.00	496.70	1,230.13	18.64%	2026 年 6 月 30 日	-	项目未完工	否
垣曲温氏畜牧有限公司总部 及饲料厂项目		3,000.00	308.12	2,260.36	75.35%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完工	否
宁乡广东温氏禽畜有限公司 龙洞温氏高效生态养殖小区		1,800.00	153.00	218.31	12.13%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完工	否
宾阳温氏畜牧有限公司边山 种鸡场项目		8,000.00	2,415.83	5,566.58	69.58%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完工	否
眉山温氏家禽育种有限公司 复兴育种场		6,600.00	1,167.30	1,344.41	20.37%	2026 年 6 月 30 日	-	项目未完工	否
咸宁温氏家禽育种有限公司 咸安育种场		6,400.00	110.40	170.38	2.66%	2026 年 12 月 31 日	-	项目未完工	否
武冈温氏家禽有限公司总部 及饲料厂项目		5,500.00	2,141.81	3,117.95	56.69%	2026 年 9 月 30 日	-	项目未完工	否
温氏股份猪业生物安全升级 改造项目（2024 年）		14,250.00	1,173.62	12,060.25	84.63%	2025 年 12 月 31 日	-	项目未完工 且不直接产 生效益	否
温氏股份猪业生物安全升级 改造项目（2024 年第二批）		41,314.00	11,638.10	11,638.10	28.17%	2026 年 6 月 30 日	-	项目未完工 且不直接产 生效益	否

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区		6,000.00	4.88	4.88	0.08%	2026 年 12 月 31 日	-	项目未完工	否
连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目		6,000.00	-	-	-	2026 年 12 月 31 日	-	项目未完工	否
湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场		3,000.00	1,320.69	1,320.69	44.02%	2026 年 12 月 31 日	-	项目未完工	否
广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场		5,000.00	2,770.82	2,770.82	55.42%	2026 年 12 月 31 日	-	项目未完工	否
广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场		13,000.00	4,796.81	4,796.81	36.90%	2026 年 12 月 31 日	-	项目未完工	否
收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司 91.38%股权		160,700.00	160,700.00	160,700.00	100.00%	不适用	-	不适用	否
大华农智能生产大数据升级改造项目		9,000.00	-	-	-	2027 年 12 月 31 日	-	项目未完工且不直接产生效益	否
合计		616,662.13	206,416.86	383,578.33	62.20%	-	-4,777.97	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目一期为江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 21 个项目的情况详见本报告三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-						

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
			(1) 的说明。 变更崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目实施内容的情况详见本报告三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（3）的说明。 为提高募集资金使用效率，公司决定将部分未有对应募投项目的募集资金 62,500 万元用于南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目等 8 个项目，该事项已经 2023 年 4 月 25 日公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议以及 2023 年 5 月 17 日“温氏转债”2023 年第一次债券持有人会议、公司 2022 年度股东大会审议通过。 为提高募集资金使用效率，公司决定将部分未有对应募投项目的募集资金 17,200 万元用于宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目等 3 个项目，该事项已经 2023 年 8 月 29 日公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议以及 2023 年 9 月 15 日“温氏转债”2023 年第二次债券持有人会议、公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 为提高募集资金使用效率，公司决定将部分未有对应募投项目的募集资金 64,550 万元用于富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区等 10 个项目，该事项已经 2024 年 4 月 26 日公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议以及 2024 年 5 月 21 日“温氏转债”2024 年第二次债券持有人会议、公司 2023 年度股东大会审议通过。 为提高募集资金使用效率，公司决定将部分未有对应募投项目的募集资金 74,314 万元用于温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024 年第二批）等 6 个项目，该事项已经 2024 年 11 月 22 日公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议以及 2024 年 12 月 10 日“温氏转债”2024 年第三次债券持有人会议、公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。						

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
			为提高募集资金使用效率，公司决定将部分未有对应募投项目的募集资金（含利息及理财收益）160,700.00 万元募集资金用于收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司 91.38%股权，不足部分使用自有资金予以补足。该事项已经 2024 年 12 月 13 日公司第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次会议以及 2024 年 12 月 30 日“温氏转债”2024 年第四次债券持有人会议、公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 为提高募集资金使用效率，公司决定将部分未有对应募投项目的募集资金（含利息及理财收益）9,000 万元用于大华农智能生产大数据升级改造项目，该事项已经 2025 年 4 月 23 日公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议以及 2025 年 5 月 14 日“温氏转债”2025 年第一次债券持有人会议、公司 2024 年度股东大会审议通过。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一期、咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目、云南温氏晶华食品有限公司 100 万头生猪屠宰项目、南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目、湖州温氏东林镇高效种鸡场项目、师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目：尚未满负荷生产，因此项目未达到预计收益。 渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目、灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目、诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区项目、新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场项目、洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区项目：肉鸡价格低于预期，因此该项目未达到预计收益。。 滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目、蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目、渠县温氏畜牧有限公司总部项目：报告期末刚达到预定可使用状态，尚未正式投产，因此项目未达到预计收益。						

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
			部分项目未确定是否达到预计效益的原因：项目取消或终止、项目尚未完工或项目不直接产生效益，因此项目的效益无法单独统计。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目、东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区、弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区、天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区和水台庵村育种科研中心及产业化项目的情况详见本报告三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（2）的说明。 江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区、宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区和南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目的情况详见本报告三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（4）的说明。 崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目的情况详见本报告三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（5）的说明。 滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区和洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区的情况详见本报告三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（6）的说明。 咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区和松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区的情况详见本报告三-（一）-2-“项目可行性发生重大变化的情况说明”-（7）的说明。						

五、前次募集资金投资项目已对外转让情况

（一）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

项目名称	承诺投资金额 (万元)	实际投资金额 (万元)	完工程度	本年实现效益 (万元)
连州温氏乳业有限公司奶牛场项目	21,330.00	12,502.59	投资进度 58.62%， 已结项	项目已转让

（二）对外转让的收益情况

2023 年 5 月 25 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意将控股子公司广东温氏乳业股份有限公司（以下简称“温氏乳业”）35%的股权以人民币 43,750 万元转让给公司关联方广东筠诚投资控股股份有限公司（以下简称“筠诚控股”），本次交易所得款项主要用于补充公司日常经营所需。截至 2023 年 7 月 14 日，筠诚控股已向公司支付第一期股份转让价款 13,125 万元人民币；温氏乳业完成了股份交割及相应的工商备案事宜；交割后，温氏乳业为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。截至 2023 年 11 月 21 日，筠诚控股已向公司支付第二期股份转让价款 30,625 万元人民币，完成所有股份转让价款支付。公司确认股权转让投资收益金额为 6,386.42 万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2025年8月27日