

证券代码：688067

证券简称：爱威科技

公告编号：2025-032

爱威科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）等相关制度的规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1628 号），本公司由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称西部证券）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股人民币 14.71 元，共计募集资金 25,007.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,250.55 万元（含增值税）后的募集资金为 22,756.45 万元，已由主承销商西部证券于 2021 年 6 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,925.86 万元（不含增值税），加上本次发行承销及保荐费对应增值税 127.39 万元后，公司本次募集资金净额为 20,957.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-10 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	20,957.98
截至期初累计发生额	项目投入	B1	8,675.74
	购买理财产品净额	B2	12,600.00
	利息收入净额	B3	1,197.84
本期发生额	项目投入	C1	867.42
	购买理财产品净额	C2	-10,600.00
	利息收入净额	C3	143.15
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	9,543.16
	购买理财产品净额	D2=B2+C2	2,000.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	1,340.99
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	10,755.81
补充流动资金		F	8,862.69
实际结余募集资金		G	1,893.12
差异		H=E-F-G	0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司上市后连同保荐机构西部证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司含浦支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同西部证券、全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司(以下简称爱威医疗)分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022年4月27日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意对部分募集资金专用账户进行变更：同意注销公司原在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户，并将该募集资金账户里的本息余额全部转存至公司在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户；同意注销爱威医疗在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户，将该募集资金账户内的本息余额转入爱威医疗在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户。依据决议公司与长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金三方监管协议》并开立募集资金专用账户；公司已与爱威医疗、长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金四方监管协议》并开立募集资金专用账户。

前述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1. 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000041525000005	8,922,636.89	
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000041525000007	10,008,575.15	
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000001666000002		暂未使用
合 计		18,931,212.04	

注：因“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”已结项，该项目开立的两个募集资金专户（上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行银行账号：66060078801500000831 及 66060078801000000893）报告期内已注销。

2. 公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金购买理财产品余额情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	产品名称	募集资金余额
1	长沙银行股份有限公司含浦支行	长沙银行对公结构性存款	2,000.00
合 计			2,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司新产品研发及创新能力提升项目本身不直接产生经济效益，无法单独核算效益。项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提升，有利于公司开发新的产品和服务，降低研发成本，提高公司的整体核心竞争力。

本公司营销网络升级与远程运维服务平台建设项目本身不直接产生经济效益，项目建成后，效益主要体现为公司营销网络体系的进一步完善，同时新建远程运维服务平台将大大提升公司售后服务效率，降低公司产品运维成本，提升公司医疗诊断产品及服务的智能化水平，有利于进一步扩大公司品牌影响力，巩固公司市场竞争地位。

(四) 节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额由 8,159.08 万元变更为 3,159.08 万元并将该项目结项、“新产品研发及创新能力提升项目”投资总额由 10,832.33 万元调整为 7,508.78 万元，同时将上述两个募投项目优化调整后节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

报告期内公司已将上述两个募投项目节余的募集资金 8,862.69 万元(含“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”募集专户理财收益)转出用于永久补充公司流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

爱威科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位：爱威科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				20,957.98	本年度投入募集资金总额						867.42	
变更用途的募集资金总额[注 4]				8,323.55	已累计投入募集资金总额						9,543.16	
变更用途的募集资金总额比例				39.72%								
承诺投资 项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入 进度（%） (4) = (2) / (1)	项目达到 预定可使用 状态日期 [注 2]	本年度实 现的效益 [注 3]	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
医疗检验设备及配套试剂耗 材生产基地技术改造与产能 扩建项目[注 1]	是	8,159.08	3,159.08	3,159.08	17.08	3,113.67	-45.41	98.56	2025/6/30	10,707.98	否	否
新产品研发及创新能力提升 项目[注 1]	是	7,287.30	7,508.78	7,508.78	581.46	5,190.26	-2,318.52	69.12	2026/12/31	不适用	不适用	否
营销网络升级与远程运维服 务平台建设项目[注 1]	是	5,511.60	1,966.57	1,966.57	268.88	1,239.23	-727.34	63.01	2026/12/31	不适用	不适用	否
合 计	—	20,957.98	12,634.43	12,634.43	867.42	9,543.16	-3,091.27	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2021 年 7 月 12 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币 2,096.41 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 37.15 万元置换已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核，并出具了专项鉴证报告（天健审（2021）2-357 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2024 年 7 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以合计不超过人民币 13,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动使用。报告期内，公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品及定期存单产品），截至 2025 年 6 月 30 日尚有 2,000 万元保本型理财产品未到期。其余募集资金 1,893.12 万元存放于募集资金专用账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额由 8,159.08 万元变更为 3,159.08 万元并将该项目结项、“新产品研发及创新能力提升项目”投资总额由 10,832.33 万元调整为 7,508.78 万元。上述募投项目投资额调整及部分项目结项后，报告期内募集资金实际节余 8,862.69 万元（含“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”募集专户理财收益），已全部用于永久补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况	无

[注 1] 公司于 2021 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司为募投项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”及“研发中心升级建设项目”的实施主体，并通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。

公司于 2022 年 1 月 24 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意调整募集资金投

资项目“研发中心升级建设项目”建设内容，将项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整为新项目、新技术、新产品的研发投入。项目总投资额由 7,287.30 万元调整为 10,832.33 万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升项目”；调整募投项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容，调减项目中的办公场地购置及装修等项目投入金额，项目总投资额由 7,953.58 万元调减为 4,408.55 万元，其中募集资金投入 1,966.57 万元，资金缺口通过公司自筹资金解决。项目调减后的募集资金 3,545.03 万元全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额由 8,159.08 万元变更为 3,159.08 万元并将该项目结项、“新产品研发及创新能力提升项目”投资总额由 10,832.33 万元调整为 7,508.78 万元，同时将上述两个募投项目优化调整后节余募集资金用于永久补充流动资金。

截至报告期末，“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”已结项，实际投入募集资金总额 3,113.67 万元。

[注 2] 公司 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对新产品研发及创新能力提升项目、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目达到预定可使用状态的日期进行延期，均由 2025 年 6 月延期至 2026 年 12 月。

[注 3]：医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目已结项，该募投项目主要建设内容为对公司现有产能进行提质改造，建设后的产能覆盖现有公司所有主营业务收入，因此该项目的效益测算口径为公司主营业务收入。

[注 4]：变更用途的募集资金总额=募集资金承诺投资总额-调整后投资总额，已覆盖前期项目内部间变更金额。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2025 年半年度

编制单位：爱威科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 [注 1]	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目	医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目	3,159.08	3,159.08	17.08	3,113.67	98.56	2025/6/30	10,707.98	否	否
新产品研发及创新能力提升项目	研发中心升级建设项目	7,508.78	7,508.78	581.46	5,190.26	69.12	2026/12/31	不适用	不适用	否
营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	1,966.57	1,966.57	268.88	1,239.23	63.01	2026/12/31	不适用	不适用	否
合 计	—	12,634.43	12,634.43	867.42	9,543.16	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				（一）第一次变更 （1）变更原因： 为了增强自主研发和技术创新实力、提升公司核心竞争力，进一步丰富公司产品线，形成新的利润增长点，迅速扩大公司经营规模和盈利能力，公司在原有“基于机器视觉技术的医学显微镜形态学检验自动化”关键共性技术研究和尿液检测、粪便检测、生殖道分泌物检测等现有相关仪器和试剂耗材产品持续开发的基础上，计划在生化免疫、分子诊断、血液分析、病理诊断、POCT 检测、智慧医疗等领域进行新项目、新技术、新产品的研发，并制定了相应的新产品研发规划。由于上述新项目、新技术、新产品						

	开发的投入较大，且近期均将逐步开始进入实施阶段，因此，综合考虑新研发项目资金投入需求情况和募集资金使用效率，同时也为了加快新项目、新技术、新产品研发进度，进一步缩短研发周期，支撑研发成果快速落地，提高公司响应市场需求的速度，公司拟将原募投项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整至新项目、新技术、新产品的研发投入。 (2) 决策程序： 公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》：1) 公司拟调整募投项目“研发中心升级建设项目”建设内容，将项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整为新项目、新技术、新产品的研发投入。项目总投资额由 7,287.30 万元调整为 10,832.33 万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升项目”。2) 公司拟调整募投项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容，调减项目中的办公场地购置及装修等项目投入金额，项目募集资金投资额由 5,511.60 万元调减为 1,966.57 万元。项目调减后的募集资金 3,545.03 万元全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”。 (3) 信息披露： 针对以上募投项目变更，公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站进行了公告，公告编号为：2022-002。 (二) 第二次变更 1、变更原因及变更内容： (1) 医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目：根据宏观经济形势、行业发展情况及下游市场需求等情况的变化，公司认为现有生产基地已建成厂房在前期使用募集资金投入进行产线技术升级改造后，其产能储备已足以满足公司现有及未来较长时间的业务需要。因此公司对该募投项目建设内容进行变更，不再使用募集资金进行产能扩建项目的新建土建施工及其他设备投入。项目募集资金投资总额调减 5,000 万元，并对该项目进行结项。调减后节余的募集资金用于永久补充流动资金。 (2) 新产品研发及创新能力提升项目：因下游市场环境的变化，公司对研发战略和具体研发项目进行了重新规划，据此对本项目部分研发项目由原来的自主研发调整为寻求与第三方技术合作，相应调减项目募集资金投资金额 3,323.55 万元。调减后节余的募集资金用于永久补充流动资金。 2、决策程序： 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意上述募投项目变更事项。2025 年 5 月 24 日，公司年度股东大会审议通过了该议案。 3、信息披露：
--	--

	针对以上募投项目变更，公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露，具体详见《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-011 号）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

[注 1]：医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目已结项，该募投项目主要建设内容为对公司现有产能进行提质改造，建设后的产能覆盖现有公司所有主营业务收入，因此该项目的效益测算口径为公司主营业务收入。