

证券代码：688160

证券简称：步科股份

公告编号：2025-056

## 上海步科自动化股份有限公司

### 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

#### 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2386 号），同意公司首次公开发行股票注册的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具天健验（2020）3-107 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

##### （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金净额	381,454,093.80
减：截至报告期末募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	362,934,514.66
其中：智能制造生产基地建设项目	110,179,961.23
智能制造生产基地建设项目（募集户）	76,727,882.22
智能制造生产基地建设项目（超募户）	33,452,079.01
研发中心升级建设项目	76,587,460.65
智能制造营销服务中心建设项目	18,226,092.57
成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目	7,053,032.34
补充流动资金	68,562,194.84
超募资金	82,325,773.03
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	20,537,932.74
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额	39,057,511.88
其中：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	37,000,000.00

## 二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司及全资子公司分别在中国建设银行股份有限公司上海张江分行（以下简称“上海建行张江分行”）、广发银行股份有限公司深圳分行及南山支行（以下简称“广发银行深圳分行或深圳南山支行”）、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行（以下简称“建行深圳科苑支行”）、兴业银行股份有限公司成都分行、成都温江支行开立账户，作为本次发行募集资金专用账户。

2020 年 11 月 6 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及上海建行张江分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020 年 12 月 15 日，公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司（以下简称“深圳步科”）、保荐机构海通证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司深圳分行、建行深圳科苑支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司成都步科智能有限公司（以下简称“成都步科”）、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021 年 5 月 24 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司

司深圳市步科电气有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021年9月24日，公司及全资子公司成都步科、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月9日，公司及全资子公司常州精纳电机有限公司（以下简称“常州精纳”；现已更名“常州步科电机有限公司”，以下简称“常州步科”）与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年10月10日，公司及全资子公司常州精纳与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年11月29日，公司及全资子公司成都步科与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2021年5月26日，深圳步科将开立在建行深圳科苑支行（银行账号：44250100002300003364、44250100002300003365）的两个募集资金专项账户注销。

2021年8月24日，公司将开立在上海建行张江分行（银行账号：31050161393600004828）的募集资金专项账户注销。

2022年10月27日，公司将开立在上海建行张江分行（银行账号：31050161393600004839、31050161393600004829）的募集资金专户注销。

2022年11月1日，公司将开立在广发银行深圳南山支行（银行账号：9550880057982300574、9550880057982300204）的募集资金专户注销。

2023年11月14日，公司将开立在上海建行张江分行（银行账号：31050161393600004830、31050161393600004831）的募集资金专户注销。

2023年11月17日，深圳步科将广发银行深圳南山支行（银行账号：9550880223273400389、9550880223273400299）的募集资金专户注销。

2023年12月7日，成都步科将开立在兴业银行成都温江支行的募集资金专项账户（银行账号：431360100100086316、431360100100086433）的募集资金专户注销。

2023年12月8日，公司将开立在广发银行深圳南山支行的募集资金专项账户（银行账号：9550880057982300484、9550880057982300394）的募集资金专户注销。

2023年12月11日，常州精纳将开立在广发银行深圳南山支行的募集资金专项账户（银行账号：9550880236247300331）的募集资金专户注销。

2024年3月27日，成都步科将开立在兴业银行股份有限公司成都分行（银行账号：431360100100105171）募集资金专户注销。

2025年4月27日，常州精纳将开立在广发银行深圳南山支行的募集资金专项账户（银行账号：9550880236247300151）的募集资金专户注销。

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	账户余额	备注
深圳市步科电气有限公司	广发银行股份有限公司深圳南山支行	9550880223273400109	26,923.15	智能制造生产基地建设项目
			23,000,000.00	结构性存款
常州步科电机有限公司（原名称：常州精纳电机有限公司）	广发银行股份有限公司深圳分行	9550880236247300241	1,891,425.04	智能制造生产基地建设项目
成都步科智能有限公司	广发银行股份有限公司深圳南山支行	9550880243301700197	139,163.69	成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目
			14,000,000.00	结构性存款
合计			39,057,511.88	-

### 三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年11月25日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。为了减少财务费用，提高公司资金使用效率，公司决定使用募集资金置换金额为8,047,384.61元的自筹资金，由项目实施主体予以置换分别为：步科股份置换3,596,428.28元，公司全资子公司深圳市步科电气有限公司置换3,162,253.21元，公司全资子公司成都步科智能有限公司置换1,288,703.12元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）闲置募集资金现金管理情况

公司于2024年10月29日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用不超过人民币1.0亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

上述募集资金现金管理的使用期限均自公司董事会议审议通过之日起12个月内有效，在相应额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金用于现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

发行银行	产品名称	类型	金额	购买日	到期日	是否赎回
广发银行	“物华添宝”W款2024年第261期人民币结构性存款	结构性存款	1,000	2024/12/13	2025/3/13	是
广发银行	物华添宝W款2024年第240期人民币结构性存款	结构性存款	3,000	2024/11/22	2025/1/10	是
广发银行	物华添宝W款2024年第247期人民币结构性存款	结构性存款	1,000	2024/11/27	2025/2/27	是

广发银行	“薪加薪 16 号” W 款 2024 年第 306 期人民币结构性存款	结构性存款	1,000	2025/1/3	2025/2/21	是
广发银行	物华添宝 W 款 2025 年第 9 期人民币结构性存款	结构性存款	1,500	2025/1/17	2025/3/3	是
广发银行	“薪加薪 16 号” W 款 2025 年第 7 期人民币结构性存款	结构性存款	1,500	2025/1/17	2025/4/17	是
广发银行	物华添宝 W 款 2025 年第 24 期人民币结构性存款	结构性存款	600	2025/2/25	2025/4/11	是
广发银行	“薪加薪 16 号” W 款 2025 年第 28 期人民币结构性存款	结构性存款	600	2025/2/25	2025/5/26	是
广发银行	W 款名利双收 2025 年第 9 期人民币结构性存款	结构性存款	500	2025/2/25	2025/3/27	是
广发银行	“薪加薪 16 号” W 款 2025 年第 39 期人民币结构性存款	结构性存款	1,700	2025/3/7	2025/4/11	是
广发银行	物华添宝 W 款 2025 年第 37 期人民币结构性存款	结构性存款	1,000	2025/3/18	2025/5/19	是
广发银行	“名利双收” W 款 2025 年第 25 期人民币结构性存款	结构性存款	700	2025/4/15	2025/5/21	是
广发银行	“物华添宝” W 款 2025 年第 61 期人民币结构性存款	结构性存款	500	2025/4/18	2025/6/17	是
广发银行	“物华添宝” W 款 2025 年第 68 期人民币结构性存款	结构性存款	500	2025/4/22	2025/6/20	是
广发银行	“物华添宝” W 款 2025 年第 66 期人民币结构性存款	结构性存款	1,000	2025/4/22	2025/7/21	否
广发银行	“名利双收” W 款人民币结构性存款	结构性存款	700	2025/4/25	2025/6/6	是
广发银行	“物华添宝” W 款 2025 年第 76 期人民币结构性存款	结构性存款	200	2025/5/13	2025/6/19	是

广发银行	“物华添宝” W 款 2025 年第 91 期人民币 结构性存款	结构性 存款	700	2025/5/27	2025/8/25	否
广发银行	“名利双收” W 款 2025 年第 32 期人民币 结构性存款	结构性 存款	1,000	2025/5/27	2025/7/2	否
广发银行	“物华添宝” W 款 2025 年第 96 期人民币 结构性存款	结构性 存款	600	2025/5/30	2025/8/28	否
广发银行	广银创富 W 款 2025 年第 5 期人民币结 构性存款	结构性 存款	400	2025/6/20	2025/9/15	否
合计			19,700	-	-	-

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司使用超募资金 4,800.00 万元收购常州精纳少数股东权益，成都步科使用超募资金 800.00 万元新建办公楼用于研发和营销中心的建设，以及常州精纳使用超募资金 3,200.00 万元实施募投项目“智能制造生产基地建设项目”的具体情况均详见本报告附表 2《超募资金明细使用情况》。

#### （七）节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”及“营销服务中心建设项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于“成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目”。“成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目”的投资总额为 2,429.70 万元，以原募投项目“研发中心升级建设项目”和“营销服务中心建设项目”节余募集资金（包含募集资金对应的利息收入及理财收益）2,057.25 万元投入，不足部分由公司自筹资金补足。截至报告期末，该笔节余募集资金累计使用 705.30 万元。

#### （八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表 3《变更募集资金投资项目情况表》。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额				381,454,093.80		本年度投入募集资金总额（含超募资金）					39,357,854.06	
变更用途的募集资金总额				92,150,000.00		已累计投入募集资金总额（含超募资金）					362,934,514.66	
变更用途的募集资金总额比例				24.16%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发中心升级建设项目	不适用	85,670,000.00	85,670,000.00	85,670,000.00		76,587,460.65	-9,082,539.35	89.40%	2023年10月	无法单独核算	不适用	否
营销服务中心建设项目	不适用	25,037,000.00	25,037,000.00	25,037,000.00		18,226,092.57	-6,810,907.43	72.80%	2023年10月	无法单独核算	不适用	否
生产中心升级改造项	变更前	92,150,000.00	0	0	0	0	0	0	已变更	不适用	不适用	是

智能制造生产基地建设项目	变更后	0	124,150,000.00	124,150,000.00	33,070,874.92	110,179,961.23	-13,970,038.77	88.75%	2027年12月	不适用	不适用 (尚未完成建设)	否
补充流动资金	不适用	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00	0	68,562,194.84	562,194.84	100.83%	不适用	无法单独核算	不适用	否
超募资金	不适用	110,597,093.80	78,597,093.80	78,597,093.80		82,325,773.03	3,728,679.23	104.74%	不适用	不适用	不适用	否
成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目	不适用	0	20,572,547.44	20,572,547.44	6,286,979.14	7,053,032.34	-13,519,515.10	34.28%	2026年	不适用	不适用 (尚未完成建设)	否
合计	-	381,454,093.80	381,454,093.80	381,454,093.80	39,357,854.06	362,934,514.66	-39,092,126.58	-	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					<p>公司于2022年8月9日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，于2022年8月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。</p> <p>公司原项目“生产中心升级改造项目”以全资子公司深圳步科为实施主体，计划在租赁场地对生产中心进行升级改造。根据公司实际经营发展需要和战略布局，公司计划落实永久性制造基地，避免大规模投入后再次搬迁重复建设。为了使募集资金投入所获得的效益最大化，公司于2022年3月16日与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签订了《投资协议书》，计划在常州购买土</p>							

	地约25.6亩，以子公司常州精纳为主体实施，拟在常州国家高新技术产业开发区设立“智能制造生产基地建设项目”，开展研发、生产及销售伺服电机、工业人机界面、伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器等自动化控制相关产品和数字化工厂解决方案等活动。公司从整体战略发展布局出发，综合考虑公司长远规划及市场发展前景，拟将募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。公司建设智能制造生产基地项目，可有效解决公司经营厂房长期租赁的现状，通过购置土地新建项目，将原有生产线纳入整体项目设计规划，结合未来公司发展的需要，优化工艺方案，进一步提高生产数字化和智能化能力，扩大制造产能。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	<p>公司于2023年10月30日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”及“营销服务中心建设项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于“成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目”。“成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目”的投资总额为2,429.70万元，以原募投项目“研发中心升级建设项目”和“营销服务中心建设项目”节余募集资金（包含募集资金对应的利息收入及理财收益）2,057.25万元投入，不足部分由公司自筹资金补足。</p> <p>形成原因：1.在募投项目投入过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金。一方面，在保证项目建设目标及质量的前提下，公司加强对项目费用的监督和管控，主要在设备采购方面，使用自有物料制作、自有资金采购或者采购具有价格优势的国产化设备等手段，节约了募集资金；另一方面，公司在实施过程中根据建设内容需要的工艺调整导致部分软硬件采购需求减少，同时，公司通过</p>

	提高现有研发设备的利用效率、使用已有模具、委外测试或设计等其他多种节约方式，减少了部分软硬件采购。2.在项目建设过程中，行业、下游市场发生一定变化，公司部分建设内容（如专业无人机智控系统项目、用于生产过程的AI视觉技术研发等）的投入产出与预期目标发生变化，公司对相关项目投入较为谨慎，相关募集资金使用相应减少。3.募集资金存放期间产生利息净收入，形成了募集资金节余。
募集资金其他使用情况	无

注 1：实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分为募集资金利息收入及理财收益。

注 2：超募资金初始存放金额 11,059.71 万元与募集后承诺投资金额 7,859.71 万元之间的差异系超募资金 3,200.00 万元向全资子公司常州精纳电机有限公司增资以实施“智能制造生产基地建设项目”。

注 3：“成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目”的募集资金来源系“研发中心升级建设项目”和“营销服务中心建设项目”结项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益等），该项目金额不包含在合计数中加总。

附表 2:

### 超募资金明细使用情况

单位：人民币元

用途	性质	拟投入超募资金总额	截至报告期末累计投入超募资金总额	截至报告期末累计投入进度 (%)
收购常州精纳少数股东股权	收购资产	48,000,000.00	48,000,000.00	100%
向成都步科增资建设新办公楼	新建项目	8,000,000.00	8,311,029.25	103.89%
永久补充流动资金	补流还贷	22,597,093.80	26,014,743.78	115.12%
向常州步科增资以实施募投项目	在建项目	32,000,000.00	33,452,079.01	104.54%
合计	/	110,597,093.80	115,777,852.04	

注 1：向常州步科增资以实施募投项目的超募资金 3,200.00 万元已计入“智能制造生产基地建设项目”投资总额中，根据“智能制造生产基地建设项目”的建设进度分批投入使用。

注 2：累计投入超募资金总额超过拟投入超募资金总额的部分为募集资金利息收入及理财收益。

附表 3:

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能制造生产基地建设项目	生产中心升级改造项目	124,150,000.00	124,150,000.00	33,070,874.92	110,179,961.23	88.75%	2027年12月	不适用	不适用	否
合计	-	124,150,000.00	124,150,000.00	33,070,874.92	110,179,961.23	88.75%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>1、公司于2022年8月9日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，于2022年8月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。变更原因如下：</p> <p>公司原项目“生产中心升级改造项目”以全资子公司深圳步科为实施主体，计划在租赁场地对生产中心进行升级改造。根据公司实际经营发展需要和战略布局，公司计划落实永久性制造基地，避免大规模投入后再次搬迁重复建设。为了使募集资金投入所获得的效益最大化，公司2022年3月16日与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签订了《投资协议书》，计划在常州购买土地约25.6亩，以子公司常州精纳为主体实施，拟在常州国家高新技术产业开发区设立“智能制造生产基地建设项目”，开展研发、生产及销售伺服电机、工业人机界面、伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器等自动化控制相关产品和数字化工厂解决方案等活动。公司从整体战略发展布</p>							

	<p>局出发，综合考虑公司长远规划及市场发展前景，拟将募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。公司建设智能制造生产基地项目，可有效解决公司经营厂房长期租赁的现状，通过购置土地新建项目，将原有生产线纳入整体项目设计规划，结合未来公司发展的需要，优化工艺方案，进一步提高生产数字化和智能化能力，扩大制造产能。</p> <p>具体内容详见公司于2022年8月10日披露在上海证券交易所官网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024）。</p> <p>2、公司于2023年12月29日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对部分募投项目追加投资及项目延期的议案》。公司“智能制造生产基地建设项目”的原计划投资总额为人民币18,834.00万元，其中拟使用募集资金为人民币12,415.00万元，预计达产日期为2025年8月。本次调整对该项目追加投资并进行延期，调整后项目投资总额为人民币66,115.62万元，项目达到预定可使用状态的时间为2027年第四季度。本次对部分募投项目追加投资及项目延期的原因如下：（1）公司扩大工控产品生产种类，导致厂房、设备投资增加；（2）更高的自动化、数字化程度，导致设备及软件购置费增加。具体内容详见公司于2023年12月30日披露在上海证券交易所官网上的《关于对部分募投项目追加投资及项目延期的公告》（公告编号：2023-052）。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用