

威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文核准，公司于 2023 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00 万股，每股发行价为 19.99 元，应募集资金总额为人民币 1,944,627,200.00 元，根据有关规定扣除发行费用 246,906,654.85 元后，实际募集资金金额为 1,697,720,545.15 元。该募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023]518Z0040 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 57,804.40 万元，募集资金永久补充流动资金 81,916.01 万元（含项目结项结余资金及利息收入与手续费净额永久补充流动资金），募集资金余额为 33,901.79 万元（包含银行存款利息及理财收益扣除银行手续费和汇兑损益的净额为 3,850.15 万元，不存在尚未支付的发行费用，印花税已支付完毕。

2、本报告期使用金额及当前余额

2025年1-6月，公司对募集资金项目投入28,824.35万元，使用募集资金补充流动资金23,120.37万元。截至2025年6月30日，公司募集资金余额为5509.57万元（含利息收入和现金管理收益），其中，闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为0万元；募集资金专户余额合计为5,509.57万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年3月24日，公司会同中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司威海分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、兴业银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司北京分行和中国银行股份有限公司威海分行签署了《募集资金三方监管协议》，在北京银行股份有限公司济南分行开设募集资金专项账户（账号：20000033549700112501060、20000033549700114163708）；在中国农业银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：15603001040050576、15603001040049933）；在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：20620078801600001189、20620078801700001175）；在兴业银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：376910100100498548）；在中信银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户（账号：8110701013002519026）；在中国银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户（账号：224748128800、242947783483）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年12月12日，公司及公司子公司泓淋电力技术（泰国）有限公司会同中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司威海开发区支行、中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行签订《募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司威海开发区支行开设募集资金专项账户（账号：233848722689），在中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行开设募集资金专项账户（账号：10000301036502、10000301036513）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2023年7月，中国农业银行股份有限公司威海分行开立的用于“补充流动资金项目”（账号：15603001040049933）的专项账户中募集资金已按规定用于募投项目，公司对该募集资金专项账户办理了注销手续，并将账户中的余额（募集资金产生的利息收入）全部转入公司的一般账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》，上述事项可豁免提交董事会审议。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司威海分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2023年7月，中国银行股份有限公司威海分行开立的用于“智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目”（账号：242947783483）、北京银行股份有限公司济南分行开立的用于“威海电源线技术改造项目”（账号：20000033549700112501060）的专项账户中募集资金已按规定用于募投项目，公司对上述两个募集资金专项账户办理了注销手续，并将账户中的余额全部转入公司的一般账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》，上述事项由第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议审议并通过。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司威海分行、北京银行股份有限公司济南分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2023年7月，公司对在中信银行股份有限公司北京分行（账号：8110701013002519026）、中国农业银行股份有限公司威海分行（账号：15603001040050576）、北京银行股份有限公司济南分行（账号：20000033549700114163708）开立的募集资金专项账户（超募资金账户）办理了注销手续，并将账户中的余额全部转入公司的其他募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》，上述事项由第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议并通过。账户注销后，公司会同中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司威海分行、北京银行股份有限公司济南分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2025年6月，公司对在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行（账号：20620078801700001175）、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行（账号：20620078801600001189）、兴业银行股份有限公司威海分行（账号：376910100100498548）开立的募集资金专项账户（超募资金账户）办理了注销手续，并将账户中的余额全部转

入公司的其他募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》，上述事项由第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议审议并通过。账户注销后，公司会同上海浦东发展银行股份有限公司威海分行与兴业银行股份有限公司威海分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行名称	银行账号	余额
1	中国银行股份有限公司威海分行	224748128800	2,262.01
2	中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000301036513	1.7
3	中国银行股份有限公司威海开发区支行	233848722689	—
4	中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000301036502	3,245.86
合计	——	——	5,509.57

注：100000301036513、233848722689、100000301036502 分别为美元账户、美元账户、泰铢账户。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币161,548.75万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。于2025年5月14日召开了2024年年度股东大会审议并通过了《关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司综合考虑公司整体规划，为提高资金使用效率，公司终止该项目募集资金投入，并将该项目的剩余募集资金及利息永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止泰国生产基地扩建

项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-018）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求存放、使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理违规情况。。

六、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2025年8月29日

附表 1:

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	169,772.05					本报告期投入募集资金总额	28,824.35			
报告期内变更用途的募集资金总额	—					已累计投入募集资金总额	161,548.75			
累计变更用途的募集资金总额	—									
累计变更用途的募集资金总额比例	—									
承诺投资项目和超募资金投向	否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 电源线智能制造及产能提升项目	否	40,767.81	40,767.81	—	36,119.98	88.60%	—	—	不适用	否
(1) 威海电源线技术改造项目	否	11,989.42	11,989.42	—	10,922.31	91.10%	2023 年 5 月	1,504.97	是	否
(2) 智能电源连接装置-泰国电源线生产基地(二期)建设项目	否	28,778.39	28,778.39	—	25,197.67	87.56%	2023 年 4 月	1,091.91	否	否
2. 特种线缆技术改造项目	否	14,118.24	14,118.24	—	12,053.32	85.37%	2024 年 11 月	1,127.47	是	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	—	15,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	69,886.05	69,886.05	—	63,173.30	—	—	3,724.35	—	—
超募资金投向										
1. 电源连接装置-泰国	是	27,995.00	15,335.08	5,703.98	15,335.08	100%	2026 年 12 月	不适用	不适用	否

生产基地扩建项目										
2.补充流动资金	—	71,891.00	84,550.92	23,120.37	83,040.37	98.21%	不适用	不适用	不适用	不适用
3.尚未计划使用的超募资金	—	—	—	—	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	—	99,886.00	99,886.00	28,824.35	98,375.45	—	—	—	—	—
合计	—	169,772.05	169,772.05	28,824.35	161,548.75	—	—	3,724.35	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	智能电源连接装置-泰国电源线生产基地(二期)建设项目本期实现效益 1,091.91 万元，主要系项目实施期间，受下游行业需求波动及国际局势的影响，相关产品市场价格较可行性研究时下降。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	电源连接装置-泰国生产基地扩建项目：自实施以来，积极推进募投项目实施进度，最大化实现资源的有机配置，提高经营效益。在该项目的实施过程中，受外部市场环境、行业发展情况及公司战略规划等多重影响导致该项目投资效益面临较大不确定性，继续实施“电源连接装置-泰国生产基地扩建项目”，可能面临项目实施进度及投资回报不达预期的风险。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。于 2025 年 5 月 14 日召开了 2024 年年度股东大会审议并通过了《关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司综合考虑公司整体规划，为提高资金使用效率，公司终止该项目募集资金投入，并将该项目的剩余募集资金及利息永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-018）。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 194,462.72 万元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 24,690.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 169,772.05 万元，其中，募集资金投资项目承诺投资总额为 69,886.05 万元，超募资金净额为 99,886.00 万元。</p> <p>公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于 2023 年 4 月 13 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》和《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用超募资金人民币 29,960.00 万元永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的 30%；同意使用累计不超过 6 亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用累计不超过 3 亿元自有闲置资金进行现金管理，并授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的公告》（公告编号：2023-006）和《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）</p> <p>公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》。同意公司使用超募资金人民币 27,995.00 万元投资建设电源连接装置-泰国生产基地扩建项目，同意公司使用累计不超过 2 亿元超募资金进行现金管理。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的公告》（公告编号：2023-029）和《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。</p>									

	<p>公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用超募资金 29,960.00 万元永久补充流动资金,十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%,同意使用累计不超过 5 亿元(人民币或等值外币,下同)闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用累计不超过 3 亿元自有资金进行现金管理,追认使用闲置募集资金进行现金管理,并提请股东大会授权公司管理层具体实施上述事项,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在投资期限内,该额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-015)和《关于使用闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-016)。</p> <p>公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议,于 2025 年 5 月 14 日召开了 2024 年年度股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用闲置超募资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意使用超募资金 11,971.00 万元永久补充流动资金,十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。同意使用累计不超过 3 亿元(指人民币元,下同)闲置超募资金进行现金管理,使用累计不超过 5 亿元自有资金进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在投资期限内,该额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-014)和《关于使用闲置超募资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-015)。</p> <p>电源连接装置-泰国生产基地扩建项目:自实施以来,积极推进募投项目实施进度,最大化实现资源的有机配置,提高经营效益。在该项目的实施过程中,受外部市场环境、行业发展情况及公司战略规划等多重影响导致该项目投资效益面临较大不确定性,继续实施“电源连接装置-泰国生产基地扩建项目”,可能面临项目实施进度及投资回报不达预期的风险。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。于 2025 年 5 月 14 日召开了 2024 年年度股东大会审议并通过了《关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司综合考虑公司整体规划,为提高资金使用效率,公司终止该项目募集资金投入,并将该项目的剩余募集资金及利息永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的日常经营活动。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-018)。</p> <p>截至 2025 年 6 月 30 日,公司已从募集资金专户中转出 83,040.37 万元用于永久补充流动资金;使用部分暂时闲置超募资金 0 万元进行现金管理。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点的议案》。在“特种线缆技术改造项目”实施过程中综合考虑公司业务发展规划和布局需要,公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“特种线缆技术改造项目”的实施地点由“威海经技区浦东路 9-10 号厂区”变更为“威海经区九龙路南、金诺路西地块”。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点的公告》(公告编号:2024-014)。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	无

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截至 2023 年 3 月 24 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 35,237.26 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 35,237.26 万元。</p> <p>公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 35,237.26 万元和已支付发行费用 852.19 万元，置换资金总额合计 36,089.45 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-004）</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于 2023 年 4 月 13 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用累计不超过 6 亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用累计不超过 3 亿元自有闲置资金进行现金管理，并授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）</p> <p>公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计不超过 2 亿元超募资金进行现金管理。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。</p> <p>公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用累计不超过 5 亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用累计不超过 3 亿元自有资金进行现金管理，追认使用闲置募集资金进行现金管理，并提请股东大会授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。</p> <p>公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议，于 2025 年 5 月 14 日召开了 2024 年年度股东大会审议并通过了《关于使用闲置超募资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用累计不超过 3 亿元闲置超募资金进行现金管理，使用累计不超过 5 亿元自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置超募资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。</p> <p>本报告期公司现金管理产品实际到账收益为 216.44 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元，具体情况详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况，在不影响募集资金投资建设项目能够顺利实施的前提下，本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金。在保证募投项目质量和进度的前提下，加强了各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。</p> <p>公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第二次临</p>

	<p>时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。于2023年5月16日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资威海电源线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将“智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目”节余资金共计3,580.72万元和“威海电源线技术改造项目募投项目”节余募集资金1,071.42万元以及募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资威海电源线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）</p> <p>于2024年10月28日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资特种线缆技术改造项目已建设完成，结合实际经营情况，为了进一步提高募集资金的使用效率，公司拟将该募投项目节余募集资金2,299.32万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。并于2024年11月13日召开2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，募集资金余额为5,509.57万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额0万元，存放于募集资金专户余额合计为5,509.57万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
--------	----------	-------------------	-----------	-----------------	----------------------------	---------------	----------	----------	-------------------

补充 流动资金	电源 连接装置- 泰国生产 基地扩建 项目	84,550.92	23,120.37	83,040.3	98.21%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	84,550.92	23,120.37	83,040.3	98.21%	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					<p>电源连接装置-泰国生产基地扩建项目：自实施以来，积极推进募投项目实施进度，最大化实现资源的有机配置，提高经营效益。在该项目的实施过程中，受外部市场环境、行业发展情况及公司战略规划等多重影响导致该项目投资效益面临较大不确定性，继续实施“电源连接装置-泰国生产基地扩建项目”，可能面临项目实施进度及投资回报不达预期的风险。公司于2025年4月23日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。于2025年5月14日召开了2024年年度股东大会审议并通过了《关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司综合考虑公司整体规划，为提高资金使用效率，公司终止该项目募集资金投入，并将该项目的剩余募集资金及利息永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-018）。</p>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用				
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				