

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2025-063

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将 2023 年度向不特定对象发行可转债募集资金投资项目之一的“软件定义 IT 基础架构项目”（以下简称“IT 基础架构项目”）延期，现对有关事项说明如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,036,166.38 元后，募集资金净额为人民币 1,205,719,833.62 元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 2 日出具了《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（致同验字（2023）第 441C000383 号）。

公司对所有募集资金实行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方

监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，保证募集资金专款专用。

(二)募集资金使用情况

根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将分别投资于“深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目”和“IT 基础架构项目”。

“IT 基础架构项目”是公司在已有云计算相关技术、产品的基础上进行的升级研发，能进一步优化丰富公司产品结构，为客户提供更好的产品和方案。截至 2025 年 8 月 31 日，“IT 基础架构项目”之募集资金投入使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至 2025 年 8 月 31 日累计投入募集资金金额	尚未使用的募集资金的后续安排
软件定义 IT 基础架构项目	70,052.00	59,583.80	尚未使用的募集资金 10,468.20 万元将继续投入募投项目

注：以上已投入募集资金金额未经审计。

二、本次募投项目调整实施期限的具体情况

(一)募投项目延期原因

根据《募集说明书》及《关于调整募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2024-062），“IT 基础架构项目”原计划在 2025 年 9 月完成。但在募投项目的实施过程中，公司所面临的市场环境、技术革新、客户需求等外部因素发生快速变化，AI 和大模型等技术在云计算领域得到更广泛的应用。为了更好地满足客户需求，经综合考虑公司实际经营情况、业务需求变化、战略规划及市场环境等因素，本着审慎的态度，公司决定对“IT 基础架构项目”实施节奏进行相应调整，该募投项目实施进度较预期将有所推迟。

(二)预计完成时间及分期投资计划

为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司决定将“IT 基础架构项目”达到预计可使用状态日期延长至 2026 年 6 月。截至目前尚未投入的募集资金将主要用于项目的设备购置及安装费等，并根据实际实施进度分阶段投入，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(三)为保障募投项目按期完成拟采取的措施

为保障“IT 基础架构项目”按期完成，公司将实时关注项目实施进度，制定详细实施计划，提升募集资金使用效率，优化资源配置，加强统筹规划，确保项目有序推进。同时，公司将积极应对宏观经济与市场环境变化，强化全过程监督与风险管理，确保募投项目的顺利实施。

三、本次募投项目调整实施期限对公司的影响

本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全体投资者利益的最大化。

四、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为：公司本次对“IT 基础架构项目”延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司对“IT 基础架构项目”进行延期。

(二)保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次对“IT 基础架构项目”延期已经董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》

等规范性文件的规定。公司本次部分募集资金投资项目调整实施期限事项是公司根据实际情况进行的适当调整,不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形,符合公司的长远规划和发展需要。综上,保荐人对公司本次部分募集资金投资项目调整实施期限事项无异议。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第三十一次会议决议;
2. 公司第三届监事会第二十四次会议决议;
3. 中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司调整募集资金投资项目实施期限的核查意见》。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十四日